

Číslo dodatku objednatele: 2524/2021/2023/OI/1

**Dodatek ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení projektové dokumentace
vč. související inženýrské činnosti, funkce koordinátora BOZP a autorského dozoru,
číslo smlouvy objednatele 2524/2021/OI/VZ, zveřejněné dne 2.11.2021.**

uzavřený mezi smluvními stranami podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Statutární město Ostrava
se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen „objednatel“

a

ATELIER 38 s.r.o.
se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava
zastoupen Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti

IČO: 25858343
DIČ: CZ25858343 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 317298001/5500

dále jen „zhotovitel“

Čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na zhotovení projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru, číslo smlouvy objednatele 2524/2021/OI/VZ, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. ke dni 2.11.2021 (dále jen „**smlouva**“).
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 části D smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) ke smlouvě.
3. Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek ze smlouvy.

čl. II.
Předmět dodatku

1. V části B, čl. I Předmět smlouvy, odst. 7 E) se za třetí odrážku vkládá nová odrážka o tomto znění:
Zhotovitel se zavazuje bezúplatně zpracovat do DPS případné změny oproti DSP v návaznosti na vydání společného povolení ke stavbě (nikoliv v návaznosti na architektonickou studii).
2. Dosavadní znění Část B, čl. III Doba plnění, odst. 7 smlouvy se nahrazuje zněním novým o tomto znění:
DPS včetně dokladové části v požadovaném rozsahu dle bodu E), čl. I. této části smlouvy bude za účelem připomínkování objednateli předána do 4 týdnů od předání DÚR+DSP. Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS, do 10 pracovních dnů od předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 pracovních dnů zpracovat do DPS. Případné změny oproti DSP v návaznosti na vydání společného povolení ke stavbě zhotovitel zpracuje do DPS do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci společného povolení ke stavbě.
3. Dosavadní znění Část D, čl. II Platební podmínky, odst. 13, k části B této smlouvy, čtvrtá alinea smlouvy se nahrazuje zněním novým o tomto znění:
 - *po předání a převzetí DPS se zpracovávány připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na 90% částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 10 % z ceny příslušného plnění za zhotovení DPS bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po zpracování případných změn do DPS oproti DSP v návaznosti na vydání společného povolení ke stavbě*

čl. III
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č. 1 smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 01310/RM2226/26 ze dne 25. 4. 2023, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku smlouvy.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Za zhotovitele

Vladimír Milata
jednatel společnosti