

Dodatek č. 1
k S/085/22

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo S/085/22, ze dne 26.9.2022

„Expozice Pueblo a Expozice vodní svět“ zpracování dokumentace v podrobnosti pro provedení a zadání stavby včetně výkonu autorského dozoru staveb

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní vztahy

Objednatel:

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7
IČO: 00064572
DIČ: CZ 00064572
zastoupena: Mgr. Bohumilem Černým, ředitelem

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Václav Jůzko, DiS. – vedoucí stavebního oddělení

a

Zhotovitel:

Ing. Petr Velička

se sídlem: U Vody 1194/10, 594 01 Velké Meziříčí
IČO: 03807151
DIČ: CZ7608315132

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo „Expozice Pueblo a Expozice vodní svět“ v Botanické zahradě hl. m. Prahy je časové plnění a platební podmínky.

Prodloužení termínu dokončení a odevzdání dokumentace pro provedení a zadání stavby včetně soupisu prací je z důvodu provázání této akce s novou připravovanou zakázkou řešící interiéry a audiovizuální techniku objektu Puebla, která má dopad na technické požadavky a přípravy v jednotlivých částech objektu. Zejména audiovizuální technika je plně propojena se silnoproudou a slaboproudou částí dokumentace dle předmětu této smlouvy o dílo.

Dále se mění v záhlaví smlouvy titul ředitele objednatele z „Bc.“ na „Mgr.“

Tímto dodatkem č. 1 se mění tyto kapitoly:

Kapitola II. Doba plnění:

Dokumentace pro provedení a zadání stavby včetně soupisu prací a dodávek bude dokončena a předána objednateli do **31. 5. 2023**

Kapitola III. cena díla a platební podmínky takto:

V bodě 3 Dílčí fakturace jednotlivých částí odstavce a) Dokumentace pro provedení a zadání stavby

- bude fakturováno 25% z ceny příslušné části, tzn. 550.000,- Kč bez DPH po odevzdání rozpracovaná část dokumentace dle předmětu smlouvy o dílo. Rozpracovaná část dokumentace bude odevzdána v otevřených souborech ve formátech dwg, xls, word atp.

- Zbývajících 75% z ceny příslušné části, tzn. 1.650.000,- Kč bez DPH bude fakturováno po odevzdání hotové, kompletní dokumentace této části dle předmětu smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2022 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

V Praze dne 24.4.23
Objednatel



Mgr. Bohumil Černý
ředitel Botanické zahrady hl.m. Prahy



Botanická zahrada Praha
Trojská 800/126
171 00 Praha 7 – Troja
IČO: 00064572
DIČ: CZ00064572

Ve Velkém Meziříčí dne
Zhotovitel

Petr Velička

Digitálně podepsal Petr
Velička
Datum: 2023.04.23 20:34:06
+02'00'

Ing. Petr Velička