

Cenová nabídka : 120122



**Studie rekonstrukce volnočasového sportoviště v návaznosti na
Základní školu Vrchlabí, Školní 1336**

Kód cen.	Čís. pol.	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena bez DPH
		Studie rekonstrukce volnočasového sportoviště v návaznosti na Základní školu				89 900
		Vstupní podklady , provedení profesních výkonů při přípravě zadání <ul style="list-style-type: none"> • zajištění vstupních podkladů nezbytných pro vypracování studie (podklady již realizovaných sportovišť) • digitalizace (překreslení) rastrových podkladů (výkresů) pro potřeby studie • geodetické zaměření stávajícího areálu a jednotlivých sportovišť: výškopis / polohopis 	kpl	1,00	27 400,00	27 400
		2D studie výstavby : v ceně je 1x vypracování studie + 1x úprava studie dle případného dalšího požadavku na změny v řešení <ul style="list-style-type: none"> • konzultace, schůzky • vybudování sportovišť : volejbal s umělou antukou, tenisový kurt s umělým povrchem, atletický ovál, skok vysoký, skok daleký, víceúčelové sportoviště na stávající asfaltové ploše, vrh koulí • sociální zázemí / šatny • odpočinkové a rekreační zóny v návaznosti na dopravní hřiště 	kpl	1,00	62 500,00	62 500
		Ostatní náklady				7 000
		Dopravy spojené s konzultacemi a se zaměřením	kpl	1,00	7 000,00	7 000
CELKEM bez DPH						96 900

Zpracováno systémem TX 1271

V Hostinném dne:

12.01.2023

HARMONOGRAM PROJEKČNÍCH PRACÍ

"STUDIE REKONSTRUKCE VOLNOČASOVÉHO SPORTOVISŤE V NÁVAZNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU VRCHLABÍ, ŠKOLNÍ 1336"



Začátek	Trvání (dny)	Konec	Položka Programu
02.05.2023	2	03.05.2023	Geodetické vytyčení jednotlivých sportovišť - výškové, polohové.
03.05.2023	10	12.05.2023	Zpracování geodetických podkladů, digitalizace, přenesení podkladů do výkresových formátů.
15.05.2023	14	28.05.2023	Zpracování prvotního návrhu kompletního situačního řešení a jednotlivých sportovišť.
29.05.2023	14	11.06.2023	Kompletace odsouhlasených studijních podkladů, tisk dokumentace.

V případě požadovaných úprav návrhů situačních výkresů, bude termín dodání prodloužen úměrně dle složitosti daných úprav.

V Hostinném dne 21.04.2023