

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	22.týden				23.týden				24.týden				25.týden				26.týden				POZNÁMKY													
		úsek	kolej	NTV	ZZ		29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
<b>trať č. 503</b>																																								
1	73094 B1	Štětí + Štětí - Liběchov	záhlaví + 1	jen TK	PZZ	7:30 - 17:30									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	montáž ZV + demontáž TZ			
2	73094 A1	Liběchov - Štětí + Štětí	2 + záhlaví	jen TK	PZZ	7:30 - 8N - 17:30																																montáž ZV + demontáž TZ		
3	73094 D1	Štětí	-	liché	-	7:30 - 17:30									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		montáž ZV + demontáž TZ		
4	72 D 30 134	Hoštka + Hoštka - Štětí	liché + 1	ANO	-	7:00 - 3N - 19:00																															SVK - 2x 120m + 2x 220m + 2x235m, demont. a mont. přejezdu v km 391,555, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma	UZAVÍRKA		
5	75014 A	Hoštka - Štětí	-	NE	1.TZZ	7:00 - 2N - 17:00																															výměna měničů			
6	75014 B	Štětí - Hoštka	-	NE	2.TZZ	7:00 - 2N - 17:00																															výměna měničů			
7	72 A 30 221	Hoštka - Polepy	2	ANO	PZZ	7:00 - 2N - 17:00																															SVK - 2x 445m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma			
8	73127 B	Polepy	liché	ANO	-	7:00 - 14:00	S																													svařování 8 sv. R65, výměna přechodů				
9	73177 A	Litoměřice d. n. - Polepy	1	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 19:00																															SVK - 320m + 420m prohoz + 220m obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma			
10	73177 B	Polepy - Litoměřice d. n. + Litoměřice d.n.	2 + v.č. 2, 4, 6	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 19:00																															SVK - 300m prohoz, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma			
11	73127 C	V. Žemoseky	liché + v.č. 5	ANO	-	7:00 - 17:00	BN																													výměna pražců na KV5 - 24 ks, odstranění blátočivých míst 40 oken - N+N, navaření srdcovky v.č. ? - N+N				
12	72 D 30 574	Sebuzí + Sebuzín - V. Žemoseky	liché + 1	ANO	-	7:00 - 4N - 17:00																															SVK - 2x 150m, 2x120m + 380m + 390m + 430m + 260m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma, výměna pražců před ZV1 - N+N			
13	72 C 30 574	V. Žemoseky - Sebuzín + Sebuzín	2 + sudé	ANO	-	7:00 - 2N - 17:00																															SVK - 960m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma			
14	73128 D	Sebuzín	liché + v.č. 5, 8	ANO	-	7:00 - 17:00					BS																										odstranění blátočivých míst ve v.č. 5 + 20 oken - N+N, odstr.def.vad mezi v.č. 8 a 10, svařování 10 sv. R65			
15	72 A 30 711	Ústí n. L. Sítěkov - Sebuzín	1	ANO	-	7:00 - 2N - 21:00																															SVK - 240m + 2x340m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma			
16	72 A 30 621	Sebuzín - Ústí n. L. Sítěkov	2	ANO	-	7:00 - 2N - 19:00																															SVK - 2x330m + 2x330m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma			
17	73178 A	Ústí n.L. Sítěkov	2 - v.č. 41A	NE	-	6:00 - 15:00																															výměna srdcovky a KN60 v.č. 41A, svařování 8 sv. R65			
18	73178 B		1, 3a - v.č. 5, 6	ANO	-	6:00 - 16:00																															výměna L jazyka a opornice v.č. 5, svařování 8 sv. R65, navaření srdcovek v.č. 5, 6 - N+N			
19	73178 C		v.č. 49	NE	-	6:00 - 15:00																															výměna srdcovky v.č. 49, svařování 8 sv. R65			
20	73144 A	Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Ústí n. L. Sítěkov	134, 137a + 1	ANO	-	8:00 - 168N - 17:00																															od 24.5. do 7.11. oprava mostu v km 3,113 + rekonstrukce mostu v km 3,040, výměna pražců ve v.č. 104, posun v.č. 101, SVK - 2x 400m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma			
21	72 D 30 794	V. Březno + V. Březno - Ústí n. L. Sítěkov	liché + 1	ANO	PZZ	6:00 - 16:00																															výměna srdcovky v.č. 1, svařování 8 sv. S49, navaření srdcovky v.č. 3 - N+N			
22	73179 A	Ústí n. L. Sítěkov - V. Březno + V. Březno	2 + 2	ANO	PZZ	6:00 - 15:00																															výměna LIS u odj.náv., svařování 8 sv. S49, navaření srdcovky v.č. 4 - N+N			
23	73208 A	Děčín východ + Děčín východ - Boletice n.L.	záhlaví + 1	jen TK	PZZ	7:00 - 2N - 17:00																															oprava přejezdu v km 455,405 - Firma	UZAVÍRKA		
24	73208 B	Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ	2 + záhlaví	jen TK	PZZ	7:00 - 12N - 17:00																															oprava mostu v km 455,133 - SMT a oprava přejezdu v km 455,405 - Firma	UZAVÍRKA		
25	73208 C	Děčín východ	záhl.+ zhl.+ 2	ANO	PZZ	6:00 - 16:00																															výměna srdcovky v.č. 4, výměna L jazyka a opornice v.č. 6, svařování 16 sv. S49	2 CELA		
26	73194 B		v.č. 102 + zhl. + zhl. benešovské	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																															výměna P jazyka a opornice v.č. 102, svařování 4 sv. S49	2x sekačka		
27	73129 A		101 + v.č. 112, 113	ANO	-	7:00 - 16:00																															výměna L jazyka a opornice v.č. 112, svařování 3 sv. S49			
28	73129 C	Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl.n. + Děčín hl.n.	záhlaví + TK + záhlaví	ANO	-	7:00 - 2N - 17:00																															SVK - 2x 230m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma			
<b>trať č. 527</b>																																								
29	73180 A	D. Beřkovice	sudé - v.č. 11, 12	NE	-	7:00 - 14:00																															výměna L jazyka a opornice v.č. 11, výměna L jazyka a opornice v.č. 12, svařování 3 sv. UIC			
30	73180 B	Hněvice	(302a) - v.č. 302	NE	-	7:00 - 14:00																															výměna P jazyka a opornice v.č. 302, svařování 3 sv. S49			
31	73182 A	Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hněvice	část zhlaví (od nám.v.č.9) + 1	NE	PZZ	7:00 - 20:00 (15:00)																															výměna P jazyka a opornice v.č. 8, výměna P jazyka a opornice v.č. 9, svařování 6 sv. UIC	2 CELA		
32	73182 B	Hněvice - Roudnice n. L. + Roudnice n. L.	2 + záhlaví	NE	PZZ	7:00 - 20:00 (15:00)																															výměna L jazyka a opornice v.č. 12, výměna L jazyka a opornice v.č. 14, svařování 6 sv. UIC	2 CELA		
33	73182 C	Roudnice n. L.	zhlaví hrobecké 1.SK - v.č. 25	NE	-	7:00 - 14:00																															výměna P jazyka a opornice v.č. 25, svařování 3 sv. UIC			
34	73182 D		zhlaví hrobecké 2.SK - v.č. 26	NE	-	7:00 - 14:00																															výměna L jazyka a opornice v.č. 26, svařování 3 sv. UIC			
35	72 C 34 552	Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hrobce	sudé + 2	NE	-	7:00 - 14:00																															výměna P jazyka a opornice v.č. 27, svařování 3 sv. UIC			
36	72 D 34 572	Hrobce + Hrobce - Roudnice n. L.	1, 3 + 1	NE	-	7:00 - 16:00																														výměna L jazyka a opornice v.č. 2, výměna L jazyka a opornice v.č. 4, svařování 6 sv. UIC				
37	73168 A	Lovosice	-	NE	-	7:00 - 148N - 17:00																															od 6.3. do 31.7. výstavba podchodu v km 495,102			
38	73168 G		17	17.SK	-	17:00 - 148N - 17:00																															od 6.3. do 31.7. výstavba podchodu v km 495,102			
39	73169 A		15	ANO	-	8:00 - 88N - 17:00																															od 3.4. výstavba podchodu v km 495,102			
40	73169 B		13	NE	-	8:00 - 178N - 17:00																															od 3.4. do 27.9. výstavba podchodu v km 495,102			
41	73169 F		-	13.-17.SK	-	13:00 - 17:00																															výmnutí provizorních děličů P03, P04 nad 15. SK			
42	73169 E		6 - 7	ANO	-	23:40 - 4:10																															stavba lávky			
43	73201 A		1 - 3, 7 - 11	ANO	-	17:00 - 91N - 17:00																															rekonstrukce 3. a 4. nástupiště			
44	73201 B		5	NE	-	21:00 - 5:00																															nakládka materiálu			
45	73184 A	Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. jih + Ústí n.L. jih	911a - v.č. 116	NE	-	6:30 - 14:00									N																					navaření srdcovky v.č. 116 - N+N, mytí výstroje dráhy				
46	73184 B	Ústí n. L. hl. n.	5 (po nám.v.č. 15)	NE	-	6:30 - 14:00									S																					výměna kol.vložky mezi Lc5 a nám.v.č.15, svařování 4 sv. S49, podbití bet.pražců, nátěr pruhů nástupiště				
47																																								



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3588034

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f6758ef2-5999-4b8f-9a1b-c883690639ed

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.04.2023 07:52:00



4ab077fd-7397-46aa-a110-b141c841371a