



1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) Smlouvy je úprava článku II. Doba plnění. Důvodem je, nedostatečná projektová dokumentace k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy. U objektu Nerudova 267, Vimperk chybí projektová dokumentace k objektu Domova mládeže a dále není dostupná projektová dokumentace k objektu Boubínská. Na základě této skutečnosti se musí objekty zaměřit a vypracovat jednoduchý pasport budov pro zpracování Energetických posudků a Průkazů energetické náročnosti budovy, tak pro vyhotovení studie stavebně technologického řešení změny zdroje vytápění.

2. Článek II. odst. 1 Smlouvy se tedy upravuje následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli nejpozději do:

Část plnění podle čl. I. body 1, 2, 3, 4: **do 10 týdnů ode dne účinnosti smlouvy, tj. do 8.5.2023**

Část plnění podle čl. II. Body 5, 6: **do 31.5.2023, kdy končí lhůta pro podávání žádostí o dotace.**

Zhotovitel začne připravovat projektové žádosti bezprostředně po podpisu smlouvy s ohledem na již běžící výzvu č. 11 Operačního programu Životní prostředí.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

5.4.2023

  
av Hořejší

edstavenstva  
Energy Profit Centre a.s.

atel  
rku

5.4.2023



Škoda,  
Nerudova 267