

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022-00101 u objednatele
na realizaci stavby**

„Plavecký stadion Strakonice-nafukovací hala nad 50 m bazénem“

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Strakonice**
Zastoupený: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČ / DIČ: 00251810 / CZ 00251810
Bankovní spojení: 1768038/0300

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **GHC Invest, s.r.o.**
Zastoupený: Ing. Tomášem Eršilem, jednatelem
Sídlo: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
IČ / DIČ: 60464496 / CZ60464496
Bankovní spojení: 1

v obch. rejstříku zapsán u MS v Praze oddíl C vložka 26573

(dále jen „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem:

Smluvní strany se dohodly na změnách ve znění následujících článků a jednotlivých ustanovení Smlouvy o dílo č.2022-00101 u objednatele na realizaci stavby,
„Plavecký stadion Strakonice-nafukovací hala nad 50 m bazénem“ takto (níže uvedené je nově platné znění přísl. ustanovení Smlouvy o dílo č.2022-00101):

Tento dodatek upravuje následující bod:

V. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- i. Termín zahájení provádění díla (projekčních prací) – do 5 dnů od podpisu této smlouvy
- ii. Termín předložení rozpracované projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení ke konzultaci objednateli: do 2 měsíců od podpisu smlouvy,
- iii. Termín dopracování projektové dokumentace vč. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb: do 3 měsíců od podpisu smlouvy
- iv. Termín pro podání žádosti o vydání společného povolení ve společném řízení (společné stavební a územní řízení) do 4 měsíců od podpisu smlouvy

v. Termín předání a převzetí kompletního díla: do 31.05.2023

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že s ohledem na provoz plaveckého stadionu, je realizace stavebních a montážních prací na místě stavby možná od 05.09.2022 – **do 31.05.2023, z toho zkušební provoz: od 15.05.2023 do 31.05.2023.**

Výhrada změny závazku:

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změnit termín plnění (včetně dílčího termínu plnění) pokud:

- dojde k prodloužení zadávacího řízení (je předpoklad uzavření SOD do konce května 2022).
- v důsledku válečných událostí nebo jiných nepředvídatelných událostí dojde k prodloužení lhůt dodávek materiálů potřebných k realizaci díla.

V případě, že nastane některá ze shora uvedených skutečností, je zadavatel oprávněn adekvátně prodloužit lhůtu plnění, případně dílčí termín plnění o nezbytně nutnou dobu za dodržení podmínek podle § 222 ZZVZ. Tento postup není nárokový a vyžaduje vždy dohodu obou smluvních stran, přičemž změna smlouvy – termínu plnění bude provedena uzavřením písemného dodatku SOD. Přitom i takové vymezení může být způsobilé splnit podmínku dostatečnosti a jednoznačnosti výhrady.

2. Místem plnění je Plavecký stadion Strakonice.

Odůvodnění prodloužení termínu:

Důvodem úpravy čl. V Smlouvy o dílo č. 2022-00101 z hlediska prodloužení termínu dokončení je následující:

- Objednatel dle požadované vícepráce dle dodatku č. 1 (oprava přelivných žlabů) ze dne 08.12.2022, které byly odsouhlaseny Radou města Strakonice dne 16.11.2022, pod č. usnesení 103/2022.
- Přerušování stavebních prací z důvodu dlouhotrvajících nepříznivých povětrnostních podmínek. Jednalo se o dlouhodobě trvající teploty pod 5°C a nebylo možné vypustit vodu z bazénové vany po dobu více než 10 dnů, neboť teplota v tu dobu klesla pod bod mrazu!
- Dalším důvodem bylo nově požadované provedení kotev pro vodní polo před dokončením akce (provedení kotev není součástí akce).

Sídlo společnosti:

GHC Invest, s.r.o., Korunovačů 6, 170 00 Praha 7
Tel. : 233 374 806, Fax: 233 371 373
www.ghcinvest.cz e-mail : info@ghcinvest.cz

IČO: 60464496 DIČ: CZ60464496

Distribuce a sklad Čechy:

Minická 635, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Tel.: 312 524 812, Fax: 312 525 482
e-mail: kralupy@ghcinvest.cz

Distribuce a sklad Morava:

Na Letišti 415/104, 750 02 Bochoř
Tel./Fax: 581 702 109
e-mail: prerov@ghcinvest.cz

Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo č. 2022-00101, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tento je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřen v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek musí být opatřen elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Strakonice usnesením č. 697/2023 ze dne 19.04.2023.

Ve Strakonících dne2023

Jaroslav Horejš Digitálně podepsal
Jaroslav Horejš
Datum: 2023.04.27
10:37:15 +02'00'

Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta

V Praze dne2023

Ing. Tomáš Eršil Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Eršil
Datum: 2023.04.26
20:44:37 +02'00'

Ing. Tomáš Eršil, jednatel
GHC Invest, s. r. o.

Sídlo společnosti:

GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 170 00 Praha 7
Tel. : 233 374 806, Fax: 233 371 373

www.ghcinvest.cz e-mail : info@ghcinvest.cz

IČO: 60464496 DIČ: CZ60464496

Distribuce a sklad Čechy:

Minická 635, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Tel.: 312 524 812, Fax: 312 525 482

e-mail: kralupy@ghcinvest.cz

Distribuce a sklad Morava:

Na Letišti 415/104, 750 02 Bochoř
Tel./Fax: 581 702 109

e-mail: prerov@ghcinvest.cz