



S004P01K7K8P

číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0110/180/1

číslo smlouvy zhotovitele: 222-001-999

## DODATEK Č. 1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 10.05.2022

NA VYHOTOVENÍ


### ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

VČETNĚ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

#### I. Smluvní strany

---

1.1 Objednatel: město Hodonín  
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín  
IČO: 00284891  
DIČ: CZ699001303  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 8010-0000424671/0100  
Zástupce ve věcech smluvních: Libor Střecha, starosta města  
Zástupce ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.  
Adresa: Příkop 834/8, 602 00 Brno  
Zapsán v obchodním rejstříku: dne 29.04.1991, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139  
IČO: 18824463  
DIČ: CZ18824463  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 2102546812/2700  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Vanda Ciznerová



(dále jen „zhotovitel“)

#### II. Předmět dodatku

---

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.05.2022, kterým se v rozsahu *textu psaného tučnou kurzívou* mění její následující ustanovení.

### 3. Specifikace díla

---

#### 3.7 Jedno pare každé etapy bude obsahovat:

- textovou část v tištěné podobě ve formátu A4, v odůvodněném případě ve formátu A3, a v digitální formě na datovém nosiči CD/DVD ve formátech dle článku 4. této smlouvy,
- grafickou část v tištěné podobě ve formátech dle zvoleného měřítka a v digitální formě na datovém nosiči CD/DVD ve formátech dle článku 4. této smlouvy, **s výjimkou pro etapy I. a II., kdy postačí dodání ve formátu \*.pdf.**

### 4. Technické zpracování díla

---

4.1 Změna č. 4 ÚP a úplné znění ÚP po vydání poslední změny budou v souladu s ustanovením § 20a **odst. 1** stavebního zákona vyhotoveny rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě.

### 5. Doba a místo plnění

---

5.1 Dílo v rozsahu a o obsahu podle článku 3. této smlouvy bude dodáno objednateli následovně:


- |            |   |
|------------|---|
| I. etapa   | do 275 kalendářních dnů od předání podkladů pro vypracování díla zhotoviteli a podpisu smlouvy  |
| II. etapa  | do 60 kalendářních dnů od předání pokynů pro úpravu návrhu vyplývajících z veřejného projednání |
| III. etapa | do 30 kalendářních dnů od předání usnesení zastupitelstva o vydání Změny č. 4 ÚP.               |

### III. Závěrečná ujednání

---

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsahu rozumí, a že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

V Hodoníně



V Brně dne ...

13.4.2023



za zhotovitele

Ing. arch. Vanda Ciznerová  
jednatelka společnosti