

Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo:	2023/00020/OI/OBJ
Datum vyhotovení	03.01.2023
ORG akce:	60004100908

Dodavatel:

BM asistent s.r.o.
Lazecká 57/6, 77900 Olomouc

IČO: 26796350
DIČ: CZ26796350
Č. účtu: 267963500/2010

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 10. 10. 2022 bylo u Vaší firmy pro projekt „II/436 Přerov - Doloplazy“ objednáno zpracování studie proveditelnosti a povinných příloh žádosti (Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů, Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu atd.). Olomoucký kraj připravuje daný projekt k předložení do vyhlášené 21. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „IROP2“). Veškerá dokumentace bude vytvořena v souladu s oficiální metodikou IROP2 pro danou výzvu č. 21.

Předmětem projektu je rekonstrukce vybraných úseků komunikace II/436 v úseku Přerov - křižovatka se silnicí II/437. Pro projekt je již zpracovaná dokumentace pro stavební povolení i dokumentace pro provedení stavby.

Celkové náklady projektu = cca 180 mil. Kč

Termín pro zpracování studie proveditelnosti a povinných příloh žádosti byl u objednávce stanoven na 30. 4. 2023.

Na základě zpracovaného auditu bezpečnosti pozemní komunikace (povinná příloha žádosti o poskytnutí dotace) bylo nutné doplnit projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Termín doplnění PDPS: 17. 4. 2023.

V souvislosti s uvedenými skutečnostmi se mění termín pro zpracování studie proveditelnosti a povinných příloh žádosti na 15. 5. 2023.

Cena včetně DPH:

BM asistent
LAZECKÁ
779 00 OLO
IČ: 26796350, DIČ:
-3-

28. 4. 2023

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

Krajského úřadu Olomouckého kraje