

DODATEK SMLOUVY č. 3

č. KRPE-45879/ČJ-2022-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Projektová dokumentace rekonstrukce areálu KŘP Pak“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

IČ: 720 50 250

DIČ: CZ72050250

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: CreoPlan s.r.o.

Sídlo: 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice


Zastoupený: Ing. Věra Králová, jednatel

IČ: 052 09 072

DIČ: CZ05209072

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu: 2701024987/2010

Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

spisová značka oddíl C, vložka 37385

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-45879/ČJ-2022-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek **6. Doba a místo plnění** původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku 6. Doba a místo plnění bod 6.2 smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

6.2 Termín ukončení plnění: nejpozději do 30. dubna 2023.

(nové znění)

6.2 Termín ukončení plnění: nejpozději do 17. července 2023.

Důvodem prodloužení je požadavek zadavatele o rozšíření projektové dokumentace o „Slaboproud I.-IV“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



Ing. Věra Králová
jednatel