

ZMĚNOVÝ LIST - Česká chaloupka

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004660	číslo ZL: ZL1, ZL2, ZL3
smlouva:	BU_199_2021	
objednatel:	Botanický Ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice 252 43	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o., Na Vínici 948/13, 412 01 Litoměřice	
název ZL:		
dotčené pozemky	1055	předložen a na KD dne: -

předmět změny (technický popis, původní, nové řešení):

Změnové listy jsou vyhotoveny na základě skutečnosti, kdy bylo během výstavby rozhodnuto NPÚ o odstranění nevhledného plotu ohraničujícího objekt České chaloupky a to bez náhrady. Tento záměr také podpořila nalezená fotografie začátkem 3/2023, kde byl objekt zachycen zcela bez jakéhokoliv plotu. Dále nebyla schválena NPÚ instalace hromosvodu.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změnu je nutné provést dle instrukcí NPÚ z důvodu vydání závěrečného stanoviska pro kolaudační řízení.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Před započatím prací nebylo možné predikovat nalezení historické fotografie v archivu soukromé osoby a z toho navazující změnu rozsahu díla.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se práce související se zadanou realizací obnovy této historické budovy.

zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222, odst 6 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	-385 310,29	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-385 310,29	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vliv na termín dokončení: ne			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): <i>nejsou</i>			

vyjádření AD: Souhlasí

vyjádření TDI: Souhlasí

vyjádření objednatele: Souhlasí

vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Rekapitulace změnových listů, ZL1, ZL2, ZL3
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:

Miloš Náprstek Datum 01.04.2023

za AD:

Ing. Dana Maxová Datum 01.04.2023

za TDI:

Ing. Jiří Plichta Datum 01.04.2023

za objednatele:

František Kříž Datum 01.04.2023