

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE

ze dne 16. 2. 2023

mezi stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100,
ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby
objednatele:

dále jen „objednatel“

a

INTAR a.s.

se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. B 3239

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 2024668389/0800, ověřený
bankovní účet

zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

I.

1. Dne 16. 2. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem objednávku, jejímž předmětem je prověření stavu 50m bazénu na Městském plaveckém stadionu Lužánky (dále jen „objednávka“).
2. V průběhu realizace objednávky byl v části bazénové haly nalezen azbest. Po dobu likvidace azbestu došlo k zamezení přístupu do bazénové haly. Z výše uvedených důvodů se objednatel se zhotovitelem dohodli na prodloužení termínu realizace do 11. 6. 2023.
3. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne 27. 4. 2023

V Brně dne 28. 4. 2023

Za objednatele:



STAREZ – SPORT, a. s.

Za zhotovitele:



INTAR a.s.