



**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**„Moderní bezbariérové turistické informační centrum Odry“**  
MěÚO/S/198/2022

Smluvní strany:

**1. Město Odry**

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  
zastoupeno Ing. Liborem Helisem, starostou města  
IČ: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
č. účtu: 27-1765068319/0800  
na straně jedné jako **objednatel**

a

**2. PRINEX GROUP s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27600  
se sídlem: Masarykovo náměstí 46/11, 742 35 Odry  
Zastoupena: Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti  
IČ: 26818841  
DIČ: CZ26818841  
č. účtu: 9428990237/0100  
na straně druhé jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 30.08.2022 smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „Moderní bezbariérové turistické informační centrum Odry“. K této Smlouvě ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2022, dodatku č. 2 ze dne 23.03.2023 a dodatku č. 3 ze dne 21.04.2023 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 4 tohoto znění:

**Čl. I.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu skutečností zjištěných až v průběhu realizace díla mění původně sjednaný rozsah díla dle SOD a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 o vícepráce, na základě čehož se mění i cena díla sjednaná v ustanovení článku V. odst. 1. smlouvy o dílo takto:

Původní cena bez DPH	3.990.992,70 Kč
Nová cena po dodatku č. 3 bez DPH	4.101.255,76 Kč
Vícepráce	57.207,70 Kč
<b>Cena upravená dodatkem č. 4 celkem bez DPH</b>	<b>4.158.463,46 Kč</b>
DPH	873.277,33 Kč
<b>Cena celkem upravená dodatkem č. 4 včetně DPH</b>	<b>5.031.740,79 Kč</b>

Specifikace víceprací je součástí přílohy č. 1 – Položkový rozpočet tohoto dodatku.



**Čl. II.**

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 14. schůzi dne 26.04.2023 usnesením č. RM/03/14/2023.

**Čl. III.**

1. Ustanovení Smlouvy MěÚO/S/198/2022 ze dne 30.08.2022 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha:

- Položkový rozpočet dodatku

V Odrách dne 27.4.2023

V Odrách dne 28.4.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Ing. Libor Helis  
starosta

.....  
Ing. Petr Balšínek  
jednatel společnosti