

Příloha č. 1
Kalkulace dílčích změn ceny díla

Čtyři úseky stavby: „Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce“
 3. Část: úsek Nový svět – Mělnírna

U3

dokument	odstavec (4)			odstavec (5)			odstavec (6)			změna celkem	stav závazku			
	méněpráce	vícepráce	součet AH	změna ceny	méněpráce	vícepráce	součet AH	změna ceny	méněpráce			vícepráce	součet AH	změna ceny
uzavřená smlouva													205 057 988,91	
Dodatek č.1 (změna cen)	0,00	12 249 966,80	12 249 966,80	12 249 966,80									12 249 966,80	217 307 955,71
ZL001			0,00	0,00									334 437,83	
ZL002			0,00	0,00	195 482,37	0,00	195 482,37	195 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	195 482,37	
ZL003			0,00	0,00	887 225,96	0,00	887 225,96	887 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	887 225,96	
ZL004			0,00	0,00	1 901 793,17	0,00	1 901 793,17	1 901 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 793,17	
ZL005			0,00	0,00						856 866,67	856 866,67	856 866,67	856 866,67	
ZL006			0,00	0,00						83 073,89	83 073,89	83 073,89	83 073,89	
ZL007			0,00	0,00						1 036 285,89	1 036 285,89	1 036 285,89	1 036 285,89	
ZL008			0,00	0,00						1 221 389,82	1 221 389,82	1 221 389,82	1 221 389,82	
ZL009	0,00	2 055 813,44	2 055 813,44	2 055 813,44						10 485 373,00	10 485 373,00	10 485 373,00	10 485 373,00	
ZL010			0,00	0,00						80 907,99	80 907,99	80 907,99	80 907,99	
Dodatek č. 2 celkem	0,00	2 055 813,44	2 055 813,44	2 055 813,44	0,00	2 984 501,50	2 984 501,50	2 984 501,50	0,00	14 589 698,50	15 206 053,91	13 973 343,09	19 013 658,03	236 321 613,74