

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. O/23/101

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: TRASKO, a.s.

sídlo: Na Nouzce 487/8, Vyškov 682 01
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2854
IČ: 25549464 DIČ: CZ25549464
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8996330267/0100
Zastoupení: Petrem Kapounkem, předsedou představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 02. 2023 Smlouvu o dílo č. O/23/101 na akci „**Oprava - výměna plynového kotle Viessmann Vitosrossal 100CIB v plynové kotelně 71184, ul. Čoupkových 28a**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Obě smluvní strany dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „Dodatek č. 1“).

III. ZMĚNA SMLOUVY

Dosavadní znění článku II. odst. 1. Smlouvy se v uvedeném rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Oprava - výměna plynového kotle Viessmann Vitosrossal 100CIB o výkonu 320 kW v plynové kotelně 71184, ul. Čoupkových 28a“ v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě a v nabídce Zhotovitele č. S-23-0249 (dále jen „dílo“). Předmětem díla je montáž nového kotle s uvedením do provozu.

Dosavadní znění článku III. odst. 2. Smlouvy se v uvedeném rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním takto:

2. Zhotovitel se zavazuje provést práce bez zbytečného odkladu po účinnosti této smlouvy, nejpozději do 30. 04. 2023.

Dosavadní znění článku IV. odst. 1. Smlouvy se v uvedeném rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH

432 211 Kč

(slovy: čtyřistatřicetdvatisícdevětjedenáct korun českých)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčena tímto dodatkem se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů od dne uzavření tohoto dodatku. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Na důkaz souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

Ve Vyškově dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Petr Kapounek
předseda představenstva