









Časový harmonogram stavby

Kvalifikované služby cizích právních subjektů pro SEE - Oprava el. rozvodů Lhotka u Mělníka

Popis pracovní činnosti	2017			
	kveten	červen	červenec	srpen
Podpis smlouvy, předání staveniště				
Vytýčení inženýrských sítí, zajištění materiálu				
Zemní práce				
Montáž technologie				
Revize a zkoušky UTZ				
Předání a převzetí díla				

Uchazeč se zavazuje přijmout termíny výluk.