

Název příjemce: Elektrorozvaděče, s.r.o.

Název projektu (CZ): Zavedení výrobních inovací ve společnosti Elektrorozvaděče, s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1	Realizace projektu	12/2023
1.1.	Zahájení projektu	01/2023
1.2.	Definování požadavků na nový stroj s ohledem na požadavky inovovaných produktů a procesu	01/2023
1.3.	Příprava, realizace a ukončení výběrového řízení na CNC laser	03/2023
1.4.	Podpis smlouvy s dodavatelem	03/2023
1.5.	Příprava pracoviště pro nový CNC laser	08/2023
1.6.	Dodání nového CNC laseru	08/2023
1.7.	Instalace CNC laseru – propojení s digitálním prostředím	09/2023
1.8.	Zaškolení pracovníků pro práci s novým CNC laserem	09/2023
1.9.	Konstrukční úpravy nově vyráběných produktů, nadefinování požadavků na kvalitu, úprava technologického postupu	09/2023
1.10.	Pořízení materiálu pro výrobu zkušební série	09/2023
1.11.	Výroba zkušební série	10/2023
1.12.	Ověření kvality výrobků, testování, korekce technologického postupu, korekce konstrukčního řešení	12/2023
1.13.	Ukončení projektu	12/2023