

**MODERNIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V MZSS KARLOVY VARY –
VOZIDLA – II.**

KUPNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

KUPNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

1. KUPUJÍCÍ

Název: **Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace**
Sídlo: Východní 621/16, 360 01 Karlovy Vary
Zastoupena: Mgr. Karin Sasákovou, ředitelkou organizace
IČO: 47701277
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 800460339/0800
(dále jen „Kupující“)

2. PRODÁVAJÍCÍ

Název: **Auto Eder s.r.o.**
Sídlo: Chebská 392/116b, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupena: Janem Ederem, jednatelem společnosti
IČO: 29066476
DIČ: CZ29066476
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Č. účtu: 286252851/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 23147
(dále jen „Prodávající“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Dne 4. 11. 2022 uzavřely smluvní strany Kupní smlouvu, která je výsledkem zadávacího řízení v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“).
2. Předmětem smlouvy jsou dodávky 13 vozidel a poskytnutí souvisejících plnění při realizaci projektu „Modernizace pečovatelské služby v MZSS Karlovy Vary“, který byl registrován pod č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0017289 k financování z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020.
3. Prodávající se v kupní smlouvě zavázal poskytnout plnění smlouvy v termínu nejpozději k datu 31. 5. 2023 s možností průběžného plnění i před tímto datem ve smyslu čl. V, odst. 3 Kupní smlouvy. V souladu s tímto ustanovením Kupující od Prodávajícího převzal ke dni 16. 1. 2023 5 vozidel.
4. Dne 9. 3. 2023 odeslal zástupce výrobce vozidel oznámení o zpoždění termínu dodání zbylých 8 vozidel s ohledem na posunutí zadání vozidel do výroby způsobené kritickým nedostatkem polovodičů vzhledem k výpadku v dodavatelském řetězci v rámci celosvětové produkční dělby.
5. Dne 21. 4. 2023 převzal kupující od prodávajícího další 1 vozidlo upravené o vestavbu dle čl. II odst. 3 a 4 Kupní smlouvy. Celý závazek k odevzdání všech vozidel k datu dle článku V. odst. 2 Kupní smlouvy z důvodů uvedených v čl. II odst. 4 tohoto dodatku prodávající nenaplní.

III.

Dohoda smluvních stran

1. Smluvní strany se ujistily, že chtějí dostat naplnění uzavřené kupní smlouvy přesto, že nastaly okolnosti výše uvedené, které ani jedna ze stran nemohla předvídat, a že změnu původního závazku ze smlouvy považují za nepodstatnou ve smyslu § 222, odst. 6 „ZZVZ“.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že závazek prodávajícího předat zbylá vozidla musí být splněn beze zbytku nejpozději **k datu 30. 11. 2023**. Tím se upravuje ustanovení v čl. V, odst. 2 Kupní smlouvy.
3. Ostatní neupravená, nebo nekomentovaná znění kupní smlouvy zůstávají v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 1 vyhotovení, které bude opatřeno elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou stran.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti zveřejněním v souladu se zněním zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V Karlových Varech dne

Mgr. Karin Sasáková
ředitelka příspěvkové organizace

(Kupující)

Jan Eder
jednatel společnosti

(Prodávající)