

HARMONOGRAM PRACÍ

	květen 23	červen 23	červenec 23	srpen 23
příprava, bourání				
rekonstrukce střechy				
práce na obvod. plášti				
zámečnické práce				
Dokončovací práce				
Elektromontáže				
Zemní práce				
Ostatní náklady				
Vedlejší náklady				
celkem bez DPH				

7 483 013,- Kč

Tento harmonogram je předkládán jako návrh, na základě požadavků objednatele je možné jej dále upravovat.


Mám. 14. Praha 12, 172, 10 00 Praha 5
IC: 290 29 96, IČ: 02802945 ①