



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 2

příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka č. DPMO/2020/70/116

uzavřený podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Realizace projektu Tramvajová trať II.etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

I. Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

číslo účtu: 2006-2003811/0710

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

jednající Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva a.s.

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

(dále jen příkazce)

a

2. SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČ: 28571690

adresa datové schránky: tjtyutk

číslo účtu: Raiffeisen bank, a.s., č.ú.: 3882364001/5500

zastoupený: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem

(dále jen příkazník)

Název projektu: „Tramvajová trať II. etapa Nové
Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“
ISPROFOND: 5713750004
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

II. Předmět dodatku

1. Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací dochází k prodloužení lhůty plnění dle příkazní smlouvy o 3 měsíce tedy do 30. 06. 2023.
2. V souladu s článkem IV. odst. 5 příkazní smlouvy dojde k **navýšení** ceny za výkon činnosti TDS od 31. dne prodloužení lhůty pro dokončení stavby tedy o 2 měsíce, a to o **částku 289 800 Kč bez DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu organizace.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv uveřejní objednatel a Dodatek č. 2 se zveřejní celý.

V Olomouci dne

V Olomouci dne

.....
Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

.....
Ing. Jiří Smékal, MBA
jednatel
SAFETY PRO s.r.o.

.....
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.