

Dodatek č.1 ke smlouvě o provedení péstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0332-2022

PČ 2- KLEST, Divize Horní Planá, Lesní správa Chvalšiny, 1.Q 2023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: Milan Prenner
Sídlo: Ktiš 57, 38403 Ktiš
IČO: 62533355
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Milan Prenner
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Milan Prenner
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

ČLÁNEK I.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.7.2023. Předmětem prodloužení plnění je provádění péstebních činností- úklid klestu.
3. Důvodem prodloužení termínu je nenaplnění požadovaného objemu prací a zároveň potřeba objednatel provedět výše definovanou činnost do požadovaného datumu.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců

V Horní Plané dne 27.4.2023

Ve Ktiši dne 25.4.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Milan Prenner
Milan Prenner

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	úklid klestu				
011011	Úklid a pálení klestu	2 000	m3	93	186 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 09.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úklid klestu bude probíhat na holinách po úmyslné těžbě v porostech s přirozeným zmlazením, popř. v porostech po nahodilé těžbě. Podíl listnaté hmoty bude cca 20%, jehličnaté 80%. Pálení klestu se bude řídit Výnosem č.9/2006 Újezdního úřadu Vojenského újezdu Boletice!!!, Ohniště do průměru 5 m (cca 20 m2), kolem vnějšího okraje musí být vytvořen pás o šířce min. 1 m (zbaven veškerého hořlavého materiálu a okopán na minerální půdu). Tento pás musí být udržován čistý po celou dobu pálení i po ukončení. Výška pálení zbytků nesmí přesáhnout 2 m. Minimální vzdálenost ohnišť od lesa je 20 m a od sebe navzájem min. 6,5 m. Jeden pracovník smí dohlížet na max. 2 ohniště a v prostoru pálení musí být min. 2 pracovníci; dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. těžených stromů (m3) = 100;</p>				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	4 000	m3	77	308 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 09.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úklid klestu bude probíhat na holinách po úmyslné i nahodilé těžbě a to většinou jako příprava pro vyvážení klestu. Jedná se také o úklid klestu pod porostem po výběrných těžbách a také dočišťování ploch po vyvážení klestu před zalesněním. Podíl listnaté hmoty bude cca 20%. klest se bude shazovat do hromad o průměru max. 3m, v odůvodněném případě může být požadováno shazování klestu do pruhů.; dřevina = jehličnatá a listnatá; pr. hm. těžených stromů (m3) = 100;</p>				