

DODATEK č. 1

ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Město Klatovy, se sídlem náměstí Míru 62/I, Klatovy 339 01,
IČ 00255661,

zastoupené Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou města,

bankovní spojení

- na straně jedné (dále jen „budoucí prodávající“)

a

2. ALKAL BATERIE spol. s r. o., se sídlem Železniční 2662/15, 326 00 Plzeň, Východní
předměstí

IČ 63504146, zastoupená Ing. Vojtěchem Petrem, jednatelem

bankovní spojení

- na straně druhé (dále jen „budoucí kupující“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku ke Smlouvě o budoucí smlouvě
kupní uzavřené dne 06.08.2020 (dále též jen Smlouva):

**V původní smlouvě o smlouvě budoucí kupní se tímto dodatkem mění a doplňují následující
uvedené články a odstavce smlouvy. Jejich původní znění se nahrazuje zněním následujícím.
Neuvedené články a odstavce zůstávají v platnosti dle původní smlouvy.**

Čl. III.

Práva a povinnosti smluvních stran

(2) Budoucí kupující se zavazuje dokončit výstavbu dle odst. I tohoto článku nejpozději do 4 let
ode dne podpisu této smlouvy o budoucí smlouvě kupní ve znění dodatku oběma smluvními
stranami, to je do 06.08.2024. Dokončením se rozumí předložení kolaudačního souhlasu na
užívání výše uvedené stavby budoucímu prodávajícímu nebo zahájení zkušebního provozu
na základě souhlasu příslušného stavebního úřadu.

(5.1) Smluvní strany se dohodly, že prodloužení termínu dokončení výstavby provozovny o 12
měsíců, to je do 06.08.2024 se sjednává bez smluvní pokuty a nedodržení termínu se
sjednává se smluvní pokutou 500,00 Kč / den prodlení.

Ostatní neuvedené články a odstavce zůstávají v platnosti dle původní smlouvy.

Tento právní úkon schválilo Zastupitelstvo města Klatov dne 28.02.2023.

14. 03. 2023

V Klatovech dne



město Klatovy, zastoupené starostou města
Mgr. Rudolfem Salvetrem



03. 04. 2023

Ing. Vojtěch Petr