

FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍ AKCE "Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd".

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu "Mohelnice - odkanalizování místní části Újezd"

Položka	Dodavatel	Celkový náklad bez DPH	Dotačně uznatelné bez DPH	Dotačně neuznatelné bez DPH	Poznámka	REÁLNÉ NÁKLADY DLE SOD A DODATKŮ bez DPH	ROZDÍL REÁLNÝCH A CELKOVÝCH NÁKLADŮ bez DPH	ROZDÍL NÁKLADŮ SCHVÁLENÝCH RADOU MĚSTA MOHELNICE	Odůvodnění rozdílu
Žádost o podání dotace SFŽP	IREA, s.r.o.	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč		30 000,00	0,00	0,00	
Realizační projektová dokumentace	VZ Projekt, s.r.o.	222 000,00 Kč	222 000,00 Kč	0,00 Kč		222 000,00	0,00	0,00	
Zadávací řízení - stavba	Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč		20 000,00	0,00	0,00	
Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd STAVBA + propagace - inf.panel (7 500 Kč)	TRASKO, a.s.	17 695 195,90 Kč	17 695 195,90 Kč	0,00 Kč		18 389 712,81	694 516,91	581 801,48	Viz změnové listy č. 1-8 v rámci dodatků č. 1 - 4 ke SOD - VHZ-2021-904-10/1 až 4
Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd STDI	IREA, s.r.o.	490 000,00 Kč	490 000,00 Kč	0,00 Kč		529 000,00	39 000,00	39 000,00	Dle dodatku č. 1 VHZ-2021-908-03/1 - Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy z důvodu nezbytně nutné koordinace dokončení stavbou dotčených povrchů místních a účelových komunikací současně s akcí opravy povrchů města Mohelnice.
Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd Koordinátor BOZP	SAFETY PRO s.r.o.	224 000,00 Kč	110 000,00 Kč	114 000,00 Kč		224 000,00	0,00	0,00	
Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd Dotační management	IREA, s.r.o.	189 000,00 Kč	189 000,00 Kč	0,00 Kč		189 000,00	0,00	0,00	
Autorský dozor projektu	VZ Projekt, s.r.o.	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	Rámec - hodinová sazba 450 Kč bez DPH.	33 750,00	-66 250,00	-66 250,00	Část činnosti projektanta byla v rámci režimu reklamace projektu, v rámci AD vykázáno celkem 75 hodin při sazbě 450 Kč/hod.
Náklady celkem		18 970 195,90 Kč	18 756 195,90 Kč	214 000,00 Kč		19 637 462,81	667 266,91	554 551,48	
Spoluúčast VHZ 10% dotačně uznatelných nákladů			1 875 619,59 Kč	0,00 Kč				ZAOKROUHLĚNÍ DLE SCHVÁLENÍ RADOU MĚSTA MOHELNICE	
Spoluúčast města Mohelnice 100% neuznatelných nákladů 26,25 % dotačně uznatelných nákladů			4 923 501,42 Kč	214 000,00 Kč				554 000,00	
Dotace SFŽP 63,75 % uznatelných dotačních nákladů			11 957 074,89 Kč	0,00 Kč					

Spoluúčast Mohelnice celkem
Dodatek č. 1

5 137 501,42 Kč
667 266,91 Kč