

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

na realizaci VZMR s názvem „**Oprava komunikace Dr. Holého**“
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi:

Město Hořovice

IČO: 002 33 242

Adresa sídla: Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice

Právní forma: 801 – Obec

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních: pí Věra Veverková, starostka

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických: Ing. Milan Šnajdr, vedoucí odboru
technického a dopravního Městského úřadu Hořovice

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

EKOTECH Hořovice, s.r.o.

IČO: 276 30 668

Adresa sídla: Masarykova 161/1, 268 01 Hořovice

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních: p. Milan Vyštejn, jednatel

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických: p. Milan Vyštejn

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

(oba též jako „**smluvní strany**“)

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 08. 09. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava komunikace Dr. Holého“ (dále jen „**smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části 6. Místo a doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“), kterým se mění smlouva takto:

1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je prodloužení doby potřebné k dokončení stavby dle smlouvy. Důvodem je pozdní vydání stavebního povolení stavbu oproti původním předpokladům.

2. Změna ujednání

2.1. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín plnění sjednaný dle čl. 6., bod. 6.4. smlouvy.

Článek 6. Doba plnění a místo plnění, bod 6.4 nově zní takto:
Dokončení a převzetí díla je stanoveno nejpozději do 15. 9. 2023

2.2. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana smluvní strana obdrží jeden (1).
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že jej do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tento dodatek č. 1 i na svém profilu zadavatele.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 2023008 dne 3.4.2023 Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 3.7. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

19. 04. 2023

V Hořovicích dne

Věra Veverková, star
Město Hořovice

Ekotech Hořovice, s. r. o.