

"Oprava vodovodu ul. B. Němcové, Kroměříž"

ČASOVÝ HARMONOGRAM

VHS Brno, a.s. Bohunická 786/58 619 00 Brno	ROK	2023												
	MĚSÍC	Červenec					Srpen					Září		
	TÝDEN	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Předání a převzetí staveniště 07/2023														
Zemní práce														
Povrchové úpravy terénu														
Vodorovné konstrukce														
Komunikace														
Trubní vedení														
Doplňující práce na komunikaci														
Dokončovací práce inž.staveb														
Prorážení otvorů														
Staveništní přesun hmot														
Rozvod potrubí														
Přesuny sutí a vybouraných hmot														
VRN Vedlejší a ostatní náklady														
Předání a převzetí díla do 8 týdnů od předání staveniště														

xxx
předseda představenstva