

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

který uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové

Sídlo: Balbínova 821/8 Hradec Králové, PSČ 500 03
IČ: 70979201
DIČ: CZ70979201 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, č. ú.: 10231881/0710
Zastoupen: Mgr. Ivo Šulcem, ředitelem
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
E-mail: vedouci.epo@ahapa.cz
Korespondenční adresa:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové

Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice
Karla IV. 42, P. O. BOX C34
530 01 Pardubice
dále jen „Objednatel“

a

Ing. arch. Jan SágI

Sídlo: Záměl 258, 517 43 Záměl
IČ: 74160796
DIČ: [REDAKCE]
Zápis ve veřejném rejstříku: živnostenský -Pardubice dne 9.9.2011 pod č.j.
ŽÚ/11/9836/NoI/3
E-mail: [REDAKCE]
dále jen „Zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě tento dodatek Smlouvy na akci **Výstavba garáže v SOKA Jičín.**

Smlouva se mění takto:

Do článku II. 1 se nově doplňuje bod

- i) Výkon technického dozoru stavebníka

Do článku III. 1 se nově doplňuje bod

- a) Termín plnění Díla dle bodu II. 1. i) se stanovuje do doby dokončení stavební části díla, nejpozději do 31.12.2023.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Ivo Šulc
ředitel

Ing. arch Jan SágI

Počet stran:1

Přílohy: 0

Počet stran příloh: 0

Spisový znak: 1.3.9.2/S10