

76

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
„Oprava chodníků Soběslav 2022“**

I.

Smluvní strany

1) Objednatel:

Město Soběslav
sídlo: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
IČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
zastoupené: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

a

2) Zhotovitel:

DV stav s.r.o.
sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
IČ: 281 42 551
DIČ: CZ28142551
zastoupená: Ing. Jiří Dvořák
kontaktní osoba: Ing. Michal Pospíšil
tel. / email: [redacted] / [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy takto:

III.

Cena díla a platební podmínky

Upřesněním výměr požadovaných prací dochází k úpravě ceny díla v jednotlivých ulicích:

1) Cena díla Mrázkova ulice:

Původní cena bez DPH:	211.400,- Kč
Méněpráce:	- 20.188,- Kč
Cena vč.dodatku č.2	191.212,- Kč

2) **Cena díla Riegrova – Žižkova ulice:**

Původní cena bez DPH:	675.250,- Kč
Vícepráce:	+87.820,- Kč
Cena vč.dodatku č.2	763.070,- Kč

Celková cena díla:


Původní cena díla bez DPH:	886.650,- Kč
<u>Dodatek č. 2 celkem:</u>	<u>67.632,- Kč</u>
Cena vč.dodatku celkem bez DPH:	954.282,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>200.399,22 Kč</u>
Cena díla celkem včetně DPH:	1,154.681.22 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

V Soběslavi dne 20.04.2023

V Č. Budějovicích dne

objednatel:



Město Soběslav
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou
starostou města


zhotovitel:




DV stav s.r.o.
Ing. Jiří Dvořák
jednatel společnosti

Výkaz - výměr

Oprava chodníků Soběslav 2022

Riegrova - Žižkova					
	popis	m.j.	množství	jed. cena	celkem
1	Silniční obrubník	bm			
2	Parkový obrubník	bm			
3	Zámková dlažba 60 mm - pochozí	m2			
4	Zámková dlažba 60 mm - pojezdová	m2			
5	Výšková úprava kamenných obrubníků	bm			
VCP	Výšková úprava kamenných obrubníků	bm			
VCP	vytrhání kamenných obrubníků	m			
VCP	očištění kamenných obrubníků	m			
VCP	osazení kam. obrubníků do bet.lože	m			
VCP	D+M odvodňovací žlab	m			
VCP	vybourání betonových vjezdů	ks			
					763 070,00

Mrázkova					
	popis	m.j.	množství	jed. cena	celkem
1	Silniční obrubník	bm			
2	Parkový obrubník	bm			
3	Zámková dlažba 60 mm - pochozí	m2			
VCP II	Silniční obrubník	m			
VCP II	Parkový obrubník	m			
VCP II	vytrhání kamenných obrubníků	m			
VCP II	očištění kamenných obrubníků	m			
VCP II	osazení kam. obrubníků do bet.lože	m			

ULICE CELKEM vč. Dodatků			
	Riegrova - Žižkova		763 070,00
	Mrázkova		191 212,00
	CELKEM		954 282,00

původní smlouva

886 650,00

dodatek č.2

67 632,00

celkem vč. Dodatku č.2

954 282,00

