

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „SoD“)

č. j.: VS-5741-75/ČJ-2021-800851-VERZAK
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
v souvislosti s investiční akcí **Horní Slavkov – reko vnější bezpečnosti – PD, AD, IC**
č.j.: VS-5740-76/ČJ-2021-800851-VERZAK

I. Smluvní strany

- (1) **ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba České republiky**
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. Organizační jednotka: Věznice Horní Slavkov,
adresa: Hasičská 785, 35731 Horní Slavkov, zastoupená na základě pověření generálního
ředitele ze dne 01.01.2022, č.j.: VSD-45000-24/ČJ-2016-800020-SP, Vrchní rada plk.
Mgr. Robert Frýdecký, ředitel Věznice Horní Slavkov
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Č.ú.: 46330881/0710
(dále jen „**Objednatel**“)
- (2) **ORZO SECURITY, spol. s r.o.**
se sídlem Poděbradova 3264/73, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka
11384
zastoupená: Teodor Reinhold, jednatel společnosti
IČO: 60321601
DIČ: CZ 60321601
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
č.ú.: 373534873/0300
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

**uzavírají tento dodatek podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Dodatek č. 1“):**

Článek II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je ujednání stran o změně SoD č. j. **VS-5740-75/ČJ-2021-800851-VERZAK**, a to tak, jak je v **Článku III.** tohoto dodatku uvedeno.

Článek III.

Změna článků smlouvy

1. Stávající znění Článku III. Předmět smlouvy, odst. (1), bod c), který zní: „c) výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace v místě stavby,“ se mění takto: „c) *výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace v místě stavby po jednotlivých etapách akce:*

c1) autorský dozor projektanta pro I. Etapu realizace Stavby dle rozsahu uvedeného ve Stavebním programu v zadávací dokumentaci;

c2) autorský dozor projektanta pro II. Etapu realizace Stavby dle rozsahu uvedeného ve Stavebním programu v zadávací dokumentaci;

c3) autorský dozor projektanta pro III. Etapu realizace Stavby dle rozsahu uvedeného ve Stavebním programu v zadávací dokumentaci.,,

2. Stávající znění Článku IV. Čas plnění, odst. (4), který zní: „(4) Dílo specifikované v čl. III. odst. 1 c) této smlouvy bude prováděno po celou dobu realizace v místě stavby až do úspěšné kolaudace stavby,, se mění takto: „(4) Dílo specifikované v čl. III. odst. 1 c) této smlouvy bude prováděno po celou dobu realizace v místě stavby po jednotlivých etapách až do úspěšné kolaudace stavby,,
3. Stávající znění Článku V. Cena díla, odst. (2), písm. c) který zní: „c) autorský dozor projektanta,, se mění takto: „c) autorský dozor projektanta s realizací na dílčí etapy:
„c1) autorský dozor projektanta – I. Etapa
cena bez DPH: 70 000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých)
DPH 21 %: 14 700 Kč (slovy: čtrnáct tisíc sedm set korun českých)
celková cena s DPH: 84 700 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc sedm set korun českých)
c2) autorský dozor projektanta – II. Etapa
cena bez DPH: 70 000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých)
DPH 21 %: 14 700 Kč (slovy: čtrnáct tisíc sedm set korun českých)
celková cena s DPH: 84 700 Kč (slovy: osmdesát čtyři tisíc sedm set korun českých)
c3) autorský dozor projektanta – III. Etapa
cena bez DPH: 35 000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých)
DPH 21 %: 7 350 Kč (slovy: sedm tisíc třicet pět set korun českých)
celková cena s DPH: 42 350 Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc třicet pět set korun českých),,

V rámci akce „Horní Slavkov – reko vnější bezpečnosti,, bude realizována pouze I. Etapa. Realizace zbývajících dvou etap bude řešena samostatným dodatkem k této smlouvě.

4. Stávající znění Článku VI. Platební podmínky, bod (1), který zní:
(1) Objednatel uhradí cenu za dílo v české měně na základě tří faktur, které budou vystaveny po dílčím předání a převzetí díla:
a) První fakturu ve výši dle čl. V. odst. 2 a) vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 a).
b) Druhou fakturu ve výši dle čl. V. odst. 2 b) vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 b).
c) Třetí fakturu ve výši dle čl. V. odst. 2 c) vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 c).
se mění takto:
(1) Objednatel uhradí cenu za dílo v české měně na základě pěti faktur, které budou vystaveny po dílčím předání a převzetí díla:
a) První fakturu ve výši dle čl. V. odst. 2, písm. a) vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 a).
b) Druhou fakturu ve výši dle čl. V. odst. 2, písm. b) vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 b).
c) Třetí fakturu ve výši dle čl. V. odst. 2, písm. c1) vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 c1).

d) Čtvrtou fakturu ve výši dle čl. V. odst. 2, písm. c2) vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 c2).

e) Pátou fakturu ve výši dle čl. V. odst. 2, písm. c3) vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 c3).,,

5. Stávající znění Článku VI. Platební podmínky, bod (5), který zní: „.....Faktury budou doručovány na adresu objednatele: Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 35731 Horní Slavkov, případně elektronickou poštou na adresu uvedenou v čl. VIII. odst. 1 c), se mění: „.....Faktury budou doručovány elektronickou poštou na adresu: faktury@grvs.justice.cz.,,
6. Ujednání ostatních článků Smlouvy se použije přiměřeně i na tento Dodatek č. 1.

V Horním Slavkově dne

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Robert Frýdecký
ředitel Věznice Horní Slavkov

Teodor Reinhold
jednatel společnosti