



Čj. MO/ -2427

Počet listů:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 18294/2023-2427

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zastoupená: **VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou**
675 71 Náměšť nad Oslavou

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel útvaru, brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování faktur:

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
675 71 Náměšť nad Oslavou

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba: UNIDATAZ s.r.o.

zapsaná u KS v Brně, spisová značka: C27175

Sídlo: Průmyslová 3601/7, 669 02 Znojmo

Provozovna: Průmyslová 3601/7, 669 02 Znojmo

IČ: 25339061

DIČ: CZ25339061

Jejmž jménem jedná: ing. Martin REIF, jednatel společnosti

Číslo účtu: 123549044/0300

Kontaktní osoba: [REDACTED], obchodní ředitel

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „poskytovatel“)

(společně „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se smlouvou o poskytnutí služeb č. 18294/2023-2427 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě (dále jen „dodatek“):

II. Účel dodatku

- 2.1 Poskytovatel se smlouvou zavázal k provedení celkové opravy technologického systému APH a update systému UniPOS k zabezpečení výdeje motorové nafty a benzínu u VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Osl. Objednatel se poté v rámci smlouvy zavázal uhradit poskytovateli sjednanou cenu za služby.
- 2.2 Předmětem takto sjednané smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatel a poskytovatelem je provedení **update systému UniPOS, opravu čtečky COTAG, opravu**

čtečky čárových kódů, update hladinoměřů na poslední verzi, opravu osobního počítače pro klienta SW UniPOS, opravu tiskárny, update stávajícího terminálu na poslední SW verzi a výsledné zaškolení obsluhy na provedený update systému 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

- 2.3 Při poskytování služeb bylo zjištěno, že je nutné pro celkovou funkčnost systému výdejny vyměnit ■ ■ zařízení CONV ■ ■ terminálu na olejích a také ■ ■ zařízení CONV ■ ■ na výdejním stojanu. Následně je nutné propojení tohoto zařízení s čtečkami čárových kódů na výdejním stojanu. Důvodem by bylo nefunkční čtecí zařízení pro načtení výdejních čipů a jízdnicích rozkazů. Bez uvedených oprav tedy nelze naplnit účel smlouvy.
- 2.4 Tyto závady nebylo možné odhalit v době zadávání zakázky a sjednávání smlouvy poskytování služeb. Takto objevená poškození je nutné s ohledem na naplnění sjednaného účelu smlouvy odstranit, přičemž poskytovateli takovou činností vzniknou další náklady, které při sjednání smlouvy žádná ze stran nemohla předpokládat a nebyly tak započítány do konečné cenové kalkulace za předmětnou smlouvu v podobě sjednaných oprav a služeb.
- 2.5 Na základě výše uvedených skutečností uzavírají objednatel s poskytovatelem tento dodatek, jehož předmětem je výměna ■ ■ zařízení uvedených v bodu 2.3, aby byl naplněn účel sjednané smlouvy.

III. Cena za služby

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na navýšení původní ceny o: **23 425,60 Kč včetně DPH** (slovy: dvacet tři tisíc čtyři sta dvacet pět korun českých šedesát haléřů). Cena za výměny bez DPH 19 360,00 Kč, sazba DPH 21% činí 4 065,60 Kč.
- 3.2. Původní cena za služby uvedena ve smlouvě je **208 584,64 Kč včetně DPH**. Celková cena za služby po navýšení ceny o výše specifikované výměny, tak činí: **232 010,24 Kč včetně DPH** (slovy: dvě stě třicet dva tisíc deset korun českých dvacet čtyři haléřů).
- 3.3. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním tohoto dodatku a zahrnuje veškeré práce související s poskytnutím služeb na tomto výdejním systému. Při jejím stanovení bylo rovněž zohledněno riziko zvýšení cen materiálu a prací potřebných k realizaci výše uvedeného.

IV. Doba poskytnutí služeb:

- 4.1. Poskytovatel zahájí provádění prací nejdříve dnem účinnosti tohoto dodatku.
- 4.2. Poskytovatel je povinen poskytnout služby nejpozději **do 5. května 2023**.

V. Závěrečná ujednání:

- 5.1. Veškerá ujednání smlouvy, jejíž je tento dodatek nedílnou součástí, týkající se místa plnění, podmínek provádění služeb, platebních a fakturačních podmínek, vlastnictví a odpovědnosti za škodu, záruk za jakost, vady služeb a reklamace, smluvních pokut, jakož i zániku smluvního vztahu, aj. se vztahují i na vztahy vzniklé z tohoto dodatku. Ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem dotčeny, zůstávají v platnosti.

- 5.2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z tohoto dodatku, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 5.3. Tento dodatek má 3 očíslované strany.
- 5.4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinností okamžikem jeho uveřejnění v "Registru smluv" (<https://smlouvy.gov.cz/>). Poskytovatel zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti tohoto dodatku.
- 5.6. Cenová kalkulace výměny ■■■ zařízení CONV ■■■

- zařízení ■■■■

■■ v terminálu na olejích

■■ ve výdejním stojanu - propojení čtečky čárových kódů

Cena bez DPH: Vícenáklady jsou: ■■■ ■■■ = 19360,- Kč bez DPH.

DPH: 4065,60 Kč

Cena s DPH: 23 425,60 Kč

Objednatel:
Zadavatel veřejné zakázky
Velitel
Brigádní generál Ing. Rudolf STRAKA

Poskytovatel: UNIDATAZ s.r.o.
Jméno, příjmení statutárního orgánu
Ing. Martin REIF, jednatel

Ing. Aleš
Cápal

Digitálně
podepsal Ing. Aleš
Cápal
Datum: 2023.04.28
11:13:45 +02'00'

ing.
Martin
Reif

Digitálně
podepsal ing.
Martin Reif
Datum: 2023.04.27
10:24:05 +02'00'