

Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
DODATEK Č. 8 - Příloha č. 1 – Aktualizovaný položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr

Celková cena zbytková před navýšením

Nová zbytková celková cena

Navýšení

3 221 152,49 Kč

Rekapitulace ceny navýšení:

Inflační doložka rok 2022 3 221 152,49

Celkem 3 221 152,49

Celková cena před navýšením (Dodatek č. 7)

126 189 265,13

Navýšení

3 221 152,49

Cena celkem (Dodatek č. 8) bez DPH

129 410 417,62 Kč

DPH 21 %

27 176 187,70

Celková cena včetně DPH

156 586 605,32 Kč

Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR

Dodatek č. 8 - Příloha č. 1 – Aktualizovaný položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena		
REKAPITULACE											
CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH						126 189 265,13					
A_00: Základní rozpočet						108 183 781,27					
D01 FGÚ: Dodatek č.1 FGÚ						721 447,19					
D02 FGÚ: Dodatek č.2 FGÚ						1 260 875,25					
D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ						1 718 832,64					
D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ						3 158 240,98					
D05 FGÚ: Dodatek č.5 FGÚ						-2 471 784,03					
D06 FGÚ: Dodatek č.6 FGÚ - zahrnuto v ceně položek						12 714 522,37					
D07 FGÚ: Dodatek č.7 FGÚ						903 349,47					
D08 FGÚ: Dodatek č.7 FGÚ - inflační navýšení 2022											

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
A_00.: Základní rozpočet											
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G											
01_00: 0.etapa CHÚC											
1/0: Stavební část											
HSV: Práce a dodávky HSV											
3: Svislé a kompletní konstrukce											
1.	310278842.1R	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 500 mm	m3								
2.	317121216	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2000 mm	kus								
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
3.	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2								
4.	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2								
5.	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2								
6.	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3								
7.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3								
8.	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3								
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání											
9.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3								
10.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2								
11.	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2								
12.	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2								
13.	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2								
14.	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2								
15.	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3								
16.	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3								
17.	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m								
18.	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2								
19.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2								
20.	980111001R	Kompletní konstrukce vstupu obj.A	kpl								
21.	980111002R	Kompletní konstrukce vstupu SCH1	kpl								
22.	980111003R	Kompletní konstrukce vstupu SCH2	kpl								
997: Přesun sutě											
23.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t								
24.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t								
25.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t								
26.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t								
998: Přesun hmot											
27.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t								
PSV: Práce a dodávky PSV											
763: Konstrukce suché výstavby											
28.	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2								
29.	763132223R	SDK podhled protipožární vč.konstrukce, pož.odolnost požadována ze spoda i shora	m2								
30.	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%								
764: Konstrukce klempířské											
31.	764001001R	D+M KV-01Plechová střecha vstupu C, včetně středového žlabu, chrliče a bočního lemování, - materiál:hliníkový plech	ks								
32.	764001002R	D+M KV-02Plechová střecha vstupu A-B, včetně středového žlabu, chrliče a bočního lemování, - materiál:hliníkový pl	ks								
33.	764001003R	D+M KV0-01Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
34.	764001004R	D+M KV0-02Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
35.	764001005R	D+M KV302Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
36.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%								
766: Konstrukce truhlářské											

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
37.	766001001R	D+M 0-01Okenní parapet, z MDF desky, potažené umakartem, tl. 20mm, barva bílá, 1350x450	ks								
38.	766001002R	D+M 0-02Okenní parapet, z MDF desky, potažené umakartem, tl. 20mm, barva bílá, 1350x450	ks								
39.	766001003R.3	D+M D103 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks								
40.	766001004R.2	D+M D104 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika/600x1970	ks								
41.	766001005R.1	D+M D105 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika/600x1970	ks								
42.	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%								
767: Konstrukce zámečnické											
43.	767001005R.3	D+M A101 Dveře ocelové, P/L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/700x2100	ks								
44.	767001006R.4	D+M B101 Dveře ocelové, P/L, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/700x2100	ks								
45.	767001007R.2	D+M B102 Dveře ocelové, L, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /700x2100	ks								
46.	767001008R.2	D+M D101 Dveře ocelové, P/L, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/700x2100	ks								
47.	767001009R.2	D+M D102 Dveře ocelové, L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x2100	ks								
48.	767001010R.2	D+M E101 Dveře ocelové, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/700x2100	ks								
49.	767001011R.2	D+M E102 Dveře ocelové, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 700/900x2100	ks								
50.	767001012R.2	D+M E121 Dveře ocelové, L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x2100	ks								
51.	767001013R.2	D+M V1 Dveře ocelové, P/L, PO EW 15, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 600/600x2100	ks								
52.	767001014R.2	D+M A201 Dveře ocelové, P/L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 500/900x2100	ks								
53.	767001015R.1	D+M B201 Dveře ocelové, P/L, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/500x2100	ks								
54.	767001016R.1	D+M C201 Dveře ocelové, P/L, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/700x2100	ks								
55.	767001017R.1	D+M D201 Dveře ocelové, P/L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 700/900x2100	ks								
56.	767001018R.1	D+M D202 Dveře ocelové, P, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x2100	ks								
57.	767001019R	D+M D203 Dveře ocelové, P, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x2100	ks								
58.	767001020R	D+M D204 Dveře ocelové, L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x2100	ks								
59.	767001021R	D+M E201 Dveře ocelové, P/L, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 700/900x2100	ks								
60.	767001022R	D+M E202 Dveře ocelové, P/L, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 500/900x2100	ks								
61.	767001023R	D+M E221 Dveře ocelové, P/L, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/700x2100	ks								
62.	767001024R	D+M E222 Dveře ocelové, P/L, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/500x2100	ks								
63.	767001025R	D+M 301 Dveře ocelové, P/L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 400/900x2000	ks								
64.	767001026R	D+M 302 Dveře ocelové, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/400x2000	ks								
65.	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2								
66.	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2								
67.	767601101R	DMTŽ ocelové mříže na schodišti	kus								
68.	767611101R	Oprava a nátěr ocelového schodiště z 2.NP do 3.NP	kpl								
69.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%								
771: Podlahy z dlaždic											
70.	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1							
71.	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1							
72.	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m								
73.	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2								
74.	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2	m2	1							
75.	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinatá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	1							
76.	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1							
77.	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%								
773: Podlahy z litého teraca											
78.	773200940	Opravy obkladů schodišť z litého teraca poškozených hran stupňů nebo schodnic	kus								
79.	773901113R	Strojní broušení povrchu litého teraca schodů	m2								
80.	998773202	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m	%								
776: Podlahy povlakové											
81.	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2								
82.	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2								
83.	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2								
84.	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2								
85.	2841210R_01	PVC vinylová pásy, tl 2,0mm	m2								
86.	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%								
784: Dokončovací práce - malby a tapety											

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			

87.	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
88.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
89.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
90.	784211102R	Dvojnásobné bílé malby ze směsi omyvatelné v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
OST: Ostatní											
91.	Ost.1001R	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: SCH0.02	ks								
92.	Ost.1002R	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH0.02	m								
93.	Ost.1003R	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH0.02	m								
94.	Ost.1004R.1	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: SCH1.01	ks								
95.	Ost.1005R.1	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: SCH1.02	ks								
96.	Ost.1006R.1	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH1.01	m								
97.	Ost.1007R.2	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH1.01	m								
98.	Ost.1008R.2	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH1.02	m								
99.	Ost.1009R.2	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH1.02	m								
100.	Ost.1010R.2	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: SCH2.02	ks								
101.	Ost.1011R.2	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH2.01	m								
102.	Ost.1012R.2	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH2.01	m								
103.	Ost.1013R.2	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH2.02	m								
104.	Ost.1014R.2	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH2.02	m								
105.	Ost.1015R	D+M prvek-MD-Mýdelník uchycený na stěnu , materiál:satinovaná nerez , umítnění: D.2.11	ks								
106.	Ost.1016R	D+M prvek-DPR-Držák papírových ručníků, materiál:satinovaná nerez , umítnění: D.2.11	ks								
107.	Ost.1017R	D+M prvek-WC-P-Držák wc papíru bubnový, materiál:satinovaná nerez , umítnění: D.2.11	ks								
108.	Ost.1018R	D+M prvek-WC-Š-Držák wc šetky na stěnu, materiál:satinovaná nerez , umítnění: D.2.11	ks								
109.	Ost.1019R	D+M prvek-ODK-Odpadkový koš na papír na stěnu, materiál:satinovaná nerez , umítnění: D.2.11	ks								
110.	Ost.1020R	D+M prvek-ODK-H-Odpadkový koš na hygienický, materiál:satinovaná nerez , umítnění: D.2.11	ks								
111.	Ost.1021R	D+M prvek-ZRC-Zrcadlo, tl. 3 vlepeno do obkladu na celou šířku stěny, materiál; umítnění: D.2.11	ks								
112.	Ost.1022R	D+M prvek-HAK-Stěnový háček, materiál:satinovaná nerez , umítnění: D.2.11	ks								
113.	Ost.1023R	D+M prvek-MD-Mýdelník uchycený na stěnu , materiál:satinovaná nerez , umítnění: D.2.13	ks								
114.	Ost.1024R	D+M prvek-DPR-Držák papírových ručníků, materiál:satinovaná nerez , umítnění: D.2.13	ks								
115.	Ost.1025R	D+M prvek-WC-P-Držák wc papíru bubnový, materiál:satinovaná nerez , umítnění: D.2.13	ks								
116.	Ost.1026R	D+M prvek-WC-Š-Držák wc šetky na stěnu, materiál:satinovaná nerez , umítnění: D.2.13	ks								
117.	Ost.1027R	D+M prvek-ODK-Odpadkový koš na papír na stěnu, materiál:satinovaná nerez , umítnění: D.2.13	ks								
118.	Ost.1028R	D+M prvek-ODK-H-Odpadkový koš na hygienický, materiál:satinovaná nerez , umítnění: D.2.13	ks								
119.	Ost.1029R	D+M prvek-ZRC-Zrcadlo, tl. 3 vlepeno do obkladu na celou šířku stěny, materiál; umítnění: D.2.13	ks								
120.	Ost.1030R	D+M prvek-HAK-Stěnový háček, materiál:satinovaná nerez , umítnění: D.2.13	ks								
121.	Ost.1031R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Ga-P1.02, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
122.	Ost.1032R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Ga-P1.03, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
123.	Ost.1033R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Ga Gb-P1.01, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
124.	Ost.1034R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Gb-P1.04, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
125.	Ost.1035R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Gb-P1.05, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
126.	Ost.1036R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Gb-P1.06, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
127.	Ost.1037R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Gb-P1.07, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
128.	Ost.1038R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Gb-P1.10, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
129.	Ost.1039R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Ga Gb-N1.01, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
130.	Ost.1040R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Gb-N1.02, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
131.	Ost.1041R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Gb-N1.03, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
132.	Ost.1042R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Gb-N1.04, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
133.	Ost.1043R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Ga-N2.01, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
134.	Ost.1044R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Ga Gb-N2.01, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
135.	Ost.1045R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Ga-N3.01, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
136.	Ost.1046R	D+M Hasící přístroj ruční, včetně držáku, Ga Gb-N3.01, hasící schopnost: 21A / 113 B / C, náplň: - Práškový PG6	ks								
137.	Ost.1047R	D+M Tabulky orientace únikové cesty, plastové	ks								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								

2/0: El-silnoproud

2/0: El-silnoproud

01: E-silnoproud

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
1.	Sil.1.0_001	D+M Dodávka rozvaděče RH4 In = 900 A, podle specifikace, včetně montáže	kpl								
2.	Sil.1.0_002	D+M Dodávka rozvaděče RDA1 In = 600 A, podle specifikace, včetně montáže	kpl								
3.	Sil.1.0_003	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 3080lm	kus								
4.	Sil.1.0_004	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 3419lm	kus								
5.	Sil.1.0_005	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram	kus								
6.	Sil.1.0_006	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, s asymetrickou optikou, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + - piktogram	kus								
7.	Sil.1.0_007	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram, do venkovního - prostředí	kus								
8.	Sil.1.0_008	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 4W, doba autonomnosti 1hodina, IP65	kus								
9.	Sil.1.0_009	D+M Tlačítko pod sklíčkem, červené, TOTAL STOP	kus								
10.	Sil.1.0_010	D+M Tlačítko pod sklíčkem, červené, CENTRAL STOP	kus								
11.	Sil.1.0_011	D+M Tlačítko pod sklíčkem, červené, ODVĚTRÁNÍ	kus								
12.	Sil.1.0_012	D+M CYKY-J 3x1,5	m								
13.	Sil.1.0_013	D+M CYKY-O 2x1,5	m								
14.	Sil.1.0_014	D+M PRAFlaDur 2x1,5	m								
15.	Sil.1.0_015	D+M Požární trasa	m								
16.	Sil.1.0_016	D+M Zhotovení drážky do omítky pro kabely	kpl								
17.	Sil.1.0_017	D+M Zhotovení děr pro krabice vypínačů a svorkovnicových krabic	kpl								
18.	Sil.1.0_018	D+M Průchod podlahou a stropem cca 50x50mm	kus								
19.	Sil.1.0_019	D+M Ukončení vodičů a jejich zapojení	kpl								
20.	Sil.1.0_020	D+M Přesuny a demontáže	kpl								
21.	Sil.1.0_021	D+M Doprava materiálu a pracovníků na stavbu	kpl								
22.	Sil.1.0_022	D+M Pojištění materiálu	kpl								
23.	Sil.1.0_023	D+M Revize	kpl								
24.	Sil.1.0_024	D+M Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod								
25.	Sil.1.0_025	D+M Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod								
26.	Sil.1.0_026	D+M Nepředvídané práce	hod								
3/0: El-slaboproud											
02: Elektro - slaboproud											
001: EKV - kabeláž+úložný materiál											
1.	SLP.1.0_001	D+M kabel UTP cat.6, 250MHz, LSOH, Dca s2 d2 a1	m								
2.	SLP.1.0_002	D+M kabel SCY 2x2,5 (napájení 12V)	m								
3.	SLP.1.0_003	D+M Kabelový držák svazkový 60x33mm	ks								
4.	SLP.1.0_004	D+M Kabelová příchytka pro stahovací pásek 7/50, délka 80 mm, bezhalogenová světle šedá, prov. - Teplota -20°C a	ks								
5.	SLP.1.0_005	D+M stahovací pásek 140x3,5 FA (balení po 100 kusech)	ks								
6.	SLP.1.0_006	D+M šroub do betonu	ks								
7.	SLP.1.0_007	D+M ohebná PVC trubka pod omítku, 20mm vnější průměr	m								
8.	SLP.1.0_008	D+M ohebná PVC trubka pod omítku, 25mm vnější průměr	m								
9.	SLP.1.0_009	D+M elektroinstalační krabice pod omítku KU-68, včetně zasekání	ks								
10.	SLP.1.0_010	D+M elektroinstalační lišta zaklapávací 15x12 mm	m								
11.	SLP.1.0_011	D+M drážka pro uložení kabelové trasy 5x5 cm	m								
12.	SLP.1.0_012	D+M sádra stavební 1x30 kg	ks								
13.	SLP.1.0_013	D+M protipožární zpevňující tmel, bez silikonu, pro požární těsnění kabelových prostupů	ks								
14.	SLP.1.0_014	D+M drobný spojovací materiál	ks								
002: EKV - technologie											
15.	SLP.1.0_015	D+M dveřní terminál pro 2 Wiegand čtečky, OFF-LINE funkcionlita, komunikace RS485/LAN	ks								
16.	SLP.1.0_016	D+M čtečka karet a čipů s multi-disciplinární technologií (125kHz + 13,56MHz), Wiegand	ks								
17.	SLP.1.0_017	D+M elektromechanický dveřní zámek 12V/130mA, reverzní (režim "fail-safe" - zámek je bez napájení - oboustranně	ks								
18.	SLP.1.0_018	D+M demontáž stávající technologie	kpl								
19.	SLP.1.0_019	D+M demontáž stávající kabeláže	kpl								
20.	SLP.1.0_020	D+M drobný elektroinstalační materiál	kpl								
21.	SLP.1.0_021	D+M zapojení, oživení a naprogramování dle požadavků	kpl								
22.	SLP.1.0_022	D+M doprava materiálu	kpl								
003: SK - kabeláž+úložný materiál											
23.	SLP.1.0_023	D+M demontáž / montáž stávající rackové skříně RS2	kpl								
24.	SLP.1.0_024	D+M kompletní demontáž stávající datové a telefonní kabeláže	kpl								

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
25.	SLP.1.0_025	D+M kompletní demontáž stávajících datových zásuvek	kpl									
		8/0: VZT										
		07: VZT										
		D1.1: Zařízení PV1 – požární větrání schodiště CHUC A mezi C a E										
1.	VZT.1.0.001	D+M Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 700x400, zvukově izolovaný, v provedení do - venkovního prostře	kpl									
2.	VZT.1.0.002	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 400x700, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks									
3.	VZT.1.0.003	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 500x500, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks									
4.	VZT.1.0.004	D+M Tlumič hluku 400x700, dl. 1000 v provedení nerez sestavený z tlumících buněk 200x300x1000 (4 - ks)Buňkový t	ks									
5.	VZT.1.0.005	D+M Výfukový kus čtyřhranný 400x700, šikmý 45°, vč. síta	ks									
6.	VZT.1.0.006	D+M Střešní výfuková hlavice pro čtyřhranné potrubí 500x500	ks									
7.	VZT.1.0.007	D+M Krycí mřížka 500x500Mřížka z tahokovu se sítím	ks									
8.	VZT.1.0.008	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 1000x500, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, l	ks									
9.	VZT.1.0.009	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 50% tvarovek	m2									
10.	VZT.1.0.010	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2									
11.	VZT.1.0.011_01	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2									
		D2.1: Zařízení PV2 – požární větrání schodiště CHUC A mezi E a D										
12.	VZT.1.0.012	D+M Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 700x400, zvukově izolovaný, v provedení do - venkovního prostře	kpl									
13.	VZT.1.0.013	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 400x700, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks									
14.	VZT.1.0.014	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 500x500, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks									
15.	VZT.1.0.015	D+M Tlumič hluku 400x700, dl. 1000 v provedení nerez sestavený z tlumících buněk 200x300x1000 (4 - ks)Buňkový t	ks									
16.	VZT.1.0.016	D+M Protidešťová žaluzie 1000x400, komfortní provedení, vč. síta, RAL 1036 Perlbeige Z tažených - hliníkových prof	ks									
17.	VZT.1.0.017	D+M Střešní výfuková hlavice pro čtyřhranné potrubí 500x500	ks									
18.	VZT.1.0.018	D+M Krycí mřížka 500x500Mřížka z tahokovu se sítím	ks									
19.	VZT.1.0.019	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 1000x500, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, l	ks									
20.	VZT.1.0.020	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 40% tvarovek	m2									
21.	VZT.1.0.021	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 3500, 80% tvarovek	m2									
22.	VZT.1.0.022	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2									
		D3.1: Zařízení D8 - sociální zázemí 1-2.NP										
23.	VZT.1.0.023	D+M Ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí pr. 160, dvouotáčkový V 400 m3/h, 100 Pa Napájení 1x - 230V, hm	ks									
24.	VZT.1.0.024	D+M Krycí mřížka na fasádu pr. 160Mřížka z tahokovu se sítím	ks									
25.	VZT.1.0.025	D+M Talířový ventil kovový odvodní pr. 100 vč. montážního kroužku pr. 100Kovový talířový ventil - odvodní s regula	ks									
26.	VZT.1.0.026	D+M Talířový ventil kovový odvodní pr. 125 vč. montážního kroužku pr. 125Kovový talířový ventil - odvodní s regula	ks									
27.	VZT.1.0.027	D+M Talířový ventil kovový odvodní pr. 200 vč. montážního kroužku pr. 200Kovový talířový ventil - odvodní s regula	ks									
28.	VZT.1.0.028	D+M Stěnová mřížka jednořadá 400x200 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks									
29.	VZT.1.0.029	D+M Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 100Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou - izolací z vrst	m									
30.	VZT.1.0.030	D+M Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 125Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou - izolací z vrst	m									
31.	VZT.1.0.031	D+M Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 160Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou - izolací z vrst	m									
32.	VZT.1.0.032	D+M Potrubí kruhové sk.I, pozink, pr. 100, 50% tvarovek	m									
33.	VZT.1.0.033	D+M Potrubí kruhové sk.I, pozink, pr. 125, 30% tvarovek	m									
34.	VZT.1.0.034	D+M Potrubí kruhové sk.I, pozink, pr. 160, 40% tvarovek	m									
35.	VZT.1.0.035	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 50% tvarovek	m2									
36.	VZT.1.0.036	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2									
		D4.1: Ostatní										
37.	VZT.1.0.037	Montážní a spojovací materiál	kg									
38.	VZT.1.0.038	Doprava a přesuny zařízení	kpl									
39.	VZT.1.0.039	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN	hod									
40.	VZT.1.0.040	Komplexní zkouška, zaregulování	kpl									
41.	VZT.1.0.041	Realizační a dílenská dokumentace	hod									
42.	VZT.1.0.042	Dokumentace skutečného provedení	hod									
43.	VZT.1.0.043	Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy	hod									
		9/0: ZTI										
		PSV: Práce a dodávky PSV										
		721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace										
1.	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus									

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
2.	72115622F	Výkopové práce pro svodnou kanalizaci uvnitř objektu - rýha, lože pod potrubí, obsyp potrubí, zásyp, - zhutnění	m3								
3.	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus								
4.	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus								
5.	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m								
6.	721173736	Potrubí kanalizační z PE odpadní dešťové DN 100	m								
7.	72115I208	Izolace dešť. potrubí proti rosení a hluku tl. 9mm d 110	m								
8.	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m								
9.	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m								
10.	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus								
11.	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus								
12.	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus								
13.	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus								
14.	721242115b	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus								
15.	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%								
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod											
16.	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezázení ocelové trubky do DN 25	kus								
17.	722131931p	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus								
18.	722174022e	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 20 x 2,3 mm	m								
19.	722174023e	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 25 x 2,8 mm	m								
20.	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m								
21.	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m								
22.	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus								
23.	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus								
24.	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus								
25.	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	kus								
26.	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závit	kus								
27.	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m								
28.	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%								
725: Zdravotechnika - zařízení předměty											
29.	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	kus								
30.	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus								
31.	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	kus								
32.	725121530	Zdroj napění pro max. 2 ventily	kus								
33.	725121531	Propojovací kabel CYKY	m								
34.	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	kus								
35.	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	kus								
36.	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus								
37.	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus								
38.	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	kus								
39.	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus								
40.	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	%								
726: Zdravotechnika - předstěnové instalace											
41.	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	kus								
42.	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%								
N1: CCTV - Uzavřený televizní okruh											
742: Elektroinstalace - slaboproud											
001cctv: CCTV-Uzavřený televizní okruh											
1.	CCTV.1.0.001	D+M demontáž kabelových rozvodů a uložení	kpl								
2.	CCTV.1.0.002	D+M nový kabel UTP cat.6	m								
3.	CCTV.1.0.003	D+M ohebná PVC trubka pod omítku, 20mm vnější průměr	m								
4.	CCTV.1.0.004	D+M demontáž/montáž veškerých kamerových bodů	kpl								
N2: EPS											
742: Elektroinstalace - slaboproud											
001EPS: EPS.Elektrická požární signalizace											

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
1.	EPS.1.0_001	D+M demontáž kabelových rozvodů a uložení	kpl									
2.	EPS.1.0_002	D+M demontáž veškerých komponentů EPS	kpl									
		N3: Místní rozhlas										
		742: Elektroinstalace - slaboproud										
		001N3: Místní rozhlas										
1.	N3.1.0.001	D+M demontáž kabelových rozvodů a uložení	kpl									
2.	N3.1.0.002	D+M nový kabel SCY 2x2,5	m									
3.	N3.1.0.003	D+M ohebná PVC trubka pod omítku, 20mm vnější průměr	m									
4.	N3.1.0.004	D+M demontáž/montáž veškerých komponentů rozhlasu	kpl									
5.	N3.1.0.005	D+M doprava materiálu	kpl									
		VRN.1.0.: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce										
1.	VRN.1.0.001	Dokumentace skutečného provedení stavby VRN3: Zařízení staveniště	Kč									
2.	VRN.1.0.002	Zařízení staveniště VRN4: Inženýrská činnost	Kč									
4.	VRN.1.0.003	Kompletační a koordinační činnost VRN5: Finanční náklady	Kč									
5.	VRN.1.0.004	Finanční rezerva VRN9: Ostatní náklady	Kč									
6.	VRN.1.0.005	Ostatní náklady související s objektem - etapizace 01_01: 1.etapa FGÚ	Kč									
		1/I: Stavební část										
		HSV: Práce a dodávky HSV										
		1_1/1: Zemní práce										
1.	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2									
2.	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2									
3.	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2									
4.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3									
5.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3									
6.	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3									
7.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3									
8.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3									
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3									
10.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3									
11.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 2: Zakládání	t									
12.	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3									
13.	273323511.1R	Základové desky ze ŽB vodostavební tř. C 25/30	m3									
14.	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t									
15.	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3									
16.	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3									
17.	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2									
18.	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2									
19.	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t									
20.	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3									
21.	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2									
22.	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2									
23.	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t									
24.	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3									

Rozpočet						Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6		
25.	279323111.1R	Základová zeď ze ŽB vodostavební tř. C 25/30	m3							
26.	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2							
27.	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2							
28.	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t							
421.	JEDN-001	Jednikové vyrovnání	kpl							
3: Svislé a kompletní konstrukce										
29.	310278842.1R	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 500 mm	m3							
30.	310279842.1R	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 500 mm	m3							
31.	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2							
32.	311113152	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2							
33.	311321817	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 bez výztuže	m3							
34.	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2							
35.	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2							
36.	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2							
37.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t							
38.	317121211	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1000 mm	kus							
39.	317121212	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1200 mm	kus							
40.	317121213	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1400 mm	kus							
41.	317121214	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1600 mm	kus							
42.	317121215	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1800 mm	kus							
43.	317121216	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2000 mm	kus							
44.	317121217	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2200 mm	kus							
45.	317121218	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2400 mm	kus							
46.	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2							
47.	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2							
48.	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2							
49.	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m							
421.	JEDN-001	Jednikové vyrovnání	kpl							
4: Vodorovné konstrukce										
50.	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3							
51.	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2							
52.	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2							
53.	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t							
54.	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t							
55.	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t							
56.	440321414	Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3							
57.	440351203	Zřízení bednění střech šířka dna přes 250 mm	m2							
58.	440351204	Odstranění bednění střech šířka dna přes 250 mm	m2							
59.	440351255	Zřízení podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm	m2							
60.	440351256	Odstranění podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm	m2							
61.	440361821	Výztuž střešní konstrukce betonářskou ocelí 10 505	t							
5: Komunikace pozemní										
62.	571908111.1R	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 100 mm	m2							
63.	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2							
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
64.	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2							
65.	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2							
66.	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2							
67.	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm vč.UV - odolné difúzní	m2							
68.	63151533	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,042$ tl 160mm	m2							
69.	622251001.1R	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod obklad	m2							
70.	622325108	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m2							
71.	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2							
72.	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3							
73.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3							
74.	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3							

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
75.	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm	m2									
76.	632481213	Separací vrstva z PE fólie	m2									
77.	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm	m2									
78.	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2									
79.	637211122.1R	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku rozm. 600x400mm	m2									
80.	639101101R	Žáklady pod jednotky VZT	m3									
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání										
81.	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m									
82.	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m									
83.	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2									
84.	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2									
85.	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2									
86.	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2									
87.	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2									
88.	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2									
89.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2									
90.	949521111	Montáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m									
91.	949521211	Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m									
92.	949521811	Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m									
93.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2									
94.	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3									
95.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2									
96.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2									
97.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3									
98.	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2									
99.	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3									
100.	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3									
101.	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3									
102.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3									
103.	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3									
104.	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3									
105.	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2									
106.	965081611	Odsekání soklíků rovných	m									
107.	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3									
108.	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3									
109.	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2									
110.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2									
111.	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2									
112.	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2									
113.	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2									
114.	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2									
115.	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2									
116.	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus									
117.	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3									
118.	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3									
119.	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3									
120.	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus									
121.	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m									
122.	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m									
123.	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m									
124.	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2									
125.	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2									
126.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2									
127.	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2									
128.	980111001R_01	Kompletní konstrukce vstupu obj.B	kpl									
129.	981111001R	D+M+DMTŽ dočasných prachotěsných bariér	m2									
130.	982111001R	Protipožární ucpávky pro profese	kpl									

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnnání	kpl								
		997: Přesun sutě									
131.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t								
132.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t								
133.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				1				
134.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t								
		998: Přesun hmot									
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t								
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
136.	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2								
137.	11163150	lak penetrační asfaltový	t								
138.	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2								
139.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2								
140.	62853005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným - břídlícným posyp	m2								
141.	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%								
		712: Povlakové krytiny									
142.	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třivrstvé	m2								
143.	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2								
144.	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2								
145.	11163150	lak penetrační asfaltový	t								
146.	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu AIP nebo NAIP	m2								
147.	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s - textilií, se spalitelnou PE f	m2								
148.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2								
149.	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s - textilií, se spalitelnou PE f	m2								
150.	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2								
151.	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2								
152.	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2								
153.	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2								
154.	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střešy z kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5°	m2								
155.	58337401	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16	t								
156.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%								
		713: Izolace tepelné									
157.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2								
158.	28375875	deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku m3	m3								
159.	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3	m3								
160.	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2								
161.	28375960	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm	m2								
162.	28375961	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm	m2								
163.	713141261	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2								
164.	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2								
165.	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3								
166.	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnnání	kpl								
		720: Výtahy									
167.	720001001R	D+M V3 - osobonákladní výtah 1125kg pro 15 osob, V=11500mm, Zdvih=7000mm, Hl.=2900mm, Š.=1950mm, PO - =	ks								
168.	720111001R	DMTŽ stávajících výtahů vč.likvidace	kus								
		763: Konstrukce suché výstavby									
169.	763121456R	SDK stěna předsazená profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez TI 50 mm EI 45	m2								
170.	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2								
171.	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2								
172.	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2								
173.	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu položapuštěném	m2								
174.	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dotatku č. 6			
175.	59030714	dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus								
176.	763172316R	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 1000x1000 mm	kus								
177.	59030715R	dvířka revizní s automatickým zámkem 1000x1000mm	kus								
178.	763221924	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v sádrovláknité předsažené stěně tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus								
179.	763231913	Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v podhledu/podkroví ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily	kus								
180.	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
764: Konstrukce klempířské											
181.	764001001R.1	D+M KV-02Plechová střecha vstupu A-B, včetně středového žlabu, chrliče a bočního lemování, - materiál:hliníkový pl	ks								
182.	764001002R.1	D+M KV-03Plechová střecha vstupu SCH1, včetně středového žlabu, chrliče a bočního lemování, - materiál:hliníkový	ks								
183.	764001003R.1	D+M KV-04Plechová střecha vstupu SCH2, včetně středového žlabu, chrliče a bočního lemování, - materiál:hliníkový	ks								
184.	764001004R.1	D+M KV-09Střešní krytina - přístřešek kontejneru - křídlo B, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, - lakovaný RAL 7024	ks								
185.	764001005R.1	D+M KV-10Oplechování atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
186.	764001006R	D+M KV-11Lemování stěny - terasa 1.NP, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
187.	764001007R	D+M KV-12Lemování stěny - střecha spojovací chodby, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
188.	764001008R	D+M KVB-01Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
189.	764001009R	D+M KVB-02Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
190.	764001010R	D+M KVB-D-02Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
191.	764001011R	D+M KVB-D-03Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
192.	764001012R	D+M KVD-01Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
193.	764001013R	D+M KVD-02Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
194.	764001014R	D+M KVD-03Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
195.	764001015R	D+M KVD-04Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
196.	764001016R	D+M KVD-05Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
197.	764001017R	D+M KV307Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
198.	764001018R	D+M KV309Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
199.	764001019R	D+M KV-S01Oplechování horní části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
200.	764001020R	D+M KV-S02Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
201.	764001021R	D+M KV-S03Lemování stěny 3.NP, materiál:poplastovaný pozinkplech tl. 0,55mm, lakovaný světle šedý	ks								
202.	764001022R	D+M KV-S04Oplechování horní části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
203.	764001023R	D+M KV-S05Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
204.	764001024R	D+M KV-S06Oplechování horní části atiky včetně prostupů VZT, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, - lakovaný RAL 7024	ks								
205.	764001025R	D+M KV-S07Lemování stěny 3.NP, materiál:poplastovaný pozinkplech tl. 0,55mm, lakovaný RAL 7024	ks								
206.	764001026R	D+M KV-S08Lemování komínu, materiál:poplastovaný pozinkplech tl. 0,55mm, lakovaný RAL 7024	ks								
207.	764001027R	D+M KV-S09Oplechování horní části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
208.	764001028R	D+M KV-S10Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
209.	764001029R	D+M KV-S11Oplechování horní části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
210.	764901101R	DMTŽ stávajících klempířských konstrukcí vč.likvidace	kpl								
211.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%								
766: Konstrukce truhlářské											
212.	766001001R.1	D+M D-01Okenní parapet, z MDF desky, potažené umakartem, tl. 20mm, barva bílá, 1350x450	ks								
213.	766001002R.1	D+M D-02Okenní parapet, z MDF desky, potažené umakartem, tl. 20mm, barva bílá, 1350x450	ks								
214.	766001003R	D+M D-03Okenní parapet, z MDF desky, potažené umakartem, tl. 20mm, barva bílá, 1350x450	ks								
215.	766001004R	D+M D-05Okenní parapet, z MDF desky, potažené umakartem, tl. 20mm, barva bílá, 1000x450	ks								
216.	766001005R	D+M B-02Okenní parapet, z MDF desky, potažené umakartem, tl. 20mm, barva bílá, 1350x450	ks								
217.	766001006R	D+M E07 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /800x1970	ks								
218.	766001007R	D+M E08 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /800x1970	ks								
219.	766001008R	D+M E11 Dveře dřevěné, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, 700/700x1970	ks								
220.	766001009R	D+M E12 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /700x1970	ks								
221.	766001010R	D+M E13 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /700x1970	ks								
222.	766001011R	D+M E14 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /700x1970	ks								
223.	766001012R	D+M E15 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /800x1970	ks								
224.	766001013R	D+M E16 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /800x1970	ks								
225.	766001014R	D+M E18 Dveře dřevěné, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, 800/800x1970	ks								
226.	766001015R	D+M E19 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /800x1970	ks								
227.	766001016R	D+M E20 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /700x1970	ks								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
228.	766001017R	D+M B103 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x1970	ks								
229.	766001018R	D+M B104 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks								
230.	766001019R	D+M B108 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks								
231.	766001020R	D+M B203 Dveře dřevěné, L, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks								
232.	766001021R	D+M D205 Dveře dřevěné, P, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks								
233.	766001022R	D+M D206 Dveře dřevěné, P, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /600x1970	ks								
234.	766001023R	D+M D207 Dveře dřevěné, L, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /600x1970	ks								
235.	766001024R	D+M D208 Dveře dřevěné, P, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks								
236.	766001025R	D+M D209 Dveře dřevěné, P, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks								
237.	766001026R	D+M D210 Dveře dřevěné, P, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks								
238.	766001027R	D+M D211 Dveře dřevěné, P, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks								
239.	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus								
240.	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus								
241.	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%								
767: Konstrukce zámečnické											
242.	767001001R	ZK01 D+M Přístřešek	kpl								
243.	767001002R	ZK02 D+M Ocelová rampa	kpl								
244.	767001003R	ZK05 D+M Zábradlí terasy	kpl								
245.	767001004R	ZK10 D+M Plošina	kpl								
246.	767001005R	ZK13 D+M Plošina	kpl								
247.	767001006R	ZK14 D+M Plošina	kpl								
248.	767001007R	ZK15 D+M Konstrukce pro jednotky chlazení	kpl								
249.	767001008R	D+M B-01 Okno jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks								
250.	767001009R	D+M B-02 Okno jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks								
251.	767001010R	D+M D-01 Okno jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks								
252.	767001011R	D+M D-02 Okno jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks								
253.	767001012R	D+M D-03 Okno jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks								
254.	767001013R	D+M D-05 Okno jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks								
255.	767001014R	D+M B-01 Dveře dvoukřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,8W m-2K-1hliníkový rám, 1800x2350	ks								
256.	767001015R	D+M B-02 Dveře jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,8W m-2K-1hliníkový rám, 1000x2350	ks								
257.	767001016R	D+M B-D03 Dveře jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,8W m-2K-1hliníkový rám, 1000x2350	ks								
258.	767001017R	D+M Ošetření objektové dilatační spáry, šíře 20-30mm, materiál:hliník s PVC dilatační vložkou, - vodotěsné provedení	m								
259.	767001018R	D+M Ošetření objektové dilatační spáry, šíře 20-30mm, materiál:hliník s PVC dilatační vložkou, - vodotěsné provedení	m								
260.	767001019R.1	D+M D01 Dveře ocelové, L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x2100	ks								
261.	767001020R.1	D+M D02 Dveře ocelové, P/L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 500/900x2100	ks								
262.	767001021R.1	D+M E01 Dveře ocelové, P/L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/700x2100	ks								
263.	767001022R.1	D+M E02 Dveře ocelové, L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x2100	ks								
264.	767001023R.1	D+M E03 Dveře ocelové, L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x2100	ks								
265.	767001024R.1	D+M E04 Dveře ocelové, P, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x2100	ks								
266.	767001025R.1	D+M E05 Dveře ocelové, P, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x2100	ks								
267.	767001026R.1	D+M E06 Dveře ocelové, P, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x2100	ks								
268.	767001027R	D+M E09 Dveře ocelové, P, PO EW 15, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x2100	ks								
269.	767001028R	D+M E10 Dveře ocelové, P/L, PO EW 15, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 950/950x2100	ks								
270.	767001029R	D+M E17 Dveře ocelové, P, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x2100	ks								
271.	767001030R	D+M V1 Dveře ocelové, P/L, PO EW 15, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 600/600x2100	ks								
272.	767001031R	D+M B105 Dveře ocelové, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x2100	ks								
273.	767001032R	D+M B106 Dveře ocelové, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/700x2100	ks								
274.	767001033R	D+M B107 Dveře ocelové, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /1200x2100	ks								
275.	767001034R	D+M C101 Dveře ocelové, P/L, PO EI 30 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/700x2100	ks								
276.	767001035R	D+M B202 Dveře ocelové, P, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /700x2100	ks								
277.	767001036R	D+M 307 Dveře ocelové, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/900x2000	ks								
278.	767001037R	D+M 309 Dveře ocelové, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x2000	ks								
279.	767011101R	D+M ocelové konstrukce střechy nad 3.NP	kg								
280.	767011102R	D+M trapézový plech střechy nad 3.NP	m2								
281.	767011103R	D+M ocelové konstrukce podepření stropu nad 1.NP	kg								
282.	767111001R	DMTŽ zastřešení nákladové rampy vč.konstrukce a likvidace	m2								
283.	767111002R	DMTŽ kovové klece vč.likvidace	m2								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
284.	767111003R	DMTŽ kovového obložení chladicí místnosti pro další použití	kpl								
285.	767121004R	Zpětná montáž kovového obložení chladicí místnosti	kpl								
286.	767901101R	D+M přesazeného fasádního pláště z panelů tahokov, hliník vč. rámu	m2								
287.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jednikové vyrovnání	kpl								
771: Podlahy z dlaždic											
288.	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2								
289.	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2								
290.	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m								
291.	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2								
292.	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2	m2								
293.	59761007	dlažba velkoformátová keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2								
294.	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2								
295.	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jednikové vyrovnání	kpl								
776: Podlahy povlakové											
296.	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2								
297.	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2								
298.	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2								
299.	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2								
300.	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2								
301.	2841210R	PVC vinylová pásy, tl 2,0mm	m2								
302.	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m								
303.	776411112.1R	D+M obvodových soklíků systémových výšky 150 mm s požílkem	m								
304.	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2								
305.	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jednikové vyrovnání	kpl								
777: Podlahy lité											
306.	777521105	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2								
307.	777621121	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy	m2								
308.	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jednikové vyrovnání	kpl								
781: Dokončovací práce - obklady											
309.	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2								
310.	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2								
311.	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním - lepidlem	m2								
312.	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2								
313.	781774254.1R	Montáž obkladů vnějších z dlaždic velkoformátových hladkých betonových do 6 ks/m2 lepených - flexibilním lepidlem	m2								
314.	59245602R	dlažba desková betonová 600x400x50mm přírodní	m2								
315.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%								
783: Dokončovací práce - nátěry											
316.	783813151	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2								
317.	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2								
784: Dokončovací práce - malby a tapety											
318.	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
319.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
320.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
321.	784211102R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí omyvatelné v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
OST: Ostatní											
322.	Ost.1001R.1	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: E.0.01	ks								
323.	Ost.1002R.1	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: E.0.01	m								
324.	Ost.1003R.1	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: E.0.01	m								
325.	Ost.1004R.2	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: B.1	ks								
326.	Ost.1005R.2	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: B.1	m								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
327.	Ost.1006R.2	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: B.1	m								
328.	Ost.1007R	D+M prvek-MD-Mýdelník uchycený na stěnu, , materiál:satinovaná nerez, umítnění: E.0.14	ks								
329.	Ost.1008R	D+M prvek-DPR-Držák papírových ručníků, materiál:satinovaná nerez, umítnění: E.0.14	ks								
330.	Ost.1009R	D+M prvek-WC-P-Držák wc papíru bubnový, materiál:satinovaná nerez, umítnění: E.0.14	ks								
331.	Ost.1010R	D+M prvek-WC-Š-Držák wc šetky na stěnu, materiál:satinovaná nerez, umítnění: E.0.14	ks								
332.	Ost.1011R	D+M prvek-ODK-Odpadkový koš na papír na stěnu, materiál:satinovaná nerez, umítnění: E.0.14	ks								
333.	Ost.1012R	D+M prvek-ODK-H-Odpadkový koš na hygienický, materiál:satinovaná nerez, umítnění: E.0.14	ks								
334.	Ost.1013R	D+M prvek-ZRC-Zrcadlo, tl. 3 vlepeno do obkladu na celou šířku stěnsatinovaná nerez, umítnění: - E.0.14	ks								
335.	Ost.1014R	D+M prvek-HAK-Stěnový háček, materiál:satinovaná nerez, umítnění: E.0.14	ks								
336.	Ost.1015R.1	D+M prvek-MD-Mýdelník uchycený na stěnu, , materiál:satinovaná nerez, umítnění: E.0.15	ks								
337.	Ost.1016R.1	D+M prvek-DPR-Držák papírových ručníků, materiál:satinovaná nerez, umítnění: E.0.15	ks								
338.	Ost.1017R.1	D+M prvek-WC-P-Držák wc papíru bubnový, materiál:satinovaná nerez, umítnění: E.0.15	ks								
339.	Ost.1018R.1	D+M prvek-WC-Š-Držák wc šetky na stěnu, materiál:satinovaná nerez, umítnění: E.0.15	ks								
340.	Ost.1019R.1	D+M prvek-ODK-Odpadkový koš na papír na stěnu, materiál:satinovaná nerez, umítnění: E.0.15	ks								
341.	Ost.1020R.1	D+M prvek-ODK-H-Odpadkový koš na hygienický, materiál:satinovaná nerez, umítnění: E.0.15	ks								
342.	Ost.1021R.1	D+M prvek-ZRC-Zrcadlo, tl. 3 vlepeno do obkladu na celou šířku stěnsatinovaná nerez, umítnění: - E.0.15	ks								
343.	Ost.1022R.1	D+M prvek-HAK-Stěnový háček, materiál:satinovaná nerez, umítnění: E.0.15	ks								
344.	Ost.1023R.1	D+M prvek-MD-Mýdelník uchycený na stěnu, , materiál:satinovaná nerez, umítnění: D.1.14	ks								
345.	Ost.1024R.1	D+M prvek-ODK-Odpadkový koš na papír na stěnu, materiál:satinovaná nerez, umítnění: D.1.14	ks								
346.	Ost.1025R.1	D+M prvek-ZRC-Zrcadlo, tl. 3 vlepeno do obkladu na celou šířku stěnsatinovaná nerez, umítnění: - D.1.14	ks								
347.	Ost.1026R.1	D+M prvek-HAK-Stěnový háček, materiál:satinovaná nerez, umítnění: D.1.14	ks								
348.	Ost.1027R.1	D+M prvek-WC-P-Držák wc papíru bubnový, materiál:satinovaná nerez, umítnění: D.1.15	ks								
349.	Ost.1028R.1	D+M prvek-WC-Š-Držák wc šetky na stěnu, materiál:satinovaná nerez, umítnění: D.1.15	ks								
350.	Ost.1029R.1	D+M prvek-ODK-H-Odpadkový koš na hygienický, materiál:satinovaná nerez, umítnění: D.1.15	ks								
351.	Ost.1030R.1	D+M prvek-HAK-Stěnový háček, materiál:satinovaná nerez, umítnění: D.1.15	ks								
Z/I: El-silnoproud											
01: E-silnoproud											
001_2/I_1pp: 1. PP											
1.	SIL.1.1.001	D+M Dvojitá zásuvka 230V 16A	ks								
2.	SIL.1.1.002	D+M Ovladač zapínací 230V 16AX, řazení 1/0	ks								
3.	SIL.1.1.003	D+M Spínač jednopólový 230V 16AX, řazení 1	ks								
4.	SIL.1.1.004	D+M Signalizační osvětlení LED do rámečku	ks								
5.	SIL.1.1.005	D+M Rámeček jednoduchý	ks								
6.	SIL.1.1.006	D+M Instalační krabice pod zásuvku, vypínač	ks								
7.	SIL.1.1.007	D+M Rozbočovací krabice se svorkovnicí	kpl								
8.	SIL.1.1.008	D+M Prosotorový termostat, 230V 1CO	ks								
9.	SIL.1.1.009	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4277lm	ks								
10.	SIL.1.1.010	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4494lm	ks								
11.	SIL.1.1.011	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 6741lm	ks								
12.	SIL.1.1.012	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4086lm	ks								
13.	SIL.1.1.013	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 5300lm	ks								
14.	SIL.1.1.014	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 320-400nm, UV	ks								
15.	SIL.1.1.015	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram	ks								
16.	SIL.1.1.016	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, s asymetrickou optikou, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + - piktogram	ks								
17.	SIL.1.1.017	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 4W, doba autonomnosti 1hodina, IP65	ks								
18.	SIL.1.1.018	D+M CYKY-J 3x1,5	m								
19.	SIL.1.1.019	D+M CYKY-O 2x1,5	m								
20.	SIL.1.1.020	D+M CYKY-O 4x1,5	m								
21.	SIL.1.1.021	D+M CYKY-J 3x2,5	m								
22.	SIL.1.1.022	D+M CYKY-J 4x95	m								
23.	SIL.1.1.023	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 250x50 včetně příslušenství	m								
24.	SIL.1.1.024	D+M Zhotovení drážky do omítky pro kabely	kpl								
25.	SIL.1.1.025	D+M Zhotovení děr pro krabice vypínačů a zásuvek, svorkovnicových krabic	kpl								
26.	SIL.1.1.026	D+M Průchod stěnou cca 300x100mm	ks								
27.	SIL.1.1.027	D+M Protipožární ucpávka cca 200x100mm, EI30	ks								
28.	SIL.1.1.028	D+M Ukončení vodičů a jejich zapojení	kpl								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)	
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6				Zbytkové Cena
002_2/I_1np: 1. NP												
29.	SIL.1.1.029	D+M Doplnění stávajícího rozvaděče v 1.NP křídlo C, společné s etapou CHÚC - viz specifikace - rozvaděčů	kpl									
30.	SIL.1.1.030	D+M Doplnění stávajícího rozvaděče v 1.NP křídlo D, společné s etapou CHÚC - viz specifikace - rozvaděčů	kpl									
31.	SIL.1.1.031	D+M Dodávka rozvaděče RS1.2 In = 350 + 20 A, podle specifikace, včetně montáže	kpl									
32.	SIL.1.1.032	D+M Dodávka rozvaděče RPO In = 100 A, podle specifikace, včetně montáže	kpl									
33.	SIL.1.1.033	D+M Záložní zdroj UPS 400V 25kVA	ks									
34.	SIL.1.1.034	D+M Jednoduchá zásuvka 230V 16A	ks									
35.	SIL.1.1.035	D+M Dvojitá zásuvka 230V 16A	ks									
36.	SIL.1.1.036	D+M Ovladač zapínací 230V 16AX, řazení 1/0	ks									
37.	SIL.1.1.037	D+M Spínač jednopólový 230V 16AX, řazení 1	ks									
38.	SIL.1.1.038	D+M Rámeček jednoduchý	ks									
39.	SIL.1.1.039	D+M Instalační krabice pod zásuvku, vypínač	ks									
40.	SIL.1.1.040	D+M Rozbočovací krabice se svorkovnicí	kpl									
41.	SIL.1.1.041	D+M Zemní svorka do zdi	ks									
42.	SIL.1.1.042	D+M PIR detektor 230V 16A	ks									
43.	SIL.1.1.043	D+M Časový spínač do krabice se zpožděným odpadem pro ventilátor, 230V	ks									
44.	SIL.1.1.044	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 856lm	ks									
45.	SIL.1.1.045	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 10809lm	ks									
46.	SIL.1.1.046	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 5300lm	ks									
47.	SIL.1.1.047	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 3080lm	ks									
48.	SIL.1.1.048	D+M Vestavné kruhové svítidlo 4000K, 1520lm	ks									
49.	SIL.1.1.049	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram	ks									
50.	SIL.1.1.050	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram, do venkovního - prostředí	ks									
51.	SIL.1.1.051	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 4W, doba autonomnosti 1hodina, IP65	ks									
52.	SIL.1.1.052	D+M Venkovní reflektor s PIR detektorem, 230V 30W, IP65	ks									
53.	SIL.1.1.053	D+M Odpojení a demontáž svítidel v místnostech a chodbě křídla C	ks									
54.	SIL.1.1.054	D+M Zpětná montáž a zapojení svítidel v místnostech a chodbě křídla C	ks									
55.	SIL.1.1.055	D+M CYKY-J 3x1,5	m									
56.	SIL.1.1.056	D+M CYKY-O 2x1,5	m									
57.	SIL.1.1.057	D+M CYKY-J 3x2,5	m									
58.	SIL.1.1.058	D+M CYKY-J 5x4	m									
59.	SIL.1.1.059	D+M CYKY-J 5x10	m									
60.	SIL.1.1.060	D+M CYKY-J 5x50	m									
61.	SIL.1.1.061	D+M CYKY-J 4x70	m									
62.	SIL.1.1.062	D+M CYKY-J 5x95	m									
63.	SIL.1.1.063	D+M CYKY-J 4x120	m									
64.	SIL.1.1.064	D+M CYA10	m									
65.	SIL.1.1.065	D+M PRAFlaDur 5x10 UV odolný	m									
66.	SIL.1.1.066	D+M PRAFlaDur 3x4	m									
67.	SIL.1.1.067	D+M PRAFlaDur 2x2,5	m									
68.	SIL.1.1.068	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 200x50 včetně příslušenství	m									
69.	SIL.1.1.069	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 50x50 včetně příslušenství	m									
70.	SIL.1.1.070	D+M Zhotovení drážky do omítky pro kabely	kpl									
71.	SIL.1.1.071	D+M Zhotovení děr pro krabice vypínačů a zásuvek, svorkovnicových krabic	kpl									
72.	SIL.1.1.072	D+M Průchod stěnou cca 200x100mm	ks									
73.	SIL.1.1.073	D+M Protipožární ucpávka cca 200x100mm, EI30	ks									
74.	SIL.1.1.074	D+M Ukončení vodičů a jejich zapojení	kpl									
003_2/I_2np: 2. NP												
75.	SIL.1.1.075	D+M Doplnění stávajícího rozvaděče v 2.NP křídlo D, společné s etapou CHÚC - viz specifikace - rozvaděčů	kpl									
76.	SIL.1.1.076	D+M Jednoduchá zásuvka 230V 16A	ks									
77.	SIL.1.1.077	D+M Dvojitá zásuvka 230V 16A	ks									
78.	SIL.1.1.078	D+M Spínač jednopólový 230V 16AX, řazení 1	ks									
79.	SIL.1.1.079	D+M Rámeček jednoduchý	ks									
80.	SIL.1.1.080	D+M Instalační krabice pod zásuvku, vypínač	ks									
81.	SIL.1.1.081	D+M Rozbočovací krabice se svorkovnicí	kpl									
82.	SIL.1.1.082	D+M Zemní svorka do zdi	ks									

Rozpočet				Zbývá					
				Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena	Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ						
83.	SIL.1.1.083	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4494lm	ks						
84.	SIL.1.1.084	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4086lm	ks						
85.	SIL.1.1.085	D+M CYKY-J 3x1,5	m						
86.	SIL.1.1.086	D+M CYKY-J 3x2,5	m						
87.	SIL.1.1.087	D+M CYA10	m						
88.	SIL.1.1.088	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 150x50 včetně příslušenství	m						
89.	SIL.1.1.089	D+M Zhotovení drážky do omítky pro kabely	kpl						
90.	SIL.1.1.090	D+M Zhotovení děr pro krabice vypínačů a zásuvek, svorkovnicových krabic	kpl						
91.	SIL.1.1.091	D+M Průchod stěnou cca 200x100mm	ks						
92.	SIL.1.1.092	D+M Protipožární ucpávka cca 200x100mm, EI30	ks						
93.	SIL.1.1.093	D+M Ukončení vodičů a jejich zapojení	kpl						
004_2/I: 3. NP									
94.	SIL.1.1.094	D+M Dodávka rozvaděče RS3.1 In=400 + 500A, podle specifikace, včetně montáže (poznámka: rozvaděč - bude nutn	kpl						
95.	SIL.1.1.095	D+M Jednoduchá zásuvka 230V 16A, s víčkem	ks						
96.	SIL.1.1.096	D+M Spínač křížový 230V 16AX, řazení 7	ks						
97.	SIL.1.1.097	D+M Spínač střídavý 230V 16AX, řazení 6	ks						
98.	SIL.1.1.098	D+M Rámeček jednoduchý	kpl						
99.	SIL.1.1.099	D+M Instalační krabice pod zásuvku, vypínač - montáž na povrch	kpl						
100.	SIL.1.1.100	D+M Rozbočovací krabice se svorkovnicí - montáž na povrch	kpl						
101.	SIL.1.1.101	D+M Zemní svorka	kpl						
102.	SIL.1.1.102	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4494lm	ks						
103.	SIL.1.1.103	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram	ks						
104.	SIL.1.1.104	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram, do venkovního - prostředí	ks						
105.	SIL.1.1.105	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, s asymetrickou optikou, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + - piktogram,	ks						
106.	SIL.1.1.106	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 4W, doba autonomnosti 1hodina, IP65	ks						
107.	SIL.1.1.107	D+M CYKY-J 3x1,5	m						
108.	SIL.1.1.108	D+M CYKY-J 3x2,5	m						
109.	SIL.1.1.109	D+M CYKY-O 3x1,5	m						
110.	SIL.1.1.110	D+M CYKY-J 5x6	m						
111.	SIL.1.1.111	D+M CYKY-J 5x10	m						
112.	SIL.1.1.112	D+M CYKY-J 5x50	m						
113.	SIL.1.1.113	D+M CYKY-J 4x70	m						
114.	SIL.1.1.114	D+M CYKY-J 4x120	m						
115.	SIL.1.1.115	D+M CYA16	m						
116.	SIL.1.1.116	D+M Kabelová trasa se zachováním funkčnosti při požáru realizována trubkou pr.30 mm a příchytkami na - stěnu ne	m						
117.	SIL.1.1.117	D+M Kabelová trasa se zachováním funkčnosti při požáru realizována drátovým žlabem 50x50 a s - příchytkami k pe	m						
118.	SIL.1.1.118	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 300x50 včetně příslušenství	m						
119.	SIL.1.1.119	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 50x50 včetně příslušenství	m						
120.	SIL.1.1.120	D+M Vkládací lišta 40x20mm včetně příchycení na zeď	m						
121.	SIL.1.1.121	D+M Průchod stěnou cca 350x100mm	ks						
122.	SIL.1.1.122	D+M Průchod stropem cca 500x100mm	ks						
123.	SIL.1.1.123	D+M Protipožární ucpávka 350x100mm EI30	ks						
124.	SIL.1.1.124	D+M Protipožární ucpávka 500x100mm EI30	ks						
125.	SIL.1.1.125	D+M Ukončení vodičů a jejich zapojení	kpl						
005: Společné pro všechny NP									
126.	SIL.1.1.126	D+M Přesuny a demontáže	kpl						
127.	SIL.1.1.127	D+M Doprava materiálu a pracovníků na stavbu	kpl						
128.	SIL.1.1.128	D+M Pojištění materiálu	kpl						
129.	SIL.1.1.129	D+M Revize	kpl						
130.	SIL.1.1.130	D+M Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod						
131.	SIL.1.1.131	D+M Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod						
132.	SIL.1.1.132	D+M Nepředvídané práce	hod						
3/I: El-slaboproud									
02: Elektro - slaboproud									
001_3/I_01: EKV - kabeláž+úložný materiál									

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
1.	SLP.1.1.001	D+M kabel UTP cat.6, 250MHz, LSOH, Dca s2 d2 a1	m									
2.	SLP.1.1.002	D+M Kabelový držák svazkový 60x33mm	ks									
3.	SLP.1.1.003	D+M Kabelová příchytka pro stahovací pásek 7/50, délka 80 mm, bezhalogenová světle šedá, prov. - Teplota -20°C a	ks									
4.	SLP.1.1.004	D+M stahovací pásek 140x3,5 FA (balení po 100 kusech)	ks									
5.	SLP.1.1.005	D+M šroub do betonu	ks									
6.	SLP.1.1.006	D+M ohebná PVC trubka pod omítku, 20mm vnější průměr	m									
7.	SLP.1.1.007	D+M ohebná PVC trubka pod omítku, 25mm vnější průměr	m									
8.	SLP.1.1.008	D+M elektroinstalační krabice pod omítku KU-68, včetně zasekání	ks									
9.	SLP.1.1.009	D+M elektroinstalační lišta zaklapávací 15x12 mm	m									
10.	SLP.1.1.010	D+M drážka pro uložení kabelové trasy 5x5 cm	m									
11.	SLP.1.1.011	D+M protipožární zpevňující tmel, bez silikonu, pro požární těsnění kabelových prostupů	ks									
12.	SLP.1.1.012	D+M drobný spojovací materiál	ks									
002_3/I_01: EKV - technologie												
13.	SLP.1.1.013	D+M čtečka karet a čipů s multi-disciplinární technologií (125kHz + 13,56MHz)	ks									
14.	SLP.1.1.014	D+M elektromechanický dveřní zámek 12V/130mA, reverzní (režim "fail-safe" - zámek je bez napájení - oboustranně	ks									
15.	SLP.1.1.015	D+M demontáž stávající technologie	kpl									
16.	SLP.1.1.016	D+M demontáž stávající kabeláže	kpl									
17.	SLP.1.1.017	D+M drobný elektroinstalační materiál	kpl									
18.	SLP.1.1.018	D+M zapojení, oživení a naprogramování dle požadavků	kpl									
19.	SLP.1.1.019	D+M doprava materiálu	kpl									
003_3/I_01: SV - kabeláž+úlužný materiál												
20.	SLP.1.1.020	D+M kabel UTP cat.6, 250MHz, LSOH	m									
21.	SLP.1.1.021	D+M Kabelový držák svazkový 60x33mm	ks									
22.	SLP.1.1.022	D+M šroub do betonu	ks									
23.	SLP.1.1.023	D+M ohebná PVC trubka pod omítku, 20mm vnější průměr	m									
24.	SLP.1.1.024	D+M ohebná PVC trubka pod omítku, 25mm vnější průměr	m									
25.	SLP.1.1.025	D+M parapetní žlab 180x60, 2 m, bílá barva (pro přechod mezi rackem a stropem)	m									
26.	SLP.1.1.026	D+M drážka pro uložení kabelové trasy 5x5 cm	m									
27.	SLP.1.1.027	D+M průrazy do zdi	kpl									
28.	SLP.1.1.028	D+M sádra stavební 1x30 kg	ks									
29.	SLP.1.1.029	D+M elektroinstalační krabice pod omítku KU-68, včetně zasekání	ks									
30.	SLP.1.1.030	D+M protipožární zpevňující tmel, bez silikonu, pro požární těsnění kabelových prostupů	ks									
31.	SLP.1.1.031	D+M drobný spojovací materiál	ks									
004_3/I_01: SV - technologie												
32.	SLP.1.1.032	D+M Datová dvojzásuvka UTP cat.6, 2xRJ45, bílé provedení, PVC, kompletní	ks									
33.	SLP.1.1.033	D+M stojanový datový rozvaděč, přední uzamykatelné skleněné dveře, dvě odnímatelné bočnice a zadní - plné uza	ks									
34.	SLP.1.1.034	D+M UPS záložní zdroj 230V 420VA	ks									
35.	SLP.1.1.035	D+M chladicí jednotka 19", 1U, 2 ventilátory s bimetalovým termostatem	ks									
36.	SLP.1.1.036	D+M napájecí panel 5 pozic včetně přepětové ochrany	ks									
37.	SLP.1.1.037	D+M osvětlovací jednotka LED diodová	ks									
38.	SLP.1.1.038	D+M Police 19" 1U 250mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty	ks									
39.	SLP.1.1.039	D+M vyvazovací háček 40x80 mm	ks									
40.	SLP.1.1.040	D+M vyvazovací panel 1U, 19", ocelový	ks									
41.	SLP.1.1.041	D+M horizontální zemnicí lišta CU, 19"	ks									
42.	SLP.1.1.042	D+M patch panel 24xRJ45, cat.6, UTP, testovaný do 350MHz, 1U	ks									
43.	SLP.1.1.043	D+M ISDN panel s 50xRJ45 portů, slouží pro připojení pracovišť k telefonní ústředně	ks									
44.	SLP.1.1.044	D+M switch rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000 (PoE, až 370 W), 4 x 1Gbe SFP, LAN Base feature set.	ks									
45.	SLP.1.1.045	D+M Router / 8x GLAN / 2 miliony pps, operační pamět 512MB typu DDR2 a úložným prostorem o velikosti - 2GB	ks									
46.	SLP.1.1.046	D+M oživení a naprogramování dle požadavků	kpl									
5/I: MaR												
04_5/I: Měření a regulace												
04_1/5_mar: Měření a regulace												
1.	MaR.1.1.001	D+M Venkovní teploměr, -30-100 °C, Ni1000	ks									
2.	MaR.1.1.002	D+M Teploměr Ni1000 prostorový, -30-130 °C	ks									
3.	MaR.1.1.003	D+M Havarijní kapilární teploměr proti zámru	ks									

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
4.	MaR.1.1.004	D+M Teploměr Ni1000 jímkový vč. jímky (nad DN40), -30-130 °C	ks								
5.	MaR.1.1.005	D+M Teploměr Ni1000 příložný (pod DN32) vč. teplovodivé pasty, -30-130 °C	ks								
6.	MaR.1.1.006	D+M Termostat jímkový vč. jímky (nad DN40), 0-100 °C	ks								
7.	MaR.1.1.007	D+M Termostat příložný (pod DN32) vč. teplovodivé pasty, 0-100 °C	ks								
8.	MaR.1.1.008	D+M Termostat prostorový havarijní 0-100 °C	ks								
9.	MaR.1.1.009	D+M Tlakový spínač vč. jímky, 0-600 kPa	ks								
10.	MaR.1.1.010	D+M Čidlo záplavy	ks								
11.	MaR.1.1.011	D+M Teploměr Ni1000 kanálový, -30-130 °C	ks								
12.	MaR.1.1.012	D+M Čidlo diferenčního tlaku 0-500 Pa	ks								
13.	MaR.1.1.013	D+M Čidlo vlhkosti spojitě 0-10V, 0-100% rv	ks								
14.	MaR.1.1.014	D+M Čidlo tlakové 0-10V, 0-1000 Pa	ks								
15.	MaR.1.1.015	D+M Interiérový vlhkoměr a teploměr s RS485, Modbus, -40 až +70 °C	ks								
16.	MaR.1.1.016	D+M Odpojení a zapojení stávajícího měniče tepla na stávající kabeláž	ks								
17.	MaR.1.1.017	D+M Frekvenční měnič 3x400V 10.0kW, 0-10V	ks								
18.	MaR.1.1.018	D+M Frekvenční měnič 3x400V 7.5kW, 0-10V	ks								
19.	MaR.1.1.019	D+M Frekvenční měnič 3x400V 4.0kW, 0-10V	ks								
20.	MaR.1.1.020	D+M Frekvenční měnič 3x400V 5.5kW, 0-10V	ks								
21.	MaR.1.1.021	D+M Frekvenční měnič 3x400V 2.5kW, 0-10V	ks								
22.	MaR.1.1.022	D+M Frekvenční měnič 1x230V 0.75kW, 0-10V	ks								
23.	MaR.1.1.023	D+M UTP cat6	m								
24.	MaR.1.1.024	D+M JYStY 1x2x0,8	m								
25.	MaR.1.1.025	D+M JYStY 2x2x0,8	m								
26.	MaR.1.1.026	D+M CYKY-J 3x1,5	m								
27.	MaR.1.1.027	D+M CYKY-J 3x2,5	m								
28.	MaR.1.1.028	D+M CYKY-J 5x2,5	m								
29.	MaR.1.1.029	D+M CMFM 2x1,5	m								
30.	MaR.1.1.030	D+M CMFM 4x1,5	m								
31.	MaR.1.1.031	D+M CYKY-J 4x16	m								
32.	MaR.1.1.032	D+M Osazení rozdělovače podlahového vytápění o zásuvku a zdroj 24V	kpl								
33.	MaR.1.1.033	D+M Propojení kontroleru podlahového vytápění (dodávka vytápění) a prostorových termostatů, JYStY - 2x2x0,8	m								
34.	MaR.1.1.034	D+M Drážka ve zdi pro uložení kabelu pod omítku	m								
35.	MaR.1.1.035	D+M Trubka tuhá do DN40, vč. příchytka a příslušenství	m								
36.	MaR.1.1.036	D+M Žlab drátěný 100/50 vč. spojovacího materiálu a zavěšení	m								
37.	MaR.1.1.037	D+M Žlab drátěný 150/50 vč. spojovacího materiálu a zavěšení	m								
38.	MaR.1.1.038	D+M Žlab plný 100/50, kryt, žár. pozink, vč. spojovacího materiálu a rozvážecích dlaždic	m								
39.	MaR.1.1.039	D+M Ostatní spojovací, upevňovací, nosný a spotřební materiál	kpl								
40.	MaR.1.1.040	D+M Ukončení vodičů	kpl								
41.	MaR.1.1.041	D+M Demontáž a přesun stávajícího rozváděče G1	kpl								
42.	MaR.1.1.042	D+M Doplnění rozváděče G1 vč. úpravy SW	kpl								
43.	MaR.1.1.043	D+M Demontáž a přesun stávajícího rozváděče G2	kpl								
44.	MaR.1.1.044	D+M Doplnění rozváděče G2 vč. úpravy SW	kpl								
45.	MaR.1.1.045	D+M Oživení systému kotelen	kpl								
46.	MaR.1.1.046	D+M Demontáž stávajícího rozváděče RA-B1 vč. kabeláže a instrumentace	kpl								
47.	MaR.1.1.047	D+M Demontáž stávajícího rozváděče RX-B1 vč. kabeláže a instrumentace	kpl								
48.	MaR.1.1.048	D+M Demontáž stávajícího rozváděče RA-E1 vč. kabeláže	kpl								
49.	MaR.1.1.049	D+M Demontáž stávajícího rozváděče RA-B2 vč. kabeláže	kpl								
50.	MaR.1.1.050	D+M Demontáž stávajícího rozváděče RX-B2 vč. kabeláže	kpl								
51.	MaR.1.1.051	D+M Rozváděč RO-B1, P=100kW, řídicí systém s AI=28,DI=38,AO=19,DO=17 + rezerva, obslužný dotykový - display, v	kpl								
52.	MaR.1.1.052	D+M Rozváděč RO-E1, P=90kW, řídicí systém s AI=15,DI=42,AO=34,DO=12 + rezerva, obslužný dotykový - display, vč	kpl								
53.	MaR.1.1.053	D+M Rozváděč RO-B2, P=85kW, řídicí systém s AI=35,DI=26,AO=14,DO=13 + rezerva, obslužný dotykový - display, vč	kpl								
54.	MaR.1.1.054	D+M Rozváděč RO-B3-CH2, P=15kW, řídicí systém s AI=28,DI=32,AO=14,DO=24 + rezerva, obslužný dotykový - displa	kpl								
55.	MaR.1.1.055	D+M Programové vybavení řídicího systému, vč. odladění a oživení	kpl								
56.	MaR.1.1.056	D+M Vizualizační aplikace s dálkovým přístupem, s historickými trendy, jejich exporty a možnosti - ručního ovládán	kpl								
57.	MaR.1.1.057	D+M Dílenská dokumentace	kpl								
58.	MaR.1.1.058	D+M Skutečné provedení	kpl								
59.	MaR.1.1.059	D+M Výchozí revize elektro	kpl								
60.	MaR.1.1.060	D+M Průchody dělicími konstrukcemi do DN100	kpl								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
61.	MaR.1.1.061	D+M Požární ucpávky	kpl								
62.	MaR.1.1.062	D+M Doprava materiálu a pracovníků na stavbu	kpl								
63.	MaR.1.1.063	D+M Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	kpl								
64.	MaR.1.1.064	D+M Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	kpl								
65.	MaR.1.1.065	D+M Nepředvídané práce	kpl								
		6/I: UTCH									
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		713: Izolace tepelné									
1.	UTCH.1.1.001	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al fólií 15 / 20 mm	m								
2.	UTCH.1.1.002	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al fólií 18 / 20 mm	m								
3.	UTCH.1.1.003	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al fólií 22 / 20 mm	m								
4.	UTCH.1.1.004	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al fólií 28 / 20 mm	m								
5.	UTCH.1.1.005	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al fólií 35 / 30 mm	m								
6.	UTCH.1.1.006	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al fólií 42 / 30 mm	m								
7.	UTCH.1.1.007	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al fólií 48 / 40 mm	m								
8.	UTCH.1.1.008	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al fólií 60 / 40 mm	m								
9.	UTCH.1.1.009	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al fólií 76 / 50 mm	m								
10.	UTCH.1.1.010	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al fólií 89 / 50 mm	m								
11.	UTCH.1.1.011	D+M Izolace potrubí skružemi s Pz drátem 1vrstvá	m2								
12.	UTCH.1.1.012	D+M lamel. pás z minerální vlny s Al fólií tl. 100 mm (izolace rozdělovačů)	m2								
13.	UTCH.1.1.013	D+M Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá (montáž izolace rozdělovačů)	m2								
14.	UTCH.1.1.014	D+M kaučukové izol. pouzdro 35 / 19 mm	m								
15.	UTCH.1.1.015	D+M kaučukové izol. pouzdro 42 / 32 mm	m								
16.	UTCH.1.1.016	D+M kaučukové izol. pouzdro 48 / 32 mm	m								
17.	UTCH.1.1.017	D+M kaučukové izol. pouzdro 60 / 32 mm	m								
18.	UTCH.1.1.018	D+M kaučukové izol. pouzdro 76 / 32 mm	m								
19.	UTCH.1.1.019	D+M kaučukové izol. pouzdro 89 / 32 mm	m								
20.	UTCH.1.1.020	D+M kaučukové izol. pouzdro 108 / 32 mm	m								
21.	UTCH.1.1.021	D+M kaučukové izol. pouzdro 133 / 32 mm	m								
22.	UTCH.1.1.022	D+M Izolace potrubí-skružemi na tmel, 1vrstvá	m2								
23.	UTCH.1.1.023	D+M kaučukový izol. pás tl. 32 mm (izolace armatur)	m2								
24.	UTCH.1.1.024	D+M Izolace tepelné těles ploch tvarových rohož.1vrst. (montáž izolace armatur)	m2								
25.	UTCH.1.1.025	D+M kaučukový izol. pás tl. 50 mm (montáž izolace akumulační nádrže)	m2								
26.	UTCH.1.1.026	D+M kaučukový izol. pás tl. 50 mm (izolace rozdělovačů)	m2								
27.	UTCH.1.1.027	D+M Izolace tepelné těles ploch tvarových rohož.1vrst. (montáž izolace aku nádrže a rozdělovačů)	m2								
28.	UTCH.1.1.028	D+M Lepidlo na kaučukovou izolaci	l								
29.	UTCH.1.1.029	D+M Hliníkový plech tl. 0,7 mm	m2								
30.	UTCH.1.1.030	D+M Izolace - montáž oplechování pevného armatur	m2								
31.	UTCH.1.1.031	D+M Izolace - montáž oplechování pevného potrubí	m2								
32.	UTCH.1.1.032	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2								
		732: Ústřední vytápění - strojovny									
33.	UTCH.1.1.033	D+M Chladicí jednotka chl. Výkonu 79 kW vč. hydromodulu	ks								
34.	UTCH.1.1.034	D+M Montáž chladicí jednotky	ks								
35.	UTCH.1.1.035	D+M Uvedení jednotky do provozu	ks								
36.	UTCH.1.1.036	D+M Akumulační nádrž obj. 2500 l	ks								
37.	UTCH.1.1.037	D+M Montáž akumulační nádrže 2500 l	soubor								
38.	UTCH.1.1.038	D+M Doprava akumulační nádrže 2500 l	ks								
39.	UTCH.1.1.039	D+M elektronické čerpadlo DN 15, H = 4 m	ks								
40.	UTCH.1.1.040	D+M elektronické čerpadlo DN 25, H = 4 m	ks								
41.	UTCH.1.1.041	D+M elektronické čerpadlo DN 25, H = 6 m	ks								
42.	UTCH.1.1.042	D+M elektronické čerpadlo DN 32, H = 4 m	ks								
43.	UTCH.1.1.043	D+M elektronické čerpadlo DN 100, Q= 43,5 m3/h, H = 7 m	ks								
44.	UTCH.1.1.044	D+M elektronické čerpadlo DN 25, H = 6 m	ks								
45.	UTCH.1.1.045	D+M elektronické čerpadlo DN 25, H = 8 m	ks								
46.	UTCH.1.1.046	D+M Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor								
47.	UTCH.1.1.047	D+M Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32	soubor								

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
48.	UTCH.1.1.048	D+M Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 100	soubor									
49.	UTCH.1.1.049	D+M Připojení výměníku VZT jednotky (odhad ceny)	ks									
50.	UTCH.1.1.050	D+M Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 dl 3,5 m	kus									
51.	UTCH.1.1.051	D+M Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 dl 1,1 m	kus									
52.	UTCH.1.1.052	D+M Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 dl 1,5 m	kus									
53.	UTCH.1.1.053	D+M Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 dl 1,9 m	kus									
54.	UTCH.1.1.054	D+M Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 15	kus									
55.	UTCH.1.1.055	D+M Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25	kus									
56.	UTCH.1.1.056	D+M Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32	kus									
57.	UTCH.1.1.057	D+M Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40	kus									
58.	UTCH.1.1.058	D+M Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50	kus									
59.	UTCH.1.1.059	D+M Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 65	kus									
60.	UTCH.1.1.060	D+M Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 80	kus									
61.	UTCH.1.1.061	D+M Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 125	kus									
62.	UTCH.1.1.062	Montáž rozdělovačů a sběračů DN 150, dl 3,5 m	kus									
63.	UTCH.1.1.063	Montáž rozdělovačů a sběračů DN 200 dl 1,1m	kus									
64.	UTCH.1.1.064	Montáž rozdělovačů a sběračů DN 200 dl 1,5 m	kus									
65.	UTCH.1.1.065	Montáž rozdělovačů a sběračů DN 200 dl 1,9m	kus									
66.	UTCH.1.1.066	Demontáž chladicí jednotky Emmerson CLH F10 přesun, montáž, uvedení do provozu	ks									
67.	UTCH.1.1.067	Demontáž protiproud.výměníku s vložkou U do 16 m2	kus									
68.	UTCH.1.1.068	Zpětná montáž výměníku s vložkou U do 16 m2	kus									
69.	UTCH.1.1.069	Demontáž zásobníku TV 300 l	kus									
70.	UTCH.1.1.070	Zpětná montáž zásobníku TV 300 l	kus									
71.	UTCH.1.1.071	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus									
72.	UTCH.1.1.072	Zpětná montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor									
73.	UTCH.1.1.073	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus									
74.	UTCH.1.1.074	Zpětná montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor									
75.	UTCH.1.1.075	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	kus									
76.	UTCH.1.1.076	Zpětná montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50	soubor									
77.	UTCH.1.1.077	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm	m									
78.	UTCH.1.1.078	Demontáž akumulační nádrže obj. 900 l	kus									
79.	UTCH.1.1.079	Demontáž expanzní nádoby tlakové obj. 140 l	kus									
80.	UTCH.1.1.080	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t									
81.	UTCH.1.1.081	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t									
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí												
82.	UTCH.1.1.082	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m									
83.	UTCH.1.1.083	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m									
84.	UTCH.1.1.084	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m									
85.	UTCH.1.1.085	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m									
86.	UTCH.1.1.086	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m									
87.	UTCH.1.1.087	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m									
88.	UTCH.1.1.088	D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2	m									
89.	UTCH.1.1.089	D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89/3,6	m									
90.	UTCH.1.1.090	D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108/4,0	m									
91.	UTCH.1.1.091	D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133/4,5	m									
92.	UTCH.1.1.092	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m									
93.	UTCH.1.1.093	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m									
94.	UTCH.1.1.094	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m									
95.	UTCH.1.1.095	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m									
96.	UTCH.1.1.096	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 80	m									
97.	UTCH.1.1.097	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 100	m									
98.	UTCH.1.1.098	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 125	m									
99.	UTCH.1.1.099	D+M Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m									
100.	UTCH.1.1.100	D+M Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m									
101.	UTCH.1.1.101	D+M Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m									
102.	UTCH.1.1.102	Tlaková zkouška potrubí měděného do DN 32	m									
103.	UTCH.1.1.103	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m									

Rozpočet				Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
104.	UTCH.1.1.104	Zpětná montáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m					
105.	UTCH.1.1.105	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 40-50	m					
106.	UTCH.1.1.106	Zpětná montáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m					
107.	UTCH.1.1.107	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 65-80	m					
108.	UTCH.1.1.108	Zpětná montáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m					
109.	UTCH.1.1.109	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 150	m					
110.	UTCH.1.1.110	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t					
111.	UTCH.1.1.111	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t					
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl					
		734: Ústřední vytápění - armatury						
112.	UTCH.1.1.112	D+M Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus					
113.	UTCH.1.1.113	D+M Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1	kus					
114.	UTCH.1.1.114	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus					
115.	UTCH.1.1.115	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus					
116.	UTCH.1.1.116	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus					
117.	UTCH.1.1.117	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus					
118.	UTCH.1.1.118	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus					
119.	UTCH.1.1.119	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4"	kus					
120.	UTCH.1.1.120	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus					
121.	UTCH.1.1.121	D+M Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4	kus					
122.	UTCH.1.1.122	D+M mezipřírubová klapka s pákou LP DN 50	ks					
123.	UTCH.1.1.123	D+M mezipřírubová klapka s pákou LP DN 65	ks					
124.	UTCH.1.1.124	D+M mezipřírubová klapka s pákou LP DN 80	ks					
125.	UTCH.1.1.125	D+M mezipřírubová klapka s pákou LP DN 125	ks					
126.	UTCH.1.1.126	D+M Mezipřírubový zpětný ventil DN 50	ks					
127.	UTCH.1.1.127	D+M Mezipřírubový zpětný ventil DN 65	ks					
128.	UTCH.1.1.128	D+M Mezipřírubový zpětný ventil DN 80	ks					
129.	UTCH.1.1.129	D+M Mezipřírubový zpětný ventil DN 125	ks					
130.	UTCH.1.1.130	D+M Filtry s výměnnou vložkou DN 50	soubor					
131.	UTCH.1.1.131	D+M Filtry s výměnnou vložkou DN 65	soubor					
132.	UTCH.1.1.132	D+M Filtry s výměnnou vložkou DN 80	soubor					
133.	UTCH.1.1.133	D+M Filtry s výměnnou vložkou DN 125	soubor					
134.	UTCH.1.1.134	D+M Gumový kompenzátor přírubový DN65	ks					
135.	UTCH.1.1.135	D+M Gumový kompenzátor přírubový DN80	ks					
136.	UTCH.1.1.136	D+M Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65	soubor					
137.	UTCH.1.1.137	D+M Přírubové spoje PN 0,6/l MPa, DN 50	soubor					
138.	UTCH.1.1.138	D+M Přírubové spoje PN 1,6/l MPa, DN 65	ks					
139.	UTCH.1.1.139	D+M Přírubové spoje PN 0,6/l MPa, DN 80	soubor					
140.	UTCH.1.1.140	D+M Přírubové spoje PN 0,6/l MPa, DN 100	soubor					
141.	UTCH.1.1.141	D+M Přírubové spoje PN 0,6/l MPa, DN 125	soubor					
142.	UTCH.1.1.142	D+M Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus					
143.	UTCH.1.1.143	D+M Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus					
144.	UTCH.1.1.144	D+M Regulační šroubení pro tělesa VK rohové	ks					
145.	UTCH.1.1.145	D+M Termostatická hlavice pro tělesa VK	ks					
146.	UTCH.1.1.146	D+M vyvažovací a regul. ventil AB-QM DN 10 LF	ks					
147.	UTCH.1.1.147	D+M vyvažovací a regul. ventil AB-QM DN 15 LF	ks					
148.	UTCH.1.1.148	D+M vyvažovací a regulační ventil AB-QM DN 15	ks					
149.	UTCH.1.1.149	D+M vyvažovací a regulační ventil AB-QM DN 20	ks					
150.	UTCH.1.1.150	D+M vyvažovací a regulační ventil AB-QM DN 25	ks					
151.	UTCH.1.1.151	D+M vyvažovací a regulační ventil AB-QM DN 40	ks					
152.	UTCH.1.1.152	D+M servopohon AME 110 NL	ks					
153.	UTCH.1.1.153	D+M servopohon AME 435 QM	ks					
154.	UTCH.1.1.154	D+M servopohon AMI 140	ks					
155.	UTCH.1.1.155	D+M regulátor dif. tlaku DN 25/32, 5 - 30 kPa	ks					
156.	UTCH.1.1.156	D+M regulátor dif. tlaku DN 40/50, 5 - 30 kPa	ks					
157.	UTCH.1.1.157	D+M třicestrný směšovací ventil DN 20-4,0	ks					
158.	UTCH.1.1.158	D+M servopohon SSB 61 24 V	ks					

Rozpočet				Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
159.	UTCH.1.1.159	D+M kul. kohout 3/4"	ks					
160.	UTCH.1.1.160	D+M kul. kohout 1"	ks					
161.	UTCH.1.1.161	D+M kul. kohout 5/4"	ks					
162.	UTCH.1.1.162	D+M kul. kohout 2"	ks					
163.	UTCH.1.1.163	D+M vyvažovací ventil DN 15	ks					
164.	UTCH.1.1.164	D+M vyvažovací ventil DN 20	ks					
165.	UTCH.1.1.165	D+M vyvažovací ventil DN 25	ks					
166.	UTCH.1.1.166	D+M vyvažovací ventil DN 32	ks					
167.	UTCH.1.1.167	D+M vyvažovací ventil DN 65	ks					
168.	UTCH.1.1.168	D+M vyvažovací ventil DN 80	ks					
169.	UTCH.1.1.169	D+M filtr 3/4"	ks					
170.	UTCH.1.1.170	D+M filtr 1"	ks					
171.	UTCH.1.1.171	D+M filtr 5/4"	ks					
172.	UTCH.1.1.172	D+M zpětná klapka 1/2"	ks					
173.	UTCH.1.1.173	D+M zpětná klapka 3/4"	ks					
174.	UTCH.1.1.174	D+M zpětná klapka 1"	ks					
175.	UTCH.1.1.175	D+M zpětná klapka 5/4"	ks					
176.	UTCH.1.1.176	D+M automatický odvzdušňovací ventil	ks					
177.	UTCH.1.1.177	D+M pojistný ventil 1" x 5/4" KD	ks					
178.	UTCH.1.1.178	D+M Manometr 0 - 0,6 bar průměr 160 mm	ks					
179.	UTCH.1.1.179	D+M trojcestný tlakoměrový ventil	ks					
180.	UTCH.1.1.180	D+M Kondenzační smýčky ČSN 13 7531.1- zahnuté	kus					
181.	UTCH.1.1.181	D+M Teploměr přímý s pouzdrzem typ 160	kus					
182.	UTCH.1.1.182	D+M Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t					
183.	UTCH.1.1.183	D+M Demontáž armatur se dvěma přírubami DN 50	kus					
184.	UTCH.1.1.184	D+M Zpětná montáž armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 50	soubor					
185.	UTCH.1.1.185	D+M Demontáž armatur se dvěma přírubami DN 65	kus					
186.	UTCH.1.1.186	D+M Zpětná montáž armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65	soubor					
187.	UTCH.1.1.187	D+M Demontáž armatur se dvěma přírubami DN 80	kus					
188.	UTCH.1.1.188	D+M Zpětná montáž armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80	soubor					
189.	UTCH.1.1.189	D+M Demontáž armatur se třemi přírubami DN 20	kus					
190.	UTCH.1.1.190	D+M Zpětná montáž armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 20	soubor					
191.	UTCH.1.1.191	D+M Demontáž armatur se třemi přírubami DN 32	kus					
192.	UTCH.1.1.192	D+M Zpětná montáž armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 32	soubor					
193.	UTCH.1.1.193	D+M Demontáž armatur se třemi přírubami DN 40	kus					
194.	UTCH.1.1.194	D+M Zpětná montáž armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 40	soubor					
195.	UTCH.1.1.195	D+M Demontáž měřiče tepla DN 25 vč. čidel	kus					
196.	UTCH.1.1.196	D+M Zpětná montáž měřiče tepla DN 25 vč. čidel vč. zprovoznění	kus					
197.	UTCH.1.1.197	D+M Demontáž servopohonu	kus					
198.	UTCH.1.1.198	D+M Zpětná montáž servopohonu	kus					
199.	UTCH.1.1.199	D+M Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus					
200.	UTCH.1.1.200	D+M Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus					
201.	UTCH.1.1.201	D+M Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus					
202.	UTCH.1.1.202	D+M Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus					
203.	UTCH.1.1.203	D+M Demontáž armatur se 2závitů do G 6/4	kus					
204.	UTCH.1.1.204	D+M Demontáž armatur se 2závitů do G 2	kus					
205.	UTCH.1.1.205	D+M Demontáž regulačního uzlu SUMX	ks					
206.	UTCH.1.1.206	D+M Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus					
207.	UTCH.1.1.207	D+M Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus					
208.	UTCH.1.1.208	D+M Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t					
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								
209.	UTCH.1.1.209	D+M ocelové deskové otopné těleso Ventil kompak 21 - 6070	ks					
210.	UTCH.1.1.210	D+M ocelové deskové otopné těleso Ventil kompak 21 - 6080	ks					
211.	UTCH.1.1.211	D+M ocelové deskové otopné těleso Ventil kompak 22 - 6090	ks					
212.	UTCH.1.1.212	D+M ocelové deskové otopné těleso Ventil kompak 22 - 6120	ks					
213.	UTCH.1.1.213	D+M ocelové deskové otopné těleso Ventil kompak 22 - 9080	ks					
214.	UTCH.1.1.214	D+M Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus					

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dotatku č. 6	Zbytkové Cena			
215.	UTCH.1.1.215	D+M Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus									
216.	UTCH.1.1.216	D+M Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus									
217.	UTCH.1.1.217	D+M Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm	kus									
218.	UTCH.1.1.218	D+M Demontáž sálavých stropních zářičů	kus									
219.	UTCH.1.1.219	D+M Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t									
783: Dokončovací práce - nátěry												
220.	UTCH.1.1.220	D+M Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m									
221.	UTCH.1.1.221	D+M Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m									
222.	UTCH.1.1.222	D+M Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x	m									
HZS_6/1: Hodinové zúčtovací sazby												
223.	UTCH.1.1.223	Požární upávky do pr.50mm	kus									
224.	UTCH.1.1.224	Požární upávky do pr.100mm	kus									
225.	UTCH.1.1.225	D+M Topná zkouška	hodina									
226.	UTCH.1.1.226	D+M vypuštění otopné soustavy	soubor									
227.	UTCH.1.1.227	D+M proplach otopné soustavy s odmašťovacím přípravkem	soubor									
228.	UTCH.1.1.228	D+M napuštění a odvzdušnění otopné soustavy	soubor									
229.	UTCH.1.1.229	D+M vypuštění chladicího okruhu	soubor									
230.	UTCH.1.1.230	D+M proplach chlad. okruhu s odmašťovacím přípravkem	soubor									
231.	UTCH.1.1.231	D+M napuštění a odvzdušnění chladicího okruhu nemrznoucí směsí	soubor									
232.	UTCH.1.1.232	D+M nemrznoucí kapalina MONOETHYLENGLYKOL	l									
233.	UTCH.1.1.233	D+M doprava materiálu a zařízení na stavbu - odhad	soubor									
7/I: Podlahové topení												
06: Podlahové topení												
001_7/1 PT: 1.NP - Křídlo B												
1.	11361401240	D+M Trubka PEX 17x2,0 (240 m)	m									
2.	12278291001	D+M Systémová deska	m^2									
3.	13801501001	D+M Rozdělovač NEREZ (vnější závit) 5	ks									
4.	13801601001	D+M Rozdělovač NEREZ (vnější závit) 6	ks									
5.	11371401050	D+M Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m									
6.	13454201001	D+M Skříňka rozdělovače 750 mm	ks									
7.	12392431001	D+M Dilatační profil 1,2 m (102 m)	m									
8.	12179041001	D+M Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm (100 m)	m									
9.	12563741003	D+M Plastifikátor P (10 kg)	kg									
10.	13372301001	D+M Prostorový termostat 230 V	ks									
11.	12278491001	D+M Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky	ks									
12.	12278591001	D+M Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky	ks									
13.	12392031001	D+M Upevňovací skoba	ks									
14.	13422301001	D+M Rozvaděč 230V, s reg.čerp.	ks									
15.	13202751001	D+M Termopohon 230 V	ks									
16.	12584081002	D+M Fixační oblouk 90°, 17	ks									
17.	12506071002	D+M Svrtné šroubení 17 x 2,0	ks									
18.	12081221001	D+M Sada kohoutů přímých pro rozdělovač nerez G1 IG-NPT 1"	ks									
19.	736 11-0003.RT3	D+M Montáž podlahového vytápění	m2									
8/I: VZT												
*: Nezařazeno												
D01_8/1: Zařízení B1 - 1.NP chovy, laboratoře, sklady - nyní větrá křídlo B, nově bude větrat křídlo E												
1.	VZT.1.1.001_01	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Vzduchotechnická jednotka, sestavná, vnitřní - provedení -	ks									
2.	VZT.1.1.002_01	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Zónová sestava klimatizační jednotky pro - úpravu přívodn	ks									
3.	VZT.1.1.003_01	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Zónová sestava klimatizační jednotky pro - úpravu přívodn	ks									
4.	VZT.1.1.004_01	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Parní zvlhčovač s elektroodovým ohřevem a - ovládacím par	ks									
5.	VZT.1.1.005	D+M Čistitelná nádoba parního válce zvlhčovače vč. elektrod a separátoru	ks									
6.	VZT.1.1.006_01	D+M Distribuční mřížka parního zvlhčování 500x350x40 do potrubí 500mm, 2x potrubí 600x450 v délce - 1500mm p	ks									
7.	VZT.1.1.007	D+M Příslušenství parního zvlhčování - hadice rozvodu páry DS80 8m, hadice na kondenzát KS10 8m	kpl									
8.	VZT.1.1.008_01	D+M Vodní chladič s připojením do kruhového potrubí pr. 315 vč. vany pro odvod kondenzátu Technické - údaje jsc	ks									

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
9.	VZT.1.1.009_01	D+M Požární klapka 630x600 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
10.	VZT.1.1.010_01	D+M Požární klapka 630x355 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
11.	VZT.1.1.011_01	D+M Požární klapka 400x500 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
12.	VZT.1.1.012_01	D+M Požární klapka 800x400 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
13.	VZT.1.1.013_01	D+M Požární klapka 400x400 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
14.	VZT.1.1.014_01	D+M Požární klapka 500x400 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
15.	VZT.1.1.015_01	D+M Požární klapka 200 do kruhov.potrubí pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní ovládání, - signalizace polohy	ks								
16.	VZT.1.1.016_01	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 250 do kruhov.potrubí, variabilní s protihlukovým krytem, - ovládání 0-10 V (n	ks								
17.	VZT.1.1.017_01	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 200 do kruhov.potrubí, variabilní s protihlukovým krytem, - ovládání 0-10 V (n	ks								
18.	VZT.1.1.018	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 200x200 do čtyřhrann.potrubí, variabilní s možností těsného - uzavření a s prot	ks								
19.	VZT.1.1.019	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 300x200 do čtyřhrann.potrubí, variabilní s možností těsného - uzavření a s prot	ks								
20.	VZT.1.1.020_01	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 400x200 do čtyřhrann.potrubí, variabilní s protihlukovým krytem, - ovládání 0	ks								
21.	VZT.1.1.021	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 400x200 do čtyřhrann.potrubí, variabilní s možností těsného - uzavření a s prot	ks								
22.	VZT.1.1.022	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 250 do kruhov.potrubí, variabilní s možností těsného uzavření a s - protihlukov	ks								
23.	VZT.1.1.023	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 315 do kruhov.potrubí, variabilní s možností těsného uzavření a s - protihlukov	ks								
24.	VZT.1.1.024	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 630x630, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks								
25.	VZT.1.1.025	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 630x355, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks								
26.	VZT.1.1.026	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 400x500, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks								
27.	VZT.1.1.027_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 600x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks								
28.	VZT.1.1.028_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 300x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks								
29.	VZT.1.1.029_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 250x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks								
30.	VZT.1.1.030_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 200x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks								
31.	VZT.1.1.031_01	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 80, 50 m3/h, připravený k uvedení do provozu - List klap	ks								
32.	VZT.1.1.032_01	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 100, 50 m3/h, připravený k uvedení do - provozu List kla	ks								
33.	VZT.1.1.033_01	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 160, 250 m3/h, připravený k uvedení do - provozu List kl	ks								
34.	VZT.1.1.034_01	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 200, 300-400 m3/h, připravený k uvedení do - provozu L	ks								
35.	VZT.1.1.035_01	D+M Výfukový kus čtyřhranný 400x600, šikmý 45°, vč. síta	ks								
36.	VZT.1.1.036_01	D+M Protidešťová žaluzie 1120x1000, komfortní provedení, vč. síta, RAL 1036 Perlbeige Z tažených - hliníkových pr	ks								
37.	VZT.1.1.037_01	D+M Tlumič hluku 800x900, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 200x300x1000 (12 ks) Buňkový tlumič - hluku s kos	ks								
38.	VZT.1.1.038_01	D+M Tlumič hluku 1000x600, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 250x300x1000 (8 ks) Buňkový tlumič - hluku s kos	ks								
39.	VZT.1.1.039_01	D+M Tlumič hluku 900x600, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 300x300x1000 (6 ks) Buňkový tlumič - hluku s kost	ks								
40.	VZT.1.1.040_01	D+M Tlumič hluku 400x300, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 200x300x1000 (2 ks) Buňkový tlumič - hluku s kost	ks								
41.	VZT.1.1.041_01	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 315, dl. 900mm Tlumič hluku do kruhového potrubí. Výplň z - nehořlav	ks								
42.	VZT.1.1.042_01	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 250, dl. 900mm Tlumič hluku do kruhového potrubí. Výplň z - nehořlav	ks								
43.	VZT.1.1.043_01	D+M Textilní výústky dle následující specifikace: Tvar Kruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 2000 mm, - První kor	ks								
44.	VZT.1.1.044_01	D+M Textilní výústky dle následující specifikace: Tvar Kruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 2000 - mm, První kor	ks								
45.	VZT.1.1.045	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 600x200, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
46.	VZT.1.1.046	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 500x200, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
47.	VZT.1.1.047	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 600x200, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
48.	VZT.1.1.048	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x200, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
49.	VZT.1.1.049	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x100, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
50.	VZT.1.1.050	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 200x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
51.	VZT.1.1.051_01	D+M Odvodní mřížka neprůhledná s pevnými lamelami 300x150 s filtrem G3 Mřížka z hliníkových - profilů. Pevné la	ks								
52.	VZT.1.1.052_01	D+M Stěnová mřížka jednořadá 300x100 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks								
53.	VZT.1.1.053_01	D+M Stěnová mřížka jednořadá 400x200 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks								
54.	VZT.1.1.054	D+M Potrubí Spiro pr. 80, 20% tvarovek	m								
55.	VZT.1.1.055	D+M Potrubí Spiro pr. 100, 10% tvarovek	m								
56.	VZT.1.1.056	D+M Potrubí Spiro pr. 160, 20% tvarovek	m								
57.	VZT.1.1.057_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřítým pryžovým těsněním, - pr. 200, 10%	m								
58.	VZT.1.1.058_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřítým pryžovým těsněním, - pr. 250, 20%	m								
59.	VZT.1.1.059_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřítým pryžovým těsněním, - pr. 315, 10%	m								
60.	VZT.1.1.060_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1050, 20% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								
61.	VZT.1.1.061_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1500, 50% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								
62.	VZT.1.1.062_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1890, 40% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								
63.	VZT.1.1.063_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 2630, 40% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								
64.	VZT.1.1.064_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 3500, 50% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								
65.	VZT.1.1.065_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 4000, 90% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
66.	VZT.1.1.066_01	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2								
67.	VZT.1.1.067_01	D+M Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie	m2								
68.	VZT.1.1.068_01	D+M Požární izolace čtyřhrann.potrubí, tl. 40mm, odolnost EI 30 Požární izolace - minerální vlna, - hliníková folie, p	m2								
		D02_8/1: Zařízení B2 - větrání laboratoří a chovů 2.NP									
69.	VZT.1.1.069_01	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Vzduchotechnická jednotka, sestavná, vnitřní - provedení - p	ks								
70.	VZT.1.1.070_01	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Zónová sestava klimatizační jednotky pro - úpravu přívodní	ks								
71.	VZT.1.1.071_01	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Zónová sestava klimatizační jednotky pro - úpravu přívodní	ks								
72.	VZT.1.1.072_01	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Parní zvlhčovač s elektroodvým ohřevem a - ovládacím pan	ks								
73.	VZT.1.1.073_01	Čistitelná nádoba parního válce zvlhčovače vč. elektrod a separátoru	ks								
74.	VZT.1.1.074_01	D+M Distribuční mřížka parního zvlhčování 500x500 do potrubí 500mm, 2x potrubí 600x600 v délce - 1500mm před	ks								
75.	VZT.1.1.075	D+M Přislušenství parního zvlhčování - hadice rozvodu páry DS80 8m, hadice na kondenzát KS10 8m	kpl								
76.	VZT.1.1.076_01	D+M Požární klapka 630x630 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
77.	VZT.1.1.077_01	D+M Požární klapka 630x355 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
78.	VZT.1.1.078_01	D+M Požární klapka 630x355 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
79.	VZT.1.1.079_01	D+M Požární klapka 630x560 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
80.	VZT.1.1.080_01	D+M Požární klapka 630x355 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
81.	VZT.1.1.081_01	D+M Požární klapka 630x315 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
82.	VZT.1.1.082	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 630x630, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks								
83.	VZT.1.1.083	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 630x355, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks								
84.	VZT.1.1.084_01	D+M Střešní ventilační hlavice pr. 630, RAL 1036 Perlbeige	ks								
85.	VZT.1.1.085_01	D+M Protidešťová žaluzie 1000x1000, komfortní provedení, vč. síta, RAL 1036 Perlbeige Z tažených - hliníkových pro	ks								
86.	VZT.1.1.086_01	D+M Tlumič hluku 1000x600, dl. 1500 sestavený z tlumících buněk 250x300x1500 (8 ks) Buňkový tlumič - hluku s kost	ks								
87.	VZT.1.1.087_01	D+M Tlumič hluku 1000x600, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 250x300x1000 (8 ks) Buňkový tlumič - hluku s kos	ks								
88.	VZT.1.1.088_01	D+M Tlumič hluku 600x600, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 300x300x1000 (4 ks) Buňkový tlumič - hluku s kost	ks								
89.	VZT.1.1.089	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 500x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
90.	VZT.1.1.090	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 400x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
91.	VZT.1.1.091	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
92.	VZT.1.1.092	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 200x100, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
93.	VZT.1.1.093_01	D+M Stěnová mřížka jednořadá 400x200 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks								
94.	VZT.1.1.094_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1050 Vnitřní spoje a rohy - jsou vytmelen	m2								
95.	VZT.1.1.095_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1500, 30% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								
96.	VZT.1.1.096_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1890, 30% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								
97.	VZT.1.1.097_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 2630, 40% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								
98.	VZT.1.1.098_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 3500, 30% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								
99.	VZT.1.1.099_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 4000, 100% tvarovek - Vnitřní spoje a roh	m2								
100.	VZT.1.1.100	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2								
101.	VZT.1.1.101	D+M Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie	m2								
102.	VZT.1.1.102_01	D+M Požární izolace čtyřhrann.potrubí, tl. 40mm, odolnost EI 30 Požární izolace - minerální vlna, - hliníková folie, p	m2								
		D03_8/1: Zařízení B3 - 1.NP umývárna									
103.	VZT.1.1.103_01	D+M Klimatizační jednotka, sestavná, vnitřní provedení - přívod: pružná manžeta, uzavírací klapka se - servopohon	ks								
104.	VZT.1.1.104_01	D+M Požární klapka 630x500 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
105.	VZT.1.1.105_01	D+M Požární klapka 450x400 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
106.	VZT.1.1.106_01	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 250, 1050 m3/h, připravený k uvedení do - provozu List k	ks								
107.	VZT.1.1.107_01	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 125, 250 m3/h, připravený k uvedení do - provozu List k	ks								
108.	VZT.1.1.108	D+M Střešní ventilační hlavice pr. 450, RAL 1036 Perlbeige	ks								
109.	VZT.1.1.109_01	D+M Protidešťová žaluzie 800x1000, komfortní provedení, vč. síta, RAL 1036 Perlbeige Z tažených - hliníkových pro	ks								
110.	VZT.1.1.110_01	D+M Tlumič hluku 600x900, dl. 800 sestavený z tlumících buněk 300x300x800 (6 ks) Buňkový tlumič - hluku s kostro	ks								
111.	VZT.1.1.111_01	D+M Tlumič hluku 600x900, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 300x300x1000 (6 ks) Buňkový tlumič - hluku s kost	ks								
112.	VZT.1.1.112_01	D+M Tlumič hluku 600x900, dl. 1500 sestavený z tlumících buněk 300x300x1500 (6 ks) Buňkový tlumič - hluku s kost	ks								
113.	VZT.1.1.113_01	D+M Textilní výústky dle následující specifikace: Tvar Kruhový, Rozměr 280 mm, Celková délka 3500 - mm, První kor	ks								
114.	VZT.1.1.114	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 400x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
115.	VZT.1.1.115	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 400x200, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
116.	VZT.1.1.116	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 400x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
117.	VZT.1.1.117	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
118.	VZT.1.1.118_01	D+M Stěnová mřížka jednořadá 400x200 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks								
119.	VZT.1.1.119	D+M Potrubí Spiro pr. 160, 10% tvarovek	m								

Rozpočet				Zbývá	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena	Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ							
120.	VZT.1.1.120_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřítým pryžovým těsněním, - pr. 250	m							
121.	VZT.1.1.121_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřítým pryžovým těsněním, - pr. 450	m							
122.	VZT.1.1.122_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1050, 10% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
123.	VZT.1.1.123_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1500, 20% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
124.	VZT.1.1.124_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1890, 30% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
125.	VZT.1.1.125_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 2630, 40% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
126.	VZT.1.1.126_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 3500, 50% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
127.	VZT.1.1.127_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 4000, 100% tvarovek - Vnitřní spoje a rohy	m2							
128.	VZT.1.1.128	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2							
129.	VZT.1.1.129	D+M Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie	m2							
130.	VZT.1.1.130_01	D+M Požární izolace čtyřhrann.potrubí, tl. 40mm, odolnost EI 30 Požární izolace - minerální vlna, - hliníková folie, p	m2							
		D04_8/1: Zařízení B4 - tunelová myčka 1.NP - křídlo B								
131.	VZT.1.1.131	D+M Radiální střednotlaký ventilátor plastový V 2500 m3/h, 1950 Pa (požadovaný koncový tlak 1324 Pa) - (požadov	ks							
132.	VZT.1.1.132	D+M Tlumič hluku 400x600, dl. 1000 v provedení nerez sestavený z tlumících buněk 200x300x1000 (4 ks) - Buňkový	ks							
133.	VZT.1.1.133	D+M Výfukový kus čtyřhranný 400x600, šikmý 45°, nerez, vč. síta	ks							
134.	VZT.1.1.134_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti D, nerez, s dvoubřítým pryžovým těsněním, pr. 250, - 20% tvarovek	m							
135.	VZT.1.1.135_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti D, nerez, do obvodu 2630, 50% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
136.	VZT.1.1.136	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2							
137.	VZT.1.1.137	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2							
		D05_8/1: Zařízení B5 - plnička na láhve 1.NP - křídlo B								
138.	VZT.1.1.138	D+M Radiální střednotlaký ventilátor plastový V 600 m3/h, 1650 Pa (požadovaný koncový tlak 1354 Pa) - venkovní	ks							
139.	VZT.1.1.139	D+M Tlumič hluku 250x300, dl. 1000 v provedení nerez sestavený z tlumících buněk 250x300x1000 (1 ks) - Buňkový	ks							
140.	VZT.1.1.140	D+M Výfukový kus čtyřhranný 250x300, šikmý 45°, nerez, vč. síta	ks							
141.	VZT.1.1.141_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti D, nerez, s dvoubřítým pryžovým těsněním, pr. 160, - 20% tvarovek	m							
142.	VZT.1.1.142_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti D, nerez, s dvoubřítým pryžovým těsněním, pr. 200, - 20% tvarovek	m							
143.	VZT.1.1.143_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti D, nerez, do obvodu 1500, 50% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
144.	VZT.1.1.144	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2							
145.	VZT.1.1.145	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2							
		D06_8/1: Zařízení B6 - vysypávač dopravník 1.NP - křídlo B								
146.	VZT.1.1.146_01	D+M Radiální střednotlaký ventilátor plastový, V 2000 m3/h, 1800 Pa (požadovaný koncový tlak 1324 - Pa) venkovní	ks							
147.	VZT.1.1.147	D+M Tlumič hluku 300x600, dl. 1000 v provedení nerez sestavený z tlumících buněk 300x300x1000 (2 ks) - Buňkový	ks							
148.	VZT.1.1.148	D+M Výfukový kus čtyřhranný 300x600, šikmý 45°, nerez, vč. síta	ks							
149.	VZT.1.1.149_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti D, nerez, s dvoubřítým pryžovým těsněním, pr. 250, - 20% tvarovek	m							
150.	VZT.1.1.150_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti D, nerez, do obvodu 2630, 50% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
151.	VZT.1.1.151	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2							
152.	VZT.1.1.152	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2							
		D07_8/1: Zařízení BK1 - sklad lednice 2.NP - křídlo B								
153.	VZT.1.1.153_01	D+M Venkovní jednotka systému SPLIT - tepelné čerpadlo Qch 5,0 kW (požadovaný citelný výkon Qch 4,0 - kW), Qt	ks							
154.	VZT.1.1.154	D+M Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT Qch 5,0 kW (požadovaný citelný výkon Qch 4,0 kW), Qt 5,8 - kW (-) N	ks							
155.	VZT.1.1.155	D+M Potrubí chladiva vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu	m							
156.	VZT.1.1.156_01	D+M Čerpadlo kondenzátu (1000 mm výtláčná výška) Externí sada čerpadla kondenzátu	kpl							
157.	VZT.1.1.157_01	Dodatečná náplň chladiva R410A 0,02 kg/m pro délku potrubí nad 10 m	kg							
158.	VZT.1.1.158_01	Stavební přípomoci (prostupy stavebními konstrukcemi) do pr. 100, dl. do 500 mm	ks							
159.	VZT.1.1.159_01	Zprovoznění systému vč. komplexní zkoušky	kpl.							
160.	VZT.1.1.160_01	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.1005/2009 vč. zavedení - evidenční knihy ch	kpl.							
161.	VZT.1.1.161_01	Demontáž vnitřní a venkovní jednotky systému Split	ks							
162.	VZT.1.1.162_01	Ekologická likvidace zařízení, potrubí a chladiva, skládkovné	kpl							
		D08_8/1: Zařízení DK1.001 – klimatizace kanceláří 2.NP								
163.	VZT.1.1.163_01	D+M Venkovní jednotka systému VRV - tepelné čerpadlo bez neptřetržitého vytápění Qch 40kW - (požadovaný výk	ks							
164.	VZT.1.1.164_01	D+M Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV Qch 2,8 kW (požadovaný citelný výkon Qch 2,2 kW), Qt 3,2 - kW (-) N	ks							
165.	VZT.1.1.165	D+M Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV Qch 5,6 kW (požadovaný citelný výkon Qch 4,5 kW), Qt 6,3 - kW (-) /	ks							
166.	VZT.1.1.166_01	D+M Dálkový kabelový ovladač Ovladač Premium s plnotextovým rozhraním v češtině a s podsvícením s - funkcí ús	ks							
167.	VZT.1.1.167_01	D+M Kabel k dálkovému ovladači vč. plastové lišty Prokabelování mezi vnitřní jednotkou a ovladačem.	m							
168.	VZT.1.1.168	D+M Rozbočka chladiva Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index do 200	ks							
169.	VZT.1.1.169	D+M Rozbočka chladiva Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index 201-290	ks							

Rozpočet				Zbývá					
				Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena	Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ						
170.	VZT.1.1.170	D+M Potrubí chladiva vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu	m						
171.	VZT.1.1.171_01	D+M Čerpadlo kondenzátu (1000 mm výtláčná výška) Externí sada čerpadla kondenzátu	kpl						
172.	VZT.1.1.172_01	Dodatečná náplň chladiva R410A Náplň se vypočítá na základě specifikovaných délek trubek. (To se - může lišit od	kg						
173.	VZT.1.1.173_01	Stavební přímoci (prostupy stavebními konstrukcemi) do pr. 100, dl. do 500 mm	ks						
174.	VZT.1.1.174_01	Zprovoznění systému vč. komplexní zkoušky	kpl.						
175.	VZT.1.1.175_01	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.1005/2009 vč. zavedení - evidenční knihy ch	kpl.						
176.	VZT.1.1.176_01	Demontáž vnitřní a venkovní jednotky systému Split	ks						
177.	VZT.1.1.177_01	Ekologická likvidace zařízení, potrubí a chladiva, skládkovné	kpl						
D09_8/1: Zařízení DK2 – chlazení serveru v 2.NP									
178.	VZT.1.1.178_01	D+M Venkovní jednotka systému SPLIT - tepelné čerpadlo Qch 5,0 kW (požadovaný citelný výkon Qch 4,0 - kW), Qt	ks						
179.	VZT.1.1.179_01	D+M Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT Qch 5,0 kW (požadovaný citelný výkon Qch 4,0 kW), Qt 5,8 - kW (-) N	ks						
180.	VZT.1.1.180_01	D+M Potrubí chladiva vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu	m						
181.	VZT.1.1.181_01	D+M Čerpadlo kondenzátu (1000 mm výtláčná výška) Externí sada čerpadla kondenzátu	kpl						
182.	VZT.1.1.182_01	Dodatečná náplň chladiva R410A 0,02 kg/m pro délku potrubí nad 10 m	kg						
183.	VZT.1.1.183_01	Stavební přímoci (prostupy stavebními konstrukcemi) do pr. 100, dl. do 500 mm	ks						
184.	VZT.1.1.184_01	Zprovoznění systému vč. komplexní zkoušky	kpl.						
185.	VZT.1.1.185_01	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.1005/2009 vč. zavedení - evidenční knihy ch	kpl.						
186.	VZT.1.1.186_01	Demontáž vnitřní a venkovní jednotky systému Split	ks						
187.	VZT.1.1.187_01	Ekologická likvidace zařízení, potrubí a chladiva, skládkovné	kpl						
D10_8/1: Zařízení PV5 - výtahy									
188.	VZT.1.1.188_01	D+M Střešní výfuková hlavice pro čtyřhranné potrubí 250x250	ks						
189.	VZT.1.1.189_01	D+M Krycí mřížka 250x250 Mřížka z tahokovu se sítím	ks						
190.	VZT.1.1.190_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 10% tvarovek	m2						
191.	VZT.1.1.191_01	D+M Požární izolace čtyřhrann.potrubí, tl. 40mm, odolnost EI 30 Požární izolace - minerální vlna, - hliníková folie, p	m2						
D11_8/1: Ostatní									
192.	VZT.1.1.192_01	Montážní a spojovací materiál	kg						
193.	VZT.1.1.193_01	Požární ucpávky do šíře 100 mm	m						
194.	VZT.1.1.194_01	Doprava a přesuny zařízení	kpl						
195.	VZT.1.1.195_01	Práce autojeřábu a výškové práce	hod						
196.	VZT.1.1.196_01	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN	hod						
197.	VZT.1.1.197_01	Zkouška těsnosti vzduchotechnického potrubí	hod						
198.	VZT.1.1.198_01	Komplexní zkouška, zaregulování	kpl						
199.	VZT.1.1.199_01	Realizační a dílenská dokumentace	hod						
200.	VZT.1.1.200_01	Dokumentace skutečného provedení	hod						
201.	VZT.1.1.201	Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy	hod						
D12_8/1: Vícepráce									
202.	VZT.1.1.202	D+M Ventilátor s volným oběžným kolem ovládaným FM - přívodní část V případě zjištěných závad na - ventilátor	ks						
203.	VZT.1.1.203	D+M Ventilátor s volným oběžným kolem ovládaným FM - odtahová část V případě zjištěných závad na - ventilátor	ks						
204.	VZT.1.1.204	D+M Ventilátor s volným oběžným kolem ovládaným FM - přívodní část V případě zjištěných závad na - ventilátor	ks						
205.	VZT.1.1.205	D+M Ventilátor s volným oběžným kolem ovládaným FM - odtahová část V případě zjištěných závad na - ventilátor	ks						
9/I: ZTI									
HSV: Práce a dodávky HSV									
1_9/1: Zemní práce									
1.	130901121_01	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3						
PSV: Práce a dodávky PSV									
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace									
2.	721110952	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 125	kus						
3.	721110962	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125	kus						
4.	721110972	Potrubí kameninové krácení trub DN 125	kus						
5.	721140903	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 75	kus						
6.	721140913_01	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	kus						
7.	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus						
8.	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus						
9.	72115622F	Výkopové práce pro svodnou kanalizaci uvnitř objektu - rýha, lože pod potrubí, obsyp potrubí, zásyp, - zhutnění	m3						

Rozpočet				Zbývá		Navýšení	Nová JC	Nová zbytková
				Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena	JC o index inflace	celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ				Dodatek č. 7	
10.	72115622F.1_01	Výkopové práce pro svodnou kanalizaci uvnitř objektu- rýha,pažení, lože pod potrubí, obsyp potrubí, - zásyp, zhutn	m3					
11.	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m					
12.	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m					
13.	721173736_01	Potrubí kanalizační z PE odpadní dešťové DN 100	m					
14.	721151208	Izolace dešť. potrubí proti rosení a hluku tl. 9mm d 110	m					
15.	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m					
16.	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m					
17.	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m					
18.	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m					
19.	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m					
20.	721211421v	Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez kruhová 115mm	kus					
21.	721211912_01	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus					
22.	721219114žl	Montáž odtokového žlabu z polypropylenu š. 100 mm s krycím pozinkovaným roštem	kus					
23.	59054136a	Odtokový žlab z kompozitu ACO XtraDrain X100S š. 100mm, staveb. výška 142mm, dl. 6m, adaptér pro - napojení sv	kus					
24.	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus					
25.	721242115b_01	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus					
26.	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus					
27.	722174023k	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 25 x 2,8 mm (odvod kondenzátu z klima - jednotek)	m					
28.	722174024k	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 32 x3,6 mm (odvod kondenzátu z klima - jednotek)	m					
29.	722190	Vyvedení a upevnění výpustku d25 - napojení klima a VZD jednotky na kondenzátní potrubí	kus					
30.	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus					
31.	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus					
32.	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus					
33.	721226523	Vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou zápach. uzávěrkou(kuličkou), DN40	ks					
34.	721226525_01	Dřezová zápachová uzávěrka z PP, 6/4" převlečná matice, odtok DN40, teplot. odolnost 95 C, kalich - pro úkapy z PP	ks					
35.	7212265k_01	Podomítková vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou zápach. uzávěrkou (kuličkou), - DN40	ks					
36.	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m					
37.	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%					
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl					
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
38.	722130236_01	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m					
39.	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus					
40.	722130913	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 25	kus					
41.	722130916_01	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 50	kus					
42.	722131912	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20	kus					
43.	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	kus					
44.	722131916	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 50	kus					
45.	722131931p	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus					
46.	722131934p	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus					
47.	722131936_01	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus					
48.	722174022e_01	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 20 x 2,3 mm	m					
49.	722174023e_01	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 25 x 2,8 mm	m					
50.	722174024e_01	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 32 x3,6 mm	m					
51.	722174026e_01	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 50 x 5,6 mm	m					
52.	722174027e_01	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m					
53.	722181231_01	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m					
54.	722181232_01	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m					
55.	722181251_01	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m					
56.	722181252_01	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m					
57.	722181253_01	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm	m					
58.	722181254	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 89 mm	m					
59.	722182011_01	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m					
60.	722182012_01	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m					
61.	722182013_01	Podpůrný žlab pro potrubí D 32	m					
62.	722182015_01	Podpůrný žlab pro potrubí D 50	m					
63.	722182016_01	Podpůrný žlab pro potrubí D 63	m					
64.	722190401_01	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus					

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
65.	722190901_01	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus								
66.	722212440	Orientační štítky na zeď	kus								
67.	722220111_01	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus								
68.	722220121_01	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	kus								
69.	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus								
70.	722230101_01	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závit	kus								
71.	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závit	kus								
72.	722230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závit	kus								
73.	722230105_01	Ventil přímý G 6/4 se dvěma závit	kus								
74.	722230106_01	Ventil přímý G 2 se dvěma závit	kus								
75.	722230111_01	Ventil přímý G 1/2 s odvodněním a dvěma závit	kus								
76.	722230112_01	Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závit	kus								
77.	722230113	Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závit	kus								
78.	722230116	Ventil přímý G 2 s odvodněním a dvěma závit	kus								
79.	722231072_01	Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus								
80.	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus								
81.	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus								
82.	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus								
83.	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus								
84.	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus								
85.	722232122_01	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus								
86.	722232123_01	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus								
87.	722232127_01	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus								
88.	722232506	Potrubní oddělovač G 2 PN 10 do 65°C vnější závit	kus								
89.	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus								
90.	72223VV72_01	Automatický cirkulační regulační ventil DN20 z červeného bronzu s uzavírací funkcí k termickému - samoregulačním	kus								
91.	72223VV74	Ruční cirkulační regulační ventil DN15 z červeného bronzu s uzavírací funkcí k termickému - samoregulačnímu hydr	kus								
92.	72223VV74.1	Termostatický směš. ventil DN 32 se zpětnými ventily na vstupu a výstupu z ventilu, pro průtok TV - 2,0 l/s	kus								
93.	722260924_01	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4	kus								
94.	7222902_01	Laboratorní rozbor vody - zkrácený rozsah analýzy vody	kus								
95.	722290226_01	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m								
96.	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
724: Zdravotechnika - strojní vybavení											
97.	724242214	Filtr domácí na studenou vodu G 2" se zpětným proplachem	kus								
98.	724311811	Demontáž nádrží tlakových do 300 litrů	kus								
99.	998724201_01	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%								
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty											
100.	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	kus								
101.	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus								
102.	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	kus								
103.	725241121	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 900x750 mm	kus								
104.	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	kus								
105.	55231080	dřez nerez vestavný matný 560x480mm	kus								
106.	725331111_01	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	kus								
107.	725539304	Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových do 300 litrů	kus								
108.	725813111_01	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus								
109.	725821316_01	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus								
110.	725821326	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	kus								
111.	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	kus								
112.	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnná nastavitelnou výškou sprchy	kus								
113.	55145590s	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus								
114.	725861102_01	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus								
115.	725862103_01	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus								
116.	725980122	Dvířka 15/20	kus								
117.	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
726: Zdravotechnika - předstěnové instalace											
118.	726131041_01	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	kus								
119.	998726212_01	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%								
727: Zdravotechnika - požární ochrana											
120.	727111_01	požárně ochranná stěrková hmota EI 120 pro začistění prostupů kovového a plastového potrubí do d50 - potrubí - t	kus								
121.	727111423_01	Prostup plastového potrubí D 20-40 mm požárně dělící konstrukcí - utěsnění prostupů požárním tmelem EI 120 z	kus								
732: Ústřední vytápění - strojovny											
122.	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	ks								
123.	42610589	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlač 4m Qmax 2,2m3/h PN 10 nerezové - T 80°C	kus								
124.	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%								
734: Ústřední vytápění - armatury											
125.	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus								
126.	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus								
127.	42690105	nádoba tlaková vertikální s pryžovým vakem 10bar objem 12L	kus								
128.	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%								
9/I.: k - Odvod kondenzátu od klima jednotek,2.NP část D											
OST: Ostatní											
OST.: Ostatní											
18.	ost0001	stavební přípomocce	kus								
PSV: Práce a dodávky PSV											
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace											
1.	721140903	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 75	kus								
2.	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m								
3.	721226523	Vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou zápach. uzávěrkou(kuličkou), DN40	ks								
4.	722190_01	Vyvedení a upevnění výpustku d25 - napojení klima a VZD jednotky na kondenzační potrubí	kus								
5.	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%								
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod											
6.	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m								
7.	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m								
8.	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m								
9.	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m								
10.	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jednikové vyrovnání	kpl								
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty											
11.	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t								
12.	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus								
13.	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus								
14.	55161312	sífon umyvadlový s výpustí a přípojkou DN40	kus								
15.	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus								
16.	55161117	uzávěrka zápachová dřezová s přípojkou pro myčku a pračku DN 40	kus								
17.	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce											
1.	VRN_1.1.001	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč								
VRN3: Zařízení staveniště											
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								
VRN4: Inženýrská činnost											
3.	VRN_1.1.003	Revize	Kč								
4.	VRN_1.1.004	Kompletační a koordinační činnost	Kč								
VRN5: Finanční náklady											

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dotatku č. 6	Zbytkové Cena			
5.	VRN_1.1.005	Finanční rezerva	Kč									
		VRN9: Ostatní náklady										
6.	VRN_1.1.006	Ostatní náklady související s objektem - etapizace	Kč									
		X/I: Jedníkové vyrovnání										
		X: Jedníkové vyrovnání										
		X: Jedníkové vyrovnání										
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl									
		01_02: 2.etapa FGÚ										
		1/II: Stavební část										
		HSV: Práce a dodávky HSV										
		1_1/II: Zemní práce										
1.	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2									
2.	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2									
3.	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2									
4.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3									
5.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3									
6.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3									
7.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3									
8.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t									
		2: Zakládání										
9.	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3									
10.	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3									
11.	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2									
12.	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2									
13.	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t									
14.	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3									
15.	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2									
16.	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2									
17.	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t									
		3: Svislé a kompletní konstrukce										
18.	310278842.1R	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 500 mm	m3									
19.	310279842.1R	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 500 mm	m3									
20.	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2									
21.	311113152	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2									
22.	311321817	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 bez výztuže	m3									
23.	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2									
24.	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2									
25.	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2									
26.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t									
27.	317121211	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1000 mm	kus									
28.	317121212	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1200 mm	kus									
29.	317121213	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1400 mm	kus									
30.	317121214	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1600 mm	kus									
31.	317121215	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1800 mm	kus									
32.	317121216	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2000 mm	kus									
33.	317121217	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2200 mm	kus									
34.	317121218	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2400 mm	kus									
35.	317121220	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2800 mm	kus									
36.	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2									
37.	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2									
38.	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2									
39.	342291121	Ukötvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m									
		4: Vodorovné konstrukce										

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
40.	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3									
41.	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2									
42.	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2									
43.	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t									
44.	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t									
45.	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t									
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl									
		5: Komunikace pozemní										
46.	571908111.1R	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 100 mm	m2									
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
47.	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2									
48.	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2									
49.	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2									
50.	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm vč.UV - odolné difúzní	m2									
51.	63151533	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,042$ tl 160mm	m2									
52.	622251001.1R	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod obklad	m2									
53.	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2									
54.	622325108	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m2									
55.	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2									
56.	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3									
57.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3									
58.	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3									
59.	637211122.1R	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku rozm. 600x400mm	m2									
60.	639101101R	Základy pod jednotky VZT	m3									
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl									
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání										
61.	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m									
62.	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m									
63.	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2									
64.	941221211	Příplatek k lešení řadového rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2									
65.	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2									
66.	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2									
67.	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2									
68.	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2									
69.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2									
70.	949521111	Montáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m									
71.	949521211	Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m									
72.	949521811	Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m									
73.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2									
74.	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3									
75.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2									
76.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2									
77.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3									
78.	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm	m2									
79.	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3									
80.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3									
81.	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3									
82.	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2									
83.	965081611	Odsekání soklíků rovných	m									
84.	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3									
85.	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2									
86.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2									
87.	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2									
88.	968082015	Vybourání plastových rámců oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2									
89.	968082017	Vybourání plastových rámců oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2									
90.	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2									

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
91.	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2								
92.	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus								
93.	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3								
94.	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3								
95.	972054491	Vybourání otvorů v ŽB střezech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3								
96.	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus								
97.	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m								
98.	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2								
99.	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2								
100.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2								
101.	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2								
102.	981111001R	D+M+DMTŽ dočasných prachotěsných bariér	m2								
103.	982111001R	Protipožární ucpávky pro profese	kpl								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
		997: Přesun sutě									
104.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t								
105.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t								
106.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t								
107.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
		998: Přesun hmot									
108.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t								
		X/HSV: Jedníkové vyrovnání									
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
109.	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2								
110.	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%								
		712: Povlakové krytiny									
111.	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvě	m2								
112.	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2								
113.	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2								
114.	11163150	lak penetrační asfaltový	t								
115.	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2								
116.	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s - textilií, se spalitelnou PE f	m2								
117.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2								
118.	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s - textilií, se spalitelnou PE f	m2								
119.	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2								
120.	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2								
121.	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2								
122.	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2								
123.	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5°	m2								
124.	58337401	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16	t								
125.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
		713: Izolace tepelné									
126.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2								
127.	28375875	deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku m3	m3								
128.	713141261	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2								
129.	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2								
130.	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3								
131.	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%								
		720: Výtahy									
132.	720001001R.1_01	D+M V2 - osobonákladní výtah 1125kg pro 15 osob, V=11500mm, Zdvih=7000mm, Hl.=2900mm, Š.=1950mm, PO - =	ks								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dotatku č. 6			
133.	720001002R_01	D+M V6 - Plošina vykládací rampy, V=910mm, Zdvih=700mm, Hl.=1500mm, Š.=1200mm, dojezd=210mm, počet - stě	ks								
		763: Konstrukce suché výstavby									
134.	763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	m2								
135.	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2								
136.	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2								
137.	763131571_01	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2								
138.	763131581_01	SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2								
139.	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2								
140.	763172313.1R	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x400 mm	kus								
141.	59030713R	dvířka revizní s automatickým zámkem 200x400mm	kus								
142.	763221924	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v sádrovláknité předsažené stěně tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus								
143.	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jednikové vyrovnání	kpl								
		764: Konstrukce klempířské									
144.	764001001R.2	D+M KV-02Plechová střecha vstupu A-B, včetně středového žlabu, chrlíče a bočního lemování, - materiál:hliníkový pl	ks								
145.	764001002R.1	D+M KV-03Plechová střecha vstupu SCH1, včetně středového žlabu, chrlíče a bočního lemování, - materiál:hliníkový	ks								
146.	764001003R.1	D+M KV-04Plechová střecha vstupu SCH2, včetně středového žlabu, chrlíče a bočního lemování, - materiál:hliníkový	ks								
147.	764001004R.1	D+M KV-09Střešní krytina - přístřešek kontejneru - křídlo B, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, - lakovaný RAL 7024	ks								
148.	764001005R.1	D+M KV-10Oplechování atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
149.	764001006R	D+M KV-11Lemování stěny - terasa 1.NP, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
150.	764001007R	D+M KV-12Lemování stěny - střecha spojovací chodby, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
151.	764001008R.1	D+M KV-05Atypický hranatý okapový žlab markýzy - rampa F, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, - lakovaný RAL 702	ks								
152.	764001009R.1	D+M KV-06Lemování čela markýzy - rampa F, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
153.	764001010R.1	D+M KV-07Střešní krytina - markýzy - rampa F, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
154.	764001011R.1	D+M KV-08Kruhový dešťový svod průměr 125 mm, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
155.	764001012R.1	D+M KVE-01Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
156.	764001013R.1	D+M KVE-02Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
157.	764001014R.1	D+M KVE-03Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
158.	764001015R.1	D+M KV306-Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
159.	764001016R.1	D+M KV-S14Oplechování horní části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
160.	764001017R.1	D+M KV-S15Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
161.	764001018R.1	D+M KV-S16Lemování stěny 3.NP, materiál:poplastovaný pozinkplech tl. 0,55mm, lakovaný RAL 7024	ks								
162.	764001019R.1	D+M KV-S17Oplechování horní části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
163.	764001020R.1	D+M KV-S18Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
164.	764901101R_01	DMTŽ stávajících klempířských konstrukcí vč.likvidace	kpl								
165.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%								
		766: Konstrukce truhlářské									
166.	766001001R.2	D+M E-01Okenní parapet, z MDF desky, potažené umakartem, tl. 20mm, barva bílá, 1350x400	ks								
167.	766001002R.2	D+M E-02Okenní parapet, z MDF desky, potažené umakartem, tl. 20mm, barva bílá, 1200x400	ks								
168.	766001003R.1	D+M E-03Okenní parapet, z MDF desky, potažené umakartem, tl. 20mm, barva bílá, 750x400	ks								
169.	766001004R.3	D+M E103 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /700x1970	ks								
170.	766001005R.2	D+M E104 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x1970	ks								
171.	766001006R.1	D+M E105 Dveře dřevěné, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/400x1970	ks								
172.	766001007R.1	D+M E106 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x1970	ks								
173.	766001008R.1	D+M E107 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /700x1970	ks								
174.	766001009R.1	D+M E108 Dveře dřevěné, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 400/900x1970	ks								
175.	766001010R.1	D+M E109 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /950x1970	ks								
176.	766001011R.1	D+M E110 Dveře dřevěné, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/400x1970	ks								
177.	766001012R.1	D+M E111 Dveře dřevěné, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/400x1970	ks								
178.	766001013R.1	D+M E112 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /950x1970	ks								
179.	766001014R.1	D+M E113 Dveře dřevěné, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 700/900x1970	ks								
180.	766001017R.1	D+M B114 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x1970	ks								
181.	766001018R.1	D+M B115 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x1970	ks								
182.	766001019R.1	D+M E201 Dveře dřevěné, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 700/900x1970	ks								
183.	766001020R.1	D+M E202 Dveře dřevěné, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 500/900x1970	ks								
184.	766001021R.1	D+M E203 Dveře dřevěné, P, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /950x1970	ks								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
185.	766001022R.1	D+M E204 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /700x1970	ks								
186.	766001023R.1	D+M E205 Dveře dřevěné, P, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x1970	ks								
187.	766001024R.1	D+M E206 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x1970	ks								
188.	766001025R.1	D+M E207 Dveře dřevěné, P, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x1970	ks								
189.	766001026R.1	D+M E208 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x1970	ks								
190.	766001027R.1	D+M E209 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x1970	ks								
191.	766001028R	D+M E210 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x1970	ks								
192.	766001029R	D+M E211 Dveře dřevěné, P, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x1970	ks								
193.	766001030R	D+M E212 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x1970	ks								
194.	766001031R	D+M E213 Dveře dřevěné, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, 900/500x1970	ks								
195.	766001032R	D+M E214 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x1970	ks								
196.	766001033R	D+M E215 Dveře dřevěné, P, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x1970	ks								
197.	766001034R	D+M E216 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x1970	ks								
198.	766001035R	D+M E217 Dveře dřevěné, P, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x1970	ks								
199.	766001036R	D+M E218 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x1970	ks								
200.	766001037R	D+M E219 Dveře dřevěné, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, 900/700x1970	ks								
201.	766001038R	D+M E220 Dveře dřevěné, P, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x1970	ks								
202.	766001039R	D+M E223 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /800x1970	ks								
203.	766001040R	D+M E224 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /800x1970	ks								
204.	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus								
205.	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus								
206.	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%								
767: Konstrukce zámečnické											
207.	767001001R.1	ZK03 D+M žebřík na střechu	kpl								
208.	767001002R.1	ZK04 D+M Markýza	kpl								
209.	767001003R.1	ZK07 D+M Ochrana potrubí	kpl								
210.	767001004R.1	ZK08 D+M Zábradlí rampy	kpl								
211.	767001005R.1	ZK11 D+M Plošina	kpl								
212.	767001006R.1	ZK12 D+M Plošina	kpl								
213.	767001007R.1	D+M E-01 Okno jednokřídlé, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks								
214.	767001008R.1	D+M E-02 Okno jednokřídlé, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks								
215.	767001009R.1	D+M E-03 Okno jednokřídlé, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks								
216.	767001010R.1	D+M E-01 Dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,8W m-2K-1hliníkový rám, - 1800x2	ks								
217.	767001011R.1	D+M Ošetření objektové dilatační spáry, šíře 20-30mm, materiál:hliník s PVC dilatační vložkou, - vodotěsné proveder	m								
218.	767001012R.1	D+M Ošetření objektové dilatační spáry, šíře 20-30mm, materiál:hliník s PVC dilatační vložkou, - vodotěsné proveder	m								
219.	767001013R.1	D+M Ošetření objektové dilatační spáry, šíře 20-30mm, materiál:hliník s PVC dilatační vložkou, - vodotěsné proveder	m								
220.	767001014R.1	D+M Ošetření objektové dilatační spáry, šíře 20-30mm, materiál:hliník s PVC dilatační vložkou, - vodotěsné proveder	m								
221.	767001015R.2	D+M E116 Dveře ocelové, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /950x2100	ks								
222.	767001016R.2	D+M E117 Dveře ocelové, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /950x2100	ks								
223.	767001017R.2	D+M E118 Dveře ocelové, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x2100	ks								
224.	767001018R.2	D+M E119 Dveře ocelové, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x2100	ks								
225.	767001019R.2	D+M E120 Dveře ocelové, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /950x2100	ks								
226.	767001020R.2	D+M 305 Dveře ocelové, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /800x2100	ks								
227.	767001021R.2	D+M 306 Dveře ocelové, P/L, PO EI 15 DP3, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, 900/900x2000	ks								
228.	767001022R.2	D+M 308 Dveře ocelové, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklíka, /900x2000	ks								
229.	767011101R	D+M ocelové konstrukce střechy nad 3.NP	kg								
230.	767011102R	D+M trapézový plech střechy nad 3.NP	m2								
231.	767011103R_01	D+M ocelové konstrukce podepření stropu nad 1.NP a 2.NP	kg								
232.	767111001R	DMTŽ zastřešení nákladové rampy vč.konstrukce a likvidace	m2								
233.	767111003R	DMTŽ kovového obložení chladicí místnosti pro další použití	kpl								
234.	767901101R	D+M předsazeného fasádního pláště z panelů tahokov, hliník vč. rámu	m2								
235.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnaní	kpl								
771: Podlahy z dlaždic											
236.	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2								
237.	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%								

Rozpočet							Zbývá		Zbývající cena		Navýšení JC o index inflace		Nová JC Dodatek č. 7		Nová zbytková celková cena (bez DPH)	
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbýtkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbýtkové Cena							
776: Podlahy povlakové																
238.	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2													
239.	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2													
240.	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2													
241.	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2													
242.	2841210R_01	PVC vinylová pásy, tl 2,0mm	m2													
243.	776411112.1R	D+M obvodových soklíků systémových výšky 150 mm s pořízlkem	m													
244.	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%													
777: Podlahy lité																
245.	777521105	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2													
246.	777621121	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy	m2													
247.	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%													
781: Dokončovací práce - obklady																
248.	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2													
249.	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2													
250.	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním - lepidlem	m2													
251.	59761001_01	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2													
252.	781774254.1R	Montáž obkladů vnějších z dlaždic velkoformátových hladkých betonových do 6 ks/m2 lepených - flexibilním lepidlem	m2													
253.	59245602R_01	dlažba desková betonová 600x400x50mm přírodní	m2													
254.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%													
783: Dokončovací práce - nátěry																
255.	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2													
256.	783827523	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2													
257.	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2													
784: Dokončovací práce - malby a tapety																
258.	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2													
259.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2													
260.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2													
261.	784211102R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí omyvatelné v místnostech výšky do 3,80 m	m2													
OST: Ostatní																
262.	Ost.1001R.2	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umístění: E.1	ks													
263.	Ost.1002R.2	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umístění: E.1	m													
264.	Ost.1003R.2	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umístění: E.1	m													
265.	Ost.1004R.3	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umístění: E.2	ks													
266.	Ost.1005R.3	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umístění: E.2	m													
267.	Ost.1006R.3	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umístění: E.2	m													
268.	Ost.1007R.3	D+M Laboratorní digestoř s odtahovanými skříňkami, rozměr :1500x900x2400, umístění: E.1.06-01	ks													
269.	Ost.1008R.3	D+M Laboratorní digestoř s odtahovanými skříňkami, rozměr :1500x900x2400, umístění: E.1.20-01	ks													
270.	Ost.1009R.3	D+M Laboratorní digestoř s odtahovanými skříňkami, rozměr :1500x900x2400, umístění: E.2.13-01	ks													
271.	Ost.1010R.3	D+M Laboratorní digestoř s odtahovanými skříňkami, rozměr :1500x900x2400, umístění: E.2.22-01	ks													
272.	Pol.16	N530 D+M Odsávací rameno, miskovitá hlavice a stropní konzola, pozice:E.1.06-08	ks													
273.	Pol.44	N530 D+M Odsávací rameno, miskovitá hlavice a stropní konzola, pozice:E.1.20-08	ks													
274.	Pol.76	N530 D+M Odsávací rameno, miskovitá hlavice a stropní konzola, pozice:E.2.13-10	ks													
275.	Pol.91	N530 D+M Odsávací rameno, miskovitá hlavice a stropní konzola, pozice:E.2.22-10	ks													
2/II: El-silnoproud																
01_2/II_SIL: E-silnoproud																
001_2/II_001: 1. NP																
1.	SIL.1.2.001	D+M Dodávka rozvaděče RS1.1 In = 80 + 25 A, podle specifikace, včetně montáže	kpl													
2.	SIL.1.2.002	D+M Jednoduchá zásuvka 230V 16A	ks													
3.	SIL.1.2.003	D+M Dvojité zásuvka 230V 16A	ks													
4.	SIL.1.2.004	D+M Zásuvka 400V 16A 5p, nástěnná	ks													
5.	SIL.1.2.005	D+M Ovladač zapínací 230V 16AX, řazení 1/0	ks													
6.	SIL.1.2.006	D+M Spínač jednopólový 230V 16AX, řazení 1	ks													
7.	SIL.1.2.007	D+M Spínač jednopólový dvojitý 230V 16AX, řazení 1+1	ks													

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
8.	SIL.1.2.008	D+M Spínač střídavý 230V 16AX, řazení 6	ks									
9.	SIL.1.2.009	D+M Rámeček jednoduchý	ks									
10.	SIL.1.2.010	D+M Instalační krabice pod zásuvku, vypínač	ks									
11.	SIL.1.2.011	D+M Rozbočovací krabice se svorkovnicí	kpl									
12.	SIL.1.2.012	D+M Zemní svorka do zdi	ks									
13.	SIL.1.2.013	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4086lm	ks									
14.	SIL.1.2.014	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 5479lm	ks									
15.	SIL.1.2.015	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 5300lm	ks									
16.	SIL.1.2.016	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 8556lm	ks									
17.	SIL.1.2.017	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4494lm	ks									
18.	SIL.1.2.018	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 6741lm	ks									
19.	SIL.1.2.019	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 3080lm	ks									
20.	SIL.1.2.020	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 635-700nm, červená	ks									
21.	SIL.1.2.021	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 320-400nm, UV	ks									
22.	SIL.1.2.022	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram	ks									
23.	SIL.1.2.023	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram, do venkovního - prostředí	ks									
24.	SIL.1.2.024	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, s asymetrickou optikou, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + - piktogram	ks									
25.	SIL.1.2.025	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + podvěšený piktogram	ks									
26.	SIL.1.2.026	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 4W, doba autonomnosti 1hodina, IP65	ks									
27.	SIL.1.2.027	D+M Reflektor LED s PIR čidlem, venkovní, 230V 30W	ks									
28.	SIL.1.2.028	D+M CYKY-J 3x1,5	m									
29.	SIL.1.2.029	D+M CYKY-J 3x2,5	m									
30.	SIL.1.2.030	D+M CYKY-J 5x4	m									
31.	SIL.1.2.031	D+M CYKY-J 5x6	m									
32.	SIL.1.2.032	D+M CYKY-O 2x1,5	m									
33.	SIL.1.2.033	D+M CYKY-O 3x1,5	m									
34.	SIL.1.2.034	D+M CYKY-J 4x50	m									
35.	SIL.1.2.035	D+M CYA10	m									
36.	SIL.1.2.036	D+M CYA16	m									
37.	SIL.1.2.037	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 200x50 včetně příslušenství	m									
38.	SIL.1.2.038	D+M Zhotovení drážky do omítky pro kabely	kpl									
39.	SIL.1.2.039	D+M Zhotovení děr pro krabice vypínačů a zásuvek, svorkovnicových krabic	kpl									
40.	SIL.1.2.040	D+M Průchod stěnou cca 250x100mm	ks									
41.	SIL.1.2.041	D+M Průchod podlahou cca 500x100mm	ks									
42.	SIL.1.2.042	D+M Protipožární ucpávka cca 250x100mm, EI30	ks									
43.	SIL.1.2.043	D+M Protipožární ucpávka cca 500x100mm, EI30	ks									
44.	SIL.1.2.044	D+M Ukončení vodičů a jejich zapojení	kpl									
		002_2/II_001: 2. NP										
45.	SIL.1.2.045	D+M Dodávka rozvaděče RS2.2 In=40 + 20 A, podle specifikace, včetně montáže	kpl									
46.	SIL.1.2.046	D+M Jednoduchá zásuvka 230V 16A	ks									
47.	SIL.1.2.047	D+M Dvojitá zásuvka 230V 16A	ks									
48.	SIL.1.2.048	D+M Ovladač zapínací 230V 16AX, řazení 1/0	ks									
49.	SIL.1.2.049	D+M Spínač jednopólový 230V 16AX, řazení 1	ks									
50.	SIL.1.2.050	D+M Spínač jednopólový dvojitý 230V 16AX, řazení 1+1	ks									
51.	SIL.1.2.051	D+M Rámeček jednoduchý	ks									
52.	SIL.1.2.052	D+M Instalační krabice pod zásuvku, vypínač	ks									
53.	SIL.1.2.053	D+M Rozbočovací krabice se svorkovnicí	kpl									
54.	SIL.1.2.054	D+M Zemní svorka do zdi	ks									
55.	SIL.1.2.055	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4086lm	ks									
56.	SIL.1.2.056	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 5479lm	ks									
57.	SIL.1.2.057	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 8556lm	ks									
58.	SIL.1.2.058	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4494lm	ks									
59.	SIL.1.2.059	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 6741lm	ks									
60.	SIL.1.2.060	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 3080lm	ks									
61.	SIL.1.2.061	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 635-700nm, červená	ks									
62.	SIL.1.2.062	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 320-400nm, UV	ks									
63.	SIL.1.2.063	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram	ks									

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
64.	SIL.1.2.064	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, s asymetrickou optikou, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + - piktogram	ks								
65.	SIL.1.2.065	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + podvěšený piktogram	ks								
66.	SIL.1.2.066	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 4W, doba autonomnosti 1hodina, IP65	ks								
67.	SIL.1.2.067	D+M CYKY-J 3x1,5	m								
68.	SIL.1.2.068	D+M CYKY-J 3x2,5	m								
69.	SIL.1.2.069	D+M CYKY-J 5x4	m								
70.	SIL.1.2.070	D+M CYKY-J 5x10	m								
71.	SIL.1.2.071	D+M CYKY-O 2x1,5	m								
72.	SIL.1.2.072	D+M CYA10	m								
73.	SIL.1.2.073	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 200x50 včetně příslušenství	m								
74.	SIL.1.2.074	D+M Zhotovení drážky do omítky pro kabely	kpl								
75.	SIL.1.2.075	D+M Zhotovení děr pro krabice vypínačů a zásuvek, svorkovnicových krabic	kpl								
76.	SIL.1.2.076	D+M Průchod stěnou cca 250x100mm	ks								
77.	SIL.1.2.077	D+M Průchod podlahou cca 500x100mm	ks								
78.	SIL.1.2.078	D+M Protipožární ucpávka cca 250x100mm, EI30	ks								
79.	SIL.1.2.079	D+M Protipožární ucpávka cca 500x100mm, EI30	ks								
80.	SIL.1.2.080	D+M Ukončení vodičů a jejich zapojení	kpl								
		003_2/II_001: 3. NP									
81.	SIL.1.2.081	D+M Jednoduchá zásuvka 230V 16A, s víčkem	ks								
82.	SIL.1.2.082	D+M Spínač jednopólový 230V 16AX, řazení 1	ks								
83.	SIL.1.2.083	D+M Spínač střídavý 230V 16AX, řazení 6	ks								
84.	SIL.1.2.084	D+M Rámeček jednoduchý	kpl								
85.	SIL.1.2.085	D+M Instalační krabice pod zásuvku, vypínač - montáž na povrch	kpl								
86.	SIL.1.2.086	D+M Rozbočovací krabice se svorkovnicí - montáž na povrch	kpl								
87.	SIL.1.2.087	D+M Zemní svorka	kpl								
88.	SIL.1.2.088	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4494lm	ks								
89.	SIL.1.2.089	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 6741lm	ks								
90.	SIL.1.2.090	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram	ks								
91.	SIL.1.2.091	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram, do venkovního - prostředí	ks								
92.	SIL.1.2.092	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 4W, doba autonomnosti 1hodina, IP65	ks								
93.	SIL.1.2.093	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 300x50 včetně příslušenství	m								
94.	SIL.1.2.094	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 50x50 včetně příslušenství	m								
95.	SIL.1.2.095	D+M Vkládací lišta 40x20mm včetně přihychčení na zeď	m								
96.	SIL.1.2.096	D+M CYKY-J 3x1,5	m								
97.	SIL.1.2.097	D+M CYKY-J 3x2,5	m								
98.	SIL.1.2.098	D+M CYKY-O 3x1,5	m								
99.	SIL.1.2.099	D+M CYKY-J 5x50	m								
100.	SIL.1.2.100	D+M CYKY-J 4x4	m								
101.	SIL.1.2.101	D+M CYKY-J 4x70	m								
102.	SIL.1.2.102	D+M Průchod stěnou cca 350x100mm	ks								
103.	SIL.1.2.103	D+M Protipožární ucpávka 350x100mm. EI30	ks								
104.	SIL.1.2.104	D+M Ukončení vodičů a jejich zapojení	kpl								
		004_2/II_001: Společné pro všechny NP									
105.	SIL.1.2.105	D+M Přesuny a demontáže	kpl								
106.	SIL.1.2.106	D+M Doprava materiálu a pracovníků na stavbu	kpl								
107.	SIL.1.2.107	D+M Pojištění materiálu	kpl								
108.	SIL.1.2.108	D+M Revize	kpl								
109.	SIL.1.2.109	D+M Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod								
110.	SIL.1.2.110	D+M Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod								
111.	SIL.1.2.111	D+M Nepředvídané práce	hod								
		3/II: EI-slaboproud									
		02_3/II_SLP: Elektro - slaboproud									
		001_3/II_001: EKV - kabeláž+úložný materiál									
1.	SLP.1.2.001	D+M kabel UTP cat.6, 250MHz, LSOH, Dca s2 d2 a1	m								
2.	SLP.1.2.002	D+M kabel SCY 2x2,5 (napájení 12V)	m								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
3.	SLP.1.2.003	D+M kabel J-Y(St) Y 4x2x0,8 (ovládání výtahu)	m								
4.	SLP.1.2.004	D+M Kabelový držák svazkový 60x33mm	ks								
5.	SLP.1.2.005	D+M Kabelová příchytka pro stahovací pásek 7/50, délka 80 mm, bezhalogenová světle šedá, Teplota - -20°C až 80°C	ks								
6.	SLP.1.2.006	D+M stahovací pásek 140x3,5 FA (balení po 100 kusech)	ks								
7.	SLP.1.2.007	D+M šroub do betonu	ks								
8.	SLP.1.2.008	D+M elektroinstalační krabice pod omítku KU-68, včetně zasekání	ks								
9.	SLP.1.2.009	D+M elektroinstalační krabice pod omítku 128x128x66 mm (š x v x h), včetně zasekání	ks								
10.	SLP.1.2.010	D+M elektroinstalační lišta zaklapávací 15x12 mm	m								
11.	SLP.1.2.011	D+M drážka pro uložení kabelové trasy 5x5 cm	m								
12.	SLP.1.2.012	D+M sádra stavební 1x30 kg	ks								
13.	SLP.1.2.013	D+M protipožární zpevňující tmel, bez silikonu, pro požární těsnění kabelových prostupů	ks								
14.	SLP.1.2.014	D+M drobný spojovací materiál	ks								
		002_3/li_001: EKV - technologie									
15.	SLP.1.2.015	D+M dveřní terminál pro 2 Wiegand čtečky, OFF-LINE funkcionalita, komunikace RS485/LAN	ks								
16.	SLP.1.2.016	D+M výstupní terminál pro ovládání výtahu	ks								
17.	SLP.1.2.017	D+M čtečka karet a čipů s multi-disciplinární technologií (125KHz + 13,56MHz), Wiegand	ks								
18.	SLP.1.2.018	D+M kovová krabice uzamykatelná pro terminály	ks								
19.	SLP.1.2.019	D+M zálohovaný zdroj 13A/12V	ks								
20.	SLP.1.2.020	D+M elektromechanický dveřní zámek 12V/130mA, reverzní (režim "fail-safe" - zámek je bez napájení - oboustranně)	ks								
21.	SLP.1.2.021	D+M demontáž stávající technologie	kpl								
22.	SLP.1.2.022	D+M demontáž stávající kabeláže	kpl								
23.	SLP.1.2.023	D+M drobný elektroinstalační materiál	kpl								
24.	SLP.1.2.024	D+M Doprava materiálu	kpl								
		003_3/li_001: SK - kabeláž+úložný materiál									
25.	SLP.1.2.025	D+M optický kabel , single mod, 12 vláken	m								
26.	SLP.1.2.026	D+M kabel UTP cat.6, 250MHz, LSOH	m								
27.	SLP.1.2.027	D+M kabelový žlab 150x50 mm, délka 2m	m								
28.	SLP.1.2.028	D+M spojka kabelového žlabu	ks								
29.	SLP.1.2.029	D+M držák žlabu 3/150mm	ks								
30.	SLP.1.2.030	D+M držák závitové tyče	ks								
31.	SLP.1.2.031	D+M závitová tyč M8, 1m	ks								
32.	SLP.1.2.032	D+M kovová hmoždinka M8x30mm	ks								
33.	SLP.1.2.033	D+M matice s límcem M8, balení 100 ks	ks								
34.	SLP.1.2.034	D+M nosník kabelového žlabu, délky 200 mm	ks								
35.	SLP.1.2.035	D+M Kabelový držák svazkový 60x33mm	ks								
36.	SLP.1.2.036	D+M spojka uzemňovací	ks								
37.	SLP.1.2.037	D+M šroub do betonu	ks								
38.	SLP.1.2.038	D+M ohebná PVC trubka pod omítku, 20mm vnější průměr	m								
39.	SLP.1.2.039	D+M ohebná PVC trubka pod omítku, 25mm vnější průměr	m								
40.	SLP.1.2.040	D+M drážka pro uložení kabelové trasy 5x5 cm	m								
41.	SLP.1.2.041	D+M průrazy do zdi	kpl								
42.	SLP.1.2.042	D+M sádra stavební 1x30 kg	ks								
43.	SLP.1.2.043	D+M elektroinstalační krabice pod omítku KU-68, včetně zasekání	ks								
44.	SLP.1.2.044	D+M protipožární zpevňující tmel, bez silikonu, pro požární těsnění kabelových prostupů	ks								
45.	SLP.1.2.045	D+M drobný spojovací materiál	ks								
		004_3/li_001: SK - technologie									
46.	SLP.1.2.046	D+M Datová dvojzásuvka UTP cat.6, 2xRJ45, bílé provedení, PVC, kompletní	ks								
47.	SLP.1.2.047	D+M optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami 1U	ks								
48.	SLP.1.2.048	D+M čelo optické vany 1U, pro 16 SC simplex/LC duplex, s montážními otvory	ks								
49.	SLP.1.2.049	D+M kazeta s víkem pro 12-16 svárů	ks								
50.	SLP.1.2.050	D+M hřebínek pro 8 ks ochran sváru	ks								
51.	SLP.1.2.051	D+M ochrana sváru smrtitelná teplem, 45 mm	ks								
52.	SLP.1.2.052	D+M optická spojka LC Singlemod	ks								
53.	SLP.1.2.053	D+M optický patch kabel 9/125, LC/LC, 1 m , single mod, duplex	ks								
54.	SLP.1.2.054	D+M Pigtail 9/125, LC, single mod, 1,5 m	ks								
55.	SLP.1.2.055	D+M patch panel 24xRJ45, cat.6, UTP, testovaný do 350MHz, 1U	ks								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
56.	SLP.1.2.056	D+M SFP optický modul s konektorem LC pro kabel singlemod na vlnové délce 1350nm. SFP modul - podporuje dia	ks								
57.	SLP.1.2.057	D+M switch rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000 (PoE, až 370 W), 4 x 1Gbe SFP, LAN Base feature set.	ks								
58.	SLP.1.2.058	D+M Wi-Fi přístupový bod/hotspot s přenosovou rychlostí až 1317 Mbps, podporuje Wi-Fi standardy - 802.11a/b/g	ks								
59.	SLP.1.2.059	D+M bezdrátový telefon s podporou VOIP, 1,8" barevný LCD displej, Tel. seznam pro až 500 záznamů, do - paměti se	ks								
60.	SLP.1.2.060	D+M kompletní demontáž stávající datové a telefonní kabeláže	kpl								
61.	SLP.1.2.061	D+M kompletní demontáž stávajících datových zásuvek	kpl								
62.	SLP.1.2.062	D+M naprogramování, oživení systému	kpl								
		5/II: MaR									
		04_5/II: Měření a regulace									
		04: Mšření a regulace									
1.	MaR.1.2.001	D+M Teploměr Ni1000 kanálový, -30-130 °C	ks								
2.	MaR.1.2.002	D+M Čidlo vlhkosti spojitě 0-10V, 0-100% rv	ks								
3.	MaR.1.2.003	D+M Interiérový vlhkoměr a teploměr s RS485, Modbus, -40 až +70 °C	ks								
4.	MaR.1.2.004	D+M Vypínač fazení č. 1 pro spouštění odtahu v laboratořích	ks								
5.	MaR.1.2.005	D+M Čidlo diferenčního tlaku 0-500 Pa	ks								
6.	MaR.1.2.006	D+M Venkovní teploměr, -30-100 °C, Ni1000	ks								
7.	MaR.1.2.007	D+M Frekvenční měnič 1x230V 0.75kW, 0-10V	ks								
8.	MaR.1.2.008	D+M UTP cat6	m								
9.	MaR.1.2.009	D+M JYStY 1x2x0,8	m								
10.	MaR.1.2.010	D+M JYStY 2x2x0,8	m								
11.	MaR.1.2.011	D+M CYKY-J 3x1,5	m								
12.	MaR.1.2.012	D+M CYKY-J 5x2,5	m								
13.	MaR.1.2.013	D+M CMFM 2x1,5	m								
14.	MaR.1.2.014	D+M CMFM 4x2,5	m								
15.	MaR.1.2.015	D+M Osazení rozdělovače podlahového vytápění o zásuvku a zdroj 24V	kpl								
16.	MaR.1.2.016	D+M Propojení kontroleru podlahového vytápění (dodávka vytápění) a prostorových termostátů, JYStY - 2x2x0,8	m								
17.	MaR.1.2.017	D+M Drážka ve zdi pro uložení kabelu pod omítku	m								
18.	MaR.1.2.018	D+M Trubka tuhá do DN40, vč. příchytka a příslušenství	m								
19.	MaR.1.2.019	D+M Žlab drátěný 100/50 vč. spojovacího materiálu a zavěšení	m								
20.	MaR.1.2.020	D+M Žlab drátěný 150/50 vč. spojovacího materiálu a zavěšení	m								
21.	MaR.1.2.021	D+M Žlab plný 50/50, kryt, žár. pozink. vč. spojovacího materiálu a rozváděcích dlaždic	m								
22.	MaR.1.2.022	D+M Ostatní spojovací, upevňovací, nosný a spotřební materiál	kpl								
23.	MaR.1.2.023	D+M Ukončení vodičů	kpl								
24.	MaR.1.2.024	D+M Demontáž stávajícího rozváděče RVS vč. kabeláže, přesunu, opětovného připojení a zachování - propoje RV3,	kpl								
25.	MaR.1.2.025	D+M Doplnění přívodů a zapojení zařízení E6 do RO-E1 z etapy I.	kpl								
26.	MaR.1.2.026	D+M Odladění a oživení systému RVS	kpl								
27.	MaR.1.2.027	D+M Rozváděč RO1, P=5kW, řídicí systém s AI=3,DI=60,AO=13,DO=30 + rezerva, obslužný dotykový - display, vč. mo	kpl								
28.	MaR.1.2.028	D+M Programové vybavení řídicího systému, vč. odladění a oživení	kpl								
29.	MaR.1.2.029	D+M Vizualizační aplikace s dálkovým přístupem, s historickými trendy, jejich exporty a možností - ručního ovládán	kpl								
30.	MaR.1.2.030	D+M Podružná skříň RO1.1, zdroj 24V + obslužný dotykový display, vč. montáže	kpl								
31.	MaR.1.2.031	D+M Programové vybavení displeje, vč. odladění a oživení	kpl								
32.	MaR.1.2.032	D+M Dílenská dokumentace	kpl								
33.	MaR.1.2.033	D+M Skutečné provedení	kpl								
34.	MaR.1.2.034	D+M Výchozí revize elektro	kpl								
35.	MaR.1.2.035	D+M Průchody dělicími konstrukcemi do DN100	kpl								
36.	MaR.1.2.036	D+M Požární ucpávky	kpl								
37.	MaR.1.2.037	D+M Doprava materiálu a pracovníků na stavbu	kpl								
38.	MaR.1.2.038	D+M Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	kpl								
39.	MaR.1.2.039	D+M Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	kpl								
40.	MaR.1.2.040	D+M Nepředvídané práce	kpl								
		6/II: UTCH									
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		713: Izolace tepelné									
1.	UTCH.1.2.001	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 22 / 20 mm	m								
2.	UTCH.1.2.002	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 28 / 20 mm	m								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflationce	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
3.	UTCH.1.2.003	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 35 / 30 mm	m								
4.	UTCH.1.2.004	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 42 / 30 mm	m								
5.	UTCH.1.2.005	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 48 / 40 mm	m								
6.	UTCH.1.2.006	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 60 / 40 mm	m								
7.	UTCH.1.2.007	D+M Izolace potrubí skružením s Pz drátem 1vrstvá	m2								
8.	UTCH.1.2.008	D+M kaučukové izol. pouzdro 22 / 19 mm	m								
9.	UTCH.1.2.009	D+M kaučukové izol. pouzdro 76 / 32 mm	m								
10.	UTCH.1.2.010	D+M Izolace potrubí-skružením na tmel za stud., 1vrstvá	m2								
11.	UTCH.1.2.011	D+M kaučukový izol. pás tl. 32 mm	m2								
12.	UTCH.1.2.012	D+M Izolace tepelné těles ploch tvarových rohož.1vrst.	m2								
13.	UTCH.1.2.013	D+M Lepidlo na kaučukovou izolaci	l								
14.	UTCH.1.2.014	D+M Hliníkový plech tl. 0,7 mm	m2								
15.	UTCH.1.2.015	D+M Izolace - montáž oplechování pevného armatur	m2								
16.	UTCH.1.2.016	D+M Izolace - montáž oplechování pevného potrubí	m2								
17.	UTCH.1.2.017	D+M Odstranění izolačních pásů potrubí	m2								
732: Ústřední vytápění - strojovny											
18.	UTCH.1.2.018	D+M Demontáž stáv. chladicí jednotky Carrier 30 R85 070 přesun, zpětná montáž, uvedení do provozu	ks								
19.	UTCH.1.2.019	D+M Demontáž nové chladicí jednotky výkonu 79 kW přesun, zpětná montáž, uvedení do provozu	ks								
20.	UTCH.1.2.020	D+M čerpadlo DN 25, H = 4 m	ks								
21.	UTCH.1.2.021	D+M čerpadlo DN 32, H = 6 m	ks								
22.	UTCH.1.2.022	D+M Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor								
23.	UTCH.1.2.023	D+M Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32	soubor								
24.	UTCH.1.2.024	D+M Připojení výměníku VZT jednotky (odhad ceny)	ks								
25.	UTCH.1.2.025	D+M Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t								
26.	UTCH.1.2.026	D+M Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus								
27.	UTCH.1.2.027	D+M Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	kus								
28.	UTCH.1.2.028	D+M Zpětná montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50	soubor								
29.	UTCH.1.2.029	D+M Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t								
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí											
30.	UTCH.1.2.030	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m								
31.	UTCH.1.2.031	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m								
32.	UTCH.1.2.032	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m								
33.	UTCH.1.2.033	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m								
34.	UTCH.1.2.034	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m								
35.	UTCH.1.2.035	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m								
36.	UTCH.1.2.036	D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2	m								
37.	UTCH.1.2.037	D+M Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/40	kus								
38.	UTCH.1.2.038	D+M Tlaková zkouška potrubí DN 32	m								
39.	UTCH.1.2.039	D+M Tlaková zkouška potrubí DN 40	m								
40.	UTCH.1.2.040	D+M Tlaková zkouška potrubí DN 65	m								
41.	UTCH.1.2.041	D+M Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m								
42.	UTCH.1.2.042	D+M Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m								
43.	UTCH.1.2.043	D+M Tlaková zkouška potrubí měděného do DN 32	m								
44.	UTCH.1.2.044	D+M Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t								
45.	UTCH.1.2.045	D+M Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m								
46.	UTCH.1.2.046	D+M Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 40-50	m								
47.	UTCH.1.2.047	D+M Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 65-80	m								
48.	UTCH.1.2.048	D+M Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t								
734: Ústřední vytápění - armatury											
49.	UTCH.1.2.049	D+M Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus								
50.	UTCH.1.2.050	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus								
51.	UTCH.1.2.051	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus								
52.	UTCH.1.2.052	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus								
53.	UTCH.1.2.053	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus								
54.	UTCH.1.2.054	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus								
55.	UTCH.1.2.055	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4"	kus								

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
56.	UTCH.1.2.056	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus									
57.	UTCH.1.2.057	D+M Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1	kus									
58.	UTCH.1.2.058	D+M mezipřírubová klapka s pákou LP DN 65	ks									
59.	UTCH.1.2.059	D+M Mezipřírubový zpětný ventil DN 65	ks									
60.	UTCH.1.2.060	D+M Filtry s výměnnou vložkou DN 65	soubor									
61.	UTCH.1.2.061	D+M Gumový kompenzátor přírubový DN65	ks									
62.	UTCH.1.2.062	D+M Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65	soubor									
63.	UTCH.1.2.063	D+M Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 65	ks									
64.	UTCH.1.2.064	D+M Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus									
65.	UTCH.1.2.065	D+M Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus									
66.	UTCH.1.2.066	D+M vyvažovací a regul. ventil AB-QM DN 10 LF	ks									
67.	UTCH.1.2.067	D+M vyvažovací a regulační ventil AB-QM DN 15	ks									
68.	UTCH.1.2.068	D+M vyvažovací a regulační ventil AB-QM DN 20	ks									
69.	UTCH.1.2.069	D+M vyvažovací a regulační ventil AB-QM DN 32	ks									
70.	UTCH.1.2.070	D+M vyvažovací a regulační ventil AB-QM DN 40	ks									
71.	UTCH.1.2.071	D+M servopohon AME 110 NL	ks									
72.	UTCH.1.2.072	D+M servopohon AME 435 QM	ks									
73.	UTCH.1.2.073	D+M třícestný směšovací ventil DN 25-10	ks									
74.	UTCH.1.2.074	D+M servopohon SSB 61 24 V	ks									
75.	UTCH.1.2.075	D+M kul. kohout 3/4"	ks									
76.	UTCH.1.2.076	D+M kul. kohout 1"	ks									
77.	UTCH.1.2.077	D+M kul. kohout 5/4"	ks									
78.	UTCH.1.2.078	D+M kul. kohout 6/4"	ks									
79.	UTCH.1.2.079	D+M kul. kohout 2"	ks									
80.	UTCH.1.2.080	D+M vyvažovací ventil DN 25	ks									
81.	UTCH.1.2.081	D+M vyvažovací ventil DN 32	ks									
82.	UTCH.1.2.082	D+M vyvažovací ventil DN 40	ks									
83.	UTCH.1.2.083	D+M vyvažovací ventil DN 50	ks									
84.	UTCH.1.2.084	D+M vyvažovací ventil DN 65	ks									
85.	UTCH.1.2.085	D+M filtr 1"	ks									
86.	UTCH.1.2.086	D+M filtr 5/4"	ks									
87.	UTCH.1.2.087	D+M filtr 6/4"	ks									
88.	UTCH.1.2.088	D+M zpětná klapka 3/4"	ks									
89.	UTCH.1.2.089	D+M zpětná klapka 1"	ks									
90.	UTCH.1.2.090	D+M zpětná klapka 6/4"	ks									
91.	UTCH.1.2.091	D+M Manometr 0 - 0,6 bar průměr 160 mm	ks									
92.	UTCH.1.2.092	D+M trojcestný tlakoměrový ventil	ks									
93.	UTCH.1.2.093	D+M Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté	kus									
94.	UTCH.1.2.094	D+M Teploměr přímý s pouzdem typ 160	kus									
95.	UTCH.1.2.095	D+M Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t									
96.	UTCH.1.2.096	D+M Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus									
97.	UTCH.1.2.097	D+M Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus									
98.	UTCH.1.2.098	D+M Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus									
99.	UTCH.1.2.099	D+M Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus									
100.	UTCH.1.2.100	D+M Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus									
101.	UTCH.1.2.101	D+M Demontáž armatur se 3závity do G 2	kus									
102.	UTCH.1.2.102	D+M Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus									
103.	UTCH.1.2.103	D+M Zpětná montáž přírub. armatur, 2 příruby, DN 65	soubor									
104.	UTCH.1.2.104	D+M Demontáž armatur se třemi přírubami do DN 50	kus									
105.	UTCH.1.2.105	D+M Zpětná montáž přírub.armatur se 3 přírub. DN 50	soubor									
106.	UTCH.1.2.106	D+M Demontáž teploměrů přímých a rohových	kus									
107.	UTCH.1.2.107	D+M Zpětná montáž teploměrů	kus									
108.	UTCH.1.2.108	D+M Demontáž tlakoměrů vč. kohoutu a kond. smyčky	kus									
109.	UTCH.1.2.109	D+M Zpětná montáž tlakoměrů vč. kohoutu a kond. smyčky	kus									
110.	UTCH.1.2.110	D+M Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t									
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl									
		735: Ústřední vytápění - otopná tělesa										

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
111.	UTCH.1.2.111	D+M Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm	kus								
112.	UTCH.1.2.112	D+M Demontáž sálavých stropních zářičů	kus								
113.	UTCH.1.2.113	D+M Demontáž těles otopných litinových článkových	m2								
114.	UTCH.1.2.114	D+M Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t								
		783: Dokončovací práce - nátěry									
115.	UTCH.1.2.115	D+M Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m								
116.	UTCH.1.2.116	D+M Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m								
		HZS_6/II: Hodinové zúčtovací sazby									
117.	UTCH.1.2.117	Požární upávky do pr.50mm	kus								
118.	UTCH.1.2.118	Požární upávky do pr.100mm	kus								
119.	UTCH.1.2.119	D+M Topná zkouška	hodina								
120.	UTCH.1.2.120	D+M vypuštění otopné soustavy	soubor								
121.	UTCH.1.2.121	D+M proplach otopné soustavy s odmašťovacím přípravkem	soubor								
122.	UTCH.1.2.122	D+M napuštění a odvzdušnění otopné soustavy	soubor								
123.	UTCH.1.2.123	D+M vypuštění okruhu ZYT	soubor								
124.	UTCH.1.2.124	D+M proplach okruhu ZYT s odmašťovacím přípravkem	soubor								
125.	UTCH.1.2.125	D+M napuštění a odvzdušnění okruhu ZYT nemrznoucí směsí	soubor								
126.	UTCH.1.2.126	D+M vypuštění chladicího okruhu	soubor								
127.	UTCH.1.2.127	D+M proplach chlad. okruhu s odmašťovacím přípravkem	soubor								
128.	UTCH.1.2.128	D+M napuštění a odvzdušnění chladicího okruhu nemrznoucí směsí	soubor								
129.	UTCH.1.2.129	D+M nemrznoucí kapalina MONOETHYLENGLYKOL	l								
130.	UTCH.1.2.130	D+M doprava materiálu a zařízení na stavbu - odhad	soubor								
		7/II: Podlahové topení									
		06: Podlahové topení									
		001_7/II_PT: 1.NP - Křídlo E									
1.	7/II_001	D+M Trubka PEX 17x2,0 (240 m)	m								
2.	7/II_002	D+M Systémová deska	m^2								
3.	7/II_003	D+M Rozdělovač NEREZ (vnější závit) 7	ks								
4.	7/II_004	D+M Rozdělovač NEREZ (vnější závit) 9	ks								
5.	7/II_005	D+M Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m								
6.	7/II_006	D+M Skříňka rozdělovače 750 mm	ks								
7.	7/II_007	D+M Skříňka rozdělovače 950 mm	ks								
8.	7/II_008	D+M Dilatační profil 1,2 m (102 m)	m								
9.	7/II_009	D+M Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm (100 m)	m								
10.	7/II_010	D+M Plastifikátor P (10 kg)	kg								
11.	7/II_011	D+M Prostorový termostat 230 V	ks								
12.	7/II_012	D+M Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky	ks								
13.	7/II_013	D+M Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky	ks								
14.	7/II_014	D+M Upevňovací skoba	ks								
15.	7/II_015	D+M Rozvaděč 230V, s reg.čerp.	ks								
16.	7/II_016	D+M Termopohon 230 V	ks								
17.	7/II_017	D+M Fixační oblouk 90°, 17	ks								
18.	7/II_018	D+M Svěrné šroubení 17 x 2,0	ks								
19.	7/II_019	D+M Sada kohoutů přímých pro rozdělovač nerez G1 IG-NPT 1"	ks								
20.	7/II_020	D+M Montáž podlah. vytápění - 1.NP	m2								
		002_7/II PT: 2.NP - Křídlo E									
21.	7/II_021	D+M Trubka PEX 17x2,0 (240 m)	m								
22.	7/II_022	D+M Systémová deska	m^2								
23.	7/II_023	D+M Rozdělovač NEREZ (vnější závit) 5	ks								
24.	7/II_024	D+M Rozdělovač NEREZ (vnější závit) 6	ks								
25.	7/II_025	D+M Rozdělovač NEREZ (vnější závit) 7	ks								
26.	7/II_026	D+M Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m								
27.	7/II_027	D+M Skříňka rozdělovače 750 mm	ks								
28.	7/II_028	D+M Dilatační profil 1,2 m (102 m)	m								
29.	7/II_029	D+M Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm (100 m)	m								

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			

30.	7/II_030	D+M Plastifikátor P (10 kg)	kg									
31.	7/II_031	D+M Prostorový termostat 230 V	ks									
32.	7/II_032	D+M Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky	ks									
33.	7/II_033	D+M Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky	ks									
34.	7/II_034	D+M Upevňovací skoba	ks									
35.	7/II_035	D+M Rozvaděč 230V, s reg.čerp.	ks									
36.	7/II_036	D+M Termopohon 230 V	ks									
37.	7/II_037	D+M Fixační oblouk 90°, 17	ks									
38.	7/II_038	D+M Svěrné šroubení 17 x 2,0	ks									
39.	7/II_039	D+M Sada kohoutů rohových pro rozdělovač nerez G1 IG-NPT 1"	ks									
40.	7/II_040	D+M Montáž podlah. vytápění - 2.NP	m2									
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl									
8/II: VZT												
*: Nezařazeno												
D01_8/II: Zařízení A3, A4 – chovy 1-2.NP - strojovna vzduchotechniky - odvody												
1.	VZT.1.2.001_01	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Vzduchotechniká jednotka, sestavná,vnitřní - provedení - o	ks									
2.	VZT.1.2.002_01	D+M Požární klapka 630x400 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks									
3.	VZT.1.2.003	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 630x400, ovládání servopohonom zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks									
4.	VZT.1.2.004_01	D+M Tlumič hluku 800x900, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 200x300x1000 (12 ks) Buňkový tlumič - hluku s ko	ks									
5.	VZT.1.2.005_01	D+M Tlumič hluku 500x1000, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 250x500x1000 (4 ks) Buňkový tlumič - hluku s ko	ks									
6.	VZT.1.2.006	D+M Střešní ventilační hlavice pr. 560, RAL 1036 Perlbeige	ks									
7.	VZT.1.2.007_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1890, 80% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2									
8.	VZT.1.2.008_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 2630, 70% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2									
9.	VZT.1.2.009_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 3500, 50% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2									
10.	VZT.1.2.010_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 4000, 100% tvarovek - Vnitřní spoje a ro	m2									
11.	VZT.1.2.011	D+M Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie	m2									
D02_8/II: Zařízení E1 - větrání laboratoří a chovů 2.NP												
12.	VZT.1.2.012_01	Demontáž stávajícího zařízení a montáž nového zařízení Klimatizační jednotka, sestavná, vnitřní - provedení - přivo	ks									
13.	VZT.1.2.013_01	Demontáž zařízení Parní zvlhčovač Mw 70 kg/h s elektrodoovým ohřevem a ovládacím panelem s dotykovým - LC dis	ks									
14.	VZT.1.2.014	D+M Parní zvlhčovač Mw 105 kg/h s elektrodoovým ohřevem a ovládacím panelem s dotykovým LC displejem, - ovlá	ks									
15.	VZT.1.2.015_01	D+M Distribuční mřížka parního zvlhčování 3/650x325x100 do potrubí 500mm, 2x potrubí 800x800 v - délce 1500m	ks									
16.	VZT.1.2.016	D+M Přislušenství parního zvlhčování - hadice rozvodu páry D580 8m, hadice na kondenzát KS10 8m	kpl									
17.	VZT.1.2.017_01	D+M Požární klapka 900x400 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks									
18.	VZT.1.2.018_01	D+M Požární klapka 900x450 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks									
19.	VZT.1.2.019_01	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 250 do kruhov.potrubí, variabilní s protihlukovým krytem, - ovládání 0-10 V (n	ks									
20.	VZT.1.2.020_01	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 200 do kruhov.potrubí, variabilní s protihlukovým krytem, - ovládání 0-10 V (n	ks									
21.	VZT.1.2.021	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 200x200 do čtyřhrann.potrubí, variabilní s možností těsného - uzavření a s prot	ks									
22.	VZT.1.2.022	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 300x200 do čtyřhrann.potrubí, variabilní s možností těsného - uzavření a s prot	ks									
23.	VZT.1.2.023	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 1200x600, ovládání servopohonom zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky se	ks									
24.	VZT.1.2.024	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 800x600, ovládání servopohonom zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks									
25.	VZT.1.2.025_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 560x400, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
26.	VZT.1.2.026_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 500x450, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
27.	VZT.1.2.027_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 400x400, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
28.	VZT.1.2.028_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 250x300, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
29.	VZT.1.2.029_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 200x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
30.	VZT.1.2.030_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 200x150, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
31.	VZT.1.2.031_01	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 80, 50 m3/h, připravený k uvedení do provozu - List klap	ks									
32.	VZT.1.2.032	D+M Střešní ventilační hlavice pr. 630, RAL 1036 Perlbeige	ks									
33.	VZT.1.2.033_01	D+M Protidešťová žaluzie 1000x1000, komfortní provedení, vč. síta, RAL 1036 Perlbeige Z tažených - hliníkových pr	ks									
34.	VZT.1.2.034_01	D+M Tlumič hluku 1200x600, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 200x300x1000 (12 ks) Buňkový tlumič - hluku s ko	ks									
35.	VZT.1.2.035_01	D+M Textilní výústky dle následující specifikace: Tvar Kruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 2000 - mm, První kor	ks									
36.	VZT.1.2.036	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 500x200, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks									
37.	VZT.1.2.037	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 400x200, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks									
38.	VZT.1.2.038	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 300x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks									
39.	VZT.1.2.039	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 400x200, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks									
40.	VZT.1.2.040	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 500x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks									

Rozpočet						Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena	
41.	VZT.1.2.041	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 400x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
42.	VZT.1.2.042	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
43.	VZT.1.2.043_01	D+M Odvodní mřížka neprůhledná s pevnými lamelami 500x150 s filtrem G3 Mřížka z hliníkových - profilů. Pevné l	ks							
44.	VZT.1.2.044_01	D+M Stěnová mřížka jednořadá 300x150 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks							
45.	VZT.1.2.045_01	D+M Stěnová mřížka jednořadá 400x200 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks							
46.	VZT.1.2.046	D+M Potrubí Spiro pr. 80, 20% tvarovek	m							
47.	VZT.1.2.047	D+M Potrubí Spiro pr. 160, 30% tvarovek	m							
48.	VZT.1.2.048_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřitým pryžovým těsněním, - pr. 200, 10%	m							
49.	VZT.1.2.049_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřitým pryžovým těsněním, - pr. 250, 20%	m							
50.	VZT.1.2.050_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřitým pryžovým těsněním, - pr. 630	m							
51.	VZT.1.2.051_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 650, 20% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
52.	VZT.1.2.052_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1050, 30% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
53.	VZT.1.2.053_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1500, 20% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
54.	VZT.1.2.054_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1890, 30% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
55.	VZT.1.2.055_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 2630, 50% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
56.	VZT.1.2.056_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 3500, 60% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
57.	VZT.1.2.057_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 4000, 60% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
58.	VZT.1.2.058_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 4460, 100% tvarovek - Vnitřní spoje a ro	m2							
59.	VZT.1.2.059_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 5600, 100% tvarovek - Vnitřní spoje a ro	m2							
60.	VZT.1.2.060	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2							
61.	VZT.1.2.061	D+M Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie	m2							
62.	VZT.1.2.062	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 60mm, do plechu	m2							
		D03_8/II: Zařízení E4.001 – rozvodna NN v 1.PP								
63.	VZT.1.2.063	D+M Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 250, tříotáčkový V 700 m3/h, 180 Pa Napájení 1x - 230V, hmot	ks							
64.	VZT.1.2.064_01	D+M Protidešťová žaluzie 450x200, komfortní provedení, vč. síta, RAL 1036 Perlbeige Z tažených - hliníkových profil	ks							
65.	VZT.1.2.065_01	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 250, dl. 900mm Tlumič hluku do kruhového potrubí. Výplň z - nehořlav	ks							
66.	VZT.1.2.066	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 400x400, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks							
67.	VZT.1.2.067	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
68.	VZT.1.2.068_01	D+M Stěnová mřížka jednořadá 400x200 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks							
69.	VZT.1.2.069	D+M Krycí mřížka 400x400 vč. síta z tahokovu								
70.	VZT.1.2.070	D+M Potrubí kruhové sk.I, pozink, pr. 250, 10% tvarovek	m							
71.	VZT.1.2.071	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 50% tvarovek	m2							
72.	VZT.1.2.072	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2							
		D04_8/II: Zařízení E5 - pítvna, adaptace 1.PP								
73.	VZT.1.2.073_01	D+M Klimatizační jednotka, komplet, vnitřní provedení, s hrdly nahoru - přívod: pružná manžeta, - uzavírací klapka	ks							
74.	VZT.1.2.074	D+M Elektrický ohřivač do potrubí Qt 3x3kW pro dohřívání v průřezu 400x200 s plynulou regulací - výkonu	ks							
75.	VZT.1.2.075	D+M Parní zvlhčovač Mw 15 kg/h s elektrodoovým ohřevem a ovládacím panelem s dotykovým LC displejem, - ovlád	ks							
76.	VZT.1.2.076_01	D+M Distribuční mřížka parního zvlhčování 350x350x16 do potrubí 500mm, 2x potrubí 450x450/300x300 v - délce 1	ks							
77.	VZT.1.2.077	D+M Příslušenství parního zvlhčování - hadice rozvodu páry DS80 4m, hadice na kondenzát KS10 4m	kpl							
78.	VZT.1.2.078_01	D+M Požární klapka 300x300 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks							
79.	VZT.1.2.079_01	D+M Požární klapka 250x300 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks							
80.	VZT.1.2.080_01	D+M Požární klapka 250x160 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks							
81.	VZT.1.2.081_01	D+M Požární klapka 160x250 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks							
82.	VZT.1.2.082	D+M Výfukový kus čtyřhranný 250x300, šikmý 45°, vč. síta	ks							
83.	VZT.1.2.083_01	D+M Tlumič hluku 400x300, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 200x300x1000 (2 ks) Buňkový tlumič - hluku s kost	ks							
84.	VZT.1.2.084	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 400x200, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
85.	VZT.1.2.085	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 400x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
86.	VZT.1.2.086	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 300x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
87.	VZT.1.2.087	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
88.	VZT.1.2.088	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x100, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
89.	VZT.1.2.089	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 200x100, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
90.	VZT.1.2.090_01	D+M Stěnová mřížka jednořadá 300x150 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks							
91.	VZT.1.2.091_01	D+M Stěnová mřížka jednořadá 400x200 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks							
92.	VZT.1.2.092_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1050, 20% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
93.	VZT.1.2.093_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1500, 20% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
94.	VZT.1.2.094_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1890, 30% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena		
95.	VZT.1.2.095_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 2630, 100% tvarovek - Vnitřní spoje a ro	m2								
96.	VZT.1.2.096	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2								
97.	VZT.1.2.097	D+M Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie	m2								
98.	VZT.1.2.098	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 60mm, do plechu	m2								
99.	VZT.1.2.099_01	D+M Požární izolace čtyřhrann.potrubí, tl. 40mm, odolnost EI 30 Požární izolace - minerální vlna, - hliníková folie, p	m2								
		D05_8/II: Zařízení E6 - odsávací ramena od laboratorních stólů									
100.	VZT.1.2.100_01	D+M Radiální střednotlaký ventilátor plastový, V 180/360 m3/h, 700/950 Pa (požadovaný koncový tlak - 600 Pa) ve	ks								
101.	VZT.1.2.101_01	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 160, dl. 900mm, plast provedení Tlumič hluku do kruhového - potrubí.	ks								
102.	VZT.1.2.102	D+M Výfukový kus kruhový pr. 160, šikmý 45°, plast, vč. síta	ks								
103.	VZT.1.2.103_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti D, plast svařovaný, pr. 100, 30% tvarovek	m								
104.	VZT.1.2.104_01	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti D, plast svařovaný, pr. 160, 20% tvarovek	m								
105.	VZT.1.2.105	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2								
106.	VZT.1.2.106	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2								
		D06_8/II: Zařízení E7 - větrání šaten 1.PP									
107.	VZT.1.2.107_01	D+M Klimatizační jednotka, komplet, vnitřní podstropní provedení - přívod: pružná manžeta, uzavírací - klapka se s	ks								
108.	VZT.1.2.108_01	Startpack a zprovoznění jednotky Dodávka výrobce	kpl								
109.	VZT.1.2.109_01	D+M Protidešťová žaluzie 450x200, komfortní provedení, vč. síta, RAL 1036 Perlbeige Z tažených - hliníkových profil	ks								
110.	VZT.1.2.110_01	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 250, dl. 900mm Tlumič hluku do kruhového potrubí. Výplň z - nehořlav	ks								
111.	VZT.1.2.111_01	D+M Talířový ventil kovový odvodní pr. 100 vč. montážního kroužku pr. 100 Kovový talířový ventil - odvodní s regul	ks								
112.	VZT.1.2.112_01	D+M Talířový ventil kovový odvodní pr. 200 vč. montážního kroužku pr. 200 Kovový talířový ventil - odvodní s regul	ks								
113.	VZT.1.2.113_01	D+M Talířový ventil kovový přívodní pr. 125 vč. montážního kroužku pr. 125 Kovový talířový ventil - přívodní s regul	ks								
114.	VZT.1.2.114_01	D+M Talířový ventil kovový přívodní pr. 200 vč. montážního kroužku pr. 100 Kovový talířový ventil - přívodní s regul	ks								
115.	VZT.1.2.115_01	D+M Stěnová mřížka jednořadá 600x200 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks								
116.	VZT.1.2.116_01	D+M Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 100 Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou - izolací z vrs	m								
117.	VZT.1.2.117_01	D+M Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 125 Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou - izolací z vrs	m								
118.	VZT.1.2.118_01	D+M Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 200 Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou - izolací z vrs	m								
119.	VZT.1.2.119	D+M Potrubí kruhové sk.I, pozink, pr. 100, 20% tvarovek	m								
120.	VZT.1.2.120	D+M Potrubí kruhové sk.I, pozink, pr. 125, 20% tvarovek	m								
121.	VZT.1.2.121	D+M Potrubí kruhové sk.I, pozink, pr. 160, 70% tvarovek	m								
122.	VZT.1.2.122	D+M Potrubí kruhové sk.I, pozink, pr. 200, 30% tvarovek	m								
123.	VZT.1.2.123	D+M Potrubí kruhové sk.I, pozink, pr. 250, 30% tvarovek	m								
124.	VZT.1.2.124_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 20% tvarovek	m2								
125.	VZT.1.2.125	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 30% tvarovek	m2								
126.	VZT.1.2.126_01	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2								
		D07_8/II: Zařízení EK1 – klimatizace laboratoří a phenoworldu 1-2.NP									
127.	VZT.1.2.127_01	D+M Venkovní jednotka systému mini VRV - tepelné čerpadlo bez neptřetřítého vytápění Qch 22,4 kW - (požadov	ks								
128.	VZT.1.2.128_01	D+M Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV Qch 2,8 kW (požadovaný citelný výkon Qch 2,2 kW), Qt 3,2 - kW (-) Ne	ks								
129.	VZT.1.2.129_01	D+M Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV Qch 5,6 kW (požadovaný citelný výkon Qch 4,5 kW), Qt 6,3 - kW (-) Ne	ks								
130.	VZT.1.2.130_01	D+M Dálkový kabelový ovladač Ovladač Premium s plnotextovým rozhraním v češtině a s podsvícením s - funkcí ús	ks								
131.	VZT.1.2.131_01	D+M Kabel k dálkovému ovladači vč. plastové lišty Prokabelování mezi vnitřní jednotkou a ovladačem.	m								
132.	VZT.1.2.132	D+M Rozbočka chladiva Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index do 200	ks								
133.	VZT.1.2.133	D+M Rozbočka chladiva Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index 201-290	ks								
134.	VZT.1.2.134	D+M Potrubí chladiva vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu	m								
135.	VZT.1.2.135_01	D+M Čerpadlo kondenzátu (1000 mm výlačná výška) Externí sada čerpadla kondenzátu	kpl								
136.	VZT.1.2.136_01	Dodatečná náplň chladiva R410A Náplň se vypočítá na základě specifikovaných délek trubek. (To se - může lišit od	kg								
137.	VZT.1.2.137_01	Stavební přímoci (prostory stavebními konstrukcemi) do pr. 100, dl. do 500 mm	ks								
138.	VZT.1.2.138_01	Zprovoznění systému vč. komplexní zkoušky	kpl.								
139.	VZT.1.2.139_01	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.1005/2009 vč. zavedení - evidenční knihy ch	kpl.								
140.	VZT.1.2.140_01	Demontáž vnitřní a venkovní jednotky systému Split	ks								
141.	VZT.1.2.141_01	Ekologická likvidace zařízení, potrubí a chladiva, skládkovné	kpl								
		D08_8/II: Zařízení EK2 – chlazení rozvodny NN v 1.NP									
142.	VZT.1.2.142_01	D+M Venkovní jednotka systému SPLIT - tepelné čerpadlo Qch 5,0 kW (požadovaný citelný výkon Qch 2,5 - kW), Qt	ks								
143.	VZT.1.2.143	D+M Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT Qch 5,0 kW (požadovaný citelný výkon Qch 4,0 kW), Qt 5,8 - kW (-) h	ks								
144.	VZT.1.2.144	D+M Potrubí chladiva vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu	m								
145.	VZT.1.2.145_01	D+M Čerpadlo kondenzátu (1000 mm výlačná výška) Externí sada čerpadla kondenzátu	kpl								
146.	VZT.1.2.146_01	Dodatečná náplň chladiva R410A 0,02 kg/m pro délku potrubí nad 10 m	kg								

Rozpočet					Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Vý	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
147.	VZT.1.2.147_01	Stavební přímoci (prostupy stavebními konstrukcemi) do pr. 100, dl. do 500 mm	ks						
148.	VZT.1.2.148_01	Zprovoznění systému vč. komplexní zkoušky	kpl.						
149.	VZT.1.2.149_01	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.1005/2009 vč. zavedení - evidenční knihy č	kpl.						
		D09_8/II: Zařízení EK3 – umývárna 1.PP křídlo E							
150.	VZT.1.2.150_01	Demontáž a zpětná montáž vč. servisu a údržby Venkovní jednotka systému SPLIT LG UUI8W - tepelné - čerpadlo C	ks						
151.	VZT.1.2.151	D+M Potrubí chladiva vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu	m						
152.	VZT.1.2.152_01	Dodatečná náplň chladiva R410A 0,02 kg/m pro délku potrubí nad 7,5 m	kg						
153.	VZT.1.2.153_01	Zprovoznění systému vč. komplexní zkoušky	kpl.						
154.	VZT.1.2.154_01	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.1005/2009 vč. zavedení - evidenční knihy č	kpl.						
		D10_8/II: Zařízení EK4 – adaptační chladová místnost v 1.PP							
155.	VZT.1.2.155_01	Demontáž a zpětná montáž vč. servisu a údržby Vnitřní a venkovní jednotka systému SPLIT zanotti MGS - 10702F - te	kpl						
156.	VZT.1.2.156	D+M Potrubí chladiva vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu	m						
157.	VZT.1.2.157_01	Dodatečná náplň chladiva R410A Stávající bude kompletně odsáto zlikvidováno	kg						
158.	VZT.1.2.158_01	Zprovoznění systému vč. komplexní zkoušky	kpl.						
159.	VZT.1.2.159_01	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.1005/2009 vč. zavedení - evidenční knihy č	kpl.						
160.	VZT.1.2.160	D+M Krycí mřížka pr. 250 z tahokovu	ks						
161.	VZT.1.2.161	D+M Krycí mřížka 400x400 z tahokovu	ks						
162.	VZT.1.2.162	D+M Potrubí kruhové sk. I, pozink, pr. 250, 30% tvarovek	m						
163.	VZT.1.2.163_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1890	m2						
421.	JEDN-001	Jednikové vyrovnání	kpl						
		D11_8/II: Zařízení PV5 - výtahy							
164.	VZT.1.2.164	D+M Střešní výfuková hlavice pro čtyřhranné potrubí 250x250	ks						
165.	VZT.1.2.165_01	D+M Krycí mřížka 250x250 Mřížka z tahokovu se sítím	ks						
166.	VZT.1.2.166	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1050, 10% tvarovek	m2						
167.	VZT.1.2.167_01	D+M Požární izolace čtyřhrann.potrubí, tl. 40mm, odolnost EI 30 Požární izolace - minerální vlna, - hliníková folie, g	m2						
		D12_8/II: Ostatní							
168.	VZT.1.2.168_01	Montážní a spojovací materiál	kg						
169.	VZT.1.2.169_01	Doprava a přesuny zařízení	kpl						
170.	VZT.1.2.170_01	Práce autojeřábu a výškové práce	hod						
171.	VZT.1.2.171_01	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN	hod						
172.	VZT.1.2.172_01	Zkouška těsnosti vzduchotechnického potrubí	hod						
173.	VZT.1.2.173_01	Komplexní zkouška, zaregulování	kpl						
174.	VZT.1.2.174_01	Realizační a dílenská dokumentace	hod						
175.	VZT.1.2.175_01	Dokumentace skutečného provedení	hod						
176.	VZT.1.2.176_01	Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy	hod						
		9/II: ZTI							
		PSV: Práce a dodávky PSV							
		721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
1.	ZTI.1.2.001	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	kus						
2.	ZTI.1.2.002	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus						
3.	ZTI.1.2.003	Výkopové práce pro svodnou kanalizaci vně objektu- rýha,pažení, lože pod potrubí, obsyp potrubí, - zásyp, zhutněn	m3						
4.	ZTI.1.2.004	Izolace dešť. potrubí proti rosení a hluku tl. 9mm d 110	m						
5.	ZTI.1.2.005	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m						
6.	ZTI.1.2.006	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100	m						
7.	ZTI.1.2.007	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m						
8.	ZTI.1.2.008	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m						
9.	ZTI.1.2.009	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m						
10.	ZTI.1.2.010	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m						
11.	ZTI.1.2.011	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m						
12.	ZTI.1.2.012	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus						
13.	ZTI.1.2.013	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus						
14.	ZTI.1.2.014	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus						
15.	ZTI.1.2.015	Vpustč podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez kruhová 115mm	kus						
16.	ZTI.1.2.016	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus						

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
17.	ZTI.1.2.017	Montáž odtokového žlabu z polypropylenu š. 100 mm s krycím pozinkovaným roštem	kus								
18.	ZTI.1.2.018	Odtokový žlab z kompozitu ACO XtraDrain X100S š. 100mm, staveb. výška 142mm, dl. 6m, adaptér pro - napojení sv	kus								
19.	ZTI.1.2.019	Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou a přídavným uzávěrem (kuličkou) - HL21	ks								
20.	ZTI.1.2.020	Dřezová zápachová uzávěrka z PP, 6/4" převlečná matice, odtok DN40, teplot. odolnost 95 C, kalich - pro úkapy z PP	ks								
21.	ZTI.1.2.021	Podomítková vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou zápach. uzávěrkou (kuličkou), - DN40	ks								
22.	ZTI.1.2.022	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus								
23.	ZTI.1.2.023	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus								
24.	ZTI.1.2.024	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus								
25.	ZTI.1.2.025	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 25 x 2,8 mm (odvod kondenzátu z klima - jednotek)	m								
26.	ZTI.1.2.026	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 32 x3,6 mm (odvod kondenzátu z klima - jednotek)	m								
27.	ZTI.1.2.027	Vyvedení a upevnění výpustku d25 - napojení klima a VZD jednotky na kondenzátní potrubí	kus								
28.	ZTI.1.2.028	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod											
29.	ZTI.1.2.029	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus								
30.	ZTI.1.2.030	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 20 x 2,3 mm	m								
31.	ZTI.1.2.031	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 25 x 2,8 mm	m								
32.	ZTI.1.2.032	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m								
33.	ZTI.1.2.033	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m								
34.	ZTI.1.2.034	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m								
35.	ZTI.1.2.035	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m								
36.	ZTI.1.2.036	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m								
37.	ZTI.1.2.037	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m								
38.	ZTI.1.2.038	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus								
39.	ZTI.1.2.039	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus								
40.	ZTI.1.2.040	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus								
41.	ZTI.1.2.041	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár								
42.	ZTI.1.2.042	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závit	kus								
43.	ZTI.1.2.043	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závit	kus								
44.	ZTI.1.2.044	Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus								
45.	ZTI.1.2.045	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus								
46.	ZTI.1.2.046	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus								
47.	ZTI.1.2.047	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m								
48.	ZTI.1.2.048	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty											
49.	ZTI.1.2.049	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	kus								
50.	ZTI.1.2.050	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	kus								
51.	ZTI.1.2.051	Výlevka bez výtakových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	kus								
52.	ZTI.1.2.052	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 120 l / 3 kW	kus								
53.	ZTI.1.2.053	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus								
54.	ZTI.1.2.054	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus								
55.	ZTI.1.2.055	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus								
56.	ZTI.1.2.056	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	kus								
57.	ZTI.1.2.057	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus								
58.	ZTI.1.2.058	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%								
727: Zdravotechnika - požární ochrana											
59.	ZTI.1.2.059	požární ochranná stěrková hmota EI 120 pro začistění prostupů kovového a plastového potrubí do d50 - potrubí - t	kus								
60.	ZTI.1.2.060	Prostup plastového potrubí D 20-40 mm požární dělicí konstrukcí - utěsnění prostupů požárním - tmelem EI 120 z	kus								
N4/II: Technické plyny											
1: Technické plyny											
001_N4/II_001: Laboratoř E.1.06											
1.	N4II_001	Zdrojový redukční panel 200/14 bar, včetně manometrů, připojovacích šroubení a flexibilního - připojení tlakové la	ks								
2.	N4II_002	Odběrový redukční panel 20/0-10 bar, včetně manometrů, připojovacích šroubení a uzavíracího ventilu. - Veškeré :	ks								
3.	N4II_003	Pojistný ventil 12 bar, včetně šroubení. Veškeré zařízení musí být určeno a čištěno pro kyslík.	ks								


Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
4.	N4II_004	Držák lahve	ks									
5.	N4II_005	Potrubí SS 10x1 spojené pomocí kompresních šroubení. Potrubní rozvod je uvažován kompletní, vč. - závěsů, ulo	m									
6.	N4II_006	Potrubí Cu 18x1,5 spojené pomocí kompresních šroubení. Potrubní rozvod je uvažován kompletní, vč. - závěsů, u	m									
		002_N4/II_001: Laboratoř E.1.20										
7.	N4II_007	Zdrojový redukční panel 200/14 bar, včetně manometrů, připojovacích šroubení a flexibilního - připojení tlakové la	ks									
8.	N4II_008	Odběrový redukční panel 20/0-10 bar, včetně manometrů, připojovacích šroubení a uzavíracího ventilu. - Veškeré	ks									
9.	N4II_009	Pojistný ventil 12 bar, včetně šroubení. Veškeré zařízení musí být určeno a čištěno pro kyslík.	ks									
10.	N4II_010	Držák lahve	ks									
11.	N4II_011	Potrubí SS 10x1 spojené pomocí kompresních šroubení. Potrubní rozvod je uvažován kompletní, vč. - závěsů, ulo	m									
12.	N4II_012	Potrubí Cu 18x1,5 spojené pomocí kompresních šroubení. Potrubní rozvod je uvažován kompletní, vč. - závěsů, u	m									
		003_N4/II_001: Laboratoř E.2.13										
13.	N4II_013	Zdrojový redukční panel 200/14 bar, včetně manometrů, připojovacích šroubení a flexibilního - připojení tlakové la	ks									
14.	N4II_014	Odběrový redukční panel 20/0-10 bar, včetně manometrů, připojovacích šroubení a uzavíracího ventilu. - Veškeré	ks									
15.	N4II_015	Pojistný ventil 12 bar, včetně šroubení. Veškeré zařízení musí být určeno a čištěno pro kyslík.	ks									
16.	N4II_016	Držák lahve	ks									
17.	N4II_017	Potrubí SS 10x1 spojené pomocí kompresních šroubení. Potrubní rozvod je uvažován kompletní, vč. - závěsů, ulo	m									
18.	N4II_018	Potrubí Cu 18x1,5 spojené pomocí kompresních šroubení. Potrubní rozvod je uvažován kompletní, vč. - závěsů, u	m									
		004_N4/II_001: Laboratoř E.2.22										
19.	N4II_019	Zdrojový redukční panel 200/14 bar, včetně manometrů, připojovacích šroubení a flexibilního - připojení tlakové la	ks									
20.	N4II_020	Odběrový redukční panel 20/0-10 bar, včetně manometrů, připojovacích šroubení a uzavíracího ventilu. - Veškeré	ks									
21.	N4II_021	Pojistný ventil 12 bar, včetně šroubení. Veškeré zařízení musí být určeno a čištěno pro kyslík.	ks									
22.	N4II_022	Držák lahve	ks									
23.	N4II_023	Potrubí SS 10x1 spojené pomocí kompresních šroubení. Potrubní rozvod je uvažován kompletní, vč. - závěsů, ulo	m									
24.	N4II_024	Potrubí Cu 18x1,5 spojené pomocí kompresních šroubení. Potrubní rozvod je uvažován kompletní, vč. - závěsů, u	m									
		005_N4/II_001: Ostatní										
25.	N4II_025	Kotevní a pomocný montážní materiál	kpl									
26.	N4II_026	Značení potrubí	kpl									
27.	N4II_027	Prostředky pro práci ve výškách (lešení, montážní plošiny atd.)	kpl									
28.	N4II_028	Zkoušky a revize zařízení. Dodávka je uvažována jako kompletní včetně materiálů a zařízení nutných k - provedení z	kpl									
29.	N4II_029	Uvedení do provozu a funkční zkoušky	kpl									
30.	N4II_030	Zaškolení obsluhy	kpl									
31.	N4II_031	Dokumentace	kpl									
		VRN.1.2: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce										
1.	013254000_VRNII	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč									
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	030001000_VRNII	Zařízení staveniště	Kč									
		VRN4: Inženýrská činnost										
3.	044002000_VRNII	Revize	Kč									
4.	045002000_VRNII	Kompletační a koordinační činnost	Kč									
		VRN5: Finanční náklady										
5.	052002000_VRNII	Finanční rezerva	Kč									
		VRN9: Ostatní náklady										
6.	091002000.1R_VRN	Ostatní náklady související s objektem - etapizace	Kč									
		01_03: 3.etapa FGÚ										
		1/III: Stavební část										
		HSV: Práce a dodávky HSV										
		3: Svislé a kompletní konstrukce										
1.	310278842.1R	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 500 mm	m3									
2.	310279842.1R	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 500 mm	m3									

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
3.	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2									
4.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t									
5.	317121211	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1000 mm	kus									
6.	317121212	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1200 mm	kus									
7.	317121213	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1400 mm	kus									
8.	317121215	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1800 mm	kus									
9.	317121216	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2000 mm	kus									
10.	317121218	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2400 mm	kus									
11.	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvánicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2									
12.	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2									
13.	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2									
14.	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m									
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
15.	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2									
16.	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2									
17.	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2									
18.	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm vč.UV - odolné difúzní	m2									
19.	63151533	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\rho=0,040-0,042$ tl 160mm	m2									
20.	622251001.1R	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod obklad	m2									
21.	622325108	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m2									
22.	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2									
23.	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3									
24.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3									
25.	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3									
26.	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2									
27.	637211122.1R	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku rozm. 600x400mm	m2									
28.	639101101R	Základy pod jednotky VZT	m3									
421.	JEDN-001	Jednikové vyrovnání	kpl									
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání												
29.	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2									
30.	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2									
31.	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2									
32.	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2									
33.	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2									
34.	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2									
35.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2									
36.	949521111	Montáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m									
37.	949521211	Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m									
38.	949521811	Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m									
39.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2									
40.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2									
41.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2									
42.	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2									
43.	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3									
44.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3									
45.	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3									
46.	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2									
47.	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3									
48.	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3									
49.	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdvu na MV nebo MVC	m2									
50.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2									
51.	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2									
52.	968082015	Vybourání plastových ráků oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2									
53.	968082017	Vybourání plastových ráků oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2									
54.	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3									
55.	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m									

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
56.	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2								
57.	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2								
58.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2								
59.	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2								
60.	980111001R_02	Kompletní konstrukce vstupu obj.C	kpl								
61.	981111001R	D+M+DMTŽ dočasných prachotěsných bariér	m2								
62.	982111001R_01	Protipožární ucpávky pro profese	kpl								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
		997: Přesun sutě									
63.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t								
64.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t								
65.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t								
66.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
		998: Přesun hmot									
67.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t								
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
68.	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2								
69.	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%								
		712: Povlakové krytiny									
70.	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvě	m2								
71.	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2								
72.	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2								
73.	11163150	lak penetrační asfaltový	t								
74.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2								
75.	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s - textilií, se spalitelnou PE fólií	m2								
76.	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2								
77.	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2								
78.	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2								
79.	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2								
80.	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střešy z kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5°	m2								
81.	58337401	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16	t								
82.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%								
		713: Izolace tepelné									
83.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2								
84.	28375875	deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku m3	m3								
85.	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2								
86.	28375960	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm	m2								
87.	28375961	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm	m2								
88.	713141261	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2								
89.	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2								
90.	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3								
91.	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
		763: Konstrukce suché výstavby									
92.	763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30	m2								
93.	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2								
94.	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2								
95.	763172313.1R	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x400 mm	kus								
96.	59030713R	dvířka revizní s automatickým zámkem 200x400mm	kus								
97.	763221924	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v sádrovláknité předsažené stěně tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus								
98.	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dotatku č. 6			

764: Konstrukce klempířské						
99.	764001001R	D+M KV-01Plechová střecha vstupu C, včetně středového žlabu, chrliče a bočního lemování, - materiál:hliníkový plech	ks			
100.	764001002R	D+M KV-02Plechová střecha vstupu A-B, včetně středového žlabu, chrliče a bočního lemování, - materiál:hliníkový pl	ks			
101.	764001003R.2	D+M KVA-01Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks			
102.	764001004R.2	D+M KVA-02Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks			
103.	764001005R.2	D+M KVC-01Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks			
104.	764001006R.1	D+M KVC-02Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks			
105.	764001007R.1	D+M KV303Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks			
106.	764001008R.2	D+M KV310Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks			
107.	764001009R.2	D+M KV-S19Oplechování horní části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks			
108.	764001010R.2	D+M KV-S20Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks			
109.	764001011R.2	D+M KV-S21Lemování stěny 3.NP, materiál:poplastovaný pozinkplech tl. 0,55mm, lakovaný RAL 7024	ks			
110.	764001012R.2	D+M KV-S22Oplechování horní části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks			
111.	764001013R.2	D+M KV-S23Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks			
112.	764001014R.2	D+M KV-S24Oplechování horní části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks			
113.	764001015R.2	D+M KV-S25Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks			
114.	764001016R.2	D+M KV-S26Lemování stěny 3.NP, materiál:poplastovaný pozinkplech tl. 0,55mm, lakovaný RAL 7024	ks			
115.	764901101R_01	DMTŽ stávajících klempířských konstrukcí vč.likvidace	kpl			
116.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%			
766: Konstrukce truhlářské						
117.	766001001R.3	D+M A-01Okenní parapet, z MDF desky, potažené umakartem, tl. 20mm, barva bílá, 1350x450	ks			
118.	766001002R.3	D+M A-02Okenní parapet, z MDF desky, potažené umakartem, tl. 20mm, barva bílá, 1350x450	ks			
119.	766001003R.2	D+M C-01Okenní parapet, z MDF desky, potažené umakartem, tl. 20mm, barva bílá, 1350x450	ks			
120.	766001004R.1	D+M C-02Okenní parapet, z MDF desky, potažené umakartem, tl. 20mm, barva bílá, 700x450	ks			
121.	766001005R.3	D+M C202 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
122.	766001006R.2	D+M C203 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
123.	766001007R.2	D+M C204 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /600x1970	ks			
124.	766001008R.2	D+M C205 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /600x1970	ks			
125.	766001009R.2	D+M C206 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /700x1970	ks			
126.	766001010R.2	D+M C207 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
127.	766001011R.2	D+M C208 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
128.	766001012R.2	D+M C209 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
129.	766001013R.2	D+M C210 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
130.	766001014R.2	D+M C211 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
131.	766001015R.1	D+M C212 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x1970	ks			
132.	766001017R.2	D+M C213 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x1970	ks			
133.	766001018R.2	D+M C214 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x1970	ks			
134.	766001019R.2	D+M C215 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
135.	766001020R.2	D+M C216 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
136.	766001021R.2	D+M C217 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x1970	ks			
137.	766001022R.2	D+M C218 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x1970	ks			
138.	766001023R.2	D+M C219 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x1970	ks			
139.	766001024R.2	D+M C220 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x1970	ks			
140.	766001025R.2	D+M C221 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
141.	766001026R.2	D+M C222 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
142.	766001027R.2	D+M C223 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
143.	766001028R.1	D+M C224 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
144.	766001029R.1	D+M C225 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
145.	766001030R.1	D+M C226 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
146.	766001031R.1	D+M C227 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
147.	766001032R.1	D+M C228 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
148.	766001033R.1	D+M C229 Dveře dřevěné, L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
149.	766001034R.1	D+M C230 Dveře dřevěné, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /800x1970	ks			
150.	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus			
151.	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus			
152.	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			



Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
767: Konstrukce zámečnické											
153.	767001001R.2	ZK06 D+M Schodišťové madlo	kpl								
154.	767001002R.2	ZK09 D+M Plošina	kpl								
155.	767001003R.2	D+M A-01 Okno jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks								
156.	767001004R.2	D+M A-02 Okno jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks								
157.	767001005R.2	D+M C-01 Okno jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks								
158.	767001006R.2	D+M C-02 Okno jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks								
159.	767001006R.3	D+M C-01 Dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,8W m-2K-1hliníkový rám, - 1800x2	ks								
160.	767001007R.3	D+M 303 Dveře ocelové, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 900/900x2000	ks								
161.	767001008R.3	D+M 304 Dveře ocelové, P/L, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 400/900x2000	ks								
162.	767001009R.3	D+M 310 Dveře ocelové, P, bez PO, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, /900x2000	ks								
163.	767011103R_01	D+M ocelové konstrukce podepření stropu nad 1.NP a 2.NP	kg								
164.	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2								
165.	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2								
166.	767901101R	D+M přesazeného fasádního pláště z panelů tahokov, hliník vč. rámu	m2								
167.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%								
771: Podlahy z dlaždic											
168.	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m								
169.	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2								
170.	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
776: Podlahy povlakové											
171.	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2								
172.	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2								
173.	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2								
174.	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2								
175.	2841210R_01	PVC vinylová pásy, tl 2,0mm	m2								
176.	776411112.1R	D+M obvodových soklíků systémových výšky 150 mm s požílbkem	m								
177.	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%								
777: Podlahy lité											
178.	777521105	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2								
179.	777621121	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy	m2								
180.	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%								
781: Dokončovací práce - obklady											
181.	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2								
182.	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2								
183.	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním - lepidlem	m2								
184.	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2								
185.	781774254.1R	Montáž obkladů vnějších z dlaždic velkoformátových hladkých betonových do 6 ks/m2 lepených - flexibilním lepidl	m2								
186.	59245602R	dlažba desková betonová 600x400x50mm přírodní	m2								
187.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%								
784: Dokončovací práce - malby a tapety											
188.	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
189.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
190.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořetuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
191.	784211102R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí omývateľné v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
OST: Ostatní											
192.	Ost.1001R.3	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: C.2	ks								
193.	Ost.1002R.3	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: C.2	m								
194.	Ost.1003R.3	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: C.2	m								
195.	Ost.1004R	D+M prvek-MD-Mýdelník uchycený na stěnu, , materiál:satinovaná nerez, umítnění: C.2.01	ks								
196.	Ost.1005R	D+M prvek-DPR-Držák papírových ručníků, materiál:satinovaná nerez, umítnění: C.2.01	ks								
197.	Ost.1006R	D+M prvek-ODK-Odpadkový koš na papír na stěnu, materiál:satinovaná nerez, umítnění: C.2.01	ks								
198.	Ost.1007R.1	D+M prvek-MD-Mýdelník uchycený na stěnu, , materiál:satinovaná nerez, umítnění: C.2.26	ks								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
199.	Ost.1008R.1	D+M prvek-DPR-Držák papírových ručníků, materiál:satinovaná nerez , umítnění: C.2.26	ks								
200.	Ost.1009R.1	D+M prvek-ODK-Odpadkový koš na papír na stěnu, materiál:satinovaná nerez , umítnění: C.2.26	ks								
201.	Ost.1010R.1	D+M prvek-ZRC-Zrcadlo, tl. 3 vlepeno do obkladu na celou šířku stěny, materiál:, umítnění: C.2.26	ks								
202.	Ost.1011R.1	D+M prvek-HAK-Stěnový háček, materiál:satinovaná nerez , umítnění: C.2.26	ks								
203.	Ost.1012R.1	D+M prvek-WC-P-Držák wc papíru bubnový, materiál:satinovaná nerez , umítnění: C.2.27	ks								
204.	Ost.1013R.1	D+M prvek-WC-Š-Držák wc šetky na stěnu, materiál:satinovaná nerez , umítnění: C.2.27	ks								
205.	Ost.1014R.1	D+M prvek-ODK-H-Odpadkový koš na hygienický, materiál:satinovaná nerez , umítnění: C.2.27	ks								
206.	Ost.1015R.2	D+M prvek-HAK-Stěnový háček, materiál:satinovaná nerez , umítnění: C.2.27	ks								
207.	Ost.1016R.2	D+M Laboratorní digestoř s odtahovanými skříňkami, rozměr :1500x900x2400, umístění: C.2.07-01	ks								
208.	Ost.1017R.2	D+M Laboratorní digestoř s odtahovanými skříňkami, rozměr :1500x900x2400, umístění: C.2.19-01	ks								
		X/PSV: Jedníkové vyrovnání									
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
		2/III: E-silnoproud									
		01_2/III: E-silnoproud									
		001_2/III_001: 2. NP									
1.	SIL.1.3.001	D+M Dodávka rozvaděče RS2.1 In = 63 + 20 A, podle specifikace, včetně montáže	kpl								
2.	SIL.1.3.002	D+M Jednoduchá zásuvka 230V 16A	kus								
3.	SIL.1.3.003	D+M Dvojité zásuvka 230V 16A	kus								
4.	SIL.1.3.004	D+M Ovladač zapínací 230V 16AX, řazení 1/0	kus								
5.	SIL.1.3.005	D+M Spínač jednopólový 230V 16AX, řazení 1	kus								
6.	SIL.1.3.006	D+M Spínač jednopólový dvojité 230V 16AX, řazení 1+1	kus								
7.	SIL.1.3.007	D+M PIR detektor 230V 16A	kus								
8.	SIL.1.3.008	D+M Časový spínač do krabice se zpožděným odpadem pro ventilátor, 230V	kus								
9.	SIL.1.3.009	D+M Rámeček jednoduchý	kpl								
10.	SIL.1.3.010	D+M Instalační krabice pod zásuvku, vypínač	kpl								
11.	SIL.1.3.011	D+M Rozbočovací krabice se svorkovnicí	kpl								
12.	SIL.1.3.012	D+M Zemní svorka do zdi	kus								
13.	SIL.1.3.013	D+M Vestavné kruhové svítidlo 4000K, 3419lm	kus								
14.	SIL.1.3.014	D+M Vestavné kruhové svítidlo 4000K, 3419lm	kus								
15.	SIL.1.3.015	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 5479lm	kus								
16.	SIL.1.3.016	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 8556lm	kus								
17.	SIL.1.3.017	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4277lm	kus								
18.	SIL.1.3.018	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 6741lm	kus								
19.	SIL.1.3.019	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 3080lm	kus								
20.	SIL.1.3.020	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 635-700nm, červená	kus								
21.	SIL.1.3.021	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram	kus								
22.	SIL.1.3.022	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, s asymetrickou optikou, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + - piktogram	kus								
23.	SIL.1.3.023	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + podvěšený piktogram	kus								
24.	SIL.1.3.024	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 4W, doba autonomnosti 1hodina, IP65	kus								
25.	SIL.1.3.025	D+M CYKY-J 3x1,5	m								
26.	SIL.1.3.026	D+M CYKY-J 3x2,5	m								
27.	SIL.1.3.027	D+M CXXJ 5x4	m								
28.	SIL.1.3.028	D+M CYKY-O 2x1,5	m								
29.	SIL.1.3.029	D+M CYKY-J 4x50	m								
30.	SIL.1.3.030	D+M CYA10	m								
31.	SIL.1.3.031	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 200x50 včetně příslušenství	m								
32.	SIL.1.3.032	D+M Zhotovení drážky do omítky pro kabely	kpl								
33.	SIL.1.3.033	D+M Zhotovení děr pro krabice vypínačů a zásuvek, svorkovnicových krabic	kpl								
34.	SIL.1.3.034	D+M Průchod stěnou chodba - schodiště cca 250x100mm	kus								
35.	SIL.1.3.035	D+M Protipožární ucpávka cca 200x100mm	kus								
36.	SIL.1.3.036	D+M Ukončení vodičů a jejich zapojení	kpl								
		002_2/III_001: 3. NP									
37.	SIL.1.3.037	D+M Jednoduchá zásuvka 230V 16A, s víčkem	kus								
38.	SIL.1.3.038	D+M Spínač křížový 230V 16AX, řazení 7	kus								
39.	SIL.1.3.039	D+M Spínač střídavý 230V 16AX, řazení 6	kus								

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
40.	SIL.1.3.040	D+M Rámeček jednoduchý	kpl									
41.	SIL.1.3.041	D+M Instalační krabice pod zásuvku, vypínač - montáž na povrch	kpl									
42.	SIL.1.3.042	D+M Rozbočovací krabice se svorkovnicí - montáž na povrch	kpl									
43.	SIL.1.3.043	D+M Zemní svorka	kpl									
44.	SIL.1.3.044	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4494lm	kus									
45.	SIL.1.3.045	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomie 1hodina, IP65 + piktogram	kus									
46.	SIL.1.3.046	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomie 1hodina, IP65 + piktogram, do venkovního - prostředí	kus									
47.	SIL.1.3.047	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, s asymetrickou optikou, doba autonomie 1hodina, IP65 + - piktogram,	kus									
48.	SIL.1.3.048	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 4W, doba autonomie 1hodina, IP65	kus									
49.	SIL.1.3.049	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 300x50 včetně příslušenství	m									
50.	SIL.1.3.050	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 50x50 včetně příslušenství	m									
51.	SIL.1.3.051	D+M Vkládací lišta 40x20mm včetně příchycení na zeď	m									
52.	SIL.1.3.052	D+M CYKY-J 3x1,5	m									
53.	SIL.1.3.053	D+M CYKY-J 3x2,5	m									
54.	SIL.1.3.054	D+M CYKY-O 3x1,5	m									
55.	SIL.1.3.055	D+M CYKY-J 4x95	m									
56.	SIL.1.3.056	D+M Průchod stěnou cca 350x100mm	kus									
57.	SIL.1.3.057	D+M Ukončení vodičů a jejich zapojení	kpl									
003_2/III_001: Společné pro všechny NP												
58.	SIL.1.3.058	D+M Přesuny a demontáže	kpl									
59.	SIL.1.3.059	D+M Doprava materiálu a pracovníků na stavbu	kpl									
60.	SIL.1.3.060	D+M Pojištění materiálu	kpl									
61.	SIL.1.3.061	D+M Revize	kpl									
62.	SIL.1.3.062	D+M Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	kpl									
63.	SIL.1.3.063	D+M Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	kpl									
64.	SIL.1.3.064	D+M Nepředvídané práce	kpl									
3/III: EI-slaboproud												
02_SLP. III: Elektro - slaboproud												
001_3/III_01: SK - kabely+úložný materiál												
1.	SLP.1.3.001	D+M kabel UTP cat.6, 250MHz, LSOH	kus									
2.	SLP.1.3.002	D+M Kabelový držák svazkový 60x33mm	kus									
3.	SLP.1.3.003	D+M šroub do betonu	kus									
4.	SLP.1.3.004	D+M ohebná PVC trubka pod omítku, 20mm vnější průměr	kus									
5.	SLP.1.3.005	D+M ohebná PVC trubka pod omítku, 25mm vnější průměr	kus									
6.	SLP.1.3.006	D+M parapetní žlab 180x60, 2 m, bílá barva (pro přechod mezi rackem a stropem)	kpl									
7.	SLP.1.3.007	D+M drážka pro uložení kabelové trasy 5x5 cm	kus									
8.	SLP.1.3.008	D+M průrazy do zdi	kus									
9.	SLP.1.3.009	D+M sádra stavební 1x30 kg	kus									
10.	SLP.1.3.010	D+M elektroinstalační krabice pod omítku KU-68, včetně zasekání	kus									
11.	SLP.1.3.011	D+M protipožární zpevňující tmel, bez silikonu, pro požární těsnění kabelových prostupů	kus									
12.	SLP.1.3.012	D+M drobný spojovací materiál	kus									
002_3/III_02: SK - technologie												
13.	SLP.1.3.013	D+M Datová dvojzásuvka UTP cat.6, 2xRJ45, bílé provedení, PVC, kompletní	ks									
14.	SLP.1.3.014	D+M kompletní demontáž stávající datové a telefonní kabeláže	kpl									
15.	SLP.1.3.015	D+M dokumentace skutečného stavu	kpl									
16.	SLP.1.3.016	D+M naprogramování, oživení systému	kpl									
5/III: MaR												
MaR_5/III: Měření a regulace												
04_5/III: Měření a regulace												
1.	MaR.1.3.001	D+M Interiérový vlhkoměr a teploměr s RS485, Modbus, -40 až +70 °C	ks									
2.	MaR.1.3.002	D+M Havarijní kapilární teploměr proti zámru	ks									
3.	MaR.1.3.003	D+M Teploměr Ni1000 přiložený (pod DN32) vč. teplovodivé pasty, -30-130 °C	ks									
4.	MaR.1.3.004	D+M Teploměr Ni1000 kanálový, -30-130 °C	ks									
5.	MaR.1.3.005	D+M Čidlo diferenčního tlaku 0-500 Pa	ks									

Rozpočet							Zbývá		Zbytkové		Navýšení	Nová JC	Nová zbytková
								JC dle	Zbytkové	JC o index	Dodatek č.	celková	
								6	Cena	inface	7	cena (bez	
								množství	Cena			DPH)	
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena							
6.	MaR.1.3.006	D+M Čidlo vlhkosti spojitě 0-10V, 0-100% rv	ks										
7.	MaR.1.3.007	D+M Čidlo tlakové 0-10V, 0-1000 Pa	ks										
8.	MaR.1.3.008	D+M Venkovní teploměr, -30-100 °C, Ni1000	ks										
9.	MaR.1.3.009	D+M Odpojení a zapojení stávajícího měniče tepla na stávající kabeláž	ks										
10.	MaR.1.3.010	D+M Frekvenční měnič 3x400V 7.5kW, 0-10V	ks										
11.	MaR.1.3.011	D+M UTP cat6	m										
12.	MaR.1.3.012	D+M JYStY 1x2x0,8	m										
13.	MaR.1.3.013	D+M JYStY 2x2x0,8	m										
14.	MaR.1.3.014	D+M CYKY-J 3x1,5	m										
15.	MaR.1.3.015	D+M CYKY-J 5x2,5	m										
16.	MaR.1.3.016	D+M CMFM 4x2,5	m										
17.	MaR.1.3.017	D+M CYKY-J 4x16	m										
18.	MaR.1.3.018	D+M Osazení rozdělovače podlahového vytápění o zásuvku a zdroj 24V	kpl										
19.	MaR.1.3.019	D+M Propojení kontroleru podlahového vytápění (dodávka vytápění) a prostorových termostátů, JYStY - 2x2x0,8	m										
20.	MaR.1.3.020	D+M Drážka ve zdi pro uložení kabelu pod omítku	m										
21.	MaR.1.3.021	D+M Trubka tuhá do DN40, vč. příchytka a příslušenství	m										
22.	MaR.1.3.022	D+M Žlab drátěný 100/50 vč. spojovacího materiálu a zavěšení	m										
23.	MaR.1.3.023	D+M Žlab drátěný 150/50 vč. spojovacího materiálu a zavěšení	m										
24.	MaR.1.3.024	D+M Žlab plný 100/50, kryt, žár. pozink, vč. spojovacího materiálu a rozváděcích dlaždic	m										
25.	MaR.1.3.025	D+M Ostatní spojovací, upevňovací, nosný a spotřební materiál	kpl										
26.	MaR.1.3.026	D+M Ukončení vodičů	kpl										
27.	MaR.1.3.027	D+M Demontáž stávajícího rozváděče RA-C1 vč. kabeláže, jeho následný přesun a opětovné připojení	kpl										
28.	MaR.1.3.028	D+M Úprava rozváděče RA-C1, doplnění vývodů pro C3-C7,	kpl										
29.	MaR.1.3.029	D+M Úprava programové vybavení řídicího systému, vč. odladění a oživení	kpl										
30.	MaR.1.3.030	D+M Skutečné provedení	kpl										
31.	MaR.1.3.031	D+M Výchozí revize elektro	kpl										
32.	MaR.1.3.032	D+M Průchody dělicími konstrukcemi do DN100	kpl										
33.	MaR.1.3.033	D+M Požární ucpávky	kpl										
34.	MaR.1.3.034	D+M Doprava materiálu a pracovníků na stavbu	kpl										
35.	MaR.1.3.035	D+M Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	kpl										
36.	MaR.1.3.036	D+M Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	kpl										
37.	MaR.1.3.037	D+M Nepředvídané práce	kpl										
6/III: UTCH													
PSV: Práce a dodávky PSV													
713: Izolace tepelné													
1.	UTCH.1.3.001	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 22 / 20 mm	m										
2.	UTCH.1.3.002	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 28 / 20 mm	m										
3.	UTCH.1.3.003	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 35 / 30 mm	m										
4.	UTCH.1.3.004	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 42 / 30 mm	m										
5.	UTCH.1.3.005	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al. fólií 48 / 40 mm	m										
6.	UTCH.1.3.006	D+M Izolace potrubí skružemi s Pz drátem 1vrstvá	m2										
7.	UTCH.1.3.007	D+M kaučukové izol. pouzdro 60 / 32 mm	m										
8.	UTCH.1.3.008	D+M kaučukové izol. pouzdro 76 / 32 mm	m										
9.	UTCH.1.3.009	D+M Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá	m2										
10.	UTCH.1.3.010	D+M kaučukový izol. pás tl. 32 mm	m2										
11.	UTCH.1.3.011	D+M Izolace tepelné těles ploch tvarových rohož.1vrst.	m2										
12.	UTCH.1.3.012	D+M Lepidlo na kaučukovou izolaci	l										
13.	UTCH.1.3.013	D+M Odstranění izolačních pásů potrubí	m2										
732: Ústřední vytápění - strojovny													
14.	UTCH.1.3.014	D+M elektronické čerpadlo závitové DN 25, H = 4 m	ks										
15.	UTCH.1.3.015	D+M elektronické čerpadlo závitové DN 32, H = 6 m	ks										
16.	UTCH.1.3.016	D+M elektronické čerpadlo závitové DN 25, H = 6 m	ks										
17.	UTCH.1.3.017	D+M elektronické čerpadlo přírubové DN 40, H = 8 m	ks										
18.	UTCH.1.3.018	D+M Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor										
19.	UTCH.1.3.019	D+M Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32	soubor										
20.	UTCH.1.3.020	D+M Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor										

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena		
21.	UTCH.1.3.021	D+M Připojení výměníku VZT jednotky (odhad ceny)	ks								
22.	UTCH.1.3.022	D+M Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t								
23.	UTCH.1.3.023	D+M Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus								
24.	UTCH.1.3.024	D+M Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t								
		733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí									
25.	UTCH.1.3.025	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m								
26.	UTCH.1.3.026	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m								
27.	UTCH.1.3.027	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m								
28.	UTCH.1.3.028	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m								
29.	UTCH.1.3.029	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m								
30.	UTCH.1.3.030	D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2	m								
31.	UTCH.1.3.031	D+M Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/40	kus								
32.	UTCH.1.3.032	D+M Tlaková zkouška potrubí DN 32	m								
33.	UTCH.1.3.033	D+M Tlaková zkouška potrubí DN 40	m								
34.	UTCH.1.3.034	D+M Tlaková zkouška potrubí DN 50	m								
35.	UTCH.1.3.035	D+M Tlaková zkouška potrubí DN 65	m								
36.	UTCH.1.3.036	D+M Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m								
37.	UTCH.1.3.037	D+M Tlaková zkouška potrubí měděného do DN 32	m								
38.	UTCH.1.3.038	D+M Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t								
39.	UTCH.1.3.039	D+M Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m								
40.	UTCH.1.3.040	D+M Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 40-50	m								
41.	UTCH.1.3.041	D+M Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 65-80	m								
42.	UTCH.1.3.042	D+M Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
		734: Ústřední vytápění - armatury									
43.	UTCH.1.3.043	D+M Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus								
44.	UTCH.1.3.044	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus								
45.	UTCH.1.3.045	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus								
46.	UTCH.1.3.046	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus								
47.	UTCH.1.3.047	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus								
48.	UTCH.1.3.048	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus								
49.	UTCH.1.3.049	D+M Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4"	kus								
50.	UTCH.1.3.050	D+M Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2	kus								
51.	UTCH.1.3.051	D+M mezipřírubová klapka s pákou LP DN 65	ks								
52.	UTCH.1.3.052	D+M Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65	soubor								
53.	UTCH.1.3.053	D+M Filtry s výměnnou vložkou DN 65	soubor								
54.	UTCH.1.3.054	D+M Přírubové spoje PN 0,6/ MPa, DN 40	soubor								
55.	UTCH.1.3.055	D+M Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 65	ks								
56.	UTCH.1.3.056	D+M Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus								
57.	UTCH.1.3.057	D+M Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus								
58.	UTCH.1.3.058	D+M vyvažovací a regul. ventil AB-QM DN 10 LF	ks								
59.	UTCH.1.3.059	D+M vyvažovací a regulační ventil AB-QM DN 15	ks								
60.	UTCH.1.3.060	D+M vyvažovací a regulační ventil AB-QM DN 25	ks								
61.	UTCH.1.3.061	D+M vyvažovací a regulační ventil AB-QM DN 40	ks								
62.	UTCH.1.3.062	D+M servopohon AME 110 NL	ks								
63.	UTCH.1.3.063	D+M servopohon AME 435 QM	ks								
64.	UTCH.1.3.064	D+M třicestný smšovací ventil VXP 45.15-2,5	ks								
65.	UTCH.1.3.065	D+M servopohon SSB 61 24 V	ks								
66.	UTCH.1.3.066	D+M kul. kohout 3/4"	ks								
67.	UTCH.1.3.067	D+M kul. kohout 1"	ks								
68.	UTCH.1.3.068	D+M kul. kohout 5/4"	ks								
69.	UTCH.1.3.069	D+M kul. kohout 6/4"	ks								
70.	UTCH.1.3.070	D+M vyvažovací ventil DN 20	ks								
71.	UTCH.1.3.071	D+M vyvažovací ventil DN 32	ks								
72.	UTCH.1.3.072	D+M filtr 3/4"	ks								
73.	UTCH.1.3.073	D+M filtr 1"	ks								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
74.	UTCH.1.3.074	D+M filtr 5/4"	ks								
75.	UTCH.1.3.075	D+M zpětná klapka 1/2"	ks								
76.	UTCH.1.3.076	D+M zpětná klapka 1"	ks								
77.	UTCH.1.3.077	D+M automatický odvzdušňovací ventil	ks								
78.	UTCH.1.3.078	D+M Manometr 0 - 0,6 bar průměr 160 mm	ks								
79.	UTCH.1.3.079	D+M trojcestný tlakoměrový ventil	ks								
80.	UTCH.1.3.080	D+M Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté	kus								
81.	UTCH.1.3.081	D+M Teploměr přímý s pouzdem typ 160	kus								
82.	UTCH.1.3.082	D+M Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t								
83.	UTCH.1.3.083	D+M Demontáž měřiče tepla	ks								
84.	UTCH.1.3.084	D+M Zpětná montáž měřiče tepla, zprovoznění (odhad ceny)	ks								
85.	UTCH.1.3.085	D+M Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus								
86.	UTCH.1.3.086	D+M Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus								
87.	UTCH.1.3.087	D+M Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus								
88.	UTCH.1.3.088	D+M Demontáž armatur se 3závity do G 2	kus								
89.	UTCH.1.3.089	D+M Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t								
		784: Dokončovací práce - malby a tapety									
90.	UTCH.1.3.090	D+M Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m								
		HZS_6/III: Hodinové zúčtovací sazby									
91.	UTCH.1.3.091	Požární upávky do pr.50mm	kus								
92.	UTCH.1.3.092	Požární upávky do pr.100mm	kus								
93.	UTCH.1.3.093	D+M Topná zkouška	hodina								
94.	UTCH.1.3.094	D+M vypuštění otopné soustavy	soubor								
95.	UTCH.1.3.095	D+M proplach otopné soustavy s odmašťovacím přípravkem	soubor								
96.	UTCH.1.3.096	D+M napuštění a odvzdušnění otopné soustavy	soubor								
97.	UTCH.1.3.097	D+M vypuštění chladicího okruhu	soubor								
98.	UTCH.1.3.098	D+M proplach chladicího okru s odmašťovacím přípravkem	soubor								
99.	UTCH.1.3.099	D+M napuštění a odvzdušnění chladicího okruhu nemrznoucí směsí	soubor								
100.	UTCH.1.3.100	D+M nemrznoucí kapalina MONOETHYLENGLYKOL	l								
101.	UTCH.1.3.101	D+M doprava materiálu a zařízení na stavbu - odhad	soubor								
		7/III: Podlahové topení									
		06_6/III: Podlahové topení									
		001_6/III: 2.NP - Křídlo C									
1.	7/III_001	D+M Trubka PEX S 17x2,0 (240 m)	m								
2.	7/III_002	D+M Systémová deska	m^2								
3.	7/III_003	D+M Rozdělovač NEREZ (vnější závit) 6	ks								
4.	7/III_004	D+M Rozdělovač NEREZ (vnější závit) 7	ks								
5.	7/III_005	D+M Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m								
6.	7/III_006	D+M Skříňka rozdělovače 750 mm	ks								
7.	7/III_007	D+M Dilatační profil 1,2 m (102 m)	m								
8.	7/III_008	D+M Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm (100 m)	m								
9.	7/III_009	D+M Plastifikátor P (10 kg)	kg								
10.	7/III_010	D+M Prostorový termostat 230 V	ks								
11.	7/III_011	D+M Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky	ks								
12.	7/III_012	D+M Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky	ks								
13.	7/III_013	D+M Upevňovací skoba	ks								
14.	7/III_014	D+M Rozvaděč 230V, s reg.čerp.	ks								
15.	7/III_015	D+M Termopohon 230 V	ks								
16.	7/III_016	D+M Fixační oblouk 90°, 17	ks								
17.	7/III_017	D+M Svrné šroubení 17 x 2,0	ks								
18.	7/III_018	D+M Sada kohoutů přímých pro rozdělovač nerez G1 IG-NPT 1"	ks								
19.	7/III_019	D+M Montáž podlahového vytápění	m2								
20.	7/III_020	D+M Demontáž rozdělovačů podlahového vytápění	ks								
		8/III: VZT									

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
8/IIla: VZT (A)											
D1_8/IIla: Zařízení A2 – sociální zázemí 1-2.NP											
1.	VZT.1.3.A.001	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí s - dopředu za	kpl								
2.	VZT.1.3.A.002	Demontáž a zpětná montáž Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 500x250, ovládaný servopohonem - zavřeno/ote	ks								
3.	VZT.1.3.A.003	Demontáž a zpětná montáž Tlumič hluku 500x250, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 500x250x1000 (1 - ks) Buňk	ks								
4.	VZT.1.3.A.004	Demontáž a zpětná montáž Výfukový kus čtyřhranný 500x250, šikmý 45°, vč. síta	ks								
5.	VZT.1.3.A.005	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 20% tvarovek	m2								
6.	VZT.1.3.A.006	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2								
D2_8/IIla: Zařízení A3, A4 – chovy 1-2.NP - část rozvody po střeše a fasádě											
7.	VZT.1.3.A.007	ZPROVOZNĚNÍ A ZAREGULOVÁNÍ klimatizačních jednotek a celého systému Technické údaje jsou uvedeny v - příloz	kpl								
8.	VZT.1.3.A.008	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1500, 20% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								
9.	VZT.1.3.A.009	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1890, 70% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								
10.	VZT.1.3.A.010	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 2630, 10% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								
11.	VZT.1.3.A.011	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 3500, 30% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								
12.	VZT.1.3.A.012	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 4000, 100% tvarovek - Vnitřní spoje a ro	m2								
13.	VZT.1.3.A.013	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 5600 Vnitřní spoje a rohy - jsou vymlel	m2								
14.	VZT.1.3.A.014	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2								
15.	VZT.1.3.A.015	D+M Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie	m2								
16.	VZT.1.3.A.016	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2								
D3_8/IIla: Ostatní											
17.	VZT.1.3.A.017	Montážní a spojovací materiál	kg								
18.	VZT.1.3.A.018	Doprava a přesuny zařízení	kpl								
19.	VZT.1.3.A.019	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN	hod								
20.	VZT.1.3.A.020	Zkouška těsnosti vzduchotechnického potrubí	hod								
21.	VZT.1.3.A.021	Komplexní zkouška, zaregulování, měření množství vzduchu	kpl								
22.	VZT.1.3.A.022	Realizační a dílenská dokumentace	hod								
23.	VZT.1.3.A.023	Dokumentace skutečného provedení	hod								
24.	VZT.1.3.A.024	Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy	hod								
8/IIlb: VZT (B)											
D01_8/IIlb: Zařízení C1 – větrání laboratoří a chovů 2.NP											
1.	VZT.1.3.B.001	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Vzduchotechnická jednotka, sestavná, vnitřní - provedení -	ks								
2.	VZT.1.3.B.002	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Parní zvlhčovač Mw 80 kg/h s elektrodovým - ohřevem a ov	ks								
3.	VZT.1.3.B.003	D+M Čistitelná nádoba parního válce zvlhčovače vč. elektrod a separátoru	ks								
4.	VZT.1.3.B.004	D+M Distribuční mřížka parního zvlhčování 2/650x500x80 do potrubí 500mm, 2x potrubí 800x600 v délce - 1500mm	ks								
5.	VZT.1.3.B.005	D+M Přislušenství parního zvlhčování - hadice rozvodu páry DS80 8m, hadice na kondenzát KS10 8m	kpl								
6.	VZT.1.3.B.006	D+M Požární klapka 800x450 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
7.	VZT.1.3.B.007	D+M Požární klapka 710x450 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
8.	VZT.1.3.B.008	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 250 do kruhov.potrubí, variabilní s protihlukovým krytem, - ovládání 0-10 V (n	ks								
9.	VZT.1.3.B.009	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 200 do kruhov.potrubí, variabilní s protihlukovým krytem, - ovládání 0-10 V (n	ks								
10.	VZT.1.3.B.010	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 1000x600, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky se	ks								
11.	VZT.1.3.B.011	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 800x600, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks								
12.	VZT.1.3.B.012	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 600x600, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks								
13.	VZT.1.3.B.013	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 710x450, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks								
14.	VZT.1.3.B.014	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 500x400, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks								
15.	VZT.1.3.B.015	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 355x450, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks								
16.	VZT.1.3.B.016	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 500x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks								
17.	VZT.1.3.B.017	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 300x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks								
18.	VZT.1.3.B.018	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 300x150, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks								
19.	VZT.1.3.B.019	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 250x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks								
20.	VZT.1.3.B.020	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 200x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks								
21.	VZT.1.3.B.021	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 200x100, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks								
22.	VZT.1.3.B.022	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 80, 50 m3/h, připravený k uvedení do provozu - List klap	ks								
23.	VZT.1.3.B.023	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 250, 250 m3/h, připravený k uvedení do - provozu List kl	ks								
24.	VZT.1.3.B.024	D+M Střešní ventilační hlavice pr. 560, RAL 1036 Perlbeige	ks								
25.	VZT.1.3.B.025	D+M Protidešťová žaluzie 1000x1000, komfortní provedení, vč. síta, RAL 1036 Perlbeige Z tažených - hliníkových pr	ks								

Rozpočet				Zbývá	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena	Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ							
26.	VZT.1.3.B.026	D+M Tlumič hluku 1000x600, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 200x300x1000 (8 ks) Buňkový tlumič - hluku s koš	ks							
27.	VZT.1.3.B.027	D+M Tlumič hluku 800x900, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 200x300x1000 (12 ks) Buňkový tlumič - hluku s koš	ks							
28.	VZT.1.3.B.028	D+M Tlumič hluku 800x1000, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 200x500x1000 (8 ks) Buňkový tlumič - hluku s koš	ks							
29.	VZT.1.3.B.029	D+M Tlumič hluku 600x1000, dl. 1000 sestavený z tlumících buněk 200x500x1000 (6 ks) Buňkový tlumič - hluku s koš	ks							
30.	VZT.1.3.B.030	D+M Textilní výústky dle následující specifikace: Tvar Kruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 2000 - mm, První kor	ks							
31.	VZT.1.3.B.031	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 600x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
32.	VZT.1.3.B.032	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 500x200, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
33.	VZT.1.3.B.033	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 400x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
34.	VZT.1.3.B.034	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 300x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
35.	VZT.1.3.B.035	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 200x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
36.	VZT.1.3.B.036	D+M Kruhový stropní difuzor s pevnými listy pro přívod i odvod vzduchu 250-300 m3/h Difuzor je - vyroben z ocelov	ks							
37.	VZT.1.3.B.037	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 500x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
38.	VZT.1.3.B.038	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 400x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
39.	VZT.1.3.B.039	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
40.	VZT.1.3.B.040	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x100, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks							
41.	VZT.1.3.B.041	D+M Odvodní mřížka neprůhledná s pevnými lamelami 500x150 s filtrem G3 Mřížka z hliníkových - profilů. Pevně l	ks							
42.	VZT.1.3.B.042	D+M Stěnová mřížka jednořadá 300x150 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevně - lamely s roze	ks							
43.	VZT.1.3.B.043	D+M Stěnová mřížka jednořadá 400x200 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevně - lamely s roze	ks							
44.	VZT.1.3.B.044	D+M Potrubí Spiro pr. 80, 20% tvarovek	m							
45.	VZT.1.3.B.045	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřítým pryžovým těsněním, - pr. 200, 10%	m							
46.	VZT.1.3.B.046	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřítým pryžovým těsněním, - pr. 250, 60%	m							
47.	VZT.1.3.B.047	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 650 Vnitřní spoje a rohy - jsou vytmeleny	m2							
48.	VZT.1.3.B.048	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1050, 20% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
49.	VZT.1.3.B.049	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1500, 20% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
50.	VZT.1.3.B.050	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 1890, 30% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
51.	VZT.1.3.B.051	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 2630, 50% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
52.	VZT.1.3.B.052	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 3500, 50% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
53.	VZT.1.3.B.053	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 4000, 80% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2							
54.	VZT.1.3.B.054	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2							
55.	VZT.1.3.B.055	D+M Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40mm, Al folie	m2							
D02_8/IIlb: Zařízení C2 - přívod pro laboratoře v 1.NP										
56.	VZT.1.3.B.056	D+M Protidešťová žaluzie 500x500, komfortní provedení, vč. síta, RAL 1036 Perlbeige Z tažených - hliníkových profil	ks							
D03_8/IIlb: Zařízení C3 - odtah laboratoř 42 - laminární box										
57.	VZT.1.3.B.057	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Radiální ventilátor jednostranně sací s - motorem s vnějším	ks							
58.	VZT.1.3.B.058	D+M Výfukový kus kruhový pr. 200, šikmý 45°, vč. síta	ks							
59.	VZT.1.3.B.059	Demontáž a zpětná montáž tlumiče hluku Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 200, dl. 900mm Tlumič - hluku do	ks							
60.	VZT.1.3.B.060	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřítým pryžovým těsněním, - pr. 200, 10%	m							
61.	VZT.1.3.B.061	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2							
62.	VZT.1.3.B.062	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2							
D04_8/IIlb: Zařízení C4 - odtah laboratoř 41										
63.	VZT.1.3.B.063	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Radiální ventilátor jednostranně sací s - motorem s vnějším	ks							
64.	VZT.1.3.B.064	D+M Výfukový kus kruhový pr. 200, šikmý 45°, vč. síta	ks							
65.	VZT.1.3.B.065	Demontáž a zpětná montáž tlumiče hluku Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 200, dl. 900mm Tlumič - hluku do	ks							
66.	VZT.1.3.B.066	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřítým pryžovým těsněním, - pr. 200, 10%	m							
67.	VZT.1.3.B.067	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2							
68.	VZT.1.3.B.068	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2							
D05_8/IIlb: Zařízení C5 - odtah laboratoř 47										
69.	VZT.1.3.B.069	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Potrubní radiální kovový ventilátor pro delší - kruhové rozy	ks							
70.	VZT.1.3.B.070	D+M Výfukový kus kruhový pr. 125, šikmý 45°, vč. síta	ks							
71.	VZT.1.3.B.071	Demontáž a zpětná montáž tlumiče hluku Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 125, dl. 600mm Tlumič - hluku do	ks							
72.	VZT.1.3.B.072	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřítým pryžovým těsněním, - pr. 125, 10%	m							
73.	VZT.1.3.B.073	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2							
74.	VZT.1.3.B.074	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2							
D06_8/IIlb: Zařízení C6 - odtah laboratoř 54 - laboratorní digestoř										
75.	VZT.1.3.B.075	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Radiální střednotlaký ventilátor plastový - pr. 250, venkov	ks							

Rozpočet						Zbývá			Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
76.	VZT.1.3.B.076	D+M Výfukový kus kruhový pr. 250, šikmý 45°, vč. síta	ks								
77.	VZT.1.3.B.077	D+M Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 200, dl. 900mm Tlumič hluku do kruhového potrubí. Výplň z - nehořlav	ks								
78.	VZT.1.3.B.078	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřítým pryžovým těsněním, - pr. 250, 20%	m								
79.	VZT.1.3.B.079	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2								
80.	VZT.1.3.B.080	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2								
D07_8/IIlb: Zařízení C7 - odtah laboratoř 50 - éter											
81.	VZT.1.3.B.081	Demontáž a zpětná montáž zařízení vč. servisu a údržby Radiální střednotlaký ventilátor plastový - pr. 200, venkov	ks								
82.	VZT.1.3.B.082	D+M Výfukový kus kruhový pr. 200, šikmý 45°, vč. síta	ks								
83.	VZT.1.3.B.083	Demontáž a zpětná montáž tlumiče hluku Tlumič hluku do kruhového potrubí pr. 200, dl. 900mm Tlumič - hluku do	ks								
84.	VZT.1.3.B.084	D+M Potrubí kruhové sk.I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, tl. 1,25 s dvoubřítým pryžovým těsněním, - pr. 200, 10%	m								
85.	VZT.1.3.B.085	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2								
86.	VZT.1.3.B.086	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2								
D08_8/IIlb: Zařízení C8 - sociální zázemí 1.NP											
87.	VZT.1.3.B.087	D+M Krycí mřížka na fasádu pr. 160 Mřížka z tahokovu se sítím	ks								
D09_8/IIlb: Zařízení C9 - sociální zázemí 2.NP											
88.	VZT.1.3.B.088	D+M Ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí pr. 125, dvouotáčkový V 210 m3/h, 70 Pa Napájení 1x - 230V, hmo	ks								
89.	VZT.1.3.B.089	D+M Krycí mřížka na fasádu pr. 125 Mřížka z tahokovu se sítím	ks								
90.	VZT.1.3.B.090	D+M Talířový ventil kovový odvodní pr. 100 vč. montážního kroužku pr. 100 Kovový talířový ventil - odvodní s regul	ks								
91.	VZT.1.3.B.091	D+M Stěnová mřížka jednořadá 300x100 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks								
92.	VZT.1.3.B.092	D+M Stěnová mřížka jednořadá 300x150 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks								
93.	VZT.1.3.B.093	D+M Ohebná hadice akusticky izolovaná, pr. 100 Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou - izolací z vrs	m								
94.	VZT.1.3.B.094	D+M Potrubí kruhové sk.I, pozink, pr. 125, 10% tvarovek	m								
95.	VZT.1.3.B.095	D+M Tepelná izolace vnitřní, kaučuková, tl. 20mm, samolep metal	m2								
D10_8/IIlb: Zařízení CK1 - klimatizace 1.NP - křídlo C											
96.	VZT.1.3.B.096	D+M Venkovní jednotka systému VRV - tepelné čerpadlo bez neptřetržitého vytápění Qch 40kW - (požadovaný výk	ks								
97.	VZT.1.3.B.097	D+M Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV Qch 2,8 kW (požadovaný citelný výkon Qch 2,2 kW), Qt 3,2 - kW (-) N	ks								
98.	VZT.1.3.B.098	D+M Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV Qch 3,6 kW (požadovaný citelný výkon Qch 2,8 kW), Qt 4,0 - kW (-) N	ks								
99.	VZT.1.3.B.099	D+M Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV Qch 5,6 kW (požadovaný citelný výkon Qch 4,5 kW), Qt 6,3 - kW (-) N	ks								
100.	VZT.1.3.B.100	D+M Dálkový kabelový ovladač Ovladač Premium s plnotextovým rozhraním v češtině a s podsvícením s - funkcí ús	ks								
101.	VZT.1.3.B.101	D+M Kabel k dálkovému ovladači vč. plastové lišty Prokabelování mezi vnitřní jednotkou a ovladačem.	m								
102.	VZT.1.3.B.102	D+M Rozbočka chladiva Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index do 200	ks								
103.	VZT.1.3.B.103	D+M Rozbočka chladiva Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index 201-290	ks								
104.	VZT.1.3.B.104	D+M Rozbočka chladiva Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index 291-640	ks								
105.	VZT.1.3.B.105	D+M Potrubí chladiva vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu	m								
106.	VZT.1.3.B.106	D+M Čerpadlo kondenzátu (1000 mm výtláčná výška) Externí sada čerpadla kondenzátu	kpl								
107.	VZT.1.3.B.107	Dodatečná náplň chladiva R410A Náplň se vypočítá na základě specifikovaných délek trubek. (To se - může lišit od	kg								
108.	VZT.1.3.B.108	Stavební přípomoci (prostupy stavebními konstrukcemi) do pr. 100, dl. do 500 mm	ks								
109.	VZT.1.3.B.109	Zprovoznění systému vč. komplexní zkoušky	kpl.								
110.	VZT.1.3.B.110	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.1005/2009 vč. zavedení - evidenční knihy ch	kpl.								
111.	VZT.1.3.B.111	Demontáž vnitřní a venkovní jednotky systému Split	ks								
112.	VZT.1.3.B.112	Ekologická likvidace zařízení, potrubí a chladiva, skládkovné	kpl								
D11_8/IIlb: Zařízení CK2 - klimatizace 2.NP - křídlo C											
113.	VZT.1.3.B.113	D+M Venkovní jednotka systému mini VRV - tepelné čerpadlo bez neptřetržitého vytápění Qch 22,4 kW - (požadov	ks								
114.	VZT.1.3.B.114	D+M Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV Qch 2,2 kW (požadovaný citelný výkon Qch 1,8 kW), Qt 2,5 - kW (-) N	ks								
115.	VZT.1.3.B.115	D+M Vnitřní nástěnná jednotka systému VRV Qch 2,8 kW (požadovaný citelný výkon Qch 2,2 kW), Qt 3,2 - kW (-) N	ks								
116.	VZT.1.3.B.116	D+M Dálkový kabelový ovladač Ovladač Premium s plnotextovým rozhraním v češtině a s podsvícením s - funkcí ús	ks								
117.	VZT.1.3.B.117	D+M Kabel k dálkovému ovladači vč. plastové lišty Prokabelování mezi vnitřní jednotkou a ovladačem.	m								
118.	VZT.1.3.B.118	D+M Rozbočka chladiva Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index do 200	ks								
119.	VZT.1.3.B.119	D+M Rozbočka chladiva Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index 201-290	ks								
120.	VZT.1.3.B.120	D+M Potrubí chladiva vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu	m								
121.	VZT.1.3.B.121	D+M Čerpadlo kondenzátu (1000 mm výtláčná výška) Externí sada čerpadla kondenzátu	kpl								
122.	VZT.1.3.B.122	Dodatečná náplň chladiva R410A Náplň se vypočítá na základě specifikovaných délek trubek. (To se - může lišit od	kg								
123.	VZT.1.3.B.123	Stavební přípomoci (prostupy stavebními konstrukcemi) do pr. 100, dl. do 500 mm	ks								
124.	VZT.1.3.B.124	Zprovoznění systému vč. komplexní zkoušky	kpl.								
125.	VZT.1.3.B.125	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.1005/2009 vč. zavedení - evidenční knihy ch	kpl.								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
126.	VZT.1.3.B.126	Demontáž vnitřní a venkovní jednotky systému Split	ks								
127.	VZT.1.3.B.127	Ekologická likvidace zařízení, potrubí a chladiva, skládkovné D12_8/IIb: Ostatní	kpl								
128.	VZT.1.3.B.128	Montážní a spojovací materiál	kg								
129.	VZT.1.3.B.129	Doprava a přesuny zařízení	kpl								
130.	VZT.1.3.B.130	Práce autojeřábu a výškové práce	hod								
131.	VZT.1.3.B.131	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN	hod								
132.	VZT.1.3.B.132	Zkouška těsnosti vzduchotechnického potrubí	hod								
133.	VZT.1.3.B.133	Komplexní zkouška, zaregulování	kpl								
134.	VZT.1.3.B.134	Realizační a dílenská dokumentace	hod								
135.	VZT.1.3.B.135	Dokumentace skutečného provedení	hod								
136.	VZT.1.3.B.136	Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy	hod								
		9/III: ZTI									
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		721: Zdravotnicka - vnitřní kanalizace									
1.	ZTI.1.3.001	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150	kus								
2.	ZTI.1.3.002	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75	kus								
3.	ZTI.1.3.003	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus								
4.	ZTI.1.3.004	Výkopové práce pro svodnou kanalizaci vně objektu- rýha,pažení, lože pod potrubí, obsyp potrubí, - zásyp, zhutněn	m3								
5.	ZTI.1.3.005	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m								
6.	ZTI.1.3.006	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100	m								
7.	ZTI.1.3.007	Izolace dešť. potrubí proti rosení a hluku tl. 9mm d 110	m								
8.	ZTI.1.3.008	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m								
9.	ZTI.1.3.009	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m								
10.	ZTI.1.3.010	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m								
11.	ZTI.1.3.011	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m								
12.	ZTI.1.3.012	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m								
13.	ZTI.1.3.013	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus								
14.	ZTI.1.3.014	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus								
15.	ZTI.1.3.015	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus								
16.	ZTI.1.3.016	Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez kruhová 115mm	kus								
17.	ZTI.1.3.017	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus								
18.	ZTI.1.3.018	Montáž odtokového žlabu z polypropylenu š. 100 mm s krycím pozinkovaným roštem	kus								
19.	ZTI.1.3.019	Odtokový žlab z kompozitu ACO XtraDrain X100S š. 100mm, staveb. výška 142mm, dl. 6m, adaptér pro - napojení sv	kus								
20.	ZTI.1.3.020	Dřezová zápachová uzávěrka z PP, 6/4" převlečná matice, odtok DN40, teplot. odolnost 95 C, kalich - pro úkapy z PP	ks								
21.	ZTI.1.3.021	Podomítková vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou zápach. uzávěrkou (kuličkou), - DN40	ks								
22.	ZTI.1.3.022	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus								
23.	ZTI.1.3.023	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus								
24.	ZTI.1.3.024	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus								
25.	ZTI.1.3.025	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 25 x 2,8 mm (odvod kondenzátu z klima - jednotek)	m								
26.	ZTI.1.3.026	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 32 x3,6 mm (odvod kondenzátu z klima - jednotek)	m								
27.	ZTI.1.3.027	Vyvedení a upevnění výpustku d25 - napojení klima a VZD jednotky na kondenzátní potrubí	kus								
28.	ZTI.1.3.028	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%								
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl								
		722: Zdravotnicka - vnitřní vodovod									
29.	ZTI.1.3.029	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15	kus								
30.	ZTI.1.3.030	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 20 x 2,3 mm	m								
31.	ZTI.1.3.031	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 25 x 2,8 mm	m								
32.	ZTI.1.3.032	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m								
33.	ZTI.1.3.033	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m								
34.	ZTI.1.3.034	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m								
35.	ZTI.1.3.035	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m								
36.	ZTI.1.3.036	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m								
37.	ZTI.1.3.037	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m								
38.	ZTI.1.3.038	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus								

Rozpočet				Zbývá	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena	Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ							
39.	ZTI.1.3.039	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus							
40.	ZTI.1.3.040	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus							
41.	ZTI.1.3.041	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár							
42.	ZTI.1.3.042	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závit	kus							
43.	ZTI.1.3.043	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závit	kus							
44.	ZTI.1.3.044	Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus							
45.	ZTI.1.3.045	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus							
46.	ZTI.1.3.046	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m							
47.	ZTI.1.3.047	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%							
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl							
		725: Zdravotechnika - zařizovací předměty								
48.	ZTI.1.3.048	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	kus							
49.	ZTI.1.3.049	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus							
50.	ZTI.1.3.050	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	kus							
51.	ZTI.1.3.051	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	kus							
52.	ZTI.1.3.052	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus							
53.	ZTI.1.3.053	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus							
54.	ZTI.1.3.054	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus							
55.	ZTI.1.3.055	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	kus							
56.	ZTI.1.3.056	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus							
57.	ZTI.1.3.057	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%							
		726: Zdravotechnika - předstěnové instalace								
58.	ZTI.1.3.058	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	kus							
59.	ZTI.1.3.059	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%							
		727: Zdravotechnika - požární ochrana								
60.	ZTI.1.3.060	požární ochranná stěrková hmota EI 120 pro začistění prostupů kovového a plastového potrubí do d50 - potrubí - t	kus							
61.	ZTI.1.3.061	Prostup plastového potrubí D 20-40 mm požárně dělicí konstrukcí - utěsnění prostupů požárním - tmelem EI 120 z	kus							
		9/III.k: Odvod kondenzátu od klima jednotek,1.NP část C								
		OST: Ostatní								
		OST.: Ostatní								
18.	9/III_018	stavební přímomoce	kus							
		PSV: Práce a dodávky PSV								
		721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
1.	9/III_001	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 75	kus							
2.	9/III_002	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m							
3.	9/III_003	Vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou zápach. uzávěrkou(kuličkou), DN40	ks							
4.	9/III_004	Vyvedení a upevnění výpustku d25 - napojení klima a VZD jednotky na kondenzátní potrubí	kus							
5.	9/III_005	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%							
		722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
6.	9/III_006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m							
7.	9/III_007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m							
8.	9/III_008	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m							
9.	9/III_009	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m							
10.	9/III_010	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%							
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl							
		725: Zdravotechnika - zařizovací předměty								
11.	9/III_011	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t							
12.	9/III_012	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus							
13.	9/III_013	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus							
14.	9/III_014	sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou DN40	kus							
15.	9/III_015	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus							
16.	9/III_016	uzávěrka zápachová dřezová s přípojkou pro myčku a pračku DN 40	kus							
17.	9/III_017	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%							

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			

VRN.1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce												
1.	013254000_VRN1.	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč									
VRN3: Zařízení staveniště												
2.	030001000_VRN1.	Zařízení staveniště	Kč									
VRN4: Inženýrská činnost												
3.	044002000_VRN1.	Revize	Kč									
4.	045002000_VRN1.	Kompletační a koordinační činnost	Kč									
VRN5: Finanční náklady												
5.	052002000_VRN1.	Finanční rezerva	Kč									
VRN9: Ostatní náklady												
6.	091002000.1R_VRN	Ostatní náklady související s objektem - etapizace	Kč									
D01 FGÚ: Dodatek č.1 FGÚ												
ZL_FGU_001: Přizdívky a podklad. betony - 1.NP křídla B - bourání a nové provedení												
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G												
01_01: 1.etapa FGÚ												
1/I: Stavební část												
HSV: Práce a dodávky HSV												
1_1/1: Zemní práce												
6.	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3									
4: Vodorovnné konstrukce												
50.	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3									
51.	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2									
52.	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2									
53.	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t									
1 000.	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m3									
1 001.	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2									
1 002.	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2									
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
72.	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3									
73.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3									
1 003.	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - - Nová položka - Cena Ú	m3									
1 004.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	t									
1 005.	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem	m3									
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání												
89.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2									
96.	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2									
97.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3									
104.	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3									
1 006.	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t - - Nová položka - Cena Ú	kus									
1 008.	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru - - Nová položka - Cer	m									
1 009.	13021033	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	t									
1 010.	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficien	m2									
1 011.	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2									
997: Přesun sutě												
131.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t									
132.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t									
133.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t									
134.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t									

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
		998: Přesun hmot										
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t									
		PSV: Práce a dodávky PSV										
		713: Izolace tepelné										
1 012.	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno	m2									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
		D02 FGÚ: Dodatek č.2 FGÚ										
		ZL_FGU_002: Podkladní betony - 1.PP - bourání a nové provedení										
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		1/I: Stavební část										
		HSV: Práce a dodávky HSV										
		1_1/1: Zemní práce										
6.	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3									
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
72.	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3									
73.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3									
1 003.	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - - Nová položka - Cena Ú	m3									
1 004.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	t									
1 005.	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem	m3									
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání										
96.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2									
104.	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3									
1 008.	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru - - Nová položka - Cer	m									
1 009.	13021033	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	t									
		997: Přesun sutě										
131.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t									
132.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t									
133.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t									
134.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t									
		998: Přesun hmot										
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
		ZL_FGU_003:- Odpočet demontáže stávajících výtahů - odpočty										
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		1/I: Stavební část										
		PSV: Práce a dodávky PSV										
		720: Výtahy										
168.	720111001R	DMTŽ stávajících výtahů vč.likvidace	kus									

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
		X: Jedníkové vyrovnání										
		X: Jedníkové vyrovnání										
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
		ZL_FGU_003+: Odpočet demontáže stávajících výtahů - přípočty										
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		1/I: Stavební část										
		HSV: Práce a dodávky HSV										
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání										
111.	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2									
		997: Přesun sutě										
131.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t									
132.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t									
133.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t									
134.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
		ZL_FGU_006-: Změna Kafilérního boxu 1.PP a bourání stropu ES.0.12 - ES.0.14 - odpočty										
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		1/I: Stavební část										
		PSV: Práce a dodávky PSV										
		767: Konstrukce zámečnické										
285.	767121004R	Zpětná montáž kovového obložení chladicí místnosti	kpl									
287.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%									
		X: Jedníkové vyrovnání										
		X: Jedníkové vyrovnání										
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
		ZL_FGU_006+: Změna Kafilérního boxu 1.PP a bourání stropu ES.0.12 - ES.0.14 - přípočty ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G 01_01: 1.etapa FGÚ 1/I: Stavební část HSV: Práce a dodávky HSV 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání										
99.	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3									
1 006.	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t - - Nová položka - Cena Ú	kus									
		997: Přesun sutě										
131.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t									
132.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t									
133.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t									
134.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t									
		PSV: Práce a dodávky PSV 713: Izolace tepelné										
1 071.	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm - - Nová položka - Cena ÚRS - násobe	m2									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN3: Zařízení staveniště										
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
		ZL_FGU_008: Zpevnění stropu nad 1.PP - bourání a nový stav ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G 01_01: 1.etapa FGÚ 1/I: Stavební část HSV: Práce a dodávky HSV 1_1/1: Zemní práce										
6.	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3									
		2: Zakládání										
23.	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t									
1 129.	2753214.R01	Přibetonování základových patek z bet. tř. C25/30 se zvýšenými nároky na prostředí - Nová R-Položka	m3									
		3: Svislé a kompletní konstrukce										
1 128.	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m3									

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
4: Vodorovné konstrukce											
53.	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t								
1 119.	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	t								
1 120.	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2								
1 121.	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2								
1 122.	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2								
1 123.	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2								
1 124.	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m3								
1 193.	41135101-R01	Bednění stropů deskových tl do 25cm vč. podpěrné kce v do 4m pro zatížení do 12 kPa - pronájem	2/měs								
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání											
89.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2								
96.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2								
99.	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3								
1 108.	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m								
1 118.	985111233	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 150 mm - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2								
1 125.	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m								
1 192.	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m								
997: Přesun sutě											
131.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t								
132.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t								
133.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t								
134.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t								
998: Přesun hmot											
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t								
HSV-R: HSV - Reprofilace											
Repr50.S: Reprofilace betonových stěn do tl. 50mm											

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
1 034.	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem	m2								
1 037.	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2								
1 042.	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,0	m2								
1 054.	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno ko	m2								
1 055.	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) - Nová položka - Cena ÚRS -	m2								
1 056.	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm - Nová položka - Cena ÚRS	m2								
1 061.	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno	m2								
1 063.	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koefici	m2								
1 067.	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koefici	m2								
PSV: Práce a dodávky PSV											
713: Izolace tepelné											
159.	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch	m3								
1 194.	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2								
767: Konstrukce zámečnické											
287.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%								
1 117.	767011103R.01	D+M ocelové konstrukce stropu nad 1.PP - Nová R-položka	kg	2							
1 126.	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - Nová položka - Cena	kus								
1 127.	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	kus								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN3: Zařízení staveniště											
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								
ZL_FGU_009:- Rozšíření stávajících základových patek pod sloupy C/22 a C/23 1.PP výtahu V3 - odpoč											
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G											

Rozpočet							Zbývá		Zbývá		Nová JC		Nová zbytková celková cena (bez DPH)	
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena	Navýšení JC o index inflace	Dodatek č. 7			
01_01: 1.etapa FGÚ														
1/I: Stavební část														
HSV: Práce a dodávky HSV														
1_1/1: Zemní práce														
6.	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3											
7.	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3											
8.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3											
9.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3											
10.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3											
11.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t											
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady														
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady														
VRN3: Zařízení staveniště														
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč											
ZL_FGU_009+: Rozšíření stávajících základových patek pod sloupy C/22 a C/23 1.PP výtahu V3 - při														
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G														
01_01: 1.etapa FGÚ														
1/I: Stavební část														
HSV: Práce a dodávky HSV														
1_1/1: Zemní práce														
6.	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3											
10.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3											
11.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t											
1 098.	139811101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7 - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m3											
1 099.	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m3											
1 101.	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m3											
1 102.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m3											
2: Zakládání														
23.	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t											

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
1129.	2753214.R01	Přibetonování základových patek z bet. tř. C25/30 se zvýšenými nároky na prostředí - Nová R-Položka	m3									
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání												
94.	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3									
1108.	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kčí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm - - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koe	m									
1109.	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m									
997: Přesun sutě												
131.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t									
132.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t									
133.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t									
134.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t									
998: Přesun hmot												
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN3: Zařízení staveniště												
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
D03 FGÚ: Dodatek č.3 FGÚ												
ZL_FGU_011: AZ_04 - Vstupy do objektu												
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G												
01_01: 1.etapa FGÚ												
1/I: Stavební část												
PSV: Práce a dodávky PSV												
764: Konstrukce klempířské												
181.	764001001R.1	D+M KV-02Plechová střecha vstupu A-B, včetně středového žlabu, chrliče a bočního lemování, - materiál:hliníkový pl	ks									
182.	764001002R.1	D+M KV-03Plechová střecha vstupu SCH1, včetně středového žlabu, chrliče a bočního lemování, - materiál:hliníkový	ks									
183.	764001003R.1	D+M KV-04Plechová střecha vstupu SCH2, včetně středového žlabu, chrliče a bočního lemování, - materiál:hliníkový	ks									
X: Jedníkové vyrovnání												
X: Jedníkové vyrovnání												
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
		VRN3: Zařízení staveniště									
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								
		01_03: 3.etapa FGÚ									
		1/III: Stavební část									
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		764: Konstrukce klempířské									
99.	764001001R	D+M KV-01Plechová střecha vstupu C, včetně středového žlabu, chrliče a bočního lemování, - materiál:hliníkový plech	ks								
100.	764001002R	D+M KV-02Plechová střecha vstupu A-B, včetně středového žlabu, chrliče a bočního lemování, - materiál:hliníkový plech	ks								
		VRN.1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN3: Zařízení staveniště									
2.	030001000_VRN1.3	Zařízení staveniště	Kč								
		ZL_FGU_012b-: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - odpochty									
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G									
		01_01: 1.etapa FGÚ									
		1/I: Stavební část									
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		767: Konstrukce zámečnické									
249.	767001008R	D+M B-01 Okno jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks								
250.	767001009R.Stulp	D+M B-02 Sleva za změnu koeficientu prostupu tepla na Ug,max=1,0W m-2K-1	ks								
252.	767001011R.Stulp	D+M D-02 Sleva za změnu koeficientu prostupu tepla na Ug,max=1,0W m-2K-1	ks								
253.	767001012R.Stulp	D+M D-03 Sleva za změnu koeficientu prostupu tepla na Ug,max=1,0W m-2K-1	ks								
255.	767001014R	D+M B-01 Dveře dvoukřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,8W m-2K-1hliníkový rám, 1800x2350	ks								
256.	767001015R	D+M B-02 Dveře jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,8W m-2K-1hliníkový rám, 1000x2350	ks								
257.	767001016R	D+M B-D03 Dveře jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,8W m-2K-1hliníkový rám, 1000x2350	ks								
287.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%								
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN3: Zařízení staveniště									
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								
		01_02: 2.etapa FGÚ									

Rozpočet							Zbývá		Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena	Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)								
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena																
1/II: Stavební část																						
PSV: Práce a dodávky PSV																						
767: Konstrukce zámečnické																						
214.	767001008R.1.Stul	D+M E-02 Sleva za změnu koeficientu prostupu tepla na Ug,max=1,0W m-2K-1	ks																			
215.	767001009R.1.Stul	D+M E-03 Sleva za změnu koeficientu prostupu tepla na Ug,max=1,0W m-2K-1	ks																			
216.	767001010R.1.Stul	D+M E-D01 Sleva za změnu koeficientu prostupu tepla na Ug,max=1,0W m-2K-1 a zrušený nadsvětlik	ks																			
235.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%																			
VRN.1.2: Vedlejší rozpočtové náklady																						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady																						
VRN3: Zařízení staveniště																						
2.	030001000_VRNII	Zařízení staveniště	Kč																			
01_03: 3.etapa FGÚ																						
1/III: Stavební část																						
PSV: Práce a dodávky PSV																						
767: Konstrukce zámečnické																						
155.	767001003R.2	D+M A-01 Okno jednokřídlé, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks																			
156.	767001004R.2.Stul	D+M A-02 Sleva za změnu koeficientu prostupu tepla na Ug,max=1,0W m-2K-1	ks																			
158.	767001006R.2.Stul	D+M C-02 Sleva za změnu koeficientu prostupu tepla na Ug,max=1,0W m-2K-1	ks																			
159.	767001006R.3.Stul	D+M C-D01 Sleva za změnu koeficientu prostupu tepla na Ug,max=1,0W m-2K-1 a zrušený nadsvětlik	ks																			
167.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%																			
VRN.1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady																						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady																						
VRN3: Zařízení staveniště																						
2.	030001000_VRN1.3	Zařízení staveniště	Kč																			
ZL_FGU_012b+: AZ_05 - Exteriérové okna dveře - přípočty																						
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G																						
01_00: 0.etapa CHÚC																						
1/0: Stavební část																						
PSV: Práce a dodávky PSV																						
767: Konstrukce zámečnické																						
69.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%																			
1 131.	767001135R.Rev03	D+M 0-01 Otvírávě sklopné štulpové, koeficient prostupu tepla Ug,max=1,0W m-2K-1, kování celoobvodov	ks																			

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
1 132.	767001136R.Rev02	D+M 0-02 Okno jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=1,0W m-2K-1, kování celoobvodové, - hlin	ks									
1 133.	767001137R.Rev02	D+M 0-D01 Dveře dvoukřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=1,0W m-2K-1hliníkový rám, 1800x2350, pr	ks									
1 133.	767001137R2.Rev0	D+M A-D01 Dveře dvoukřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=1,0W m-2K-1hliníkový rám, 1800x2350, pr	ks									
VRN.1.0.: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN3: Zařízení staveniště												
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
01_01: 1.etapa FGÚ												
1/I: Stavební část												
PSV: Práce a dodávky PSV												
767: Konstrukce zámečnické												
249.	767001008R.Stulp	D+M B-01- Příplatek za změnu na Okno otvíravě sklopné štulpové, koeficient prostupu tepla Ug,max=1,0	ks									
250.	767001009R	D+M B-02 Okno jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks									
251.	767001010R	D+M D-01 Okno jednokřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=0,6W m-2K-1, kování celoobvodové, - hliníkový rám	ks									
251.	767001010R.Stulp	D+M D-01 - Příplatek za změnu na Okno otvíravě sklopné štulpové, koeficient prostupu tepla Ug,max=1,	ks									
254.	767001013R.Stulp	D+M D-05 - Příplatek za změnu na Okno otvíravě sklopné štulpové , koeficient prostupu tepla Ug,max=1	ks									
255.	767001014R.Rev02	D+M B-D01 Dveře dvoukřídle, koeficient prostupu tepla Ug,max=1,0W m-2K-1hliníkový rám, 1800x2350, pr	ks									
256.	767001015R.Rev02	D+M B-D02 Dveře jednokřídle s nadsvětlíkem, koeficient prostupu tepla Ug,max=1,0W m-2K-1hliníkový rá	ks									
287.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN3: Zařízení staveniště												
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
01_02: 2.etapa FGÚ												
1/II: Stavební část												
PSV: Práce a dodávky PSV												
767: Konstrukce zámečnické												
213.	767001007R.1.Stul	D+M E-01 - Příplatek za změnu na Okno otvíravě sklopné štulpové , koeficient prostupu tepla Ug,max=1	ks									

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
235.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%									
		VRN.1.2: Vedlejší rozpočtové náklady VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN3: Zařízení staveniště										
2.	030001000_VRNII	Zařízení staveniště	Kč									
		01_03: 3.etapa FGÚ 1/III: Stavební část PSV: Práce a dodávky PSV 767: Konstrukce zámečnické										
155.	767001003R.2.Stul	D+M A-01a - Příplatek za změnu na Okno otvíravé sklopné štulpové, koeficient prostupu tepla Ug,max=1	ks									
155.	767001003R.2.Stul	D+M A-01b - Příplatek za změnu na Okno otvíravé sklopné štulpové, koeficient prostupu tepla Ug,max=1	ks									
156.	767001003R.03.Rev	D+M A-03 Okno otvíravé sklopné štulpové, koeficient prostupu tepla Ug,max=1,0W m-2K-1, kování celoo	ks									
157.	767001005R.2.Stul	D+M C-01 - Příplatek za změnu na Okno otvíravé sklopné štulpové, koeficient prostupu tepla Ug,max=1,	ks									
167.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN3: Zařízení staveniště										
2.	030001000_VRN1.3	Zařízení staveniště	Kč									
		ZL_FGU_013: Výměna stoupacího potrubí - křídlo B ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G 01_01: 1.etapa FGÚ 1/I: Stavební část HSV: Práce a dodávky HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce										
47.	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2									
49.	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m									
1 235.	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m									
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
65.	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2									
66.	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2									
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání										
95.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2									
1 236.	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus									

Rozpočet				Zbývá		Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena	Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ								
1 237.	977151219	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m								
997: Přesun sutě											
131.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t								
132.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t								
133.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t								
134.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t								
998: Přesun hmot											
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m PSV: Práce a dodávky PSV 712: Povlakové krytiny	t								
156.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%								
1 223.	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus								
1 228.	71236311-R01	D+M stahovací pásky pro utěsnění prostupu PVC folií včetně zalití zalivkou	kus								
1 238.	28342013	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114	kus								
781: Dokončovací práce - obklady											
309.	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2								
310.	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2								
311.	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním - lepidlem	m2								
312.	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2								
315.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%								
784: Dokončovací práce - malby a tapety											
318.	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
319.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
321.	784211102R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí omyvatelné v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
9/I: ZTI PSV: Práce a dodávky PSV 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace											
15.	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m								
17.	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m								
18.	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m								
26.	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus								
30.	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
31.	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus								
36.	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m								
37.	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%								
1 231.	7211-R01	Zpětné dopojení stávajících rozvodů kanalizace zařizovacích předmětů	kus								
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod											
48.	722174022e_01	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 22 D 20 x 2,3 mm	m								
53.	722181231_01	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m								
55.	722181251_01	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m								
64.	722190401_01	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus								
65.	722190901_01	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus								
68.	722220121_01	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	kus								
95.	722290226_01	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m								
96.	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%								
1 232.	72219-R01	Vypuštění stávajících rozvodů v řešeném úseku	kus								
1 233.	72219-R02	Odpojení stávajících zařizovacích předmětů od demontované stoupačky	kus								
1 234.	72219-R03	Zpětné dopojení stávajících rozvodů vodovodu zařizovacích předmětů	kus								
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty											
108.	725813111_01	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus								
727: Zdravotechnika - požární ochrana											
121.	727111423_01	Prostup plastového potrubí D 20-40 mm požárně dělicí konstrukcí - utěsnění prostupů požárním - tmelem EI 120 z	kus								
1 239.	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN3: Zařízení staveniště											
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								
ZL_FGU_014: Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI											
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G											
01_00: 0.etapa CHÚC											
9/0: ZTI											
PSV: Práce a dodávky PSV											
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty											

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
34.	725211603-RP01	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon - Příplatek za navýšení standardu - Nová R-položka	kus									
37.	725821316-RP02	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm - Příplatek za navýšení stand	kus									
38.	725822611-RP03	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - Příplatek za navýšení standardu - Nová R-položka	kus									
39.	725861102-RP05	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - Příplatek za navýšení standardu - Nová R-položka	kus									
01_01: 1.etapa FGÚ 9/I: ZTI PSV: Práce a dodávky PSV 725: Zdravotechnika - zařizovací předměty												
102.	725211603-RP01	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon - Příplatek za navýšení standardu - Nová R-položka	kus									
109.	725821316-RP02	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm - Příplatek za navýšení stand	kus									
110.	725821326-RP06	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm - Příplatek za navýšení stan	kus									
111.	725822611-RP03	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - Příplatek za navýšení standardu - Nová R-položka	kus									
113.	55145590s-RP04	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom - Příplatek za navýšení standardu - Nová R-polož	kus									
114.	725861102-RP05	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - Příplatek za navýšení standardu - Nová R-položka	kus									
01_02: 2.etapa FGÚ 9/II: ZTI PSV: Práce a dodávky PSV 725: Zdravotechnika - zařizovací předměty												
50.	725211603-RP01	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon - Příplatek za navýšení standardu - Nová R-položka	kus									
55.	725821316-RP02	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm - Příplatek za navýšení stand	kus									
56.	725822611-RP03	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - Příplatek za navýšení standardu - Nová R-položka	kus									
57.	725861102-RP05	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - Příplatek za navýšení standardu - Nová R-položka	kus									

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)		
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6				Zbytkové Cena	
01_03: 3.etapa FGÚ 9/III: ZTI PSV: Práce a dodávky PSV 725: Zdravotecnika - zařizovací předměty													
50.	725211603-RP01	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon - Příplatek za navýšení standardu - Nová R-položka	kus										
54.	725821316-RP02	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm - Příplatek za navýšení stand	kus										
55.	725822611-RP03	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - Příplatek za navýšení standardu - Nová R-položka	kus										
56.	725861102-RP05	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - Příplatek za navýšení standardu - Nová R-položka	kus										
ZL_FGU_015: Statické zesílení stropu 1.NP křídla B a protipožární SDK pohled ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G 01_01: 1.etapa FGÚ 1/I: Stavební část HSV: Práce a dodávky HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce													
1 255.	342291141	Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky do 100 mm	m										
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání													
89.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2										
1 109.	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m										
1 125.	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m										
1 182.	31197105	Tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm	kus										
1 183.	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 ku										
1 251.	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 ku										
1 252.	31197107	Tyč závitová pozinkovaná 4.6 M20 x 1000 mm	kus										
1 253.	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 ku										
1 254.	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 ku										
1 305.	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2										
997: Přesun sutě													
131.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t										
132.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t										
133.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t										

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
134.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t									
		998: Přesun hmot										
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t									
		HSV-R: HSV - Reprofilace										
		Repr20.S: Reprofilace betonových stěn do tl. 20mm										
1 034.	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem	m2									
1 037.	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2									
1 039.	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,0	m2									
1 054.	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem	m2									
1 055.	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem	m2									
1 056.	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem	m2									
1 061.	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem	m2									
1 063.	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem	m2									
1 067.	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem	m2									
1 068.	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2									
1 070.	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem	m2									
		Repr20P: Reprofilace betonových podhledů / kleneb do tl. 20mm										
1 035.	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem	m2									
1 037.	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2									
1 044.	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem	m2									
1 054.	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem	m2									

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
1 056.	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm - Nová položka - Cena ÚRS	m2									
1 061.	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno	m2									
1 063.	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koefi	m2									
1 067.	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koefici	m2									
1 068.	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2									
1 070.	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno	m2									
PSV: Práce a dodávky PSV												
763: Konstrukce suché výstavby												
137.	763131571_01	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2									
180.	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%									
1 304.	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m									
1 306.	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m									
1 307.	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2									
1 308.	59591000	deska SDK akustická protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm	m2									
1 309.	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2									
1 310.	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2									
1 311.	63231224	deska speciální akustická a tepelně izolační z čedičových vláken tl 100mm	m2									
767: Konstrukce zámečnické												
281.	767011103R	D+M ocelové konstrukce podepření stropu nad 1.NP	kg									
287.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%									
X: Jedníkové vyrovnání												
X: Jedníkové vyrovnání												
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN3: Zařízení staveniště												
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
D04 FGÚ: Dodatek č.4 FGÚ												
ZL_FGU_022-: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 - odpocfty												
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G												
01_00: 0.etapa CHÚC												

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena		
3/0: El-slaboproud 02: Elektro - slaboproud 002: EKV - technologie											
15.	SLP.1.0_015	D+M dveřní terminál pro 2 Wiegand čtečky, OFF-LINE funkcionlita, komunikace RS485/LAN	ks								
16.	SLP.1.0_016	D+M čtečka karet a čipů s multi-disciplinární technologií (125kHz + 13,56MHz), Wiegand	ks								
17.	SLP.1.0_017	D+M elektromechanický dveřní zámek 12V/130mA, reverzní (režim "fail-safe" - zámek je bez napájení - oboustranně)	ks								
01_01: 1.etapa FGÚ 2/I: El-silnoproud 01: E-silnoproud 001_2/I_1pp: 1. PP											
1.	SIL.1.1.001	D+M Dvojitá zásuvka 230V 16A	ks								
3.	SIL.1.1.003	D+M Spínač jednopólový 230V 16AX, řazení 1	ks								
9.	SIL.1.1.009	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4277lm	ks								
11.	SIL.1.1.011	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 6741lm	ks								
14.	SIL.1.1.014	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 320-400nm, UV	ks								
ZL_FGU_022+: Doplnění výkazu výměr a změny elektroinstalace silnoproud etapa 0 + 1 - přípočty ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G 01_00: 0.etapa CHÚC 2/0: El-silnoproud 2/0: El-silnoproud 01: E-silnoproud											
5.	Sil.1.0_005	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram	kus								
6.	Sil.1.0_006	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, s asymetrickou optikou, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + - piktogram	kus								
8.	Sil.1.0_008	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 4W, doba autonomnosti 1hodina, IP65	kus								
11.	Sil.1.0_011	D+M Tlačítko pod sklíčkem, červené, ODVĚTRÁNÍ	kus								
24.	Sil.1.0_024	D+M Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod								
25.	Sil.1.0_025	D+M Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod								
26.	Sil.1.0_026	D+M Nepředvídané práce	hod								
01_01: 1.etapa FGÚ 2/I: El-silnoproud 01: E-silnoproud 001_2/I_1pp: 1. PP											

Rozpočet				Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
2.	SIL.1.1.002	D+M Ovladač zapínací 230V 16AX, řazení 1/0	ks					
6.	SIL.1.1.006	D+M Instalační krabice pod zásuvku, vypínač	ks					
22.	SIL.1.1.022	D+M CYKY-J 4x95	m					
23.	SIL.1.1.023	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 250x50 včetně příslušenství	m					
26.	SIL.1.1.026	D+M Průchod stěnou cca 300x100mm	ks					
27.	SIL.1.1.027	D+M Protipožární ucpávka cca 200x100mm, EI30 002_2/I_1np: 1. NP	ks					
34.	SIL.1.1.034	D+M Jednoduchá zásuvka 230V 16A	ks					
35.	SIL.1.1.035	D+M Dvojitá zásuvka 230V 16A	ks					
36.	SIL.1.1.036	D+M Ovladač zapínací 230V 16AX, řazení 1/0	ks					
37.	SIL.1.1.037	D+M Spínač jednopólový 230V 16AX, řazení 1	ks					
38.	SIL.1.1.038	D+M Rámeček jednoduchý	ks					
39.	SIL.1.1.039	D+M Instalační krabice pod zásuvku, vypínač	ks					
41.	SIL.1.1.041	D+M Zemní svorka do zdi	ks					
42.	SIL.1.1.042	D+M PIR detektor 230V 16A	ks					
44.	SIL.1.1.044	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 8556lm	ks					
45.	SIL.1.1.045	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 10809lm	ks					
46.	SIL.1.1.046	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 5300lm	ks					
47.	SIL.1.1.047	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 3080lm	ks					
48.	SIL.1.1.048	D+M Vestavné kruhové svítidlo 4000K, 1520lm	ks					
49.	SIL.1.1.049	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram	ks					
50.	SIL.1.1.050	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram, do venkovního - prostředí	ks					
51.	SIL.1.1.051	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 4W, doba autonomnosti 1hodina, IP65	ks					
52.	SIL.1.1.052	D+M Venkovní reflektor s PIR detektorem, 230V 30W, IP65	ks					
55.	SIL.1.1.055	D+M CYKY-J 3x1,5	m					
56.	SIL.1.1.056	D+M CYKY-O 2x1,5	m					
57.	SIL.1.1.057	D+M CYKY-J 3x2,5	m					
58.	SIL.1.1.058	D+M CYKY-J 5x4	m					
59.	SIL.1.1.059	D+M CYKY-J 5x10	m					
60.	SIL.1.1.060	D+M CYKY-J 5x50	m					
61.	SIL.1.1.061	D+M CYKY-J 4x70	m					
62.	SIL.1.1.062	D+M CYKY-J 5x95	m					
63.	SIL.1.1.063	D+M CYKY-J 4x120	m					
64.	SIL.1.1.064	D+M CYA10	m					
65.	SIL.1.1.065	D+M PRAFlaDur 5x10 UV odolný	m					
66.	SIL.1.1.066	D+M PRAFlaDur 3x4	m					
67.	SIL.1.1.067	D+M PRAFlaDur 2x2,5	m					
68.	SIL.1.1.068	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 200x50 včetně příslušenství	m					
69.	SIL.1.1.069	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 50x50 včetně příslušenství	m					
70.	SIL.1.1.070	D+M Zhotovení drážky do omítky pro kabely	kpl					
71.	SIL.1.1.071	D+M Zhotovení děr pro krabice vypínačů a zásuvek, svorkovnicových krabic	kpl					
72.	SIL.1.1.072	D+M Průchod stěnou cca 200x100mm	ks					
73.	SIL.1.1.073	D+M Protipožární ucpávka cca 200x100mm, EI30	ks					
74.	SIL.1.1.074	D+M Ukončení vodičů a jejich zapojení	kpl					

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflation	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
		003_2/I_2np: 2. NP										
76.	SIL.1.1.076	D+M Jednoduchá zásuvka 230V 16A	ks									
77.	SIL.1.1.077	D+M Dvojitá zásuvka 230V 16A	ks									
78.	SIL.1.1.078	D+M Spínač jednopólový 230V 16AX, řazení 1	ks									
79.	SIL.1.1.079	D+M Rámeček jednoduchý	ks									
80.	SIL.1.1.080	D+M Instalační krabice pod zásuvku, vypínač	ks									
82.	SIL.1.1.082	D+M Zemní svorka do zdi	ks									
83.	SIL.1.1.083	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4494lm	ks									
85.	SIL.1.1.085	D+M CYKY-J 3x1,5	m									
86.	SIL.1.1.086	D+M CYKY-J 3x2,5	m									
87.	SIL.1.1.087	D+M CYA10	m									
88.	SIL.1.1.088	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 150x50 včetně příslušenství	m									
89.	SIL.1.1.089	D+M Zhotovení drážky do omítky pro kabely	kpl									
90.	SIL.1.1.090	D+M Zhotovení děr pro krabice vypínačů a zásuvek, svorkovnicových krabic	kpl									
91.	SIL.1.1.091	D+M Průchod stěnou cca 200x100mm	ks									
92.	SIL.1.1.092	D+M Protipožární ucpávka cca 200x100mm, EI30	ks									
		004_2/I_3np: 3. NP										
95.	SIL.1.1.095	D+M Jednoduchá zásuvka 230V 16A, s víčkem	ks									
97.	SIL.1.1.097	D+M Spínač střídavý 230V 16AX, řazení 6	ks									
98.	SIL.1.1.098	D+M Rámeček jednoduchý	kpl									
99.	SIL.1.1.099	D+M Instalační krabice pod zásuvku, vypínač - montáž na povrch	kpl									
102.	SIL.1.1.102	D+M Zářivkové svítidlo závěsné, nástěnné, 4000K, 4494lm	ks									
103.	SIL.1.1.103	D+M Nouzové nástěnné svítidlo LED 2W, doba autonomnosti 1hodina, IP65 + piktogram	ks									
106.	SIL.1.1.106	D+M Nouzové stropní svítidlo LED 4W, doba autonomnosti 1hodina, IP65	ks									
107.	SIL.1.1.107	D+M CYKY-J 3x1,5	m									
108.	SIL.1.1.108	D+M CYKY-J 3x2,5	m									
109.	SIL.1.1.109	D+M CYKY-O 3x1,5	m									
110.	SIL.1.1.110	D+M CYKY-J 5x6	m									
111.	SIL.1.1.111	D+M CYKY-J 5x10	m									
112.	SIL.1.1.112	D+M CYKY-J 5x50	m									
113.	SIL.1.1.113	D+M CYKY-J 4x70	m									
114.	SIL.1.1.114	D+M CYKY-J 4x120	m									
115.	SIL.1.1.115	D+M CYA16	m									
116.	SIL.1.1.116	D+M Kabelová trasa se zachováním funkčnosti při požáru realizována trubkou pr.30 mm a příchytkami na - stěnu ne	m									
117.	SIL.1.1.117	D+M Kabelová trasa se zachováním funkčnosti při požáru realizována drátovým žlabem 50x50 a s - příchytkami k po	m									
118.	SIL.1.1.118	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 300x50 včetně příslušenství	m									
119.	SIL.1.1.119	D+M Kabelová trasa - drátový kabelový žlab 50x50 včetně příslušenství	m									
120.	SIL.1.1.120	D+M Vkládací lišta 40x20mm včetně přihychycení na zeď	m									
121.	SIL.1.1.121	D+M Průchod stěnou cca 350x100mm	ks									
122.	SIL.1.1.122	D+M Průchod stropem cca 500x100mm	ks									
123.	SIL.1.1.123	D+M Protipožární ucpávka 350x100mm EI30	ks									
124.	SIL.1.1.124	D+M Protipožární ucpávka 500x100mm EI30	ks									

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
125.	SIL.1.1.125	D+M Ukončení vodičů a jejich zapojení 005: Společné pro všechny NP	kpl									
126.	SIL.1.1.126	D+M Přesuny a demontáže	kpl									
127.	SIL.1.1.127	D+M Doprava materiálu a pracovníků na stavbu	kpl									
128.	SIL.1.1.128	D+M Pojištění materiálu	kpl									
129.	SIL.1.1.129	D+M Revize	kpl									
130.	SIL.1.1.130	D+M Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod									
131.	SIL.1.1.131	D+M Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod									
132.	SIL.1.1.132	D+M Nepředvídané práce	hod									
ZL_FGU_025: Revize bouraných skladeb střechy nad křídlem D												
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G												
01_01: 1.etapa FGÚ												
1/I: Stavební část												
HSV: Práce a dodávky HSV												
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání												
102.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3									
108.	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3									
997: Přesun sutě												
131.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t									
132.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t									
133.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t									
134.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t									
PSV: Práce a dodávky PSV												
712: Povlakové krytiny												
142.	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2									
143.	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2									
X: Jedníkové vyrovnání												
X: Jedníkové vyrovnání												
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN3: Zařízení staveniště	kpl									
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
ZL_FGU_026: Záchytný systém střechy												
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G												
01_01: 1.etapa FGÚ												

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
1/I: Stavební část											
PSV: Práce a dodávky PSV											
712: Povlakové krytiny											
156.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%								
1 223.	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus								
1 225.	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus								
1 228.	71236311-R01	D+M stahovací pásy pro utěsnění prostupu PVC folií včetně zalití zalivkou	kus								
767: Konstrukce zámečnické											
287.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%								
1 208.	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus								
1 209.	70921329	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 500mm	kus								
1 210.	70921330	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm	kus								
1 211.	709213-R03	Příplatek za kotvicí bod pro ŽB kce kotvený chemickou kotvou - dl 700mm	kus								
1 212.	709213-R04	Příplatek za kotvicí bod pro ŽB kce kotvený chemickou kotvou - dl 800mm	kus								
1 213.	709213-R05	Příplatek za kotvicí bod pro ŽB kce kotvený chemickou kotvou - dl 900mm	kus								
1 214.	767881118	Montáž bodů záchytného systému do trapézového plechu samořeznými vruty, přichytkami	kus								
1 215.	70921304	kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce dl 600mm	kus								
1 216.	70921309	kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce ztužený dl 600mm	kus								
1 217.	709213-R07	Příplatek za ztužený kotvicí bod do trapézového plechu - dl 700	kus								
1 218.	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	kus								
1 219.	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m								
1 220.	31452202	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 6mm	kus								
1 221.	31452209	úchytka průběžná k nerez lanu přímá pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 6mm	kus								
1 222.	709213-R08	Příplatek za ztužený kotvicí bod do trapézového plechu - dl 800	kus								
1 227.	7678811-R01	Příplatek za náklady spojené s etapizací	soubor								
1 229.	7678811-R02	Dodávka - Montážní lano - 23m	kus								
1 230.	7678811-R03	Revize vč. tahových zkoušek	soubor								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN3: Zařízení staveniště											
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
01_02: 2.etapa FGÚ 1/II: Stavební část PSV: Práce a dodávky PSV 712: Povlakové krytiny											
156.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%								
1 223.	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus								
1 225.	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus								
1 228.	71236311-R01	D+M stahovací pásy pro utěsnění prostupu PVC folií včetně zalití zalivkou	kus								
767: Konstrukce zámečnické											
287.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%								
1 208.	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus								
1 209.	70921329	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 500mm	kus								
1 210.	70921330	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm	kus								
1 211.	709213-R03	Příplatek za kotvicí bod pro ŽB kce kotvený chemickou kotvou - dl 700mm	kus								
1 213.	709213-R05	Příplatek za kotvicí bod pro ŽB kce kotvený chemickou kotvou - dl 900mm	kus								
1 214.	767881118	Montáž bodů záchytného systému do trapézového plechu samořeznými vruty, příchýtkami	kus								
1 215.	70921304	kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce dl 600mm	kus								
1 216.	70921309	kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce ztužený dl 600mm	kus								
1 217.	709213-R07	Příplatek za ztužený kotvicí bod do trapézového plechu - dl 700	kus								
1 222.	709213-R08	Příplatek za ztužený kotvicí bod do trapézového plechu - dl 800	kus								
1 227.	7678811-R01	Příplatek za náklady spojené s etapizací	soubor								
1 230.	7678811-R03	Revize vč. tahových zkoušek	soubor								
VRN.1.2: Vedlejší rozpočtové náklady VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN3: Zařízení staveniště											
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								
01_03: 3.etapa FGÚ 1/III: Stavební část PSV: Práce a dodávky PSV 712: Povlakové krytiny											
156.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%								
1 223.	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus								

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
1 225.	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus									
1 228.	71236311-R01	D+M stahovací pásky pro utěsnění prostupu PVC folií včetně zalití zalivkou	kus									
767: Konstrukce zámečnické												
287.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%									
1 208.	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus									
1 209.	70921329	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 500mm	kus									
1 210.	70921330	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm	kus									
1 211.	709213-R03	Příplatek za kotvicí bod pro ŽB kce kotvený chemickou kotvou - dl 700mm	kus									
1 213.	709213-R05	Příplatek za kotvicí bod pro ŽB kce kotvený chemickou kotvou - dl 900mm	kus									
1 214.	767881118	Montáž bodů záchytného systému do trapézového plechu samořeznými vruty, příchytkami	kus									
1 215.	70921304	kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce dl 600mm	kus									
1 216.	70921309	kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce ztužený dl 600mm	kus									
1 217.	709213-R07	Příplatek za ztužený kotvicí bod do trapézového plechu - dl 700	kus									
1 222.	709213-R08	Příplatek za ztužený kotvicí bod do trapézového plechu - dl 800	kus									
1 227.	7678811-R01	Příplatek za náklady spojené s etapizací	soubor									
1 230.	7678811-R03	Revize vč. tahových zkoušek	soubor									
VRN.1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN3: Zařízení staveniště												
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
ZL_FGU_029: Hromosvod												
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G												
01_01: 1.etapa FGÚ												
1/I: Stavební část												
PSV: Práce a dodávky PSV												
712: Povlakové krytiny												
1 223.	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus									
1 225.	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus									
1 378.	741110441	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 40 mm uložená volně	m									
1 379.	28619118	ochranná hadice (huší krk) červená 25	m									
X: Jedníkové vyrovnání												
X: Jedníkové vyrovnání												
421.	JEDN-001	Jedníkové vyrovnání	kpl									
2/I: El-silnoproud												

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace		Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
01: E-silnoproud												
004_2/I_3np: 3. NP												
1 338.	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m									
1 339.	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m									
1 340.	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg									
1 341.	35442252	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100 mm, FeZn, základna 100x100 mm	kus									
1 342.	SIL.HROM.01	D+M jímací tyč s rovným koncem JR 2,0 nerez	ks									
1 347.	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus									
1 348.	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus									
1 349.	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus									
1 350.	35442037	svorka uzemnění nerez křížová	kus									
1 351.	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	kus									
1 352.	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus									
1 353.	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus									
1 354.	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus									
1 355.	35441804	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez	kus									
1 356.	741420913	Nátěry ochranného úhelníku nebo trubky včetně držáků hromosvodů	kus									
1 357.	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m									
1 358.	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg									
1 360.	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus									
1 361.	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus									
1 363.	741854911	Změření zemního odporu zkušební svorky	kus									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN3: Zařízení staveniště												
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
01_02: 2.etapa FGÚ												
1/II: Stavební část												
PSV: Práce a dodávky PSV												
712: Powlakové krytiny												
1 223.	712363115	Provedení powlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus									
1 225.	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus									
1 378.	741110441	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 40 mm uložená volně	m									
1 379.	28619118	ochranná hadice (husí krk) červená 25	m									
2/II: El-silnoproud												
01_2/II: E-sililnoproud												
003_2/II: 3. NP												

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
1 338.	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m									
1 339.	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné D do 10 mm s podpěrou	m									
1 340.	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg									
1 341.	35442252	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100 mm, FeZn, základna 100x100 mm	kus									
1 342.	SIL.HROM.01	D+M jímací tyč s rovným koncem JR 2,0 nerez	ks									
1 347.	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus									
1 348.	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus									
1 349.	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus									
1 350.	35442037	svorka uzemnění nerez křížová	kus									
1 351.	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	kus									
1 352.	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus									
1 353.	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus									
1 354.	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus									
1 355.	35441804	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez	kus									
1 356.	741420913	Nátěry ochranného úhelníku nebo trubky včetně držáků hromosvodů	kus									
1 357.	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m									
1 358.	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg									
1 360.	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus									
1 361.	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus									
1 363.	741854911	Změření zemního odporu zkušební svorky	kus									
VRN.1.2: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady												
VRN3: Zařízení staveniště												
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
01_03: 3.etapa FGÚ												
1/III: Stavební část												
PSV: Práce a dodávky PSV												
712: Povlakové krytiny												
1 223.	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus									
1 225.	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus									
1 378.	741110441	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 40 mm uložená volně	m									
1 379.	28619118	ochranná hadice (husí krk) červená 25	m									
2/III: E-silnoproud												
01_2/III: E-silnoproud												
002_2/III: 3. NP												
1 338.	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m									
1 339.	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m									

Rozpočet				Zbývá		Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena	Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ								
1 340.	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg								
1 341.	35442252	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100 mm, FeZn, základna 100x100 mm	kus								
1 342.	SIL.HROM.01	D+M jímací tyč s rovným koncem JR 2,0 nerez	ks								
1 343.	SIL.HROM.02	D+M jímací tyč s rovným koncem JR 1,5 nerez	ks								
1 347.	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus								
1 348.	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus								
1 349.	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus								
1 350.	35442037	svorka uzemnění nerez křížová	kus								
1 351.	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	kus								
1 352.	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus								
1 353.	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	kus								
1 354.	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus								
1 355.	35441804	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez	kus								
1 356.	741420913	Nátěry ochranného úhelníku nebo trubky včetně držáků hromosvodů	kus								
1 357.	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m								
1 358.	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg								
1 360.	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus								
1 361.	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus								
1 363.	741854911	Změření zemního odporu zkušební svorky	kus								
1 364.	SIL.HROM.14	Revize hromosvodu	ks								
VRN.1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN3: Zařízení staveniště											
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								
D05 FGÚ: Dodatek č.5 FGÚ											
ZL_FGU_016: Vnitřní dveře - změny PD											
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G											
01_00: 0.etapa CHÚC											
1/0: Stavební část											
PSV: Práce a dodávky PSV											
DV-002: Dveře vnitřní - 1.NP - ZMĚNY											
202.	A101-Z	A101 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3,	ks								
203.	B101-Z	B101 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3,	ks								
204.	B102-Z	B102 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3,	ks								
211.	D101-Z	D101 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3,	ks								

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
212.	D102-Z	D102 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI30DP3,	ks									
213.	D103-Z	D103 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks									
214.	D104-Z	D104 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 600/1970mm -	ks									
215.	D105-Z	D105 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 600/1970mm -	ks									
217.	E101-Z	E101 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3 ,	ks									
218.	E102-Z	E102 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3 ,	ks									
237.	E121-Z	E121 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI30DP3,	ks									
DV-003: Dveře vnitřní - 2.NP - ZMĚNY												
301.	A201-Z	A201 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3 ,	ks									
302.	B201-Z	B201 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3 ,	ks									
305.	C201-Z	C201 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3 ,	ks									
335.	D201-Z	D201 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI30DP3 ,	ks									
336.	D202-Z	D202 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI30DP3 ,	ks									
337.	D203-Z	D203 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI30DP3 ,	ks									
338.	D204-Z	D204 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI30DP3 ,	ks									
346.	E201-Z	E201 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3 ,	ks									
347.	E202-Z	E202 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3 ,	ks									
366.	E221-Z	E221 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3 ,	ks									
367.	E222-Z	E222 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3,	ks									
01_01: 1.etapa FGÚ												
1/I: Stavební část												
PSV: Práce a dodávky PSV												
DV-001: Dveře vnitřní - 1.PP - ZMĚNY												
101.	D01-Z	D01 - Ocelové interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI30DP1-C,	ks									
102.	D02-Z	D02 - Ocelové interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI30DP1-C,	ks									
103.	E01-Z	E01 - Ocelové interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI30DP1-C,	ks									
104.	E06-Z	E06 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks									
105.	E07-Z	E07 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks									
105.	E10-Z	E10 Dveře ocelové, P/L, PO EW 15, s ocelovou zárubní, kování klikaxklika, 950/950x2100	ks									
107.	E08-Z	E08 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks									
108.	E12-Z	E12 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 700/1970mm -	ks									
DV-002: Dveře vnitřní - 1.NP - ZMĚNY												
205.	B103-Z	B103 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks									
206.	B104-Z	B104 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks									
207.	B105-Z	B105 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks									
208.	B106-Z	B106 - Ocelové interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 1600/1970mm -	ks									
209.	B107-Z	B107 - Ocelové interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 1700/1970mm -	ks									
210.	B108-Z	B108 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks									
216.	C101-Z	C101 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI30DP3,	ks									
DV-003: Dveře vnitřní - 2.NP - ZMĚNY												
303.	B202-Z	B202 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou EI15DP3 ,	ks									

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dotatku č. 6			
304.	B203-Z	B203 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou E115DP3 ,	ks								
339.	D205-Z	D205 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks								
340.	D206-Z	D206 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 600/1970mm -	ks								
341.	D207-Z	D207 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 600/1970mm -	ks								
342.	D208-Z	D208 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks								
343.	D209-Z	D209 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks								
344.	D210-Z	D210 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks								
345.	D211-Z	D211 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 600/1970mm -	ks								
01_02: 2.etapa FGÚ											
1/II: Stavební část											
PSV: Práce a dodávky PSV											
DV-002: Dveře vnitřní - 1.NP - ZMĚNY											
219.	E103-Z	E103 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 700/1970mm -	ks								
220.	E104-Z	E104 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
221.	E105-Z	E105 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 1300/1970mm -	ks								
222.	E106-Z	E106 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
223.	E107-Z	E107 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 700/1970mm -	ks								
224.	E108-Z	E108 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 1300/1970mm -	ks								
225.	E109-Z	E109 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 950/1970mm -	ks								
226.	E110-Z	E110 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 1300/1970mm -	ks								
227.	E111-Z	E111 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 1300/1970mm -	ks								
228.	E112-Z	E112 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 950/1970mm -	ks								
229.	E113-Z	E113 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 1600/1970mm -	ks								
230.	E114-Z	E114 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
231.	E115-Z	E115 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
232.	E116-Z	E116 - Ocelové interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 950/1970mm -	ks								
233.	E117-Z	E117 - Ocelové interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 950/1970mm -	ks								
234.	E118-Z	E118 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
235.	E119-Z	E119 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
236.	E120-Z	E120 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 950/1970mm -	ks								
DV-003: Dveře vnitřní - 2.NP - ZMĚNY											
348.	E203-Z	E203 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 950/1970mm -	ks								
349.	E204-Z	E204 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 700/1970mm -	ks								
350.	E205-Z	E205 - Ocelové interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
351.	E206-Z	E206 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
352.	E207-Z	E207 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
353.	E208-Z	E208 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
354.	E209-Z	E209 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
355.	E210-Z	E210 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
356.	E211-Z	E211 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
357.	E212-Z	E212 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
358.	E213-Z	E213 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 1400/1970mm -	ks								
359.	E214-Z	E214 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
360.	E215-Z	E215 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
361.	E216-Z	E216 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
362.	E217-Z	E217 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
363.	E218-Z	E218 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
364.	E219-Z	E219 - Dřevěné interiérové plně hladké dvoukřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 1600/1970mm -	ks								
365.	E220-Z	E220 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks								
368.	E223-Z	E223 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks								
369.	E224-Z	E224 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks								
01_03: 3.etapa FGÚ											
1/III: Stavební část											
PSV: Práce a dodávky PSV											

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dotatku č. 6			

DV-003: Dveře vnitřní - 2.NP - ZMĚNY						
306.	C202-Z	C202 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
307.	C203-Z	C203 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
308.	C204-Z	C204 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 600/1970mm -	ks			
309.	C205-Z	C205 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 600/1970mm -	ks			
310.	C206-Z	C206 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 700/1970mm -	ks			
311.	C207-Z	C207 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
312.	C208-Z	C208 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
313.	C209-Z	C209 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
314.	C210-Z	C210 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
315.	C211-Z	C211 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
316.	C212-Z	C212 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks			
317.	C213-Z	C213 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks			
318.	C214-Z	C214 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks			
319.	C215-Z	C215 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
320.	C216-Z	C216 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
321.	C217-Z	C217 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks			
322.	C218-Z	C218 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks			
323.	C219-Z	C219 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks			
324.	C220-Z	C220 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 900/1970mm -	ks			
325.	C221-Z	C221 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
326.	C222-Z	C222 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
327.	C223-Z	C223 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
328.	C224-Z	C224 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
329.	C225-Z	C225 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
330.	C226-Z	C226 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
331.	C227-Z	C227 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
332.	C228-Z	C228 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
333.	C229-Z	C229 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
334.	C230-Z	C230 - Dřevěné interiérové plně hladké jednokřídlové otvíravé dveře s polodrážkou, 800/1970mm -	ks			
ZL_FGU_017: AZ_07 - Ochranné lišty na chodbách						
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G						
01_00: 0.etapa CHÚC						
1/0: Stavební část						
PSV: Práce a dodávky PSV						
OST: Ostatní						
91.	Ost.1001R	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: SCH0.02	ks			
92.	Ost.1002R	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH0.02	m			
93.	Ost.1003R	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH0.02	m			
94.	Ost.1004R.1	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: SCH1.01	ks			
95.	Ost.1005R.1	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: SCH1.02	ks			
96.	Ost.1006R.1	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH1.01	m			
97.	Ost.1007R.2	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH1.01	m			
98.	Ost.1008R.2	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH1.02	m			
99.	Ost.1009R.2	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH1.02	m			
100.	Ost.1010R.2	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: SCH2.02	ks			
101.	Ost.1011R.2	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH2.01	m			
102.	Ost.1012R.2	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH2.01	m			
103.	Ost.1013R.2	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH2.02	m			
104.	Ost.1014R.2	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: SCH2.02	m			
1 089.	Ost.1001RP	D+M Ochranná lišta - rohu - 50/50/1500 mm, systémový hliníkový profil s PVC opláštěním - umístění: SCH0.02 - Nov	ks			
1 090.	Ost.1004RP.1	D+M Ochranná lišta - rohu - 50/50/1500 mm, systémový hliníkový profil s PVC opláštěním - umístění: SCH1.01 - Nov	ks			
1 091.	Ost.1005RP.1	D+M Ochranná lišta - rohu - 50/50/1500 mm, systémový hliníkový profil s PVC opláštěním - umístění: SCH1.02 - Nov	ks			
1 092.	Ost.1010RP.2	D+M Ochranná lišta - rohu - 50/50/1500 mm, systémový hliníkový profil s PVC opláštěním - umístění: SCH2.02 - Nov	ks			

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dotatku č. 6			
1 484.	Ost.NR.PPNT	Ochranný nárazník - pás z PP-NT - výška 250 mm (osazen v úrovni H.H. +350 mm nad čistou podlahou)	m								
		VRN.1.0.: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN3: Zařízení staveniště									
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								
		01_01: 1.etapa FGÚ									
		1/I: Stavební část									
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		OST: Ostatní									
322.	Ost.1001R.1	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: E.0.01	ks								
323.	Ost.1002R.1	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: E.0.01	m								
324.	Ost.1003R.1	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: E.0.01	m								
325.	Ost.1004R.2	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: B.1	ks								
326.	Ost.1005R.2	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: B.1	m								
327.	Ost.1006R.2	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: B.1	m								
1 093.	Ost.1001RP.1	D+M Ochranná lišta - rohu - 50/50/1500 mm, systémový hliníkový profil s PVC opláštěním - umístění: E.0.01 - Nová	ks								
1 094.	Ost.1004RP.2	D+M Ochranná lišta - rohu - 50/50/1500 mm, systémový hliníkový profil s PVC opláštěním - umístění: B.1 - Nová R-p	ks								
1 484.	Ost.NR.PPNT	Ochranný nárazník - pás z PP-NT - výška 250 mm (osazen v úrovni H.H. +350 mm nad čistou podlahou)	m								
1 484.	Ost.NR.PPNT2	Ochranný nárazník - pás z PP-NT - výška 250 mm (osazen v úrovni H.H. dle nárazníku elektromobilu)	m								
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN3: Zařízení staveniště									
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								
		01_02: 2.etapa FGÚ									
		1/II: Stavební část									
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		OST: Ostatní									
262.	Ost.1001R.2	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: E.1	ks								
263.	Ost.1002R.2	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: E.1	m								
264.	Ost.1003R.2	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: E.1	m								
265.	Ost.1004R.3	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: E.2	ks								
266.	Ost.1005R.3	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: E.2	m								
267.	Ost.1006R.3	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: E.2	m								
1 095.	Ost.1001RP.2	D+M Ochranná lišta - rohu - 50/50/1500 mm, systémový hliníkový profil s PVC opláštěním - umístění: E.1 - Nová R-p	ks								
1 096.	Ost.1004RP.3	D+M Ochranná lišta - rohu - 50/50/1500 mm, systémový hliníkový profil s PVC opláštěním - umístění: E.2 - Nová R-p	ks								
1 484.	Ost.NR.PPNT	Ochranný nárazník - pás z PP-NT - výška 250 mm (osazen v úrovni H.H. +350 mm nad čistou podlahou)	m								
		VRN.1.2: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN3: Zařízení staveniště									
2.	030001000_VRNII	Zařízení staveniště	Kč								
		01_03: 3.etapa FGÚ									
		1/III: Stavební část									
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		OST: Ostatní									
192.	Ost.1001R.3	D+M Ochranná lišta - rohu - 75/75/1500 mm, materiál:nerez, umítnění: C.2	ks								
193.	Ost.1002R.3	D+M Ochranný nárazník lišta - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: C.2	m								
194.	Ost.1003R.3	D+M Ochranné svodidlo - profil 200/20 mm, materiál:PVC, umítnění: C.2	m								
1 097.	Ost.1001RP.3	D+M Ochranná lišta - rohu - 50/50/1500 mm, systémový hliníkový profil s PVC opláštěním - umístění: C.2 - Nová R-p	ks								

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
		VRN.1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	030001000_VRN1.3:	Zařízení staveniště	Kč									
		ZL_FGU_018-: AZ_03 - Fasáda - odpočty										
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_00: 0.etapa CHÚC										
		1/0: Stavební část										
		PSV: Práce a dodávky PSV										
		764: Konstrukce klempířské										
33.	764001003R	D+M KV0-01Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks									
34.	764001004R	D+M KV0-02Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks									
35.	764001005R	D+M KV302Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks									
36.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%									
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		1/I: Stavební část										
		HSV: Práce a dodávky HSV										
		3: Svislé a kompletní konstrukce										
20.	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárných ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2									
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
69.	622251001.1R	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod obklad	m2									
		998: Přesun hmot										
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t									
		PSV: Práce a dodávky PSV										
		764: Konstrukce klempířské										
185.	764001005R.1	D+M KV-10Oplechování atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks									
188.	764001008R	D+M KVB-01Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks									
189.	764001009R	D+M KVB-02Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks									
190.	764001010R	D+M KVB-D-02Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks									
191.	764001011R	D+M KVB-D-03Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks									
192.	764001012R	D+M KVD-01Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks									
193.	764001013R	D+M KVD-02Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks									
194.	764001014R	D+M KVD-03Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks									
195.	764001015R	D+M KVD-04Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks									
196.	764001016R	D+M KVD-05Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks									
197.	764001017R	D+M KV307Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks									
198.	764001018R	D+M KV309Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks									
199.	764001019R	D+M KV-S01Oplechování horní části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks									
200.	764001020R	D+M KV-S02Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks									
202.	764001022R	D+M KV-S04Oplechování horní části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks									
203.	764001023R	D+M KV-S05Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks									
204.	764001024R	D+M KV-S06Oplechování horní části atiky včetně prostupů VZT, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, - lakovaný RAL 7024	ks									
208.	764001028R	D+M KV-S10Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks									
211.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%									
		767: Konstrukce zámečnické										
287.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%									
1 500.	767901101-SL	Sleva za změnu fasádního pláště tahokov	kpl									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
		VRN3: Zařízení staveniště									
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								
		01_02: 2.etapa FGÚ									
		1/II: Stavební část									
		HSV: Práce a dodávky HSV									
		3: Svislé a kompletní konstrukce									
31.	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2								
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
52.	622251001.1R	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod obklad	m2								
53.	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2								
		998: Přesun hmot									
108.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t								
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		764: Konstrukce klempířské									
148.	764001005R.1	D+M KV-100Oplechování atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
155.	764001012R.1	D+M KVE-01Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
156.	764001013R.1	D+M KVE-02Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
157.	764001014R.1	D+M KVE-03Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
158.	764001015R.1	D+M KV306-Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
159.	764001016R.1	D+M KV-S14Oplechování horní části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
160.	764001017R.1	D+M KV-S15Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
163.	764001020R.1	D+M KV-S18Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks								
165.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%								
		767: Konstrukce zámečnické									
235.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%								
1 500.	767901101-SL	Sleva za změnu fasádního pláště tahokov	kpl								
		VRN.1.2: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN3: Zařízení staveniště									
2.	030001000_VRNII	Zařízení staveniště	Kč								
		01_03: 3.etapa FGÚ									
		1/III: Stavební část									
		HSV: Práce a dodávky HSV									
		3: Svislé a kompletní konstrukce									
3.	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2								
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
18.	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm vč.UV - odolné difuzn	m2								
19.	63151533	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno 7=0,040-0,042 tl 160mm	m2								
20.	622251001.1R	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod obklad	m2								
		998: Přesun hmot									
67.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t								
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		764: Konstrukce klempířské									
101.	764001003R.2	D+M KVA-01Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
102.	764001004R.2	D+M KVA-02Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
103.	764001005R.2	D+M KVC-01Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
104.	764001006R.1	D+M KVC-02Oplechování okenního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
105.	764001007R.1	D+M KV303Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								
106.	764001008R.2	D+M KV310Oplechování dveřního otvoru (šambrána), materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL - 7024	ks								

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
107.	764001009R.2	D+M KV-S19Oplechování horní části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks									
108.	764001010R.2	D+M KV-S20Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks									
111.	764001013R.2	D+M KV-S23Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks									
112.	764001014R.2	D+M KV-S24Oplechování horní části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks									
113.	764001015R.2	D+M KV-S25Lemování boční části atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks									
116.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%									
		767: Konstrukce zámečnické										
167.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%									
1 500.	767901101-SL	Sleva za změnu fasádního pláště tahokov	kpl									
		VRN.1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	030001000_VRN1.3	Zařízení staveniště	Kč									
		ZL_FGU_018+: AZ_03+ - Fasáda - přípočty										
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		1/I: Stavební část										
		HSV: Práce a dodávky HSV										
		1: Ochranné prvky										
1 384.	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3									
1 385.	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3									
1 386.	174111101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3									
1 387.	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t									
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
67.	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm vč.UV - odolné difúzní	m2									
68.	63151533	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno 7=0,040-0,042 tl 160mm	m2									
159.	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3	m3									
255.	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2									
1 291.	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2									
1 322.	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2									
1 323.	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2									
1 388.	62222113-R01	Dodávka a montáž podpory pod betonový obklad soklu z XPS tl. 60 mm, v. 300 mm	m2									
1 408.	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m									
1 409.	59051638	profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m									
1 410.	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m									
1 411.	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m									
1 412.	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m									
1 413.	59051475	Profil okenní začíšťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m	m									
		998: Přesun hmot										
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t									
		PSV: Práce a dodávky PSV										
		712: Povlakové krytiny										
156.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%									
1 295.	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější rš - 100 mm	m									
1 296.	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní - rš 100 mm	m									
		713: Izolace tepelné										
159.	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3	m3									
166.	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%									
1 293.	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m									
1 294.	713141396	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní - (PUR) pěnou	m2									

Rozpočet							Zbývá	Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena	
764: Konstrukce klempířské										
185.	764001005R.001	D+M Oplechování atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024, vč. podkladní OSB desky	m2							
211.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%							
1 292.	7642264-R01	D+M Oplechování parapetů rovných, z taženého AL tl. 1mm, r.š. do 400mm, RAL 7042, předšazená montáž	m							
1 419.	764001005R.002	D+M podkladního plechu atiky, materiál: hliníkový plech 2 mm, RŠ 820mm - Nová R-položka	m2							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
VRN3: Zařízení staveniště										
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč							
01_02: 2.etapa FGÚ										
1/II: Stavební část										
HSV: Práce a dodávky HSV										
1: Ochranné prvky										
1 384.	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3							
1 385.	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3							
1 386.	174111101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3							
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
50.	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm vč.UV - odolné difuzn	m2							
51.	63151533	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno 7=0,040-0,042 tl 160mm	m2							
159.	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3	m3							
255.	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2							
1 291.	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2							
1 388.	62222113-R01	Dodávka a montáž podpory pod betonový obklad soklu z XPS tl. 60 mm, v. 300 mm	m2							
1 408.	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m							
1 409.	59051638	profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m							
1 410.	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m							
1 411.	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m							
1 412.	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m							
1 413.	59051475	Profil okenní začíšťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m	m							
998: Přesun hmot										
108.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t							
PSV: Práce a dodávky PSV										
712: Pevňákové krytiny										
125.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny pevnákové v objektech v do 12 m	%							
1 295.	712363353	Pevňákové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější rš - 100 mm	m							
1 296.	712363352	Pevňákové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní - rš 100 mm	m							
713: Izolace tepelné										
131.	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%							
159.	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3	m3							
1 293.	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpandní (PUR) pěnou	m							
1 294.	713141396	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpandní - (PUR) pěnou	m2							
764: Konstrukce klempířské										
165.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%							
185.	764001005R.001	D+M Oplechování atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024, vč. podkladní OSB desky	m2							
1 292.	7642264-R01	D+M Oplechování parapetů rovných, z taženého AL tl. 1mm, r.š. do 400mm, RAL 7042, předšazená montáž	m							
1 419.	764001005R.002	D+M podkladního plechu atiky, materiál: hliníkový plech 2 mm, RŠ 820mm - Nová R- položka	m2							
VRN.1.2: Vedlejší rozpočtové náklady										
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
VRN3: Zařízení staveniště										
2.	030001000_VRNII	Zařízení staveniště	Kč							

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
		01_03: 3.etapa FGÚ									
		1/III: Stavební část									
		HSV: Práce a dodávky HSV									
		1: Ochranné prvky									
1 384.	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3								
1 385.	166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3								
1 386.	174111101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3								
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
159.	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3	m3								
255.	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2								
1 291.	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2								
1 388.	62222113-R01	Dodávka a montáž podpory pod betonový obklad soklu z XPS tl. 60 mm, v. 300 mm	m2								
1 408.	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m								
1 409.	59051638	profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m								
1 410.	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m								
1 411.	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m								
1 412.	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m								
1 413.	59051475	Profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m	m								
		998: Přesun hmot									
67.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t								
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		712: Povlakové krytiny									
82.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%								
1 295.	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš - 100 mm	m								
1 296.	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní - rš 100 mm	m								
		713: Izolace tepelné									
91.	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%								
159.	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3	m3								
1 293.	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m								
1 294.	713141396	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střešnou lepené nízkoexpanzní - (PUR) pěnou	m2								
		764: Konstrukce klempířské									
116.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%								
185.	764001005R.001	D+M Oplechování atiky, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024, vč. podkladní OSB desky	m2								
1 292.	7642264-R01	D+M Oplechování parapetů rovných, z taženého AL tl. 1mm, r.š. do 400mm, RAL 7042, předřazená montáž	m								
1 419.	764001005R.002	D+M podkladního plechu atiky, materiál: hliníkový plech 2 mm, RŠ 820mm - Nová R- položka	m2								
		VRN.1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN3: Zařízení staveniště									
2.	030001000_VRN1.3	Zařízení staveniště	Kč								
		ZL_FGU_020: Změna konstrukčních vrstev podlah 0.+1. etapa									
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G									
		01_00: 0.etapa CHÚC									
		1/0: Stavební část									
		HSV: Práce a dodávky HSV									
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
6.	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3								
		998: Přesun hmot									
27.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t								

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
		VRN.1.0.: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		1/I: Stavební část										
		HSV: Práce a dodávky HSV										
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
72.	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3									
76.	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2									
		998: Přesun hmot										
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t									
		PSV: Práce a dodávky PSV										
		713: Izolace tepelné										
157.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2									
158.	28375875	deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku m3	m3									
		776: Podlahy povlakové										
296.	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2									
297.	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2									
298.	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2									
300.	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2									
301.	2841210R	PVC vinylová pásy, tl 2,0mm	m2									
		777: Podlahy lité										
306.	777521105	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2									
307.	777621121	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy	m2									
		7/I: Podlahové topení										
		06: Podlahové topení										
		001_7/1 PT: 1.NP - Křídlo B										
2.	12278291001.SL	Sleva za snížení systémové desky podlahového topení na Varionova v=31mm	m^2									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
		ZL_FGU_021: Úprava terasy T01										
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		1/I: Stavební část										
		HSV: Práce a dodávky HSV										
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
77.	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 70 mm	m2									
78.	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2									
		998: Přesun hmot										
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t									
		PSV: Práce a dodávky PSV										
		712: Povlakové krytiny										
154.	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5°	m2									

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
155.	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t									
156.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%									
		767: Konstrukce zámečnické										
244.	767001003R	ZK05 D+M Zábradlí terasy	kpl									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
		ZL_FGU_023-: Doplnění projektu VZT - odpočty										
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		8/I: VZT										
		*: Nezařazeno										
		D01_8/1: Zařízení B1 - 1.NP chovy, laboratoře, sklady - nyní větrá křídlo B, nově bude větrat křídlo E										
27.	VZT.1.1.027_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 600x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
28.	VZT.1.1.028_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 300x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
29.	VZT.1.1.029_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 250x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
30.	VZT.1.1.030_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 200x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
		D02_8/1: Zařízení B2 - větrání laboratoří a chovů 2.NP										
80.	VZT.1.1.080_01	D+M Požární klapka 630x355 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks									
		D08_8/1: Zařízení DK1.001 – klimatizace kanceláři 2.NP										
166.	VZT.1.1.166_01	D+M Dálkový kabelový ovladač Ovladač Premium s plnotextovým rozhraním v češtině a s podsvícením s - funkcí ús	ks									
167.	VZT.1.1.167_01	D+M Kabel k dálkovému ovladači vč. plastové lišty Prokabelování mezi vnitřní jednotkou a ovladačem.	m									
		01_02: 2.etapa FGÚ										
		8/II: VZT										
		*: Nezařazeno										
		D01_8/II: Zařízení A3, A4 – chovy 1-2.NP - strojovna vzduchotechniky - odvody										
3.	VZT.1.2.003	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 630x400, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks									
		D02_8/II: Zařízení E1 - větrání laboratoří a chovů 2.NP										
28.	VZT.1.2.028_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 250x300, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
29.	VZT.1.2.029_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 200x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
30.	VZT.1.2.030_01	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 200x150, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
42.	VZT.1.2.042	D+M Vyústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks									
		D07_8/II: Zařízení EK1 – klimatizace laboratoří a phenoworldu 1-2.NP										
130.	VZT.1.2.130_01	D+M Dálkový kabelový ovladač Ovladač Premium s plnotextovým rozhraním v češtině a s podsvícením s - funkcí ús	ks									
131.	VZT.1.2.131_01	D+M Kabel k dálkovému ovladači vč. plastové lišty Prokabelování mezi vnitřní jednotkou a ovladačem.	m									
		01_03: 3.etapa FGÚ										
		8/III: VZT										
		8/IIIb: VZT (B)										
		D01_8/IIIb: Zařízení C1 – větrání laboratoří a chovů 2.NP										
16.	VZT.1.3.B.016	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 500x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
17.	VZT.1.3.B.017	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 300x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
18.	VZT.1.3.B.018	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 300x150, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
19.	VZT.1.3.B.019	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 250x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
20.	VZT.1.3.B.020	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 200x200, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
21.	VZT.1.3.B.021	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 200x100, ruční ovládání Složená z rámu klapky, listů, - ozubených kol a	ks									
		ZL_FGU_023+: Doplnění projektu VZT - přípočty										

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G									
		01_00: 0.etapa CHÚC									
		8/0: VZT									
		07: VZT									
		D1.1: Zařízení PV1 – požární větrání schodiště CHUC A mezi C a E									
2.	VZT.1.0.002.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 400x700 - příplatek za těsnou klapku	ks								
3.	VZT.1.0.003.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 500x500 - příplatek za těsnou klapku	ks								
		D2.1: Zařízení PV2 – požární větrání schodiště CHUC A mezi E a D									
13.	VZT.1.0.002.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 400x700 - příplatek za těsnou klapku	ks								
14.	VZT.1.0.003.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 500x500 - příplatek za těsnou klapku	ks								
		D3.1: Zařízení D8 - sociální zázemí 1-2.NP									
93.	VZT.1.1.093_01	D+M Stěnová mřížka jednořadá 400x200 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks								
		D4.1: Ostatní									
37.	VZT.1.0.037	Montážní a spojovací materiál	kg								
38.	VZT.1.0.038	Doprava a přesuny zařízení	kpl								
41.	VZT.1.0.041	Realizační a dílenská dokumentace	hod								
		01_01: 1.etapa FGÚ									
		1A/7.: 1.etapa MBÚ - VZT									
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		D05: Zařízení D5 – větrání skladů a dílny									
152.	VZT.zm.2.1_152	D+M Klimatizační jednotka, komplet, vnitřní stojaté provedení s hrdly nahoru - přívod: pružná - manžeta, uzavírací	ks								
		8/I: VZT									
		*: Nezařazeno									
		D01_8/1: Zařízení B1 - 1.NP chovy, laboratoře, sklady - nyní větrá křídlo B, nově bude větrat křídlo E									
24.	VZT.1.1.024.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 630x630 - příplatek za těsnou klapku	ks								
25.	VZT.1.1.025.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 630x355 - příplatek za těsnou klapku	ks								
26.	VZT.1.1.026.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 400x500 - příplatek za těsnou klapku	ks								
27.	VZT.zm.2.1_070R6	D+M Hranatý regulátor konstantního průtoku EN-D/300x200 (odvodní větev)	ks								
28.	VZT.zm.2.1_070R4	D+M Kruhový regulátor konstantního průtoku RN-D/250/D2	ks								
28.	VZT.zm.2.1_070R5	D+M Hranatý regulátor konstantního průtoku EN-D/400x200	ks								
29.	VZT.1.1.016_01-R0	D+M Hranatý regulátor konstantního průtoku EN-D/300x200 (přívodní větev)	ks								
30.	VZT.1.1.016_01.R0	D+M Hranatý regulátor konstantního průtoku EN-D/300x150 (odvodní větev)	ks								
52.	VZT.1.1.052_01	D+M Stěnová mřížka jednořadá 300x100 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks								
62.	VZT.1.2.062	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 60mm, do plechu	m2								
		D02_8/1: Zařízení B2 - větrání laboratoří a chovů 2.NP									
11.	VZT.1.1.011_01	D+M Požární klapka 400x500 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
24.	VZT.1.1.024.R	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 630x630, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks								
24.	VZT.1.1.024.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 630x630 - příplatek za těsnou klapku	ks								
25.	VZT.1.1.025.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 630x355 - příplatek za těsnou klapku	ks								
62.	VZT.1.2.062	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 60mm, do plechu	m2								
		D03_8/1: Zařízení B3 - 1.NP umývárna									
29.	VZT.1.1.016_01RP	Příplatek za změnu pol.č. 106 na D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 250 do kruhov.potrubí, variabilní	ks								
33.	VZT.1.1.033_01	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 160, 250 m3/h, připravený k uvedení do - provozu List kl	ks								
62.	VZT.1.2.062	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 60mm, do plechu	m2								
		D08_8/1: Zařízení DK1.001 – klimatizace kanceláří 2.NP									
169.	VZT.1.1.169	D+M Rozbočka chladiwa Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index 201-290	ks								
1 175.	VZT.zm.2.1_222R	D+M Infraovladač - Nová R-položka	ks								
		D11_8/1: Ostatní									
192.	VZT.1.1.192_01	Montážní a spojovací materiál	kg								
194.	VZT.1.1.194_01	Doprava a přesuny zařízení	kpl								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
199.	VZT.1.1.199_01	Realizační a dílenská dokumentace	hod								
		01_02: 2.etapa FGÚ									
		8/II: VZT									
		*: Nezařazeno									
		D01_8/II: Zařízení A3, A4 – chovy 1-2.NP - strojovna vzduchotechniky - odvody									
3.	VZT.1.2.003.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 630x400 - příplatek za těsnou klapku	ks								
62.	VZT.1.2.062	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 60mm, do plechu	m2								
1 177.	VZT.1.2.R001	D+M Požární klapka 800x315 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní ovládání,	ks								
1 178.	VZT.1.2.R002	D+M Požární klapka 400x315 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní ovládání,	ks								
1 179.	VZT.1.1.024.R	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 630x630, ovládání servopohonem zavřeno/otevřeno, vč. - dodávky ser	ks								
1 180.	VZT.1.1.036_01.R	D+M Protidešťová žaluzie 1120x1600, komfortní provedení, vč. síta, RAL 1036 Perlbeige Z tažených - hliníkových pr	ks								
		D02_8/II: Zařízení E1 - větrání laboratoří a chovů 2.NP									
21.	VZT.1.2.021	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 200x200 do čtyřhrann.potrubí, variabilní s možností těsného - uzavření a s prot	ks								
22.	VZT.1.2.021R03	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 200x100 do čtyřhrann.potrubí, variabilní s možností těsného - uzavření a s prot	ks								
22.	VZT.1.2.022	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 300x200 do čtyřhrann.potrubí, variabilní s možností těsného - uzavření a s prot	ks								
23.	VZT.1.2.023.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 1200x600 - příplatek za těsnou klapku	ks								
24.	VZT.1.2.009_R01	D+M Požární klapka 600x600 do čtyřhrann.potrubí, pož.odolnost min. EIS 60 ruční a teplotní - ovládání, signalizace	ks								
24.	VZT.1.2.024.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 800x600 - příplatek za těsnou klapku	ks								
24.	VZT1.2.R001	D+M KMC pletivo 200x150mm na regulační klapku	ks								
62.	VZT.1.2.062	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 60mm, do plechu	m2								
89.	VZT.1.1.089	D+M Výústka přívodní dvouřadá pro čtyřhranné potrubí 500x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, ko	ks								
89.	VZT.1.1.089R01	D+M Výústka odvodní jednořadá pro kruhové potrubí 325x125, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, kon	ks								
107.	VZT.1.1.107_01	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 125, 250 m3/h, připravený k uvedení do - provozu List kl	ks								
107.	VZT.1.1.107_01	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 125, 250 m3/h, připravený k uvedení do - provozu List kl	ks								
		D03_8/II: Zařízení E4.001 – rozvodna NN v 1.PP									
64.	VZT.1.2.064_01.RP	D+M Protidešťová žaluzie 450x200 - příplatek za změnu rozměru na 400x250	ks								
66.	VZT.zm.2.1_199.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 400x400 - příplatek za těsnou klapku	ks								
91.	VZT.1.1.091	D+M Výústka odvodní jednořadá pro čtyřhranné potrubí 300x150, pozink. provedení s nastavitelnými - lamelami, k	ks								
115.	VZT.1.2.115_01RP	D+M Stěnová mřížka jednořadá 400x200 - příplatek za změnu na rozměr 600x200	ks								
		D06_8/II: Zařízení E7 - větrání šaten 1.PP									
64.	VZT.1.2.064_01.RP	D+M Protidešťová žaluzie 450x200 - příplatek za změnu rozměru na 400x250	ks								
		D07_8/II: Zařízení EK1 – klimatizace laboratoří a phenoworldu 1-2.NP									
1 175.	VZT.zm.2.1_222R	D+M Infraovladač - Nová R-položka	ks								
		D12_8/II: Ostatní									
168.	VZT.1.2.168_01	Montážní a spojovací materiál	kg								
169.	VZT.1.2.169_01	Doprava a přesuny zařízení	kpl								
174.	VZT.1.2.174_01	Realizační a dílenská dokumentace	hod								
		01_03: 3.etapa FGÚ									
		8/III: VZT									
		8/IIIb: VZT (B)									
		D01_8/IIIb: Zařízení C1 – větrání laboratoří a chovů 2.NP									
10.	VZT.1.3.B.010.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 1000x600 - příplatek za těsnou klapku	ks								
11.	VZT.1.2.024.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 800x600 - příplatek za těsnou klapku	ks								
12.	VZT.1.3.B.012.RP	D+M Regulační klapka do čtyřhrann.potrubí 600x600 - příplatek za těsnou klapku	ks								
18.	VZT.1.1.016_01	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 250 do kruhov.potrubí, variabilní s protihlukovým krytem, - ovládání 0-10 V (n	ks								
22.	VZT.1.1.031_01	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 80, 50 m3/h, připravený k uvedení do provozu - List klap	ks								
22.	VZT.1.2.021R03	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 200x100 do čtyřhrann.potrubí, variabilní s možností těsného - uzavření a s prot	ks								
23.	VZT.1.3.B.023	D+M Omezovací regulátor průtoku vzduchu do potrubí pr. 250, 250 m3/h, připravený k uvedení do - provozu List kl	ks								
24.	VZT.1.2.044_01	D+M Stěnová mřížka jednořadá 300x150 s roztečí lamel 12,5 mm Mřížka z hliníkových profilů. Pevné - lamely s roze	ks								
25.	VZT.1.2.062	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 60mm, do plechu	m2								
29.	VZT.1.1.016_01-R0	D+M Hranatý regulátor konstantního průtoku EN-D/300x200	ks								
30.	VZT.1.1.016_01.R0	D+M Hranatý regulátor konstantního průtoku EN-D/300x150	ks								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			

		D12_8/IIlb: Ostatní									
128.	VZT.1.3.B.128	Montážní a spojovací materiál	kg								
129.	VZT.1.3.B.129	Doprava a přesuny zařízení	kpl								
134.	VZT.1.3.B.134	Realizační a dílenská dokumentace	hod								
		ZL_FGU_024: Chladicí box									
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G									
		01_01: 1.etapa FGÚ									
		1/I: Stavební část									
		HSV: Práce a dodávky HSV									
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání									
116.	971033461	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus								
130.	982111001R	Protipožární ucpávky pro profese	kpl								
		5/I: MaR									
		CHL_BOX_Mar: Chladicí box - MaR									
		CHLmar01: Mar pro VZT									
1.	MaR.1.1.CHL_01	čidlo teploty + co2 prostor	ks								
2.	MaR.1.1.011	D+M Teploměr Ni1000 kanálový, -30-130 °C	ks								
3.	MaR.1.1.014	D+M Čidlo tlakové 0-10V, 0-1000 Pa	ks								
4.	MaR.1.3.005	D+M Čidlo diferenčního tlaku 0-500 Pa	ks								
5.	MaR.1.1.CHL_02	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce	ks								
6.	MaR.1.1.CHL_03	Klapkový pohon 24V, 3P, 18Nm, 120s	ks								
7.	MaR.1.1.CHL_04	Montážní práce - montáž periferních přístrojů na VZT jednotku + zapojení EC motorů	kpl								
		CHLmar02: Doplnění rozvaděče RO-B1									
8.	MaR.1.1.CHL_05	Modul vstupů/výstupů 8xDI+8xUI - doplnění modulů I/O vstupů a výstupů	ks								
9.	MaR.1.1.CHL_06	Modul vstupů/výstupů 8xDI+8xAO - doplnění modulů I/O vstupů a výstupů	ks								
10.	MaR.1.1.CHL_07	Modul výstupů 6xDO - doplnění modulů I/O vstupů a výstupů	ks								
11.	MaR.1.1.CHL_08	Software - doplnění o 75 datových bodů	ks								
12.	MaR.1.1.CHL_09	Vizualizace na dispečerské pracoviště - doplnění o 75 datových bodů	ks								
13.	MaR.1.1.CHL_10	Zprovoznění a zaregulování - doplněného řídicího systému o novou VZT jednotku	ks								
14.	MaR.1.1.CHL_11	Revize rozvaděče - bude mnohem více vývodů pro vytvoření revize	ks								
15.	MaR.1.1.CHL_12	Výroba rozvaděče - původní skříň rozvaděče 2000x800x300. Nyní je potřeba větší skříň 2000x1000x300	ks								
16.	MaR.1.1.CHL_13	Montážní práce - dodrátování rozvaděče - více práce na dílně o novou VZT jednotku	ks								
17.	MaR.1.1.CHL_14	Test 1:1 - ověření správné funkce zapojení a měření	ks								
18.	MaR.1.1.CHL_15	1f vývod nespínaný	ks								
19.	MaR.1.1.CHL_16	3f vývod nespínaný	ks								
20.	MaR.1.1.CHL_17	proudový chránič 16A/30mA	ks								
21.	MaR.1.1.CHL_18	svorka 2,5	ks								
22.	MaR.1.1.CHL_19	vývodky, pojistkové svorky + drobný instalační materiál	ks								
		CHLmar03: Kabely a žlaby									
23.	MaR.1.1.CHL_20	Žlab 50/50 + víko + přepážka + příslušenství	m								
24.	MaR.1.1.035	D+M Trubka tuhá do DN40, vč. příchytěk a příslušenství	m								
25.	MaR.1.1.026	D+M CYKY-J 3x1,5	m								
26.	MaR.1.1.028	D+M CYKY-J 5x2,5	m								
27.	MaR.1.1.024	D+M JYStY 1x2x0,8	m								
28.	MaR.1.1.CHL_21	D+M JYTY 4x1	m								
29.	MaR.1.1.CHL_29	Zapojení kabelů na straně periférie a u rozvaděče	kpl								
30.	MaR.1.1.CHL_22	Drobný instalační materiál - kabelové štítky, vazací pásky apod.	ks								
		CHLmar04: Ostatní									
31.	MaR.1.1.CHL_23	Projekt - Výrobní dokumentace	kpl								
32.	MaR.1.1.CHL_24	Projekt - Skutečný stav	kpl								
33.	MaR.1.1.CHL_25	Zaškolení obsluhy	kpl								
34.	MaR.1.1.CHL_26	Inženýrská činnost	kpl								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
35.	MaR.1.1.CHL_27	Doprava	kpl								
36.	MaR.1.1.CHL_28	Implementace do stávajícího velínu MaR - rozšíření datových bodů sw licence	kpl								
		8/I: VZT									
		CHL_BOX_VZT: Chladicí box + VZT									
		CHL01: Zařízení č.1 - Větrání boxu									
1.	CHLBOX_1.1	Ventilátor s EC motorem do čtyřhranného potrubí, Vp = 1430 m3/h, Pex= 400 Pa; pro přívod vzduchu,	ks								
2.	CHLBOX_1.2	Ventilátor s EC motorem do čtyřhranného potrubí, Vo = 270 m3/h, Pex= 200 Pa; pro přívod vzduchu,	ks								
3.	CHLBOX_1.3	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, 600/350, L= 950 mm, V= 1430 m3/h, včetně potrubního	ks								
4.	CHLBOX_1.4	Tlumič hluku čtyřhranný buňkový, 300/150, L= 950 mm, V= 270 m3/h, včetně potrubního	ks								
5.	CHLBOX_1.5	Filtrační kazeta s kapsovým filtrem, třída filtrace F7, 600/350standard: Systemair	ks								
6.	VZT.1.2.021R03	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 200x100 do čtyřhrann.potrubí, variabilní s možností těsného - uzavření a s prot	ks								
7.	VZT.1.1.018	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 200x200 do čtyřhrann.potrubí, variabilní s možností těsného - uzavření a s prot	ks								
8.	CHLBOX_1.8	Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 200/150, Vc = 1160 m3/h, možnost	ks								
9.	VZT.1.2.021R03	D+M Regulátor průtoku vzduchu pr. 200x100 do čtyřhrann.potrubí, variabilní s možností těsného - uzavření a s prot	ks								
10.	CHLBOX_1.10	Čtyřhranná sací výústka jednořadá bez regulace 500/200, Vp = 270 m3/hstandard: Systemair	ks								
11.	CHLBOX_1.11	Elektrický ohřivač do čtyřhranného potrubí 600/350, Qtop = 1,6 kW standard: Systemair	ks								
12.	CHLBOX_1.12	Uzavírací klapka 300/150standard: Systemair	ks								
13.	CHLBOX_1.13	Jednořadá odvodní výústka čtyřhranná bez regulace 600/300, Vo = 1160 m3/hstandard: Systemair	ks								
14.	CHLBOX_1.14	Jednořadá odvodní výústka čtyřhranná bez regulace 300/200, Vo = 270 m3/hstandard: Systemair	ks								
15.	CHLBOX_1.15	Textilní výústř půlkruhová, rozměr 315 mm, délka 2200 mm, Vp = 715 m3/h, tlaková ztráta třením 13,2	ks								
16.	CHLBOX_1.16	Protidešťová žaluzie se sítím 200/250standard: Systemair	ks								
17.	CHLBOX_1.17	Požární větrací mřížka ruční 500/200 s minimální odolností EI30 s tavnou pojistkou, s krycími	ks								
18.	CHLBOX_1.18	Protipožární klapka ruční s tavnou pojistkou 500/200, s minimální odolností EI30, V = 270	ks								
19.	VZT.1.1.063_01	D+M Čtyřhranné potrubí sk. I, třída vzduchotěsnosti C, pozink, do obvodu 2630, 40% tvarovek Vnitřní - spoje a rohy	m2								
20.	VZT.1.1.142_03	Spiro a kruhové potrubí do Ø 200, 60% tvarovek	m								
21.	CHLBOX_1.21	Tepelně akustická parotěsná izolace tl. 32 mm, λ = 0,035 W/m.K při 0°C, nekonečné desky	m2								
		CHL02: Zařízení č.2 - Chlazení boxu									
1.	CHLBOX_2.1	Venkovní kompaktní kondenzační jednotka s regulací výkonu, Qch = 6 kW, 1180/490 výška 740 mm,	ks								
2.	CHLBOX_2.2	Výparník do VZT potrubí, Qch = 6,2 kW, chladiivo R134a, 600/460 délka 227 mm, tlaková ztráta na	ks								
3.	VZT.1.1.170	D+M Potrubí chladiiva vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu	m								
4.	CHLBOX_2.4	Venkovní kompaktní kondenzační jednotka s regulací výkonu, 1180/490 výška 740 mm, hmotnost 90 kg, Lp	ks								
5.	CHLBOX_2.5	Podstropní chladič jednotka, chladiivo R449a, 1505/210 hloubka 440 mm, Ti = 4 až 8 °C, Te = 32	ks								
6.	CHLBOX_2.5a	Elektromagnetický ventil 6mm, Expanzní ventil R449A, dýza	kpl								
7.	VZT.1.1.170	D+M Potrubí chladiiva vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu	m								
		CHL03: Zařízení č.3 - Chladicí box									
1.	CHLBOX_3.1	Modulový izolovaný stavebnicový box, vnitřní rozměry 3650/2350/2300, vnější rozměry 3800/2500/2450,	ks								
		CHL04: D11_8/I: Ostatní									
192.	VZT.1.1.192_01	Montážní a spojovací materiál	kg								
194.	VZT.1.1.194_01	Doprava a přesuny zařízení	kpl								
195.	VZT.1.1.195_01	Práce autojeřábu a výškové práce	hod								
198.	VZT.1.1.198_01	Komplexní zkouška, zaregulování	kpl								
200.	VZT.1.1.200_01	Dokumentace skutečného provedení	hod								
201.	VZT.1.1.201	Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy	hod								
		ZL_FGU_028: AZ_02 - Přístřešek na kontejner									
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G									
		01_01: 1.etapa FGÚ									
		1/I: Stavební část									
		HSV: Práce a dodávky HSV									
		1_1/1: Zemní práce									
2.	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2								
3.	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2								
5.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3								

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena		
2: Zakládání											
20.	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3								
21.	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2								
22.	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2								
23.	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t								
5: Komunikace pozemní											
63.	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2								
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání											
81.	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m								
82.	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m								
997: Přesun sutě											
131.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t								
132.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t								
133.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t								
134.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t								
998: Přesun hmot											
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t								
PSV: Práce a dodávky PSV											
764: Konstrukce klempířské											
184.	764001004R.1.S	D+M KV-09Střešní krytina - přístřešek kontejneru - sleva za optimalizaci	ks								
767: Konstrukce zámečnické											
242.	767001001R.S	ZK01 D+M Přístřešek - sleva za optimalizaci	kpl								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN3: Zařízení staveniště											
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								
ZL_FGU_030: Snížení obkladů v m.č. B.1.06 (myčka)											
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G											
01_01: 1.etapa FGÚ											
1/I: Stavební část											
HSV: Práce a dodávky HSV											
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
65.	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2								
66.	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2								
998: Přesun hmot											
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t								
PSV: Práce a dodávky PSV											
781: Dokončovací práce - obklady											
309.	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2								
310.	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2								
311.	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním - lepidlem	m2								
312.	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2								
315.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%								
784: Dokončovací práce - malby a tapety											
318.	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
319.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
321.	784211102R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí omyvatelné v místnostech výšky do 3,80 m	m2								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN3: Zařízení staveniště											
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								
ZL_FGU_031: Doplnění prvků prvního vybavení											
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G											
01_00: 0.etapa CHÚC											
1/0: Stavební část											
PSV: Práce a dodávky PSV											
OST: Ostatní											
1 402.	Ost1015R-S	Příplatek za navýšení standardu mýdelníku na stěnu - Sanela	kus								
1 403.	Ost1015R-S02	Příplatek za navýšení standardu držáku papírových ručníků - Sanela	kus								
1 404.	Ost1015R-S03	Příplatek za navýšení standardu držáku wc papíru bubnového - Sanela	kus								
1 405.	Ost1015R-S04	Příplatek za navýšení standardu držáku wc štětky - Sanela	kus								
1 406.	Ost1015R-S05	Příplatek za navýšení standardu koše papírového na stěnu - Sanela	kus								
1 407.	Ost1015R-S06	Příplatek za navýšení standardu stěnových háčků - Sanela	kus								
1 408.	Ost1015R-S07	D+M Odkládací miska na klíče a telefon, 108x108x35mm, nerez matný	kus								
1 409.	Ost1015R-S08	D+M Držák na zbytkové role toaletního papíru, matná nerez - Sanela	kus								
1 410.	Ost1015R-S09	D+M Zásobník hygienických sáčků, 95x136x27mm, nerez matný - Sanela	kus								
1 411.	Ost1015R-S10	D+M Automatický nerezový nástěnný dávkovač na tekuté gelové dezinfekce Sanela	kus								
01_01: 1.etapa FGÚ											
1/I: Stavební část											
PSV: Práce a dodávky PSV											
OST: Ostatní											
1 402.	Ost1015R-S	Příplatek za navýšení standardu mýdelníku na stěnu - Sanela	kus								
1 403.	Ost1015R-S02	Příplatek za navýšení standardu držáku papírových ručníků - Sanela	kus								
1 404.	Ost1015R-S03	Příplatek za navýšení standardu držáku wc papíru bubnového - Sanela	kus								
1 405.	Ost1015R-S04	Příplatek za navýšení standardu držáku wc štětky - Sanela	kus								
1 406.	Ost1015R-S05	Příplatek za navýšení standardu koše papírového na stěnu - Sanela	kus								
1 407.	Ost1015R-S06	Příplatek za navýšení standardu stěnových háčků - Sanela	kus								
1 408.	Ost1015R-S07	D+M Odkládací miska na klíče a telefon, 108x108x35mm, nerez matný	kus								
1 409.	Ost1015R-S08	D+M Držák na zbytkové role toaletního papíru, matná nerez - Sanela	kus								
1 410.	Ost1015R-S09	D+M Zásobník hygienických sáčků, 95x136x27mm, nerez matný - Sanela	kus								
1 411.	Ost1015R-S10	D+M Automatický nerezový nástěnný dávkovač na tekuté gelové dezinfekce Sanela	kus								
01_03: 3.etapa FGÚ											
1/III: Stavební část											
PSV: Práce a dodávky PSV											
OST: Ostatní											
1 402.	Ost1015R-S	Příplatek za navýšení standardu mýdelníku na stěnu - Sanela	kus								
1 403.	Ost1015R-S02	Příplatek za navýšení standardu držáku papírových ručníků - Sanela	kus								
1 404.	Ost1015R-S03	Příplatek za navýšení standardu držáku wc papíru bubnového - Sanela	kus								
1 405.	Ost1015R-S04	Příplatek za navýšení standardu držáku wc štětky - Sanela	kus								
1 406.	Ost1015R-S05	Příplatek za navýšení standardu koše papírového na stěnu - Sanela	kus								
1 407.	Ost1015R-S06	Příplatek za navýšení standardu stěnových háčků - Sanela	kus								
1 408.	Ost1015R-S07	D+M Odkládací miska na klíče a telefon, 108x108x35mm, nerez matný	kus								
1 409.	Ost1015R-S08	D+M Držák na zbytkové role toaletního papíru, matná nerez - Sanela	kus								
1 410.	Ost1015R-S09	D+M Zásobník hygienických sáčků, 95x136x27mm, nerez matný - Sanela	kus								
1 411.	Ost1015R-S10	D+M Automatický nerezový nástěnný dávkovač na tekuté gelové dezinfekce Sanela	kus								
ZL_FGU_032: Doplnění stínících rolet											
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G											

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
		01_01: 1.etapa FGÚ 1/I: Stavební část OST: Ostatní OST-2: Vnitřní vybavení										
1 415.	OST-ROL-R01	Interiérová stínící roleta 1350x1800mm - dodávka	ks									
1 416.	OST-ROL-R02	Nosný hliníkový profil, 1350mm, barva: bílá, ovládání plastovým řetízkem - dodávka	ks									
1 417.	OST-ROL-R03	Montáž	ks									
1 418.	OST-ROL-R04	Doprava, přesun hmot	kpl									
		ZL_FGU_033: Vyzdívky a věnec strojovny VZT 3.NP ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G 01_01: 1.etapa FGÚ 1/I: Stavební část HSV: Práce a dodávky HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce										
31.	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2									
39.	317121212	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x1200 mm	kus									
43.	317121216	Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2000 mm	kus									
1 491.	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2									
		4: Vodorovné konstrukce										
1 493.	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3									
1 494.	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t									
1 495.	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2									
1 496.	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2									
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
1 492.	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2									
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání										
1 497.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2									
		998: Přesun hmot										
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
		ZL_FGU_034: Rozvody Cu pro chlazení BK2 v myčce B.1.06 ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G 01_01: 1.etapa FGÚ 8/I: VZT *: Nezařazeno D08_8/1: Zařízení DK1.001 – klimatizace kanceláří 2.NP										
168.	VZT.1.1.168	D+M Rozbočka chladiva Refnet pro 2-trubkový systém, výkonový index do 200	ks									
170.	VZT.1.1.170	D+M Potrubí chladiva vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu	m									
172.	VZT.1.1.172_01	Dodatečná náplň chladiva R410A Náplň se vypočítá na základě specifikovaných délek trubek. (To se - může lišit od	kg									
175.	VZT.1.1.175_01	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.1005/2009 vč. zavedení - evidenční knihy ch	kpl.									
1 490.	VZT.1.1.170-R01	D+M Hluktlumicí stěnový prvek	ks									
		D11_8/1: Ostatní										
192.	VZT.1.1.192_01	Montážní a spojovací materiál	kg									
194.	VZT.1.1.194_01	Doprava a přesuny zařízení	kpl									
196.	VZT.1.1.196_01	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN	hod									

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
197.	VZT.1.1.197_01	Zkouška těsnosti vzduchotechnického potrubí	hod									
200.	VZT.1.1.200_01	Dokumentace skutečného provedení	hod									
201.	VZT.1.1.201	Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy	hod									
		ZL_FGU_035: MaR - rozvaděč G1 - nové provedení										
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		5/I: MaR										
		*: Nezařazeno										
		04_1/5_mar: Měření a regulace										
42.	MaR.1.1.042	D+M Doplnění rozváděče G1 vč. úpravy SW	kpl									
1 420.	MaR.2.1.R01	Rozvaděč G1, 1000x800x260mm, včetně svorek, relé, vývodek, 9x1f okruh pro čerpadla	ks									
1 421.	MaR.2.1.R02	Automatizační stanice modulo 6, 24V, BACnet/IP, Web	ks									
1 422.	MaR.2.1.R03	Modul vstupů/výstupů 8xDI+8xUI	ks									
1 423.	MaR.2.1.R04	Modul vstupů/výstupů 8xDI+8xAO	ks									
1 424.	MaR.2.1.R05	Modul výstupů 6xDO	ks									
1 425.	MaR.2.1.R06	Zdroj modulo 6	ks									
		ZL_FGU_036: MaR - nová kabeláž k rozvaděčům G1 a G2										
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		5/I: MaR										
		*: Nezařazeno										
		04_1/5_mar: Měření a regulace										
15.	MaR.2.1_015	MaR 015 UTP cat6	m									
16.	MaR.2.1_016	MaR 016 JYSTY 1x2x0,8	m									
17.	MaR.2.1_017	MaR 017 JYSTY 2x2x0,8	m									
18.	MaR.2.1_018	MaR 018 CYKY-J 3x1,5	m									
26.	MaR.2.1_026	MaR 026 Trubka tuhá do DN32, vč. příchytek a příslušenství	m									
27.	MaR.2.1_027	MaR 027 Žlab drátěný 50/50 vč. spojovacího materiálu a zavěšení	m									
32.	MaR.2.1_032	MaR 032 Ostatní spojovací, upevňovací, nosný a spotřební materiál	kpl									
33.	MaR.2.1_033	MaR 033 Ukončení vodičů	kpl									
		ZL_FGU_037: Křídlo D - výměna podlahy chodby a dveřních křídel										
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		1/I: Stavební část										
		HSV: Práce a dodávky HSV										
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
1 488.	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2									
		997: Přesun sutě										
131.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t									
132.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t									
133.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t									
134.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t									
		998: Přesun hmot										
135.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t									
		PSV: Práce a dodávky PSV										
		766: Konstrukce truhlářské										
1 373.	766001R-D01	Demontáž dveřního křídla vč. likvidace	ks									

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
1 374.	766001R-D02	Dodávka a montáž dveří jednokřídlých,HPL, bez PO, 800x1970mm, s polodrážkou, kování Amsterdam, kl.-k	ks									
1 487.	766001R-D03	Oprava a nátěr stávající zárubně - RAL 7016	ks									
		771: Podlahy z dlaždic										
72.	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m									
		776: Podlahy povlakové										
296.	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2									
297.	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2									
299.	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2									
300.	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2									
301.	2841210R	PVC vinylová pásy, tl 2,0mm	m2									
302.	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m									
303.	776411112.1R	D+M obvodových soklíků systémových výšky 150 mm s požlábkem	m									
304.	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2									
305.	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%									
1 485.	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2									
1 489.	776201921	Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
		D07 FGÚ: Dodatek č.7 FGÚ										
		ZL_FGU_100: Rozvaděče RG1 - požární dveře rozvaděče										
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_00: 0.etapa CHÚC										
		2/0: EI-silnoproud										
		2/0: EI-silnoproud										
		01: E-silnoproud										
1 509.	SIL.1.0.POZ-D	D+M Rám a dveře rozvaděče s požární odolností EI 30, 1880x1025	ks									
		VRN.1.0.: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
		ZL_FGU_101: Úprava Total stop - požadavek HZS na odpojení celého OBJ G										
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
		VRN3: Zařízení staveniště										
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč									
		01_02: 2.etapa FGÚ										
		2/II: EI-silnoproud										
		01_2/II_SIL: E-silnoproud										
		004_2/II_001: Společné pro všechny NP										
1 530.	SIL.TOTAL.stop	D+M Úprava systému Total stop	kpl									
		ZL_FGU_102: Změna RDA a UPS + doplnění UPS										

Rozpočet								Zbývá		Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena			
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_00: 0.etapa CHÚC										
		2/0: EI-silnoproud										
		2/0: EI-silnoproud										
		01: E-silnoproud										
2.	Sil.1.0_002	D+M Dodávka rozvaděče RDA1 In = 600 A, podle specifikace, včetně montáže	kpl									
2.	Sil.1.0_002.R	D+M Dodávka rozvaděče RDA1, podle přeprojektované specifikace, včetně montáže	kpl									
1 590.	Sil.1.0_027R	Projektové práce spojené s úpravou RDA, RPO a UPS	kpl									
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		2/I: EI-silnoproud										
		01: E-silnoproud										
		002_2/I_1np: 1. NP										
33.	SIL.1.1.033	D+M Záložní zdroj UPS 400V 25kVA	ks									
33.	SIL.1.1.033.R	D+M Záložní zdroj UPS 400V 40kVA, podle přeprojektované specifikace, včetně montáže	ks									
1 589.	SIL.1.1.032.R	D+M Doplnění rozvaděče RPO In = 100 A, podle upřesněné specifikace, včetně montáže	kpl									
		ZL_FGU_103: Změna tras a přeložky související se zachováním funkčnosti OBJ										
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G										
		01_01: 1.etapa FGÚ										
		1/I: Stavební část										
		PSV: Práce a dodávky PSV										
		764: Konstrukce klempířské										
1 735.	76400-R03	Doplechování atiky - kolize s VZT potrubím	kpl									
1 736.	76400-R04	D+M manžety prostupu potrubí glykol atikou	ks									
		6/I: UTCH										
		PSV: Práce a dodávky PSV										
		713: Izolace tepelné										
8.	UTCH.1.1.008	D+M izol. trubice z minerální vlny s Al fólií 60 / 40 mm	m									
18.	UTCH.1.1.018	D+M kaučukové izol. pouzdro 76 / 32 mm	m									
19.	UTCH.1.1.019	D+M kaučukové izol. pouzdro 89 / 32 mm	m									
29.	UTCH.1.1.029	D+M Hliníkový plech tl. 0,7 mm	m2									
31.	UTCH.1.1.031	D+M Izolace - montáž oplechování pevného potrubí	m2									
		733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí										
87.	UTCH.1.1.087	D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m									
88.	UTCH.1.1.088	D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2	m									
89.	UTCH.1.1.089	D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89/3,6	m									
95.	UTCH.1.1.095	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m									
96.	UTCH.1.1.096	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 80	m									
		734: Ústřední vytápění - armatury										
162.	UTCH.1.1.162	D+M kul. kohout 2"	ks									
		783: Dokončovací práce - nátěry										
221.	UTCH.1.1.221	D+M Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x H2S_6/1: Hodinové zúčtovací sazby	m									
1 626.	UTCH.1.1.R01	Vypuštění části otopného systému v řešeném úseku - Nová R-položka	soubor									
1 770.	UTCH.1.1.R17	vyvaření etáže ze zdí ven na stáv. Stoup. DN50	kpl									
1 771.	UTCH.1.1.R18	napojení nového na stávající potrubí	kpl									
		8/I: VZT										
		*: Nezařazeno										

Rozpočet							Zbývá		Navýšení JC o index inflationce	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6			
		D03_8/1: Zařízení B3 - 1.NP umývárna									
1 662.	VZT-D04-OBL01	Výroba nových oblouků VZT potrubí	m2								
1 663.	VZT-D04-OBL02	Zaměření dle skutečnosti na místě, technická příprava výroby, ztížený transport do strojovny	kpl								
1 664.	VZT-D04-OBL03	Doprava	kpl								
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN3: Zařízení staveniště									
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								
		ZL_FGU_104: Záměna izolací stoupacího VZT potrubí z 1.PP									
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G									
		01_01: 1.etapa FGÚ									
		8/I: VZT									
		*: Nezařazeno									
		D01_8/1: Zařízení B1 - 1.NP chovy, laboratoře, sklady - nyní větrá křídlo B, nově bude větrat křídlo E									
68.	VZT.1.1.068_01	D+M Požární izolace čtyřhrann.potrubí, tl. 40mm, odolnost EI 30 Požární izolace - minerální vlna, - hliníková folie, p	m2								
137.	VZT.1.1.137	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2								
		D04_8/II: Zařízení E5 - pitevna, adaptace 1.PP									
99.	VZT.1.2.099_01	D+M Požární izolace čtyřhrann.potrubí, tl. 40mm, odolnost EI 30 Požární izolace - minerální vlna, - hliníková folie, p	m2								
137.	VZT.1.1.137	D+M Tepelná izolace venkovní, minerální, tl. 40mm, do plechu	m2								
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		D12: Vícepráce									
1 694.	VZT-STOU01	Demontáž soupacího potrubí ze strojovny 1.PP - Nová R-položka	kpl								
1 695.	VZT-STOU02	Zhotovení provizorní nosné konstrukce pro stoupačky ze strojovny 1.PP - nosné profily 40 x 40 - Nová R-položka	m								
1 696.	VZT-STOU03	Zpětná montáž stoupacího potrubí ze strojovny 1.PP - Nová R-položka	kpl								
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
		VRN3: Zařízení staveniště									
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč								
		ZL_FGU_105: Požární SDK příčky evakuačních schodišť									
		ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G									
		01_00: 0.etapa CHÚC									
		1/0: Stavební část									
		HSV: Práce a dodávky HSV									
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání									
1 818.	727111002	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 - Nová URS položka	kus								
1 819.	727212111	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120 - Nová URS p	kus								
1 820.	741920322	Ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 120 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou tl 100 mm p	kus								
1 821.	751581315	Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	kus								
1 822.	UCP-R01	Protipožární utěsnění prostupu mezi SCH.0.02 a E.0.01 - Nová R - položka	m2								
		PSV: Práce a dodávky PSV									
		763: Konstrukce suché výstavby									
29.	763132223R	SDK podhled protipožární vč.konstrukce, pož.odolnost požadována ze spoda i shora	m2								
174.	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus								
1 433.	763111-R03.	Čela SDK podhledu 2xDF - Nová R - položka	m								
1 614.	590307-R02	dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600 mm,EI 45 min - Nová R - položka	kus								
1 615.	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 EI45 - Nová URS položka	m2								
1 616.	763132241	SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 12,5 mm bez TI EI 15 dvouvrstvá spodní kce CD+UD - Nová URS polož	m2								

Rozpočet				Zbývá		Zbytkové množství	JC dle dodatku č. 6	Zbytkové Cena	Navýšení JC o index inflace	Nová JC Dodatek č. 7	Nová zbytková celková cena (bez DPH)						
Poř.	Kód	Popis	MJ														
1 617.	763164635	SDK obklad kčí desky 1xDF 12,5 - Nová URS položka	m														
1 618.	763164655	SDK obklad kčí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 12,5 - Nová URS položka	m2														
1 619.	763164751	SDK obklad kčí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xA 12,5 - Nová URS položka	m2														
767: Konstrukce zámečnické																	
1 889.	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového - Nová URS položka - násobeno koeficientem 1,05	kus														
1 890.	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 - Nová URS položka - násobeno koeficientem 1,05	kus														
1 891.	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křidel k opětovnému použití - Nová URS položka - násobeno koeficientem 1,05	kus														
1 892.	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití - Nová URS položka - nás	m2														
784: Dokončovací práce - malby a tapety																	
87.	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2														
88.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2														
89.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2														
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady																	
VRN3: Zařízení staveniště																	
2.	VRN_1.1.002	Zařízení staveniště	Kč														