

Změnový list č. 2

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SOD

Akce :

„Modernizace muzea - Rekonstrukce Latinské školy“

registrační číslo projektu "22/007/19210/453/200/003254"

Výkopy a zasypání nadrž - dvorek

	Specifikace změny	Neprováděné práce
Zdůvodnění změny - kód změny: 9.2.3.	Popis změny: - při bourání dlažby dvora a zjišťování stavu kanalizace pro odvedení dešťových vod dvorka, byla objevena stará nádrž - v rámci stavby bude jímka obkopána, bude demontováno zastropení, odbourána cihelná nadezdívka a nádrž bude zasypána se zhutněním stavební práce jsou nezbytné, nebylo je možno předpokládat	
Vícepráce - bez DPH		37 397,43
Méněpráce		0,00
Rozdíl		37 397,43

Přílohy:

Položkový rozpočet VCP2

Souhlas se změnovým listem ZL-2

účastník	podpis
objednatel: Město Moravská Třebová Eva Štěpařová - odbor investic	
zhotovitel: JS Moravská Třebová s.r.o. Jan Jeřábek - jednatel	
TD: JAFIS s.r.o. Ing. Jiří Kysilka	
projektant: Ing. Josef Pospíšil IČ 87998033	