

Příloha č. 2

Harmonogram prací

Březen - duben	bourací práce
Duben - srpen	Výrova oken
Září - říjen	instalace oken