

Stavba: ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová čp. 412 – rekonstrukce – pavilon A,D

Zhotovitel: TB MONT Morava s.r.o.

Harmonogram prací:

3.7. převímka staveniště

4.-6.7. přípravné práce

8.-25.7. výměna střešních vpustí, úprava střešních atik

26.7-20.8. hromosvodářské práce

21.8.-26.8. dokončovací práce, vyklizení staveniště

Vypracoval: Balcar Tomáš Dne: 24.4.2023

