


KŘP Středočeského kraje Zbraslav
opravy vnitřní infastruktury- objekty
A, B, C rozvody 1pp. a objekt B

zahájení 05.05.2017

dokončení 31.10.2017

Zhotovitel: APZB trading s.r.o.

Zbraslav opravy vnitřní infrastruktury - objekty A,B,C rozvody 1 pp. a objekt B sociální zařízení	Rok	2017																									
	Měsíc	červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad					
	Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	
	Celk. cena																										
OBJEKT A																											
Ostatní konstrukce a práce, bourání																											
Přesun sutě																											
ZTI																											
Vytápění																											
OBJEKT B																											
Svislé a kompletní konstrukce																											
Vodorovné konstrukce																											
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																											
Ostatní konstrukce a práce, bourání																											
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních																											
Přesun sutě																											
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																											
Konstrukce suché výstavby																											
Konstrukce truhlářské																											
Podlahy z dlaždic																											
Dokončovací práce - obklady																											
Dokončovací práce - nátěry																											
Dokončovací práce - malby a tapety																											
Hodinové zúčtovací sazby																											
Ostatní																											
ZTI																											
VZT																											
Vytápění																											
Sílnoproud																											
Sílaboproud																											
OBJEKT C																											
Ostatní konstrukce a práce, bourání																											
Přesun sutě																											
ZTI																											
Vytápění																											




Změnový list číslo		
Identifikace akce:		
Název akce:		
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :		
Objednatel:		
Zhotovitel:		
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Nové řešení:		
Zdůvodnění změny:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investor:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		



MW

Obchodní firma **APZB trading s.r.o.**
se sídlem 130 00 Praha 3, Korunní 2206/127
IČ: 24196029

zaps. v OR vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 187643

zast. jednatelem společnosti **Jiřím Polydorem**, 

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

Níže podepsaný, jednatel obchodní firmy **APZB trading s.r.o.**, IČ: 24196029, se sídlem 130 00 Praha 3, Korunní 2206/127, uděluje tímto **generální plnou moc**

Denise Polydorové, 


k zastupování ve všech záležitostech týkajících se výkonu práv a povinností jednatele společnosti, které vyplývají ze stanov společnosti a ze zákona o obchodních korporacích, a to i v situacích, kdy zákon vyžaduje plnou moc zvláštní.

Denisa Polydorová je dle této generální plné moci oprávněn/a k výkonu práv a povinností jednatele obchodní firmy **APZB trading s.r.o.**, tedy je oprávněna svolávat valné hromady, činit rozhodnutí odpovídající výkonu funkce jednatele, dále jednat s obchodními partnery, uzavírat smlouvy, dohody, sjednávat smluvní podmínky, činit nabídky, podepisovat za společnost, přijímat jménem firmy závazky, jednat s úřady státní správy, podávat veškeré písemnosti, návrhy a žádosti úřadům a organizacím, jakož i podepisovat a přijímat listiny z jednání vzešlé, jednat s bankovními ústavami, zakládat, měnit a rušit bankovní účty obchodní společnosti, přebírat zásilky a činit veškeré úkony tak, jako by je činili jednatelé sami.

Úkony učiněné Denisou Polydorovou po udělení tohoto zmocnění nevyžadují předchozí či následný souhlas jednatele firmy.

Tato generální plná moc nabývá účinnosti dnem jejího vystavení, přičemž je vystavena na dobu neurčitou.

V Praze dne 19. 1. 2016



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU
NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu

[REDACTED]

Já, níže podepsaný JUDr. Vladimír Turek, advokát se sídlem Praha 3, Korunní 127/2206, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 4627, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sám sepsal, přede mnou vlastnoručně ve *čtyřech* vyhotoveních podepsal:

1. *Jiří Polydor*

[REDACTED]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 19. 1. 2016

[REDACTED]