

Dodatek č. 1

ke smlouvě: **02PB-000481**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0005.18643

Název související veřejné zakázky:

„D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové - Administrativní výpomoc při kolaudaci stavby“

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

bankovní spojení:

ČNB

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeným:

ve věci této zakázky:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO:

25023446

DIČ:

CZ25023446

bankovní spojení:

Raiffeisenbank

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748

zastoupeným:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.01.2021 smlouvu č. objednatele 02PB-000481 (ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0005.18643), jejímž předmětem je závazek příkazníka zajišťovat pro příkazce administrativní výpomoc s kolaudací stavby D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové.
2. Při zajišťování administrativní činnosti došlo k nedostatečné dostupnosti potřebných dokladů nutných pro řádnou přejímku stavebních objektů, čímž nebylo možné zakázku dokončit. Prodloužení termínu pro získání dokladů má dopad na ujednanou dobu plnění, která byla stanovena v termínu do 31.12.2021. Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III odst. 1 Smlouvy a to tak, že původní znění přílohy č. 1 Smlouvy se „Termín: Termín zpracování do 31.12.2022“ ruší a nahrazuje se tímto textem:
*Termín:
Termín zpracování do 31.12.2023*
2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze, dne 24. 01. 2023

V Praze, dne 11-04-2023

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IBR Consulting, s.r.o.