

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 3/2023/504203, číslo smlouvy zhotovitele 2302), uzavřené dne 22. 3. 2023

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky**“ (dále jen „smlouva“).

### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Adresa:** náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

**Pobočka Klatovy**

**Adresa:** Čapkova 127/IV, 339 01 Klatovy

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

Ing. Libuše Špačková, odborný rada Pobočky Klatovy

Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy

Tel.:

+420 727 956 729

E-mail:

[klatovy.pk@spucr.cz](mailto:klatovy.pk@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

**Jméno:**

**JSF stavební s.r.o.**

**Sídlo:**

**Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko**

zastoupený:

Ing. Jiří Svejkovský, jednatel

tel./fax:

XXXXX

e-mail:

XXXXX

ID DS:

dcp6k22

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax:

XXXXX

e-mail:

XXXXX

bankovní spojení:

KB a.s. Klatovy

1/3



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní  
plán  
obnovy**

číslo účtu: 115-3575860267/0100  
IČO: 05568714  
DIČ: CZ05568714 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 33521.

(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna termínu plnění uzlového bodu – provedení kompletní realizace svodného příkopu SP4, propustku P1\_1, části odvodňovacího příkopu OP12 včetně propustku P15 (km 0,50406 betonový práh – KÚ napojení SP4) - termín plnění dle uzavřené SOD do: 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst. 3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Ke změně termínu plnění výše uvedeného uzlového bodu dochází z objektivních důvodů, které se nemohly předpokládat (nepříznivé počasí – sníh, déšť, silně podmáčený terén). Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla se nemění.
3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

## PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu uzlového bodu z termínu plnění do: 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy na termín plnění do: 58 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 3. 5. 2023

V Bystřici nad Úhlavou dne 3. 5. 2023

.....

**Objednatel**

Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....

**Zhotovitel**

Ing. Jiří Svejkovský  
jednatel  
JSF stavební s.r.o.

Administrátor VZ/  
v souladu s MP: