

Příloha č. 4a

Název akce:

"PCP7 Tusarova 42 – příprava elektrorozvodů pro ovládání venkovních rolet" dle SOD č.00247/2023/OIVZ/03

REKAPITULACE ZL

<u>Projekt:</u>			
<u>Objednatel:</u>	Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice		
<u>Zhotovitel:</u>	ArtibaStav s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 10755039		
	odpočty	přípočty	celkem
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1 bez DPH	-7 040,00 Kč	0,00 Kč	-7 040,00 Kč

Celkový cenový dopad za ZL č.1 bez DPH	-7 040,00 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č.1 s DPH (15%)	-8 096,00 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH	626 260,00 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15%	720 199,00 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	619 220,00 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15%	712 103,00 Kč

Prodloužení termínu o 0 pracovních dní dle ZL č. 1 nutnost dodržení technologických postupů a návaznosti prací.

Schválil: TDS	Podpis:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Název ZL:

Rolety - počet, rozměr**Důvod změny:**

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny:

Na žádost investora (provozovatele PCP7) se bude instalovat o 1 roletu méně v 1NP objektu a dojde k odpočtu poměrné části položek.

č.p.	název	MJ	počet	cena/MJ	celk.cena
Odpočty					
1	Vysekání trasy pro elektrifikaci (zdroj z nejbližší zásuvky)	ks	-1	1250	-1 250,00
2	Elektroinstalační práce (tažení silnoproudu ze stávající zásuvky do krabičky 63 A)	ks	-1	350	-350,00
3	začištění drážek (zahození, sádrování vč. broušení) D+M - vč. Materiálu	ks	-1	765	-765,00
4	dodávka elektromontážního materiálu - Kabel CYKY-J 3x2,5 (cca 10m na každý motor), husí krky, krabička 63A a ost. drobný materiál	ks	-1	595	-595,00
5	revize elektro	ks	-1	200	-200,00
6	Malba Primalex Plus, bílá (1 stěna 15 m2) D+M , vč. Materiálu	ks	-1	1390	-1 390,00
8	Přípravné práce - zalepování a zakrývání nábytku	ks	-1	750	-750,00
10	závěrečný úklid , uvedení do původního stavu	ks	-1	1500	-1 500,00
11	Ekologická likvidace odpadů	ks	-1	80	-80,00
12	Doprava materiálů a odvoz odpadů	ks	-1	160	-160,00
Celkem odpočteno					-7 040,00
Přípočty					
Celkem přípočteno					0,00
CELKOVA CENA bez DPH					7 040,00
(cena za materiál, včetně montáže)					