

Číslo smlouvy objednatele: 1319/2022/2023/OI/4
Číslo smlouvy zhotovitele: FIRESTA 28/2022
EXCON 20220121

Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo č.1319/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8,729 30 Ostrava
Zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr.Zuzanou Bajgarovou

Účastníci společnosti právnických osob
s názvem „**Společnost FIRESTA+EXCON
- Cyklopropojení DOV**“, kteří se sdružili na
základě společenské smlouvy ze dne 11.03.2022
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce , stavby a.s.
(„Společník 1 – Firesta“)
Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zastoupena Ing.Pavlem Borkem, členem
představenstva
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v
Brně, oddíl B, vložka 2144
a
EXCON, a.s. („Společník 2 – Excon“)
Sokolovská 187/203, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupena Ing. Martinem Kovářem, členem
představenstva a
Štěpánem Trantinou, členem představenstva
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 88

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce , stavby a.s.
IČO: 25317628
DIČ: CZ253176282
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech
Republik & Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Číslo účtu: 2102043465/2700

EXCON, a.s.
IČO: 00506729
DIČ: CZ00506729
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5070015040/5500

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

1/27 Dodatek č.4 „Cyklopropojení centra s DOV“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá
systém environmentálního managementu pro oblast
Činnost vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné
správy za účelem všestranného poskytování služeb
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

OSTRAVA!!!

Obsah dodatku

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č.1319/2022/OI/VZ , která nabyla účinnosti dne 20.4.2022, ve znění dodatků 1-3 na realizaci stavby „Cyklopropojení centra s DOV“ (dále jen smlouva) . Důvodem pro uzavření dodatku jsou vícepráce a odkaz na odstavec č.14 čl. I smlouvy skutečnost, že k projektu „Cyklopropojení centra s DOV“ (reg. č.: CZ.06.06.01/00/22_035/0000443) bylo dne 13. 3. 2023 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace - právní akt o poskytnutí podpory: č. MMR-19728/2023-55/1 dle přílohy č.1 tohoto dodatku, smluvní strany jsou povinny tyto podmínky z rozhodnutí dodržovat. U evidenčních listů změny stavby č. 12 a 13 se jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). U evidenčních listů změny stavby č. 9 a 10 se jedná záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, tj. o změnu závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem Smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2021-2027), a zavazuje se dodržovat příslušné podmínky uvedeného programu v aktuálním platném znění. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k porušení dotačních podmínek EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP (internetový odkaz na příslušnou dotační výzvu: <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/35vyzvairop>).
3. Zhotovitel se zavazuje ke sledování a vytvoření maximálního úsilí dodržet požadavek v rámci podmínky IROP 2021-2027, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu (vyjma odpadu nebezpečného a s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude opětovně použito, recyklováno nebo připraveno k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. K tomu účelu Zhotovitel vede záznam (plán) o množství stavebního a demoličního odpadu (výkopku) dle jednotlivých skupin a druhů s uvedením množství odpadu opětovně použitelného na stavbě a odpadu (min. 70% hmotnosti), který bude dočasně uskladněn na místech k tomu určených mimo prostor staveniště pro další budoucí použití.
4. Způsob nakládání se vzniklými druhy odpadů stavby a jejich množství musí být pro poskytovatele dotace (IROP 2021-2027) doložitelné. Zhotovitel je povinen vést zejména záznam o množství stavebního a demoličního odpadu (výkopku), popř. další doklady k nakládání s odpady, dle jednotlivých skupin a druhů s uvedením množství odpadu opětovně použitelného na předmětné stavbě a odpadu, který bude dočasně uskladněn na místech k tomu určených mimo prostor staveniště pro další budoucí použití.
5. Nutnou podmínkou spolufinancování EU v rámci programu IROP 2021-2027 je dodržení povinné publicity projektu, a proto je nutno z důvodu vzniklých víceprací v rozsahu dle přílohy č. 2 změnit předmět smlouvy.

Čl. II.

Předmět dodatku

1. V čl.II Předmět smlouvy se doplňuje nově odstavec č.18 ve znění:

18. Součástí díla je také níže popsané opatření propagace (publicity) projektu ve vztahu k podpoře z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP :



Zhotovitel zajistí výrobu a staticky stabilní instalaci stálé pamětní desky (dále jen „Deska“) v souladu s přílohou č. 8 smlouvy, v počtu 1 kus o rozměrech š=400 x v=300 mm v souladu s podmínkami IROP, které jsou dostupné na: <https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/publicita>. Deska bude instalována Zhotovitelem na viditelném místě v místě realizace projektu, nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla ze strany Objednatele s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ (konkrétní místo instalace Desky bude s dostatečným časovým předstihem určeno Objednatelem). Zhotovitel je povinen před výrobou a dodáním Desky zaslat v digitální podobě Objednateli návrh Desky k odsouhlasení.

2. Příloha č.1 Kalkulace nákladů smlouvy se nahrazuje novou přílohou č.1, která je součástí tohoto dodatku jako příloha č.2.
3. Za přílohu č.7 se vkládá příloha č.8- Evidenční list změny stavby č.12, 13, která tvoří přílohu č.3 tohoto dodatku.
4. Čl. IV. Cena díla , odst.1 smlouvy se mění a nově zní :
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	103 877 730,87 Kč
DPH	21 814 323,48 Kč
Cena celkem včetně DPH	125 692 054,35 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

5. Příloha č. 2 Harmonogram realizace díla smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 2, která je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 4.

Čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.01338/RM2226 ze dne 25.04.2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají stále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.4 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se shodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.



9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- č. 1 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 - č. 2 - Kalkulace nákladů
 - č. 3 - Evidenční list změny č.12, 13
 - č. 4 - Harmonogram realizace díla, která nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Ing.Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing.Martin Kovář
člen představenstva
EXCON, a.s.

Štěpán Trantina
člen představenstva
EXCON, a.s.



Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Poskytovatel:	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 932/6 110 15 Praha 1	Číslo jednací	MMR-19728/2023-55/1
		Identifikační číslo akce IS ZED	Z170201000095
		Registrační číslo projektu	CZ.06.06.01/00/22_035/0000443
		Typ financování	Ex post

Program	Integrovaný regionální operační program
Priorita	Rozvoj městské mobility
Název projektu	Cyklopropojení centra s DOV

Příjemce dotace:	Statutární město Ostrava
Adresa:	Prokešovo náměstí 1803/8 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava
IČO:	00845451
RČ:	
Datum narození:	
Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Macura, MBA
Telefon:	
E-mail:	
Místo realizace:	Vítkovice

Účel dotace:	Výstavba, modernizace či rekonstrukce vyhrazené komunikace pro cyklisty nebo realizace doprovodné cyklistické infrastruktury.
-------------------------	---

Harmonogram projektu			
Datum zahájení projektu:	20. 5. 2022	Datum ukončení projektu:	30. 6. 2023
Lhůta pro dosažení účelu projektu – datum zahájení:	20. 5. 2022	Lhůta pro dosažení účelu projektu – datum ukončení:	30. 6. 2023



Finanční plán projektu (v Kč)			
Poskytnutá dotace:			42 500 000,00
Přehled zdrojů financování	Závaznost	Procentní podíly (v %)	Celkem
Příspěvek Unie ¹	max	85	42 500 000,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu ²	max		
Vlastní zdroje příjemce		15	7 500 000,00
Celková výše způsobilých výdajů		100	50 000 000,00
Přímé výdaje			46 728 971,96
Nepřímé náklady			3 271 028,04

Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty
Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok	uživatelé/rok	0,000	21900,000	31. 12. 2024
Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura	km	0,000	0,543	30. 6. 2023

Podmínky účasti státního rozpočtu

--

¹ Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

² Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. k) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

(dále jen „Podmínky“)

Část I

Obecná ustanovení

1. Dotace³ je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem 2021- 2027 (dále jen „IROP“) – Programovým dokumentem IROP 2021-2027 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) vydaného podle § 14 odst. 4 ve spojení s § 14m zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).
2. Příjemce se zavazuje realizovat projekt v souladu se žádostí o podporu evidovanou v Monitorovacím systému 2021+ (dále jen „MS2021+“) pod registračním číslem uvedeným na Rozhodnutí, ve znění schválených Žádostí o změnu evidovaných v MS2021+.
3. Příjemce je povinen se od zahájení realizace až do ukončení doby udržitelnosti projektu řídit podmínkami výzvy IROP, Rozhodnutím, Podmínkami, Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce včetně jejich příloh (dále jen „OPPŽP“), Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce včetně jejich příloh (dále jen „SPPŽP“), Závaznými stanovisky Řídicího orgánu IROP (dále jen „ŘO IROP“) a Příručkou pro práci v MS2021+, jakož i právními předpisy a dokumenty, na které je výslovně odkazováno.
4. Od data nabytí účinnosti Rozhodnutí do ukončení udržitelnosti projektu je příjemce povinen se řídit vždy aktuálně účinnou verzí příslušného předpisu či dokumentu. V případě zadávání zakázek je příjemce povinen se řídit pravidly pro výběr dodavatele, účinnými v době, kdy byla daná zakázka zahájena; u změny závazku ze smlouvy na zakázku se použijí pravidla účinná v době uzavření dodatku, respektive v době provedení změny, nebyl-li dodatek uzavřen.

Část II

Účel a cíle projektu

1. Projekt má definovaný neměnitelný účel vymezený v Rozhodnutí podle § 14 odst. 4 písm. d) rozpočtových pravidel.
2. Projekt má dále podrobně rozepsané cíle, kterých má být jeho realizací dosaženo a které je možné na žádost příjemce v odůvodněných případech upravovat. Cíle projektu jsou vymezeny v MS2021+ na záložce „Co je cílem projektu?“. Naplnění cílů projektu, dosažení cílové hodnoty indikátorů a jejich udržení po dobu udržitelnosti představuje nedílnou součást podmínek, za kterých je dotace poskytována ve smyslu § 14 odst. 4 písm. g) rozpočtových pravidel.

³ Pojmem „dotace“ v Podmínkách se rozumí výše způsobilých výdajů nezahrnující podíl vlastního zdroje příjemce.



3. Pro posouzení naplnění účelu projektu je rozhodné datum ukončení realizace projektu uvedené na Rozhodnutí / v MS2021+ na záložce Harmonogram⁴.

Část III

Finanční rámec projektu

1. Celková částka poskytnuté dotace uvedená v Rozhodnutí nebude překročena. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých zdrojů financování.
2. Dotace je poskytována i na úhradu nepřímých nákladů ve výši 7 % přímých výdajů projektu. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení přímých výdajů, bude adekvátně ponížena výše nepřímých nákladů tak, aby za celý projekt byl zachován podíl nepřímých nákladů ve výši 7 % přímých výdajů projektu.
3. Celková částka poskytnuté dotace bude příjemci proplacena na základě výdajů vynaložených v souladu s pravidly způsobilosti uvedenými v OPPŽP a SPPŽP. Výdaje, které nejsou v souladu s pravidly způsobilosti (věcná, časová, místní způsobilost výdaje) a/nebo nejsou přiměřené (pravidla 3E) a/nebo správně vykázané, jsou nezpůsobilé, i kdyby jinak definici způsobilých výdajů odpovídaly. Nezpůsobilé výdaje hradí příjemce z vlastních zdrojů.

Část IV

Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno

Tabulka finančních oprav⁵ za porušení podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno⁶:

Podmínka	Finanční oprava
1. Účel a cíl projektu	
a) Příjemce je povinen ve stanoveném termínu prokázat splnění účelu projektu.	Pokud dojde k naplnění účelu projektu alespoň v termínu pro podání závěrečné zprávy o realizaci projektu, příjemce je vyzván k podání Žádosti o změnu na úpravu

⁴ Pokud příjemci již byla schválena Žádost o změnu projektu na úpravu termínu ukončení realizace projektu, ale nedošlo k vydání změnového Rozhodnutí, rozhodující je termín ukončení realizace projektu uvedený v MS2021+ na záložce Harmonogram.

⁵ Pokud není uvedeno jinak, finanční oprava se uplatňuje z již proplacených peněžních prostředků a ze schválené částky k proplacení (tj. částka schválená v žádosti o platbu ze strany ŘO IROP, která nebyla příjemci ještě proplacena).

⁶ Pojmem „finanční oprava“ se rozumí odvod za porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel. Pakliže je pochybení příjemce odhaleno před proplacením dotace, uplatní poskytovatel opatření podle § 14e odst. 1 rozpočtových pravidel, přičemž výše nevyplacené části dotace bude vyčíslena v souladu s částí IV těchto Podmínek. Tam, kde lze dle části IV těchto Podmínek uplatnit finanční opravu nižší, než je částka porušení rozpočtové kázně, jde o snížený odvod za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 14 odst. 5 rozpočtových



	<p>termínu ukončení realizace projektu a postupuje se podle bodu 5 d).</p> <p>Pokud není účel projektu naplněn ani v termínu pro podání závěrečné zprávy o realizaci projektu, činí finanční oprava 100 % částky poskytnuté dotace.</p>
<p>b) Příjemce je povinen ve stanoveném termínu prokázat splnění cílů projektu.</p>	<p>Finanční oprava bude stanovena ve výši výdajů připadajících na předmětný cíl projektu, který nebyl naplněn, případně jeho alikvótní část.</p>
2. Způsobilost výdajů	
<p>Způsobilé výdaje projektu musí splňovat níže uvedená hlediskazpůsobilosti:</p> <p>Věcná způsobilost výdaje: Výdaj musí být vynaložený v souladu s předpisy a dokumenty uvedenými v části I odst. 3 Podmínek.</p> <p>Přiměřenost výdaje: Výdaj je hospodárný, účelný a efektivní (dále jen „pravidla 3E“) a jeho výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým.</p> <p>Časová způsobilost výdaje: Výdaj je časově způsobilý, pokud věcně spadá do období od 1. 1. 2021 do data ukončení realizace projektu.</p> <p>Místní způsobilost výdaje: Výdaj je místně způsobilý, pokud je realizován na území stanoveném v příslušné výzvě IROP.</p> <p>Prokazování oprávněnosti výdaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Výdaje podléhající režimu úplného vykázání:</i> <p>Výdaj musí být prokazatelně vynaložen a doložen příslušným účetním, daňovým či jiným dokladem. Prostřednictvím dokladů prokazuje příjemce časovou způsobilost, přímou vazbu vynaloženého výdaje na projekt a jeho nezbytnost pro realizaci projektu.</p>	<p>Finanční oprava bude odpovídat výši nezpůsobilého výdaje, případně částce porušující pravidla 3E (u výdaje, který v části porušuje pravidla 3E).</p>

pravidel. Pakliže Podmínky, resp. platná právní úprava, neumožňují za určité pochybení stanovit snížený odvod za porušení rozpočtové kázně, zohlední poskytovatel při vyčíslování výše nevyplacené částky dotace podle § 14e zásadu proporcionality.



<ul style="list-style-type: none"> • <i>Výdaje v režimu zjednodušených metod vykazování:</i> <p>Jednotlivé výdaje se nedokládají.</p>	
3. Zadávání zakázek	
<p>Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek zejména v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).</p> <p>Pokud příjemce není povinen postupovat podle ZZVZ, postupuje v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 (dále jen „MPZ“).</p>	<p>Finanční oprava bude stanovena v souladu s Pokyny Evropské komise ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky. Výčet porušení a odpovídajících sazeb finančních oprav je uveden v příloze OPPŽP č. 1 <i>Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZZVZ a v MPZ.</i></p>
4. Zpráva o realizaci projektu, zpráva o udržitelnosti projektu	
<p>Příjemce je povinen v souladu s lhůtami a pravidly pro podání dokumentů uvedených v OPPŽP předkládat pravdivé a úplné informace o průběhu realizace a udržitelnosti projektu prostřednictvím následujících dokumentů:</p>	
<p>a) Zprávy o realizaci projektu příjemce předkládá mezi datem uvedeným v MS2021+ na finančním plánu a dvacet pracovních dní před tímto datem.</p> <p>Společně se zprávou o realizaci projektu musí příjemce podat i Žádost o platbu (dále jen „ŽoP“).</p>	<p>Za opožděné odevzdání dokumentů po uplynutí dodatečné lhůty bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace.</p>



<p>b) Zprávy o udržitelnosti projektu příjemce předkládá:</p> <ul style="list-style-type: none">i. <u>Průběžnou zprávu o udržitelnosti projektu:</u> každoročně po dobu 4 let, a to vždy nejpozději do deseti pracovních dnů po uplynutí dalšího roku od data zahájení doby udržitelnosti.ii. <u>Závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu:</u> nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne ukončení udržitelnosti projektu.	<p>Za opožděné odevzdání zprávy po uplynutí dodatečné lhůty bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace.</p> <p>Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce zprávu nepředloží.</p>
---	--



5. Změny v projektu

a) Příjemce je povinen oznámit níže uvedené změny formou Žádosti o změnu projektu před vlastní realizací změny:

- plánovaný termín předložení průběžné ŽoP ve finančním plánu a s tím spojená změna termínů sledovaného období,
- změny projektu, které mají vliv na splnění cílů projektu,
- převod/svěření majetku získaného, byť i částečně, z dotace jinému subjektu⁷,
- zatížení majetku získaného, byť i částečně, z dotace jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti, reálná břemena, právo stavby apod.) nebo zřízení zástavního práva, pokud k těmto nedochází ze zákona,
- vypůjčení nebo pronajmutí/propachtování majetku získaného, byť i částečně, z dotace jinému subjektu na dobu delší než 24 hodin, změna provozovatele výstupů projektu⁸,
- změnu v osobě příjemce, pakliže takovou změnu zákon připouští⁹.

Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu projektu bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace.

Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce Žádost o změnu projektu nepředloží nebo Žádost o změnu projektu není možné schválit ani po 30 pracovních dnech na straně příjemce (bez ohledu na počet vrácení k dopracování).

⁷ Netýká se vztahů mezi obcí (resp. svazkem obcí) / krajem a jí/jím zřízenou či založenou organizací. Tyto změny stačí popsat ve zprávě o realizaci projektu / zprávě o udržitelnosti projektu.

⁸ Netýká se vztahů mezi obcí (resp. svazkem obcí) / krajem a jí/jím zřízenou či založenou organizací. Tyto změny stačí popsat ve zprávě o realizaci projektu / zprávě o udržitelnosti projektu.

⁹ Podle § 14d odst. 3 rozpočtových pravidel je připuštěno slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob a příspěvkových organizací. Podle § 14da je dále možný prodej obchodního závodu. Povinnosti příjemců v případě přeměn obchodních společností a družstev podle § 14a a násl. rozpočtových pravidel jsou uvedeny ve zvláštním ustanovení těchto podmínek (vizte bod 5 písm. c) níže). Ostatní změny v osobě příjemce nejsou přípustné.



<p>b) Příjemce je povinen oznámit níže uvedené změny formou Žádosti o změnu projektu bez zbytečného odkladu, nejpozději před koncem sledovaného období:</p> <ul style="list-style-type: none">• změnu plátcovství DPH, v případě, že osoba příjemce nově získá nárok na odpočet ve vztahu k činnostem projektu, a u projektů nad 5 mil. EUR celkových výdajů změnu plátcovství DPH také u všech provozovatelů výstupů projektu,• změnu v osobě skutečného majitele příjemce, dodavatelů, poddodavatelů, kterými prokazuje dodavatel kvalifikaci ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů¹⁰, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo změnu kontaktních údajů skutečného majitele.	<p>Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu projektu bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace.</p> <p>Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce Žádost o změnu projektu nepředloží.</p>
<p>c) Jestliže příjemce, který má právní formu obchodní společnosti nebo družstva, se chce zúčastnit fúze či rozdělení jako zanikající obchodní společnost nebo družstvo nebo převodu jmění na společníka, a má zájem, aby na právního nástupce přešly práva a povinnosti z Rozhodnutí, musí požádat formou Žádosti o změnu projektu o souhlas s přechodem práv a povinností z Rozhodnutí nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka¹¹.</p>	<p>Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu projektu bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace.</p> <p>Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce Žádost o změnu projektu nepředloží nebo Žádost o změnu projektu není možné schválit ani po 30 pracovních dnech na straně příjemce (bez ohledu na počet vrácení k dopracování).</p> <p>V případě provedení změny v osobě příjemce přes nesouhlas poskytovatele dotace bude stanovena finanční oprava ve výši 100 % částky poskytnuté dotace.</p>
<p>d) Termín ukončení realizace projektu:</p> <p>Žádost o změnu projektu na prodloužení termínu ukončení realizace projektu je příjemce povinen podat před uplynutím</p>	<p>Za pozdní odevzdání Žádosti o změnu projektu na úpravu termínu ukončení realizace projektu uvedeného na Rozhodnutí / v MS2021+ na záložce Harmonogram bude stanovena finanční oprava ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace.</p>

¹⁰ Včetně povinností plynoucí ze zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů.

¹¹ Podle ustanovení § 14a rozpočtových pravidel.



<p>termínu uvedeného na Rozhodnutí / v MS2021+ na záložce Harmonogram¹².</p>	<p>Finanční oprava se uplatní i v případě, že příjemce Žádost o změnu projektu nepředloží.</p>
<p>6. Plnění indikátorů</p>	
<p>Příjemce je povinen nejpozději při podání závěrečné zprávy o realizaci projektu prokázat, že indikátory I. – II. byly naplněny v termínu¹³ a cílové hodnotě uvedené na Rozhodnutí / v MS2021+¹⁴.</p> <p>Indikátory:</p> <p>I. 761 101 - Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura</p> <p>II. 764 010 - Parkovací místa pro jízdní kola</p> <p>Pro příjemce jsou závazné pouze indikátory uvedené v Rozhodnutí.</p>	<p>Výše finanční opravy při nenaplnění cílové hodnoty indikátorů bude vyčíslena v rozmezí 0–100 %. Konkrétní výše finanční opravy bude stanovena v poměrné výši zohledňující dosaženou hodnotu indikátoru k Rozhodnému datu a minimální hranici tolerančního pásma indikátoru v případě, kdy nedojde k naplnění cílové hodnoty u indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I. na 98 %, • II. na 95 %. <p>• Překročení¹⁵ cílové hodnoty indikátorů nepodléhá finanční opravě.</p>
<p>7. Plnění podmínek udržitelnosti</p>	
<p>a) Příjemce je povinen po celou dobu udržitelnosti zachovat účel, na který mu byla dotace poskytnuta.</p>	<p>Finanční oprava bude vyčíslena s ohledem na dobu, po kterou nebyl účel projektu zachován podle vzorce: $x=(b/a)*c$, kdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x = výše finanční opravy, • a = doba od ukončení realizace projektu do ukončení udržitelnosti, • b = skutečná doba neplnění podmínky, • c = částka proplacené dotace. <p>Doba trvání podmínky a neplnění podmínky je počítána ve dnech.</p>

¹² Pokud příjemci již byla schválena Žádost o změnu projektu na úpravu termínu ukončení realizace projektu, ale nedošlo k vydání změnového Rozhodnutí, rozhodující je termín ukončení realizace projektu uvedený v MS2021+ na záložce Harmonogram.

¹³ Datum cílové hodnoty se považuje za Rozhodné datum pro naplnění indikátoru. Dosažená hodnota vykazovaná k tomuto datu se považuje za tzv. dosaženou hodnotu k Rozhodnému datu. Touto hodnotou projekt prokazuje naplnění indikátoru a vztahují se k ní další postupy v udržitelnosti projektu (bod 8).

¹⁴ Pokud příjemci již byla schválena Žádost o změnu projektu na úpravu cílové hodnoty indikátoru, ale nedošlo k vydání změnového Rozhodnutí, rozhodující je hodnota uvedená v MS2021+.

¹⁵ Překročení cílové hodnoty znamená dosažení lepšího než plánovaného stavu.



<p>b) Příjemce je povinen po celou dobu udržitelnosti zachovat cíle, na které mu byla dotace poskytnuta.</p>	<p>Finanční oprava bude stanovena ve výši výdajů připadajících na předmětný cíl projektu, který nebyl zachován, případně jeho alikvótní část. Při výpočtu finanční opravy bude taktéž zohledněna doba, po kterou nebyl cíl projektu nebo jeho část zachován podle vzorce: $x=(b/a)*c$, kdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x = výše finanční opravy, • a = doba od naplnění cíle do ukončení udržitelnosti, • b = skutečná doba neplnění podmínky, • c = částka proplacené dotace připadající na část cíle projektu, která nebyla zachována. <p>Doba trvání podmínky a neplnění podmínky je počítána ve dnech.</p>
<p>8. Udržení indikátorů</p>	
<p>Příjemce je povinen v době udržitelnosti přinejmenším zachovat výši uvedených indikátorů dosaženou k Rozhodnému datu.¹⁶</p> <p>Indikátory:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. 761 101 - Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura II. 764 010 - Parkovací místa pro jízdní kola <p>Pro příjemce jsou závazné pouze indikátory uvedené v Rozhodnutí.</p>	<p>Výše finanční opravy při neudržení dosažené hodnoty indikátorů k Rozhodnému datu bude vyčíslena v rozmezí 0–100 %. Konkrétní výše je stanovena podle následujících pravidel:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) U indikátorů, u kterých došlo k aplikaci finanční opravy podle bodu 6 bude stanovena finanční oprava v poměrné výši zohledňující skutečně udrženu hodnotu indikátoru a dosaženou hodnotu indikátoru k Rozhodnému datu. b) V ostatních případech bude stanovena finanční oprava v poměrné výši zohledňující skutečně udrženu hodnotu indikátoru a minimální hranici tolerančního pásma indikátoru v případě, kdy nedojde k udržení u indikátoru: <ul style="list-style-type: none"> • I. na 98 % cílové hodnoty a více, • II. na 95 % cílové hodnoty a více. <p>Do vzorce výpočtu bude promítnuta délka zkoumaného období a bude zohledněna</p>

¹⁶ Pokud nastane, že dosažená hodnota k Rozhodnému datu je vyšší než hodnota cílová, je povinností příjemce udržet alespoň stanovenou cílovou hodnotu.



	<p>délka doby, po kterou příjemce indikátory neudržel.</p> <p>Udržování vyšší¹⁷ než cílové hodnoty či další zlepšení dosažené hodnoty k Rozhodnému datu v době udržitelnosti nepodléhá finanční opravě.</p>
9. Zachování majetku v udržitelnosti	
<p>Příjemce je povinen v době udržitelnosti zachovat majetek¹⁸, získaný byť i částečně, z dotace, případně ho ve stejné nebo vyšší kvalitě a kvantitě pořídit opětovně z vlastních zdrojů.</p>	<p>Finanční oprava bude stanovena v poměru odpovídajícímu výši částky proplacené na pořízený majetek a délky doby, po kterou nebyl majetek zachován.</p>
10. Nakládání s majetkem	
<p>Po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti příjemce musí majetek využívat v souladu s účelem a cíli projektu a nesmí bez souhlasu ŘO IROP¹⁹:</p>	
<p>a) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, převést/svěřit jinému subjektu.</p> <p>b) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, vypůjčit nebo pronajmout/propachtovat jinému subjektu na dobu delší než 24 hodin.</p>	<p>Pokud se jedná o změnu, se kterou ŘO IROP nesouhlasí, bude finanční oprava vyčíslena v poměru odpovídajícímu výši částky proplacené na pořízený majetek a délky doby, po kterou nebyl majetek zachován, nebo využíván v souladu s účelem a cíli projektu. Pokud bude souhlas ŘO IROP udělen dodatečně a majetek po celou dobu sloužil účelu a cílům projektu, za neoznámení změny se při stanovení finanční opravy postupuje podle bodu č. 5a).</p>
<p>c) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, zatížit jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti, reálná břemena, právo stavby apod.) nebo zřídit zástavní právo, pokud k těmto nedochází ze zákona.</p>	<p>Finanční oprava bude stanovena ve výši 10 % z částky proplacené na pořízený majetek.</p>

¹⁷ Udržování vyšší než cílové hodnoty znamená udržování lepšího než plánovaného či dosaženého stavu.

¹⁸ Výklad pojmu „majetek“ je uveden v OPPŽP.

¹⁹ V případě podmínek 10a) a 10b) se netýká vztahů mezi obcí (resp. svazkem obcí) /krajem a jí/jím zřízenou či založenou organizací. Tyto změny stačí popsat ve zprávě o realizaci projektu / zprávě o udržitelnosti projektu.



11. Archivace, informační povinnost a součinnost při kontrolách

Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady²⁰, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

Příjemce je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR (dále jen „Centrum“), Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise (dále jen „EK“), Evropského účetního dvora (dále jen „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“), Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního orgánu (dále jen „MF - PO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat Centrum o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem. Příjemce je též povinen na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, Centra, PO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech. Zároveň je příjemce povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly nebo auditu, podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon.

Příjemce je povinen zajistit, aby stejné povinnosti týkající se součinnosti při kontrolách, poskytování informací a archivace do roku 2035 plnili dodavatelé, podílející se na realizaci projektu, a osoby povinné ve vztahu k realizaci projektu.

Finanční oprava bude stanovena ve výši 20 000 Kč z poskytnuté částky dotace.

12. Skutečný majitel

²⁰ Netýká se výdajů v režimu zjednodušených metod vykazování.



<p>a) Příjemce je povinen kdykoliv na vyzvání ŘO IROP, Centra, AO, MF – PO, NKÚ, EK nebo EÚD osvědčit, že je osobou, která nemá skutečného majitele, nebo předložit průkazné dokumenty, které u příjemce, jako evidující osoby, dokládají správnost údajů o jeho skutečném majiteli zapsaných v evidenci skutečných majitelů.</p>	<p>Finanční oprava bude stanovena ve výši 20 000 Kč z poskytnuté částky dotace.</p>
<p>b) Příjemce je povinen při výběru dodavatele pro plnění veřejné zakázky zajistit soulad s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p>Finanční oprava bude stanovena ve výši 100 % částky poskytnuté dotace, resp. 100 % výdajů za danou zakázku.</p>
<p>c) Příjemce nesmí být po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu osobou, které je zakázáno poskytnout dotaci ve smyslu § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p>Finanční oprava bude stanovena ve výši 100 % částky poskytnuté dotace.</p>
<p>d) Příjemce je v termínech stanovených v OPPŽP povinen poskytovateli dotace poskytnout informaci o všech skutečných majitelích dodavatele, kterého využívá pro plnění projektu či jeho části ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů.</p>	<p>Finanční oprava bude stanovena ve výši 10 000 Kč z poskytnuté částky dotace.</p>
<p>13. Účetnictví</p>	
<p>Příjemce je povinen v průběhu realizace projektu oddělovat všechny příjmy a úplně vykazované výdaje projektu od ostatních výdajů a příjmů realizovaných příjemcem.</p>	<p>Finanční oprava bude stanovena ve výši 20 000 Kč z poskytnuté částky dotace.</p>
<p>14. Zákaz dvojího financování</p>	
<p>Příjemce nesmí na částku dotace hrazenou z IROP v rámci jednotlivých výdajů projektu čerpat finanční prostředky z jiného dotačního</p>	<p>Finanční oprava bude odpovídat výši výdaje, který již byl uhrazen z jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných</p>



<p>titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů, ani z jiných finančních mechanismů nebo nástrojů finančního inženýrství.</p>	<p>prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů, či z jiných finančních mechanismů nebo nástrojů finančního inženýrství.</p>
15. Publicita	
<p>Příjemce provádí informační a propagační opatření v souladu s předpisy a dokumenty uvedenými v části I odst. 3 Podmínek.</p>	<p>Povinný informační a propagační nástroj chybí zcela – v případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude stanovena finanční oprava ve výši 1 % z celkové částky dotace uvedené v Rozhodnutí.</p> <p>Na nástroji chybí nebo je chybně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • logo EU včetně povinného textu(rozměr, umístění apod.), • předepsaný rozměr nástroje. <p>V případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude stanovena finanční oprava ve výši 0,5 % z celkové částky dotace uvedené v Rozhodnutí.</p> <p>Na nástroji je uvedeno nadbytečné logo zvýrazňující podporu EU (jiné logo, nežli znak EU s doprovodným textem „Spolufinancováno Evropskou unií“) – v případě neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě bude stanovena finanční oprava ve výši 0,1 % z celkové částky dotace uvedené v Rozhodnutí.</p>

Část V

Nevyplacení, pozastavení nebo vrácení dotace

1. V případě, že nesplnění některé z výše uvedených podmínek (část IV) má vliv na plnění kritérií hodnocení, na jejichž základě byl projekt doporučen a vybrán k poskytnutí dotace, bude zahájeno řízení o odnětí dotace podle § 15 odst. 1 rozpočtových pravidel.
2. Při porušení více bodů Podmínek (část IV) jedním skutkem nesmí být finanční oprava vyšší než celková částka poskytnuté dotace uvedená v Rozhodnutí, respektive vyšší než celková částka proplacené dotace (v případě již proplacených peněžních prostředků).
3. Administrace Žádosti o platbu může být na nezbytně nutnou dobu pozastavena, pokud u příjemce dojde k podezření na porušení ustanovení předpisů a dokumentů uvedených v části I odst. 3



Podmínek nebo bude zjištěno podezření na nesrovnalost, a ve věci probíhá

šetření nebo bylo zahájeno řízení jiným příslušným orgánem, jehož výsledek může mít vliv na konečné posouzení případu.

4. Jestliže bude po vyplacení dotace zjištěno, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem (s výjimkou povinností, jejichž nedodržení není neoprávněným použitím ve smyslu § 3 písm. e) rozpočtových pravidel) nebo porušil nebo nesplnil povinnost vyplývající z předpisů a dokumentů uvedených v části I odst. 3 Podmínek, ŘO IROP vyzve příjemce dotace po splnění zákonných povinností podle § 14f odst. 1 rozpočtových pravidel k provedení opatření k nápravě, nebo k vrácení dotace či její části ve výši stanovené podle části IV a odst. 1 a 2 části V Podmínek. Pokud příjemce dotace neprovede uložená opatření k nápravě nebo nevrátí dotaci nebo její část ve stanovené lhůtě, bude případ předán místně příslušnému finančnímu úřadu jako podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. rozpočtových pravidel.
5. Jestliže bude zjištěno, že příjemce nemůže řádně a včas splnit účel dotace, ŘO IROP zahájí řízení o odnětí dotace podle § 15 odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel, pokud již nedošlo k zahájení daňové kontroly, jejímž předmětem je zjištění, zda došlo k porušení rozpočtové kázně. ŘO IROP zahájí řízení o odnětí dotace podle § 15 odst. 1 rozpočtových pravidel též v ostatních případech stanovených rozpočtovými pravidly.
6. Při uplatňování finančních oprav za porušení podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, je zohledňována zásada proporcionality mezi závažností porušení a výší uplatňované finanční opravy.

Část VI Veřejná podpora

1. Dotace poskytnutá příjemci na realizaci projektu byla na základě údajů poskytnutých příjemcem vyhodnocena jako opatření nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. Příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje nedovolenou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Část VII

Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí s Podmínkami je vyhotoveno v elektronické podobě, uložené v MS2021+.
2. Nabytím účinnosti Rozhodnutí příjemce souhlasí s tím, že bude uveden na zveřejněném seznamu příjemců v příslušných informačních systémech, a to včetně názvu projektu a výše dotace z veřejných zdrojů.



Poučení

Proti tomuto Rozhodnutí není v souladu s ustanovením § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle ustanovení § 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí dotace není dle ustanovení § 14 odst. 1 rozpočtových pravidel právní nárok.

Vypracoval:	[REDACTED]		
	Oddělení finanční administrace programu EU		
E-mail:	[REDACTED]		
Schválil:	[REDACTED]	Razítko, datum a podpis	<i>Podepsáno elektronicky</i>



Kalkulace nákladů

SO	Název	Cena bez DPH
SO 001	Příprava území, kácení a ochrana stávající zeleně, HTÚ	1 811 264,81
SO 101	Lávka	83 387 085,04
SO 201.1A	Dopravní řešení cyklostezky, k.ú. Vítkovice	6 274 758,98
SO 201.1B	Dopravní řešení cyklostezky, k.ú. Slezská Ostrava	1 956 863,83
SO 201.2	Lávka přes produktovod	2 733 457,59
SO 201.3	Opěrná zeď	5 606 674,70
SO 301	Veřejné osvětlení	1 705 247,31
SO 401	Vegetační úpravy	402 378,60
		103 877 730,86



Evidenční list změny stavby č.12

Evidenční list změny stavby						
Název a evidenční číslo stavby: "Cyklopropojení centra s DOV" dle smlouvy o dílo 1319/2022/OI/VZ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201.1A Dopravní řešení cyklostezky, k.ú. Vítkovice		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201.1A/ 3	Číslo změny stavby: 12			
Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 1319/2022/OI/VZ, která byla zveřejněna dne 20.04.2022.						
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava		Za objednatele v zastoupení TDS: Ing. Radek Kreisl, Road control system a.s.				
Zhotovitel: Společnost FIRESTA+EXCON – Cyklopropojení DOV		Autorský dozor: [redacted] AP ATELIER				
Iniciátor změny: zhotovitel						
Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)		
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x		
Technický popis a zdůvodnění změny:						
<u>Technický popis původního stavu:</u> Instalace a výroba pamětní desky nebyla součástí zadávací dokumentace.						
<u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u> Na žádost investora stavby byla zpracována cenová nabídka na dodávku a instalaci pamětní desky. Pamětní deska je z eloxovaného hliníku s povrchem broušené nerezí o rozměrech 300x400x2 mm, s černým písmem a grafikou.						
<u>Zdůvodnění změny:</u> Na žádost investora stavby byla zpracována cenová nabídka na dodávku a instalaci pamětní desky. Jedná se o vícepráce. Uvedené změny nemají vliv na celkový termín plnění.						
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV						
Finanční vyčíslení změny:						
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH			
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč			
Cena navrhovaných víceprací:	15 544,91 Kč	0,02%	18 809,34 Kč			
Celkem vícepráce - méněpráce:	15 544,91 Kč	0,02%	18 809,34 Kč			
Vyjádření - souhlas se změnou:						
Projektant (autorský dozor):	jméno	[redacted]	datum	04.04.2023	podpis	[redacted]
TDS:	jméno	Ing. Radek Kreisl	datum	04.04.2023	podpis	[redacted]
Zhotovitel:	jméno	[redacted]	datum	04.04.2023	podpis	[redacted]
Objednatel: Odbor investiční - Statutární město Ostrava	jméno	[redacted]	datum	04.04.2023	podpis	[redacted]
Objednatel: Odbor strategického rozvoje - Statutární město Ostrava	jméno	[redacted]	datum	04.04.2023	podpis	[redacted]
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".						
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	



Firma: Firma											SO 201.1A		měněpráce	Vícepráce
Aspe [®] Soupis prací objektu ZBV 12													0,00	15 544,91
Stavba: Ostrava Cyklopropojení centra s DOV														
Rozpočet: SO 201.1A Dopravní řešení cyklostezky, k.ú. Vítkovice (714071)														
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství SOD	Množství SOD + VCP, MP	Rozdíl		Jednotková cena			Měněpráce	Vícepráce	
							Množství	Procenta	Jednotková	Celkem SOD	Celkem VCP			
1	2		3	4	5			9	10	11	12	13		
			Nové položky						0,00	15 544,91	0,00	15 544,91		
1N	1R101		Dodání a osazení pamětní desky stavby	ks	0,000	1,000	1,000	100,000%	15 544,91	0,00	15 544,91	0,00	15 544,91	



Evidenční list změny stavby č.13

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Cyklopropojení centra s DOV" dle smlouvy o dílo 1319/2022/OI/VZ		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Lávka SO 201.1A Dopravní řešení cyklostezky, k.ú. Vítkovice SO 201.1B Dopravní řešení cyklostezky, k.ú. Slezská Ostrava SO 201.2 Lávka přes produktovod SO 201.3 Opěrná zeď		SO 101 / 5 SO 201.1A / 4 SO 201.1B / 2 SO 201.3 / 3 SO 201.2 / 1		13
Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 1319/2022/OI/VZ, která byla zveřejněna dne 20.04.2022.				
Objednatel:		Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava		
Za objednatele v zastoupení TDS:		Ing. Radek Kreisl, Road control system a.s.		
Zhotovitel:		Společnost FIRESTA+EXCON – Cyklopropojení DOV		
Autorský dozor:		AP ATELIER		
Iniciátor změny:		zhotovitel		
Výjimec :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x lištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x
Technický popis a zdůvodnění změny:				
<u>Technický popis původního stavu:</u>				
Stavby byla realizována dle zadávací dokumentace ke smlouvě o dílu č. 1319/2022/OI/VZ.				
<u>Technický popis nově navrhovaného stavu:</u>				
V průběhu výstavby nastaly potřeby drobných odchylek od projektové dokumentace. V tomto změnovém listu jsou zrcadleny dle skutečného zaměření stavby.				
<u>Zdůvodnění změny:</u>				
Jedná se o skutečné výměry dle zaměření. Jedná se o méněpráce i vícepráce. Uvedené změny nemají vliv na celkový termín plnění.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV				
Finanční vyčíslení změny:				
Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH	
na navrhovaných méněprací:	900 638,18 Kč	0,94%	1 089 772,20 Kč	
Cena navrhovaných víceprací:	105 187,40 Kč	0,11%	127 276,76 Kč	
Celkem vícepráce - méněpráce:	-795 450,78 Kč	-0,83%	-962 495,44 Kč	
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	19.04.2023	podpis
TDS:	jméno Ing. Radek Kreisl	datum	19.04.2023	podpis
Zhotovitel:	jméno	datum	19.04.2023	podpis
Objednatel: Odbor investiční - Statutární město Ostrava	jméno	datum	19.04.2023	podpis
Objednatel: Odbor strategického rozvoje - Statutární město Ostrava	jméno	datum	19.04.2023	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1



Firma: Firma											
Soupis prací objektu											
Stavba: Ostrava Cyklopropojení centra s DOV										méněpráce	Vícepráce
Rozpočet: SO 101 Lávka										900 638,18	105 187,40
SO 201.1A Dopravní řešení cyklostezky, k.ú. Vítkovice											
SO 201.1B Dopravní řešení cyklostezky, k.ú. Slezská Ostrava											
SO 201.2 Lávka přes produktovod											
SO 201.3 Opěrná zeď											
POř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	Množství RDS	Rozdíl	Jednotková	Méněpráce	Vícepráce	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
SO 101										234 447,43	18 755,79
2	015120		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SŮT (CIHLÝ)	T	84,220	168,440	84,220	222,70	0,00	18 755,79	
4	015670		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SŮT A BETONY Z DEMOLIC	T	84,220	0,000	-84,220	2 783,75	234 447,43	0,00	
SO 201.1A										64 885,77	56 827,65
3	015120		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SŮT (CIHLÝ)	T	36,160	40,230	4,070	178,16	0,00	725,11	
5	015670		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SŮT A BETONY Z DEMOLIC	T	4,070	0,000	-4,070	3 389,49	13 795,22	0,00	
48	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 780,000	1 679,600	-100,400	94,65	9 502,86	0,00	
49	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 780,000	1 679,600	-100,400	27,94	2 795,14	0,00	
50	574B31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL 40MM	M2	1 780,000	1 679,600	-100,400	386,38	38 792,55	0,00	
56	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	800,000	863,400	63,400	413,11	0,00	26 191,17	
6	465511		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	0,000	2,090	2,090	5 010,08	0,00	10 471,07	
76 (2N)	46591		DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ fezané desky	M2	0,000	3,300	3,300	3 340,00	0,00	11 022,00	
77 (3N)	465921		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	0,000	1,800	1,800	762,00	0,00	1 371,60	
78 (4N)	465922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	M2	0,000	1,600	1,600	880,00	0,00	1 408,00	
79 (5N)	91782		VÝSKOVA ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	0,000	11,300	11,300	499,00	0,00	5 638,70	
SO 201.1B										14 838,18	725,11
3	015120		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SŮT (CIHLÝ)	T	0,000	4,070	4,070	178,16	0,00	725,11	
4	015670		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SŮT A BETONY Z DEMOLIC	T	4,070	0,000	-4,070	1 084,55	4 414,12	0,00	
37	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	260,000	257,100	-2,900	89,08	258,33	0,00	
38	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	260,000	257,100	-2,900	27,84	80,74	0,00	
39	574B31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL 40MM	M2	260,000	257,100	-2,900	386,38	1 120,50	0,00	
51	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	33,000	11,300	-21,700	413,11	8 964,49	0,00	
SO 201.2										38 900,12	3 112,01
2	015120		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SŮT (CIHLÝ)	T	13,974	27,948	13,974	222,7	0,00	3 112,01	
5	015670		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SŮT A BETONY Z DEMOLIC	T	13,974	0,000	-13,974	2783,75	38 900,12	0,00	
SO 201.3										547 566,69	25 766,84
2	015120		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SŮT (CIHLÝ)	T	115,702	231,404	115,702	222,7	0,00	25 766,84	
5	015670		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SŮT A BETONY Z DEMOLIC	T	115,702	0,000	-115,702	2783,74	322 084,29	0,00	
20	3272A1		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	451,510	406,510	-45,000	5010,72	225 482,40	0,00	



Harmonogram realizace díla

