

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/153

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED]

Vít Polák, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Stavby KM spol. s r.o.

IČO: 473 08 893

DIČ: CZ47308893

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3535

sídlo: Topolová 548/14, 460 07 Liberec 7

zastoupený: Milan Klouzek, jednatel

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Škvárovka-spojka**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/153** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**289.350,- Kč bez DPH**, slovy dvěštosmdesátdevěttisícťřístapadesát korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**299.670,- Kč bez DPH**, slovy dvěštedevadesátdevěttisícšestsetšedesát korun českých bez DPH“.

Důvod změny: při rozebrání starých propustí zachovány některé trouby. Dohodnuto využít jako hospodářský sjezd v místě akce.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V, dne:

V Liberci, dne: **03 -05- 2017**

Za zhotovitele
Milan Klouzek
jednatel

Stavby KM, spol. s r.o.
Topolová 548/14
460 07 Liberec 7
IČ 47308893

Za objednatele
Ing. Ludvík Řiřář
Ředitel KŘ Liberec

Česká republika, 4.p. (0/1)
se sídlem v ul. Kř. 107/10, 0.c.p. Liberec, Kř. 107/10
500 02 Liberec, 7.p. 107/10
IČ: 123456789, DIČ: CZ123456789
Krajská inspekce Liberec
Sborová 1122/7, 5.p. 1122/7, 0.c.p. Liberec

