

Stavební rozpočet - rekapitulace

Kaplička č.8	Přesadba stromů	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	25.04.2023	Projektant:	
Lokalita:	Karlova studánka	Konec výstavby:		Zhotovitel:	GRISPA s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	25.04.2023	Zpracováno dne:	25.04.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
18		Povrchové úpravy terénu	2 796,02	47 916,41	50 712,43	0,04
		Ostatní materiál	9 204,30	0,00	9 204,30	1,41
Celkem:					59 916,73	