

Čj.: VS-128837-28/ČJ-2016-801951

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené v rámci projektu "Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo" ze dne 1. 7. 2016 mezi níže uvedenými stranami (dále též jako „Smlouva“).

I.

Smluvní strany:

1. 1. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Právní forma: organizační složka státu,
za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 8.
6. 2016, čj. VS-2632-26/ČJ-2016-800020-26
vrchní rada plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo
Adresa Věznice: P. O. BOX 64, 438 01 Nové Sedlo,
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále jen "objednatel")

a

1. 2. Zhotovitel: ISOWELL Building s.r.o.

Se sídlem: Janděčkova 37, 435 42 Litvínov - Hamr
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
Oddíl C, vložka 29546
Za níž jedná: Ing. Marie Vyhlasová – jednatelka firmy,
Vladimír Vyhlas – jednatel firmy
IČO: 28634993
DIČ: CZ28634993
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

Osoba oprávněná k jednání za uchazeče: Ing. Marie Vyhlavová – jednatelka firmy,
Vladimír Vyhlav – jednatel firmy

Adresa pro doručování korespondence: Jandečkova 37, 435 42 Litvínov - Hamr

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“)

se v souladu s článkem V.odst. 5.4. Smlouvy z důvodu provedení dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) a neprovedených stavebních prací (tzv. méně prací) a článkem XVII. odst. 17.6. Smlouvy dohodly na následujícím dodatku:

Čl. 1.

Předmět dodatku

1. Článek V. odst. 5.1. Smlouvy se mění takto a zní:

Celková cena za dílo dle čl. III. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace díla a činí:

celková cena díla bez DPH.....**8 862 352,16 Kč**

(slovy: osm milionů osm set šedesát dva tisíc tři sta padesát dvě koruny českých šestnáct haléřů)

21 % DPH.....**1 861 093,95 Kč**

(slovy: jeden milion osm set šedesát jeden tisíc devadesát tři koruny české devadesát pět haléřů)

celková cena díla včetně DPH.....**10 723 446,12 Kč**

(slovy: deset milionů sedm set dvacet tři tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých dvanáct haléřů)

cena za dodávku a instalaci billboardu a trvalé pamětní desky dle čl. 17. 2. činí**10 000,-Kč bez DPH**

(slovy: deset tisíc korun českých)

21 % DPH..... **2 100,- Kč**

(slovy: dvatisíce sto korun českých)

cena za dodávku a instalaci billboardu a trvalé pamětní desky dle čl. 17. 2. činí**12 100,- Kč včetně DPH**

(slovy: dvanáct tisíc sto korun českých)

2. První věta článku VI. odst. 6.6. písm. b) Smlouvy se mění takto a zní:

Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou vystaví zhotovitel až po protokolárním předání díla objednateli.

3. Součástí této smlouvy je nově též příloha č. 8 „Změnové listy“

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

V Novém Sedle dne 25.5.2017

V Litvínově 26.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav Špalek
ředitel věznice

Ing. Marie Vyhlásová
jednatelka firmy