



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO O DODÁVCE PROJEKTOVÝCH PRACÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI Č. 202100054/OR

číslo smlouvy objednatele: 202300083/OR
číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-516-11064/21

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel:	Město Český Brod
Sídlo objednatele:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Zastoupené:	starostou města Mgr. Tomášem Klineckým - ve věcech smluvních odborem rozvoje [redacted] - ve věcech technických, tel. [redacted]
IČO:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3239408319/0800
Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo zhotovitele	Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO:	47116901
DIČ:	CZ47116901
Zastoupený:	Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02, na základě plné moci – ve věcech smluvních, [redacted] - ve věcech technických
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu:	19-1583390227/0100
Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 1930

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku č. 2 k SoD.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 6. 4. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory10 v ulici Sportovní – Projektová dokumentace“ (dále jen „SoD“), číslo objednatele 202100054/OR., č. zhotovitele 02-O-513-11064/21 a dále uzavřely dne 14.1.2022 Dodatek č. 1 k SoD, číslo objednatele 202200005/OR, č. zhotovitele 02-O-513-11064/21 v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

1.

Tímto dodatkem se mění **čl I. Předmět smlouvy**, odst. 1) a to takto:

Předmět díla se mění o méněpráce spočívající:

- zpracování soupisů prací a dodávek a rozpočtů některých stavebních objektů,
- Výkon Autorského dozoru během stavby

Původně sjednaný rozsah díla již nebude zhotovitelem proveden.

2.

III. Cena za dílo

Tímto dodatkem se mění **čl IV. Cena díla** v odst. 2) ve výši 618.500,00 Kč bez DPH (748.385,00 Kč vč. DPH) dle níže uvedené rekapitulace takto:

	Cena bez DPH:	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
Původní cena dle			
SoD:	618.500,00 Kč	129.885,00 Kč	748.385,00 Kč
Dodatek č. 1 k SoD:	- 40.000,00 Kč	- 8.400,00 Kč	- 48.400,00 Kč
Původní cena dle SoD a Dodatku č.1 k SoD:	578.500,00 Kč	121.485,00 Kč	699.985,00 Kč
Dodatek č. 2 k SoD:	-120.000,00 Kč	-25.200,00 Kč	-145.200,00 Kč
(z toho vícepráce celkem:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
(z toho méněpráce celkem: - 120.000,00 Kč		- 25.200,00 Kč	- 145.200,00 Kč
a z méněprací:			
A. Projektová dokumentace DÚR+DSP v rozsahu DPS a výkon autorského dozoru veškerých nákladů na ni – odpočet neprováděných soupisů prací a dodávek a rozpočtů stavebních objektů:	- 20.000,00 Kč	- 4.200,00 Kč	- 24.200,00 Kč
B. Výkon Autorského dozoru během stavby:	-100.000,00 Kč	- 21.000,00 Kč	- 121.000,00 Kč
Nová celková cena díla:	458.500,00 Kč	96.285,00 Kč	554.785,00 Kč

Celková a konečná cena díla **včetně DPH činí 554.785,00 Kč (458.500,00 Kč bez DPH)**. Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla. Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3.

Smluvní strany tohoto Dodatku č. 2 k SoD prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Dodatek č. 2 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující v registru smluv je město Český Brod.


Tento Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ze kterých 2 stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 2 stejnopisy pro zhotovitele, případně 1x vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 k SoD bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č. 137/2023 ze dne 29. 3. 2023.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

V Českém Brodě dne 3.4.2023

Objednatel:



starosta města Český Brod



V Praze dne


04.04.2023

Zhotovitel:



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4

a 5



ba, a.s.

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č.137/2023

Datum: 29.3.2023

Datum: 3.4.2023 Podpis VO

