

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 2023_00034 (SCVK_UL01/2023)

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Pro věci technické: [REDAKCE] – manažer provozního útvaru
[REDAKCE] – zástupce ředitele oblastního závodu Ústí nad Labem
[REDAKCE] – manažer provozu údržby a dopravy
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

ATSM s.r.o.

Se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00, Praha 3
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C 149801
Zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti
IČO: 28863097
DIČ: CZ28863097
Číslo účtu: 231036027/0300
Bankovní spojení: ČSOB

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2023_00034 - ČSOV Ústí nad Labem Z - Mariánská skála - oprava výtlačného potrubí je:

➤ III. ČAS PLNĚNÍ

III. ČAS PLNĚNÍ – mění se

3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.

3.2 Zahájení: ■■■ 2023

3.3 Dokončení: do ■■■. 2023

V Teplicích dne: 23. 3. 2023

V *Teplicích* dne *27.4.2023*

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s



Jednatel společnosti
ATSM s.r.o.