

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň
IČ: 00078077
DIČ: není plátcem
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SENCO CHALOUPEK, s.r.o.**
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8680
se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČ: 25208748
DIČ: CZ25208748
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2022 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“). K ní uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**dodatek č. 2**“).

S ohledem na uzavřený Změnový list č. 1 - výměna krytiny části stříšek, změna rozsahu úpravy podkladní omítky, úprava zateplení věnce vikýřů, dochází v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k následujícím změnám smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.

II.

Na základě dohody smluvních stran se mění stávající znění **článku 6. odst. 6.1 smlouvy o dílo**, a to tak, že nyní tento odstavec zní následovně:

- 4.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 2 858 620,00 Kč

(slovy:- dvamilionyosmsetpadesátosmtisícšestsetdvacet korun českých a nula haléřů)

Cena ZL 1 bez DPH: 161 231,95 Kč

(slovy:- stošedesátjednatisícdvěstětřicetjedna korun českých a devadesátpět haléřů)

Celkem cena za kompletní dílo bez DPH činí 3 019 851,95 Kč

(slovy:- třimilionydevatenácttisícosmsetpadesátjedna korun českých a devadesátpět haléřů)

DPH 21% **634 168,91 Kč**
(slovy:- šest set třicetčtyřtisícstošedesátosm korun českých a devadesátjedna haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 3 654 020,86 Kč
(slovy:- třimilionyšestsetpadesátčtyřtisícdvacet korun českých a osmdesátšest haléřů)

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků se nemění a tímto dodatkem č. 2 výslovně nedotčená ujednání a přílohy zůstávají v platnosti v nezměněné původní podobě.

IV.

Přílohy: Změnový list č. 1 - výměna krytiny části stříšek, změna rozsahu úpravy podkladní omítky, úprava zateplení věnce vikýřů

V Plzni

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX