

ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka

Stavba	Oprava fasády Bory 17		
Smlouva Objednatel Zhotovitel Místo	SVK PK SENCO CHALOUPEK s.r.o. Plzeň - Bory, Budova č. 17		číslo ZL: ZL 2
Číslo revize ZL	1	Datum revize ZL	14.4.2023
Stručný název ZL:	úprava soklu budovy		
Předmět změny: Stavební úprava stávajícího soklu budovy spočívající v přespárování porušených spar mezi kamenným zdívkem a následné přetření krycí lazurou.			
Odůvodnění změny: Jedná se o rozšíření předmětu díla na pokyn zadavatele. Uvedenou úpravou dojde k vylepšení kvality zdiva a zvýšení jeho odolnosti proti povětrnostním vlivům.			
Vliv na cenu díla:	ano	rozpočet:	v příloze ZL
Stříšky		cena:	62 280,00 Kč bez DPH
Odpočty		cena:	0,00 Kč bez DPH
Přípočty		cena:	62 280,00 Kč bez DPH
Rozdíl - Přípočet		cena:	62 280,00 Kč bez DPH
Hodnota změny		cena:	62 280,00 Kč bez DPH
Celková hodnota ZL		cena:	62 280,00 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny		cena:	62 280,00 Kč bez DPH
Vliv na termín dokončení :	Ne	Vliv na postupné termíny dle HMG	Ne
Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):	Ne		
<i>Projektová dokumentace</i>			
Zhotovitel:	Firma:	SENCO CHALOUPEK s.r.o.	
Jméno / Funkce / Podpis :		Vladimír Chaloupek	Datum <input type="text"/>
TDS:	Firma:	CHMELÍK, obchodní a projektová kancelář s.r.o.	
Jméno / Funkce / Podpis :		Ing. Petr Chmelík / TDS	Datum <input type="text"/>
Objednatel:	Firma:	SVK PK	
Jméno / Funkce / Podpis :		Mgr. Daniel Bechný / ředitel	Datum <input type="text"/>