

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2016/91/06 ze dne 08.08.2016 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

na akci „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 – rekonstrukce tělocvičny“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,
městská část Brno-střed**
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Martin Landa
starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
- Ing. Jarmila Hlavoňová a Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ
Brno-střed, e-mail: [redacted]

IČ 44992785, DIČ CZ44992785

bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**
se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
statutární orgán: Ing. Tibor Vališ, jednatel
IČ: 48529303 DIČ: CZ48529303
bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vločka 10632

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.4.2016 Smlouvu o dílo na akci „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 – rekonstrukce tělocvičny“ – č.j. MCBS/2016/0040812/2016.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy uvedené v odst. 2.1. takto:
- v čl. III. odst. 3.1. se původní znění nahrazuje tímto textem: „zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v těchto termínech.
 - a) rekonstrukce tělocvičny nejpozději do 29.8.2016
 - b) areálová kanalizace, sanace pískovcového soklu a vlhkého zdiva nejpozději do 29.11.2016
 - v čl. V. odst. 5.1. se původní text nahrazuje tímto textem:
„Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH (v základní sazbě) 2.787.558,- Kč“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v původním znění beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek je sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV. Doložka uveřejnění

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

V. Doložka schválení

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. RMČ/2016/91/06 na jejím 91. zasedání, konaném dne 8.8.2016.

Příloha:

- výkaz výměr

V Brně dne.....

V Brně dne.....

.....
objednatel

.....
zhotovitel