

DODATEK SMLOUVY č. 4

č. KRPE-45879/ČJ-2022-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Projektová dokumentace rekonstrukce areálu KŘP Pak“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: CreoPlan s.r.o.
Sídlo: 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Věra Králová, jednatel
IČ: 052 09 072
DIČ: CZ05209072
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2701024987/2010

Telefon, e-mail:



Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

spisová značka oddíl C, vložka 37385

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-45879/ČJ-2022-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění články **2. PŘEDMĚT DÍLA, 6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, 7. CENA DÍLA a 8. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY** původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku **2. PŘEDMĚT DÍLA** se doplňuje text:

Předmět díla se rozšiřuje na základě požadavku objednatele o projekt „Slaboproud I.-IV. etapa“ v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 13. března 2023.

V článku **6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ** v bodě 6.2 se doplňuje odst. 6.2.2:

6.2.2 Dílčí termíny plnění části Slaboproud:

- a) Slaboproud I.-II. etapa - do 22. května 2023
- b) Slaboproud III.-IV. etapa - do 17. července 2023

V článku **7. CENA DÍLA** se doplňuje odst. 7.1:

Cena části slaboproud činí:

Cena bez DPH	265 000,00 Kč
DPH 21%	55 650,00 Kč
Cena včetně DPH	320 650,00 Kč

a mění se

(původní znění)

- cena bez DPH 1 448 000,00 Kč
- vyčíslení 21% DPH 304 080,00 Kč
- **cena včetně DPH 1 752 080,00 Kč**

(nové znění)

- cena bez DPH 1 713 000,00 Kč
- vyčíslení 21% DPH 359 730,00 Kč
- **cena včetně DPH 2 072 730,00 Kč**

V článku **8. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY** se doplňuje odst. 8.2.1 a 8.8:

8.2.1 Cena za etapy Slaboproud bude uhrazena na základě faktury za části a ceny jsou:

- a) Slaboproud I.-II. etapa 235 000,00 Kč bez DPH
- b) Slaboproud III.-IV. etapa 30 000,00 Kč bez DPH

8.8 Bude-li dokončená část díla předána v nekompletním počtu paré v listinné podobě z důvodu jejich doplnění po dokončení následných etap, bude cena za tuto část vyfakturována a uhrazena do výše 90% z ceny příslušné části. Zbývajících 10% ceny bude uhrazeno po předání počtu paré této části v listinné podobě v rozsahu dle smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 3 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne:


V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



Ing. Věra Králová
jednatel