



Dodatek č. 3 kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUY

kteřou podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník uzavřely 21.6.2022 tyto smluvní strany:

1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace ve věcech smluvních.
zastoupená: Ing. Pavlem Horáčkem – provozně technickým náměstkem
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických
Ing. Jaromírem Herzánem – vedoucím obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické
techniky
IČO: 00839205
DIČ: CZ00839205 Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „kupující“)

a.

2. NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.

Se sídlem: Zahradní 217/1a, 664 44 Ořechov
Zastoupená: Ing. Jan Pehal, MBA, Předseda správní rady
IČO: 634 69 863
DIČ: CZ63469863
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Č.ú: 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd.B, vl.
5856.

(dále jen „prodávající“)

I.

Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.6.2022 Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“ nebo „kupní smlouva“), jejímž předmětem je dobavka zdravotnické techniky a mobiliáře do budovy D3 a do její budoucí přístavby Nemocnice Vyškov.
2. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením odst.1 § 100 a v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 3 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 3“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně kupujícího se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené kupní smlouvy spočívajících ve změně předmětu realizace jednotlivých etap uzavřené kupní smlouvy ve znění uzavřeného dodatku č.2 této kupní smlouvy ze dne 17.3.2023.

Jedná se o tyto změny:

- a) Změna termínu plnění dílčí části předmětu smlouvy – přesun plnění kupní smlouvy uvedené v I. Etapě do II. Etapy – jedná se o tyto položky č.: 101; 105; 106; 127; 131-133; 213-215; 225; 234; 301; 305-308; 401-403; 406-410; T-9002; T-9003; T-9006; T-9008; T-9009; T-9010; T-9012; N-2021; N-2025; T-6501; T-7501; T-6528; T-8051; T-8052 oceněného soupisu prací. Jednotlivé změny jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto Dodatku č.3 – Oceněný soupis.

II. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek kupní smlouvy nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené kupní smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Příloha č. 1 dodatku č.3 kupní smlouvy

Oceněný soupis

ze dne _____

JUDr. Zdeněk Horák, MBA
Digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk Horák, MBA
Datum: 2023.05.03
13:37:03 +02'00'

Ve Vyškově dne

V Ořechově dne

Ing. Jan Pehal
Digitálně podepsal Ing. Jan Pehal
Datum: 2023.05.02
15:42:24 +02'00'

kupující
za Nemocnici Vyškov
JUDr. Zdeněk Horák MBA,
ředitel nemocnice

Prodávající
za NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.
Ing. Jan Pehal, MBA,
předseda správní rady