



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
zpracování žádosti o dotaci včetně vybraných příloh a Studie proveditelnosti v rámci
projektu „Cyklostezka Třinec - Kanská“

Město Třinec

se sídlem: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec - Staré Město
IČ: 00297313
DIČ: CZ 00297313
zastoupen: RNDr. Věra Palkovská, starostka města

(dále jen "**objednatel**")

na straně jedné

a

KAZUIST, spol. s r.o.

se sídlem: Husova 401, 739 61 Třinec
IČ: 44743432
DIČ: CZ44743432
zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2566
zastoupen: Ing. Jarmila Šagátová, jednatelka
telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen "**dodavatel**")

na straně druhé

uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále též „dodatek č. 1“)

I.

- I.1 Smluvní strany shodně konstatují a potvrzují, že dne 20.10.2016 spolu uzavřely smlouvu o dílo č. 2016/25/027/MI (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem jsou práva a závazky smluvních stran při zpracování **kompletní žádosti o dotaci včetně vybraných příloh a Studii proveditelnosti** pro projekt "**Cyklostezka Třinec - Kanská**" předkládaný do Výzvy č. 68: Podpora bezpečnosti dopravy a cyklo dopravy II (dále též „Výzva“), Integrovaného regionálního operačního programu (dále též „IROP“), a že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 je tato Smlouva v jejím nezměněném znění platná a účinná.
- I.2 Původně plánovaná Výzva, která stanovuje podmínky pro zpracování žádosti o dotaci, měla být vyhlášena v 1/2017. V průběhu trvání Smlouvy došlo k aktualizaci harmonogramu výzev IROP



a také ke změně číslování a názvu výzvy. Původní Výzva byla tedy vyhlášena dne 6.4.2017 jako Výzva č. 72: Cyklodoprava II. Z důvodu posunutí termínu vyhlášení výzvy není možné provést dílo dle Smlouvy v původně sjednaném termínu do 30.4.2017.

- I.3 Smluvní strany se proto dohodly na změnách Smlouvy tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 1.

II.

- II.1. Tímto Dodatkem č. 1 se Smlouva mění tak, že

- II.1.1. v článku 1. Předmět smlouvy, ustanovení 1.1 se ruší a nahrazuje novým zněním, které nyní zní:

"1.1 Dodavatel se zavazuje podle této smlouvy zpracovat objednateli kompletní žádost o dotaci včetně vybraných příloh a Studii proveditelnosti pro projekt "Cyklostezka Třinec - Kanská" předkládaný do Výzvy č. 72: Cyklodoprava II (dále též „Výzva“), Integrovaného regionálního operačního programu (dále též „IROP“).

Jedná se o tyto dokumenty:

- *žádost zpracována a finalizována v elektronickém informačním systému MS2014+,*
- *povinné a nepovinné přílohy specifikované Výzvou k předkládání žádosti o dotaci,*
- *Studie proveditelnosti.“*

- II.1.2. v článku 3. Doba plnění předmětu smlouvy, ustanovení 3.1 se ruší a nahrazuje novým zněním, které nyní zní:

"3.1 Doba plnění předmětu smlouvy je od uzavření této smlouvy do 31. 5. 2017“.

- II.2. Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedená v čl. II.1. tohoto Dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.

III.

- III.1. Tento Dodatek č. 1 je pro každou ze smluvních stran závazný a účinný od jeho podepsání za obě smluvní strany.

- III.2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán a podepsán ve trojím vyhotovení, každém s platností originálu, z nichž jeden obdrží dodavatel a dvě vyhotovení objednatel.

- III.3. Každá smluvní strana, jakož i osoby za ně jednající prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s jejich pravou a vážně míněnou vůlí, což potvrzují připojenými podpisy osob za ně jednajícími.



III.4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na 81. schůzi Rady města Třinec dne 09.05.2017 usnesením číslo 2017/3135 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci dne

V Třinci dne

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Ing. Jarmila Šagátová
jednatelka