

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany**

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Ing. Zdeňkem Jarošem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **KD stavby CZ, s.r.o.**
V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Jan Dršata
zástupce pro věci technické: Jan Dršata
stavbyvedoucí (ČKAIT): Zdeněk Hagara
IČ: 04658663
DIČ: CZ04658663
zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně oddíl C,
vločka C91249

„Zklidnění dopravy na sil. I/19 – Starý Pelhřimov“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 99/22 ze dne 5.5.2022 mění tyto články:

III. Termín plnění

Změna termínu dokončení díla je způsobena přeložkou plynovodu z chodníku do komunikace I/19 společností EG.D a tím způsobená nemožnost zhotovitele dokončit stavební práce na komunikaci I/19

Původní termín dokončení stavby: 30.6.2023
Nový termín dokončení stavby: 17.7.2023

IV. Cena za dílo

Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele a provozovatele kanalizace a vodovodu společností Pelhřimovská vodárenská s.r.o. na uložení kanalizační stoky do betonového sedlového lože; rekonstrukci přípojek, které nemohly být zmonitorovány v rámci projektové dokumentace; provedení přeložky trasy vodovodu protlakem pod I/19 do nového koridoru vedle přeložky plynovodu, nová kanalizační stoka pro novou výstavbu v souběhu s trasou nového vodovodu; prodloužení trasy vodovodu v souběhu s kanalizací pro budoucí napojení obce Čakovice. Navýšení ceny je o 1 100 010,30 Kč bez DPH.

Původní cena bez DPH	21 378 903,03 Kč	s DPH 25 868 472,66 Kč
Nová cena bez DPH	22 478 913,33 Kč	s DPH 27 199 485,13 Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 99/22 ze dne 5.5.2022 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 26.4.2023

.....
Ladislav Med - starosta města

.....
Jan Dršata

.....
Zdeněk Jaroš - místostarosta