

II/425 LANŽHOT-BRODSKÉ, MOST EV.Č. 425-031  
DÚSP, IČ (DÚR, IČ- PRO SSC)

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/336

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021 134.60

# SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/425 LANŽHOT-BRODSKÉ, MOST EV. Č. 425-031“ DÚSP, IČ (DÚR, IČ- PRO SLOVENSKOU ČÁST)

---

## OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

## ZHOTOVITEL

**PK OSSENDORF S.R.O.**

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.,  
jednatel a ředitel společnosti  
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO: 25564901  
sp. zn. C 33954

Další společníci:

### **i) Linio Plan, s.r.o.**

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno  
IČO 27738809  
DIČ CZ27738809  
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem  
Ing. Michalem Kotučem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 55650

### **ii) Rušar mosty, s.r.o.**

se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno  
IČO 29362393  
DIČ CZ29362393  
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem  
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

sp. zn. C 75395

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

## I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou "Zpracování projektové dokumentace staveb pozemních komunikací a související činnosti" uzavřené dne 17.2.2022 mezi objednatelem a zhotovitelem.

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace 1. pro SÚS JMK; ve stupni DUSP včetně souvisejících průzkumů a stanovení obsahu PAU v asfaltových vrstvách, včetně odběru vzorků. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) spočívající v zajištění veškerých podkladů nutných pro vydání společného povolení k výstavbě.

2. pro SSC (Správa ciest Trnavského samosprávného kraja ); DÚR včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na uvedenou akci dle právních předpisů Slovenské republiky.

**Pozn. Dokumentace DUSP pro SUSJMK a DÚR pro Správu ciest Trnavského samosprávného kraja, bude obsahově stejná, vyjma inženýrské činnosti, která bude dvojitá dle požadavků dotčených orgánů v ČR a SR.**

Dokumentace musí splňovat všechny potřebné náležitosti a odpovídat všem platným zákonným předpisům, normám, TKP apod. pro území ČR i SR.

Předmětem projektové dokumentace stavby je rekonstrukce mostního objektu ev.č. 425-031.

Stávající most je třípólový (dle normy ČSN 736200 správně pětipólový) železobetonový tzv. „Gerberův nosník“ s převislými konci, délkou přemostění 80,60m, volnou šířkou 12,90m.

Rekonstruovaný mostu bude navržen na základě výsledku Technické studie, zpracované Dopravoprojektem Ostrava a.s., varianta B upravená na „výslednou variantu“ – předpjatý ŽB most o třech polích s umístěním pilířů v místě stávajících s novými pilíři a spodní hranou konstrukce 0,5 m nad stoletou hladinu vody.

3. Předmětem plnění je:

- i. průzkumy;
- ii. zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení pro SÚS JMK;
- iii. zhotovení dokumentace pro vydání územního řízení pro SC (Správa ciest Trnavského samosprávného kraja);
- iv. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání společného povolení pro SÚS JMK;
- v. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání územního rozhodnutí pro SC (Správa ciest Trnavského samosprávného kraja);

4. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

- i. obecně závaznými předpisy platnými pro Českou republiku ( část SÚS JMK) a Slovenskou republiku ( část Správa ciest Trnavského samosprávného kraja ) ;
- ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb ( část SÚS JMK);
- iii. DGN silničního mostu ev.č. 425-031 přes řeku Moravu vypracoval: Mostní vývoj, s.r.o., Brno, z 9/2021;
- iv. technickou studii zpracovanou Dopravoprojektem Ostrava a.s. z 11/2022;
- v. hlavní prohlídka mostu ev.č.425-031 z 11/2021; mostní list mostu 425-031;
- vi. písemnými pokyny objednatele;
- vii. aktuálně účinnou směrnici a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací;
- viii. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ČR i SR;
- ix. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy ČR i SR.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

## **II. DOKUMENTACE K VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DUSP) pro SUS JMK a DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DÚR) pro Správu cest Trnavského samosprávného kraje**

1. DUSP (DÚR) bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.
2. V rámci DUSP budou předány i související dokumenty, obdobně pro DUR dle právních předpisů SR:
  - i. průzkumy (v rozsahu dle odst. 13. tohoto článku);
  - ii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb. (v rozsahu dle odst. 11. tohoto článku);
  - iii. podklady pro vynětí ze ZPF a PUFL, vplyne-li nutnost ze záborového elaborátu;
  - iv. odhad nákladů (v rozsahu dle odst. 12. tohoto článku),
  - v. plán organizace výstavby;
  - vi. plán bezpečnosti a ochrany zdraví.
3. DUSP (DÚR) bude předána ve dvou stádiích: koncept DUSP (DÚR) a konečná DUSP (DÚR). Rozdíl mezi konceptem DUSP (DÚR) a konečnou DUSP (DÚR) spočívá pouze v tom, že v konečné DUSP (DÚR) jsou zpracovány připomínky objednatele ke konceptu DUSP (DÚR) a výsledky inženýrské činnosti. Dokladová část bude obsahovat seznam všech vyjádření s uvedením připomínek a jak s nimi bylo naloženo. Zhotovitel při předání DUSP (DÚR) předá také vícetisk koordinačních situací stavby v počtu 8ks (opatřený autorizačním razítkem).
4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zpracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zpracovat.
5. Koncept DUSP (DÚR) bude objednateli předán 1x v listinné podobě a elektronicky mailem (odkazem na datové uložště) na adresu vedoucího investičního oddělení oblasti Jih, přičemž zde bude koncept DUSP (DÚR) zapsán ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy, platí, že koncept DUSP (DÚR) není dokončen, tudíž částí díla koncept DUSP (DÚR) není provedena.
6. Objednatel se ke konceptu DUSP (DÚR) písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od jeho obdržení a v závislosti na předání IČ. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.
7. Konečná DUSP (DÚR) bude objednateli předána 8x DUSP a 8x DÚR v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích USB flash disk, přičemž na nosičích bude DUSP (DÚR) zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměř odkazovat na digitální výkres, musí být uvedena výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmrazená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu \*.dgn nebo \*.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích
8. Před předáním konečné DUSP (DÚR) (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele investiční úsek oblasti Jih, Brněnská 3254, Hodonín, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
9. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti sedm DUSP (sedm DUR) vyhotovení konečné dokumentace (paré č. 1-7) v tištěné podobě a jeden nosič USB flash disk vedoucímu investičnímu úseku oblasti Jih; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.
10. Zbývající jedno vyhotovení dokumentace (v tištěné a elektronické podobě) bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předáno na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla – DUSP (DÚR).
11. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální

území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DUSP. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.

12. Odhad nákladů bude členěn dle stavebních objektů v DUSP (DÚR) a bude obsahovat i odhad nákladů na vedlejší a ostatní náklady.
13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DUSP (DÚR) budou následující položky:
  - i. geologický průzkum;
  - ii. dendrologický průzkum (pokud by byla dotčená zeleň);
  - iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
  - iv. průzkum inženýrských sítí;
  - v. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;
  - vi. stanovení PAU dle č. IV této smlouvy.(dále jen „průzkumy“)
14. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky 2x na nosiči USB flash disk. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou předány společně s konceptem DUSP (DÚR).
16. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronických nosičích dat, na kterých bude předávána konečná DUSP (DÚR).

### III. INŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ)

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání společného povolení **pro SÚS JMK** a **pro územní řízení Správy ciest Trnavského samosprávného kraja** včetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí.
2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění veškerých podkladů k vydání společného povolení a územního rozhodnutí potřebných:
  - i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů;
  - ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy;
  - iii. zajištění sdělení, zda záměr stavby podléhá zjišťovacímu řízení (EIA);
  - iv. zajištění stanoviska, zda záměr stavby může ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (životní prostředí);
  - v. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby;
  - vi. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (vyplyne-li potřeba ze záborového elaborátu);
  - vii. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa fondu (vyplyne-li potřeba ze záborového elaborátu);
  - viii. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků (uzavření smluv s vlastníky dotčených nemovitých věcí si zajišťuje objednatel sám);
  - ix. grafické vyjádření záměru k projednání (§ 87/2 stavebního zákona);
  - x. veškeré podklady vedoucí k získání společného povolení stavby nebo územního rozhodnutí.
2. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele ( SÚS JMK).

3. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1. této smlouvy a 1x v kopii v každém paré konečné a 2x na USB flash disk ve formátu \*.pdf. Skenování dokumentů do \*.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ provedena.
4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány v tištěném originále a na nosičích USB flash disk při kontrole úplnosti dokumentace a kopie dokladů budou součástí dokladové části konečné DUSP (DUR).

#### IV. PAU

1. Předmětem smlouvy je také provedení jádrových vrtů a vyhodnocení množství polyaromatických uhlovdíků (dále jen PAU) z asfaltových vrstev komunikace ve stanovém rozsahu a tloušťce potřebných pro zpracování projektové dokumentace a soupisu prací stavby.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět vzorkování a že vyhodnocení PAU bude zajišťováno akreditovanou laboratoří nebo akreditovaným odborným pracovištěm v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, zejména dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje při vzorkování postupovat v souladu s ČSN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití. Při plnění smlouvy bude postupováno analogicky s vyhláškou č. 130/2019Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
4. Předmětem plnění je provedení vzorkování a vyhodnocení vzorků na výše uvedené silnici v rozsahu a tloušťce stanoveném v této smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
6. Součástí plnění je zajištění omezení dopravy při získávání vzorků pro zjištění PAU a geologický průzkum v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě provádění vzorkování a geologického průzkumu je zhotovitel povinen provádět sjednané práce pouze osobami, které byly prokazatelně proškoleny o bezpečnosti práce a o rizicích práce na pozemních komunikacích za provozu. Jiné osoby než řádně proškolené nesmí vzorkování provádět. Osoby provádějící plnění smlouvy na pozemní komunikaci za provozu musí být vybaveny ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN EN ISO 20471 (832820) – Výstražné oděvy s vysokou viditelností.
7. Výstupem z provedených vzorkování a zkoušení bude zařazení asfaltové směsi do kvalitativní třídy dle vyhl.č. 130/2019Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.
8. Originál výstupu bude předán objednateli 1x v tištěné podobě, podepsaný oprávněnou osobou, + 1x elektronicky na nosiči USB flash disk při předání konceptu DUSP (DUR).

#### V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP (DÚR), průzkumy	do 9 měsíců dnů od účinnosti této smlouvy
IČ	do 3 měsíců od předání konceptu DUSP (DÚR)
Konečná DUSP (DÚR)	do 15 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle, než je obvyklé (30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

## VI. CENA

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**5 846 520,00 Kč**

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených u položek průzkumů a záborového elaborátu v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu plnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

## VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla – DUSP (DÚR) a IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.
2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu XXXXXXXXXX
3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.
4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5. Zálohové platby se nesjednávají.
6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst.2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## VIII. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost

a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí a obdobně dle právních předpisů Slovenské republiky.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li pro zpracování DUSP (DÚR) na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než disponuje oprávněný projektant dle čl. IX. odst. 8 této smlouvy, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou. Projektant, který bude dokumentaci zpracovávat, musí mít platné oprávnění pro mosty a inženýrské konstrukce dle zákona č. 360/1992Sb. na území ČR a současně musí být evidovaný v Slovenské komoře stavebních inženýrů jako hostující projektant nebo současně projektantem s obdobným platným oprávněním na území SR.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatel informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatel nebo pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.
6. Zhotovitel je povinen zvát objednatel (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího investičního úseku oblasti Jih) a další relevantní subjekty na výrobní výbory, zejména zástupce Správy ciest Trnavského samosprávného kraja. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 dnů od účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle oblasti Jih, nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní výbory budou svolávány minimálně 3x v průběhu zpracování. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Jih s přihlédnutím k návrhu zhotovitel. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení. Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.
7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího průzkumu apod.
8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.
9. Zhotovitel je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy v společném řízení.

## **IX. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN**

1. Oprávněnými osobami objednatel jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení a vedoucí IÚ oblasti Jih.
2. Statutární zástupce objednatel je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investiční náměstek [REDACTED]
  - i. je vyhrazeno stanovit za objednatel, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
  - ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
  - iii. je oprávněn převzít od zhotovitel veškerá plnění dle této smlouvy;
  - iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
  - v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
  - vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této smlouvě;
  - vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným projektantem.

4. Vedoucí investičního oddělení [REDACTED]
- i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
  - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
  - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DUSP (DÚR), IČ;
  - iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.
5. Vedoucí investičního oblasti Jih: [REDACTED]
- i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
  - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
  - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DUSP (DÚR), průzkumy a IČ;
  - iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
  - v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.
6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.
7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě
8. **Odpovědným projektantem je [REDACTED].**  
Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti. Tato osoba má oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor mosty a inženýrské konstrukce.
- Odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro mosty a inženýrské konstrukce, minimálně 5 let praxe při výkonu odpovědného projektanta a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projektů obdobných předmětu plnění.
- Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení objednatel.

## **X. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ**

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit či upravit. Objednatel není povinen licenci využít.
2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.
3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy.

## **XI. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ**

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činnostmi zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše schválené dotace.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatel z vady díla:



- 3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

#### 4. Smluvní pokuty

##### 4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

nedodržení termínů plnění	0,05% z celkové ceny bez DPH za započatý den prodlení
nedodržení termínu pro odstranění vady	0,1% z celkové ceny bez DPH za započatý den prodlení
za jednotlivou vadu DUSP (DÚR) díky které nebude možné získat společné povolení nebo územní rozhodnutí	0,05% z celkové ceny bez DPH za započatý den prodlení se získáním souhlasu nebo povolení
porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob, jejichž odborné zkušenosti byly předmětem hodnocení při uzavření rámcové dohody	0,1% z celkové ceny bez DPH zjištěný případ porušení povinnosti, a to i opakovaně a za každý za počatý den porušení
Jiné porušení smlouvy zhotovitelem	500,-Kč porušení případně započatý den prodlení

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitém závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení výzvy.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

#### 5. Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

## XII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:
  - i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní;
  - ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
  - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
  - iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
  - v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně Zhotovitele v případě sdružení) v postavení dlužníka;
  - vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně Zhotovitele v případě sdružení) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;

- vii. prodlení s řádným plněním o více než 30 kalendářních dnů;
  - viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
  - ix. zneužití plné moci.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
  - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) , vii) a ix) tohoto článku nemá zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění díla.

### XIII. PLNÁ MOC

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy, a to v mezích této smlouvy.
2. **Plán BOZP připraví** odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]. Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí ceny dle čl. VI odst. 1. této smlouvy.

### XIV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním v registru smluv dle odst. 9. tohoto článku.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
9. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: vztahující se k jednotlivým subjektům a osobám. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit uveřejnění smlouvy v registru smluv.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní § 1921, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.
11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
12. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

2. Plná moc.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Brně, dne 04. 05. 2023

V Brně, dne 04. 05. 2023

**Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.**

jednatel a ředitel společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.  
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**Bc. Kateřina Šťastná**

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.  
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

## KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

<b>DUSP (DÚR) celkem</b>	
<b>Inženýrská činnost (IČ)</b>	
<b>JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU</b>	

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	230	
dendrologický průzkum	50	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	70	
průzkum inženýrských sítí	70	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;	300	
rozbor PAU	160	
<b>Průzkumy celkem</b>		

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	109	

<b>Cena celkem bez DPH*</b>	<b>5 846 520,00</b>
-----------------------------	---------------------

\*Součet cen DUSP (DÚR), Inženýrská činnost a Průzkumy celkem, Záborový elaborát celkem

V Brně, dne

**Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.**

jednatel a ředitel společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.

vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

**Bc. Kateřina Šťastná**

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.

vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

## PLNÁ MOC

---

### ZMOCNITEL

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

### zmocňuje

### ZMOCNĚNCE

#### **PK OSSENDORF s.r.o.**

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PO OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C  
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.  
jednatel a ředitelem společnosti  
Bc. Kateřinou Šťastnou  
jednatelkou společnosti

IČO: 25564901  
sp. zn. 33954

Společníci sdružení:

#### **Linio Plan, s.r.o.**

Se sídlem Sochorova 3178/23 Žabovřesky, 616 00 Brno  
IČ: 277388809  
a

#### **Rušar mosty, s.r.o.**

Se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 29362393  
Zakázka číslo: 2021 134.60

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání společného povolení (ČR) a územního rozhodnutí (SR) na stavbu:

## **„II/425 LANŽHOT-BRODSKÉ, MOST EV.Č. 425-031“**

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být zaměstnanec zmocněnce. V případě, že zmocněnec udělí plnou moc v celém rozsahu nebo i jen částečném jiné osobě než zaměstnanci zmocněnce, může tak učinit pouze po předchozím písemném souhlasu zmocnitele.

V Brně, dne .....

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Zmocnění přijímám

**Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.**

jednatel a ředitel společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.

vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

**Bc. Kateřina Šťastná**

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.

vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK  
OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty